

Projekt:

Melanchthon-Gymnasium – Sanierung Schulsportanlage

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Planung und Bau Grün

Bedarfsträger: 3. BM
Baudienststelle: SÖR/1-G

Zusammenstellung Gesamtkosten

KGr	Bezeichnung	netto	brutto	Ges.-brutto
500	Außenanlagen	1.117.426,00 €	1.329.736,94 €	1.329.736,94 €
	Kostenberechnung Pausenhof vom 20.09.2019	684.572,00 €		
510	Gelände Flächen	15.777,00 €		
520	Befestigte Flächen	257.051,00 €		
530	Baukonstruktionen	13.430,00 €		
540	Technische Anlagen	45.470,00 €		
550	Einbauten	67.648,00 €		
570	Pflanz- und Saatflächen	85.456,00 €		
590	Abbruch und Entsorgung	199.740,00 €		
	Kostenberechnung Schulsportanlage vom 20.09.2019	432.854,00 €		
510	Gelände Flächen	3.480,00 €		
520	Befestigte Flächen	205.505,00 €		
530	Baukonstruktionen	91.960,00 €		
540	Technische Anlagen	64.464,00 €		
550	Einbauten	22.900,00 €		
570	Pflanz- und Saatflächen	0,00 €		
590	Abbruch und Entsorgung	44.545,00 €		
700	Baunebenkosten	0,00 €	369.976,71 €	369.976,71 €
710	Bauherrenaufgaben			
	Projektleitung BVK (3,15 % der Brutto-Herstellungskosten)		41.886,71 €	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
	Freianlagenplanung		244.090,00 €	
	inkl. Bes. Leistung wasserrechtl. Genehmigung			
740	Gutachten und Beratung			
	Schallschutz, Vermessung		10.000,00 €	
	Baugrundgutachten, Abfalldeklaration		20.000,00 €	
	Kampfmittel, Archäologie		53.000,00 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten			
	Baugenehmigung		500,00 €	
	Veröffentlichung Ausschreibung		500,00 €	
	Gesamtkosten			1.699.713,65 €
	Gesamtkosten gerundet			1.700.000,00 €

Aufgestellt:
Nürnberg, 20.02.2020
SÖR/1-G Planung und Bau Grün

i.A. Ellerbrok (77978)