

| Beratung | Datum      | Behandlung | Ziel      |
|----------|------------|------------|-----------|
| Stadtrat | 30.09.2020 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**

**U-Bahn Nürnberg, Linie U1**

**Generalsanierung U-Bahnhof Muggenhof - Nachtragsobjektplan**

**TISCHVORLAGE**

**Anlagen:**

Entscheidungsvorlage

**Sachverhalt (kurz):**

Der U-Bahnhof Muggenhof der Linie U1 ist seit 1970 in Betrieb und muss dringend generalsaniert werden. Es ist vorgesehen, den Bahnhof technisch zu ertüchtigen und gestalterisch aufzuwerten.

Im Bau- und Vergabeausschuss am 03.03.2020 wurde ein Objektplan über 13,204 Mio. €, netto beschlossen. Zwischenzeitig hat der Bundesgesetzgeber das GVFG um die Möglichkeit zur Förderung von Sanierungen im Bestand ergänzt. Um die neu hinzugewonnenen Förderchancen optimal zu nutzen, wurde der räumliche und inhaltliche Umfang der Maßnahme deutlich ausgeweitet, die Planungen und Ausschreibungen wurden angepasst.

Die aktuellen Submissionen zeigen leider zusätzlich einen über die Planungserweiterungen hinausgehenden Kostendruck, insbesondere im Bereich Rohbau war die Angebotslage dürrtig, das abgegebene Gebot inakzeptabel hoch - hier konnte nachverhandelt werden. In den Elektroinstallationsarbeiten sind Maßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € enthalten, welche im ursprünglichen Objektplan nicht enthalten waren, insbesondere durch Ausweitung der geplanten Bauteile. Nachdem diese im Zuge des Projekts voraussichtlich zuwendungsfähig sind, wurden sie in die Ausschreibung aufgenommen.

Der Mittelmehrbedarf beträgt knapp 4,5 Mio. €, die Förderung dürfte von zuerst angenommen 0 % auf 30-50 % ansteigen, ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. In der Summe dürfte die Projektausweitung damit für die Stadt Nürnberg mindestens kostenneutral sein.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- ☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- ☐ Nein (→ weiter bei 2.)

- ☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

|                            |              |                                               |                                                            |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b><u>Gesamtkosten</u></b> | 17.684.000 € | <b><u>Folgekosten</u></b>                     | 1.135.750 € pro Jahr                                       |
|                            |              | <input checked="" type="checkbox"/> dauerhaft | <input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum |
| davon investiv             | 17.684.000 € | davon Sachkosten                              | 1.135.750 € pro Jahr                                       |
| davon konsumtiv            | €            | davon Personalkosten                          | € pro Jahr                                                 |

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
Der Finanzierungsbedarfs wird aus Mitteln der MIP-Ansätze Nr. 620 und Nr. 65 sichergestellt.

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- ☒ Nein (→ weiter bei 3.)

- ☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☐ Ja  
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- ☐ Nein  
☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Wird in der Planung berücksichtigt und Maßnahmen zur Verbesserung (Barrierefreiheit, Übersichtlichkeit, Helligkeit, Videoüberwachung,...) getroffen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
☒ **RA/3-VMN**  
☐  
☐

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan für die Generalsanierung des U-Bahnhofs Muggenhof in 2020 und Folgejahre bei der U-Bahn Nürnberg in Höhe von 17.684.000 Euro Gesamtkosten gemäß der Entscheidungsvorlage.