

hier: Hochbau-Baupauschale 2020
Maßnahmenliste Ausführungszeiten Hochbau-Baupauschale 2020

Entscheidungsvorlage:

Die Hochbau-Baupauschale 2020 enthält insgesamt 41 Ansätze (39 Einzelmaßnahmen und zwei Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9.517.000 €.

Abwicklung der Maßnahmen:

Bis Ende 2020 werden davon 10 Maßnahmen fertiggestellt. In 2021 werden voraussichtlich 18 weitere Maßnahmen abgeschlossen.

Damit bewegt sich die Anzahl der fertig gestellten Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale auf Vorjahresniveau, trotz der nach wie vor angespannten Marktlage. Die Zahl der aufgehobenen Ausschreibungsverfahren hat zugenommen, es werden teilweise gar keine Angebote abgegeben. In der Folge müssen zweite Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, so dass sich eigentlich geplante Maßnahmbeginne erheblich verzögern.

Zudem können einige Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale nur während der Ferien- bzw. Schließzeit der jeweiligen Einrichtung durchgeführt werden. Waren diese Termine aufgrund des späteren Baubeginns nicht mehr zu halten, musste auf die Ferien- bzw. Schließzeiten 2021 ausgewichen werden.

Maßnahmenverschiebungen:

Aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle wurden ausgabenbegrenzende Maßnahmen notwendig. Vor diesem Hintergrund mussten insgesamt zehn Maßnahmen aus der HBP 2020 zurückgestellt werden. Die betroffenen Projekte wurden daher erneut für die Hochbaupauschale 2021 bzw. 2022 angemeldet. In der Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale ist ablesbar welche Maßnahmen verschoben wurden.

Entnommene Maßnahme:

Die Maßnahme "In der Büg 31, Kiho Sanierung WC und Küche" (Ref. V, lfd. Nr. 34) wurde auf Wunsch des Bedarfsträgers wegen der unklaren zukünftigen Nutzung des Gebäudes nicht ausgeführt.

Kosten:

Nach derzeitigen Stand können die Kosten bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei zwei Maßnahmen sind Kostensteigerungen von insgesamt 186.000 € eingetreten.

Die Haushaltsmittel aus dem Pauschalansatz wurden nahezu komplett abgerufen.