

Projekt:

Neubau Skateanlage Münchener Straße

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Planung und Bau Grün

Bedarfsträger: SÖR
Baudienststelle: SÖR/1-G

Neue Gesamtkosten für Nachtragsobjektplan:

Zusammenstellung Gesamtkosten

KGr	Bezeichnung	netto	brutto	Ges.-brutto
500	Außenanlagen und Freiflächen		0,00 €	1.353.273,84 €
	Angebot Anker Rampen v. 26.11.2021		1.321.397,75 €	
	Kostenberechnung Beleuchtung SÖR/1-E v. 03.08.20	26.786,63 €	31.876,09 €	
700	Baunebenkosten	0,00 €		244.479,21 €
710	Bauherrenaufgaben			
711	Projektleitung BVK 3,15 % d. Brutto-Herst. SÖR/1-G		41.624,03 €	
711	Projektleitung BVK 16,8 % d. Brutto-Herst. SÖR/1-E		5.355,18 €	
720	Vorbereitung Objektplanung			
721	Baugrundgutachten		5.000,00 €	
721	Artenschutzgutachten Beleuchtung		8.000,00 €	
729	Vermessung		5.000,00 €	
730	Objektplanung			
732	Freianlagenplanung		130.000,00 €	
733	Entwässerungsplanung LPH 1 – 4		10.000,00 €	
740	Fachplanung			
748	Altlastensachverständiger zur Aushubüberwachung		10.000,00 €	
748	Abfalldeklaration		15.000,00 €	
748	Kampfmittelerkundung		8.000,00 €	
760	Allgemeine Baunebenkosten			
762	Baugenehmigung, Entwässerungsgenehmigung		1.000,00 €	
762	TÜV-Prüfung		5.000,00 €	
769	Veröffentlichung Ausschreibung		500,00 €	
	Gesamtkosten			1.597.753,05 €
	Gesamtkosten gerundet			1.598.000,00 €

Aufgestellt:
Nürnberg, 27.01.2022
SÖR/1-G Planung und Bau Grün