

Beiblatt: Begründung für Mittelanpassung

für den Mittelantrag MiP Nr. 1133 lag ein Planungsentwurf zugrunde, der sich im Laufe der Planung entscheidend geändert hatte. Der zu bearbeitende Umfang vergrößerte sich maßgeblich um den gesamten Bereich der ehemaligen Gartenabfallsammelstelle. Die hieraus resultierenden zusätzlich erforderlichen Maßnahmen wirkten sich kostenerhöhend aus. entsprechend der neu ermittelten Kosten ist eine Anpassung der MiP Fortschreibung erforderlich.

Nürnberg, 04.04.2022

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Planung und Bau Straße
i.A.

()