

# **ANNETTE KOLB ANLAGE NÜRNBERG**

## BAUHERR:

Stadt Nürnberg SÖR 1 / G  
Sulzbacher Str. 2-6  
90489 Nürnberg

## PLANUNG:

adlerolesch  
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH  
MARIENSTR. 8  
90402 NÜRNBERG

**BEIBLATT  
ZUM  
LESE – LV  
LANDSCHAFTSBAU**

Für das verpreiste LV mit Stand 14.07.2022 liegen im Vergleich zur Kostenberechnung vom 14.07.2021 Mehrkosten von 151.243,42 € vor.

Summe Kostenberechnung netto (14.07.2021):	1.464.958,00€
<u>Summe LV netto (14.07.2022):</u>	<u>1.630.114,68€</u>
Mehrkosten	165.156,68€

Dies entspricht Mehrkosten von ca. 11%.

Die Mehrkosten liegen begründet in der allgemeinen Preissteigerung der Baubranche für Holz, Stahl- und Betonmaterialien für den Verlauf diesen Jahres.

Besonders betroffen von der Preissteigerung sind die ausgeschriebenen Spielgeräte, die Calisthenicsanlage, das geplante Sitzdeck, der Ballfangzaun mit Bande und das geplante Betonpflaster. Als zusätzliche Leistung wurde die Beprobung des abzufahrenden Aushubes in das Leistungsverzeichnis mit aufgenommen. Dies war in der Kostenberechnung nicht erfasst. Zudem wurden im Leistungsverzeichnis aktuelle Einheitspreise von Vergleichsprojekten angesetzt. Hier schlagen sich auch Preissteigerungen für sämtliche Schüttgüter und Baumaterialien nieder.

Eine genaue Aufschlüsselung der Mehrkosten finden Sie in der Anlage Kostenzusammenstellung.

Aufgestellt:

Nürnberg, 14.07.2022 – wil  
adlerolesch  
Landschaftsarchitekten GmbH