

BIC-LISTE
(Stand: 09/2022)

Kategorie B (= "reine" Ref. IV-Projekte)

Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Baubeginn geplant	Fertigstellung geplant	letztmöglicher Betriebsbeginn / Anmerkung lt. Bedarfsträger
Äuß. Bayreuther Straße 8	BBZ (Sporthallen)	Sanierung Dach Turnhalle inkl. abgehängter Decken, Boden und Brandschutzmaßnahmen im Bauteil D des BBZ	n.n.	n.n.	
Augustenstraße 30	B1	Generalsanierung der Werkhallen/ Werkstätten und Neubau einer Sporthalle sowie Neuausstattung der Fachunterrichtsräume	n.n.	n.n.	
Forchheimer Straße	Neubau einer Sporthalle	Neubau einer Sporthalle auf dem Gelände des TSV Johannis 1883	2024 Q3	2026 Q3	
Fürther Straße 212	Hermann-Kesten-Kolleg	Neubau des HKK in Verbindung mit der Schulerweiterung der Veit-Stoß-Realschule (einschließlich der Freisportanlagen) sowie der Deckung von Betreuungsbedarfen am Standort Merseburger Straße 6	n.n.	n.n.	notwendiger BeB 2030 Q3
Innerer Laufer Platz 11	Willstätter-Gymnasium	Sanierung des Hauptgebäudes (Dach, Fassade)	2024 Q3	2025 Q3	
Innerer Laufer Platz 11	Willstätter-Gymnasium (Melanchthonbau)	Sanierung/Ertüchtigung des Melanchthonbaus auf Grund der Auflagen aus der baulichen Nutzungsänderung	2024 Q1	2024 Q4	
Rollnerstraße 15	B13 (derzeit)	Gebäudesanierung (anschließend Inbetriebnahme als Oberstufenzentrum)	n.n.	2026 Q3	Voraussetzung: Auszug der B13 (Breslauer Str.)
Saarbrückener Str. 26	GS Georg-Holzbauer-Schule	Altbau: Erneuerung der Fenster	n.n.	n.n.	
Siedlerstraße 37	GS Zerzabelshof / Dependance Siedlerstraße	Sanierung des Hauptgebäudes und Ersatzneubau für die Pavillons (Zielgröße: 2-zügige GS)	n.n.	n.n.	
Uhlandstraße 33	MS Ludwig-Uhland-Schule	Sanierung des Bestandsgebäudes (einschließlich Wiederherstellung der Außenanlagen)	2024 Q3	2027 Q3	lfd. Monitoring / Prüfung einer ggf. erforderlichen vorgezogenen bauabschnittsweisen Umsetzung
(Standort noch nicht bekannt)	Mittelschule Ost	6-zügige Mittelschule (32 Klassen)	n.n.	n.n.	