



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	17.11.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC), hier: Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis

Anlagen:

Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Adam-Kraft-Straße 2, Generalsanierung GS Johannis" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 29,371 Mio. € inkl. Bauverwaltungskosten.

Die Erkenntnisse aus der noch ausstehenden Kostenprüfung sind in die Kostenberechnung einzuarbeiten; die Kostenberechnung ist entsprechend anzupassen.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.