

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	07.12.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer, Sanierungsabschnitt 2
BW 2.061 Neutorgraben
hier: Nachtragsobjektplan Nr. 1**

Anlagen:

Entscheidungsvorlage
Kostenzusammenstellung
Lageplan

Sachverhalt (kurz):

Der vorliegende Nachtragsobjektentwurf betrifft den zweiten Sanierungsabschnitt (Neutorgraben) der Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer.

Er umfasst die Kostenmehrung, die sich im Zuge der Bauausführung ergab sowie eine Abschätzung der noch anstehenden Mehrkosten.

Der Objektplan der Maßnahme wurde am 08.09.2021 durch die Werkleitung des Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) mit Gesamtkosten in Höhe von 1.461.000 Euro genehmigt.

Die neu ermittelten Projektkosten betragen laut beiliegender Kostenzusammenstellung insgesamt inklusive Mehrwertsteuer rd. 1.977.000 EUR.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)
- Ja
- Kosten noch nicht bekannt
- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	1.977.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	1.977.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die Maßnahme dient dem Erhalt eines denkmalgeschützten Bauwerks, der Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehr und damit der gesamten Gesellschaft.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan Nr. 1 für den Sanierungsabschnitt 2, BW 2.061 Neutorgraben, der Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer.