

Radwegeplanungsprogramm: Stand 01/2023

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
1	Schnieglinger Straße zwischen Bienweg und Am Nordwestbahnhof	Lückenschluss	AfV 2./3. Quartal 2023	Deckensanierung
2	Schnieglinger Straße zwischen Bienweg und Nordwestring	Lückenschluss	AfV 2./3. Quartal 2023	Deckensanierung
3	Laufamholzstraße zwischen Waldstraße und Ostendstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Prioritätenliste
4	Oelser Straße zwischen Löwenberger Straße und Bregenzer Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 17.03.2022	Radvorrangroute Prioritätenliste
5	Kieslingstraße zwischen Leipziger Platz und Schafhofstraße, Radstreifen auf der Südseite bis Dresdner Straße, dann beidseitige Radstreifen bis Schafhofstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Teilabschnitt Prioritätenliste
6	Am Nordostbahnhof (entlang Gräfenbergbahn)	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023 mit Kieslingstraße	Teilabschnitt Prioritätenliste
7	Äußere Cramer-Klett-Straße zw. Harmoniestraße und Rathenauplatz und Gießereistraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2. Quartal 2023	Prioritätenliste
8	Ziegelsteinstraße zw. Äußerer Bayreuther Straße und Fritz-Munkert-Platz, Radfahrstreifen	Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Deckensanierung
9	Horneckerweg, Lückenschluss zur Freiraumverbindung (Brücke Nordring)	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit	AfV 2023	übergeordnete Freiraumverbindung
10	Maximilianstraße zwischen Fürther Straße / Theodor-Heuss-Brücke und Nordwestring zwischen Theodor-Heuss-Brücke / Schnieglinger Straße bis Bielefelder Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023	Prioritätenliste

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
11	Radweg Steinbrüchlein (Schwanstätter Str. zw. Worzeldorf und am Steinbrüchlein)	Verkehrssicherheit	AfV 2024ff	Radvorrangroute
12	Königstorgraben/Marientorgraben zwischen Königstraße und Katharinengasse	Verkehrssicherheit	AfV 2023	Radvorrangroute
13	Marientorgraben zwischen Hübnerstor und Rosa-Luxemburg-Platz	Verkehrssicherheit	AfV 24.09.20	Radvorrangroute
14	RSV Nürnberg - Schwabach, Rehlingerstraße zw. Rehlingerstraße und S-Bahnhof Reichelsdorf, gemeinsamer Geh- / Radweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023	Radschnellverbindung
15	RSV Nürnberg - Erlangen, 2. Abschnitt, Kleinreuther Weg, Radstreifen bis Kilianstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2./3. Quartal 2023	Radschnellverbindung Proiritätenliste
16	RSV Nürnberg - Erlangen, 3. Abschnitt Fahrradstraße nördl. Kilianstraße - Lohestraße bis Marienbergstraße	Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Radschnellverbindung
17	RSV Nürnberg-Erlangen 4. Abschnitt, Marienbergstraße zw. Lohestraße und Erlanger Straße	Verkehrssicherheit	AfV 2023	Radschnellverbindung
18	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 1. Teilabschnitt Plärrer-Frankenschnellweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
19	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 2. Teilabschnitt Frankenschnellweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
20	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 3. Teilabschnitt Frankenschnellweg bis Bertha-von Suttnerstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
21	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 4. Teilabschnitt Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Bertha-von-Suttnerstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 31.01.2020	Radschnellverbindung
22	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 5. Teilabschnitt Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Neue Rothenburger Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
23	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 6. Teilabschnitt Neue Rothenburger Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 28.04.2016- Grundlage Planfeststellung	Radschnellverbindung
24	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 7. Teilabschnitt Rothenburger Straße zwischen Neue Rothenburger Straße und Stadtgrenze	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
25	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 8. Teilabschnitt Wege durchs Tiefe Feld	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
26	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 9. Teilabschnitt Brücke über SWT / Kanal	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
27	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 10. Teilabschnitt Alte Bibertbahntrasse Gebersdorf zwischen U-Bahnhof Gebersdorf und Südwestpark	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung Proiritätenliste
28	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 11. Teilabschnitt Abschnitt Sandäckerareal	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung
29	RSV Nürnberg-Oberasbach/Zirndorf 12. Teilabschnitt Fahrradstraße Felsenstraße (mit Stein)	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023 Grundlagenbeschluss	Radschnellverbindung

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
30	RSV-Zuführung Südwestpark (Bibertbahntrasse)	Lückenschluss	AfV 2023 ff	Radschnellverbindung
31	Thumenberger Weg (südl. Erlenstegenstraße)	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit	AfV 2023	Radvorrangroute Prioritätenliste
32	Thumenberger Weg (nördl. Erlenstegenstraße bis Steinplattenweg), Verbreiterung Radstreifen	Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Radvorrangroute
33	Kreuzung LSA Allersbergerstraße/Annastraße	Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Sanierung in Verbindung mit Strab
34	Löbleinstraße und Maxfeldstraße, südlich Goethestraße	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	Deckensanierung
35	Meuschelstraße Radstreifen entgegen der Einbahnrichtung	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	in Verbindung mit Deckensanierung Löbleinstraße
36	Maximilianstraße/Adam-Klein-Straße	Verkehrssicherheit	AfV 1./2. Quartal 2023	LSA-Sanierung
37	Zollhausstraße Nord zwischen Münchener Straße und Breslauer Straße	Verkehrssicherheit	AfV 2023ff	Deckensanierung
Fahrradstraßen				
38	RSV-Nürnberg-Schwabach, Amberger Straße	Lückenschluss/Fahrradstraße	AfV 17.03.2022	Radschnellverbindung
39	RSV-Nürnberg-Schwabach, Turnerheimstraße / Daimlerstraße	Fahrradstraße	AfV 1./2. Quartal 2023	Radschnellverbindung
40	RSV Nürnberg -Stein, Felsenstraße	Fahrradstraße	AfV 2./3. Quartal 2023	Radschnellverbindung
41	Schönweißstraße	Fahrradstraße	AfV 1./2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
42	Kleestraße	Fahrradstraße	AfV 1./2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2 Radvorrangroute
43	Harsdörfferplatz - Strauchstraße	Fahrradstraße	AfV 1./2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2
44	2. Teilabschnitt Sperberstraße, westlich Pillenreuther Straße bis Frankenstraße	Fahrradstraße	AfV 1./2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2 Radvorrangroute
45	Veillodterstraße	Fahrradstraße	AfV 2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2
46	Gerngrosstraße - Otto-Geßler-Straße - Senefelderstraße (inkl. Umbau Bushaltestelle)	Fahrradstraße	AfV 2. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 2
47	Elisenstraße-Hintere Marktstraße-Teilabschnitte Sandreuthstraße	Fahrradstraße	AfV 3./4. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 3 Radvorrangroute Nr. 2
48	Schützenstraße-Grenzstraße-Augustenstraße	Fahrradstraße	AfV 3./4. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 3 Radvorrangroute Nr. 2
49	Herbarthstraße-Sybelstraße	Fahrradstraße	AfV 3./4. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 3 Radvorrangroute Nr. 2
50	Knoten Regensburger Straße-Schloßstraße bis Burgerstraße	Fahrradstraße	AfV 3./4. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 3 Radvorrangroute Nr. 10

	Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Anlass
51	Rehhofstraße-In der Finstermail-Strindbergstraße	Fahrradstraße	AfV 3./4. Quartal 2023	Fahrradstraßenkonzept Stufe 3 Radvorrangroute Nr. 10