

Tiergarten Lagune: Übersicht Gesamtkosten nach Kostengruppen

Zuordnung aller gebuchten Rechnungen von 2016 bis 2022 auf Maßnahmen und Tätigkeitsfelder

Maßnahmen Tätigkeits-felder	HB= Hebeboden BS= Bauschutzhalle PB6=Pilot Becken 6 RK= Regenkanal M GW=Monitrg Grundwasser M DMS= Monitrg Statik M KKS= Monitg kathKorrschutz M BW= Monitrg Bauwerk+Becken	G= Grundlagen+Untersuch Bauschäden MF Beton= Materialforschung Beton TG Mängel= Mängelbeheb d RDF, Entsalzung, Beschichtg B Mängel=Becken Mängelbehebung, Beckenkopfkonzepte V=Verhaltensforschung Tiere	Übersicht Gesamtkosten nach Kostengruppen Stand: 07.02.2023 H/EV-1 götz Quelle: ehemalige MIP 757 + SAP-Auszug 12.2022	1.490.448,67 €
--	--	---	--	-----------------------

Maßnahmen, Tätigkeitsfelder	Bezeichnung	Art der Kostenaufstellung	KGr 200	KGr 300	KGr 400	KGr 500	KGr 700	Gesamtkosten Kostenverfolgung	GK noch nicht abgerechnete K	Gesamtkosten in EURO brutto
M	Monitoring 2016 bis 2022	Kostenfeststellung	4.636,17		58.203,22		16.455,23	79.294,62		79.294,62
M	Monitoring 2016 bis 2022	noch nicht abgerechnete Kosten					94.000,00		94.000,00	94000,00
M	Monitoring 2016 bis 2022	Gesamtkosten	4.636,17		58.203,22		110.455,23			173.294,62
MF Beton	Materialforschung Beton	Kostenfeststellung		64.922,31			108.154,82	173.077,13		173.077,13
MF Beton	Materialforschung Beton	noch nicht abgerechnete Kosten		8.600,00			52.200,00		60.800,00	60.800,00
MF Beton	Materialforschung Beton	Gesamtkosten		73.522,31			160.354,82			233.877,13
G	Grundlagenermittlung	Kostenfeststellung		105.815,60	4.430,37		562.943,71	673.189,68		673.189,68
G	Grundlagenermittlung	noch nicht abgerechnete Kosten					58.060,00		58.060,00	58.060,00
G	Grundlagenermittlung	Gesamtkosten		105.815,60	4.430,37		621.003,71			731.249,68
V	Verhaltensforschung Tiere	Kostenfeststellung					41.380,80	41.380,80		41.380,80
V	Verhaltensforschung Tiere	noch nicht abgerechnete Kosten							0,00	0,00
V	Verhaltensforschung Tiere	Gesamtkosten					41.380,80			41.380,80
TG Mängel	Technikgebäude Mängelbehebung	Kostenfeststellung		81.018,22	16.810,00		26.744,19	124.572,41		124.572,41
TG Mängel	Technikgebäude Mängelbehebung	noch nicht abgerechnete Kosten							0,00	0,00
TG Mängel	Technikgebäude Mängelbehebung	Gesamtkosten		81.018,22	16.810,00		26.744,19			124.572,41
B Mängel	Becken Mängelbehebungen	Kostenfeststellung		68.569,22	1.079,33		116.425,48	186.074,03		186.074,03
B Mängel	Becken Mängelbehebungen	noch nicht abgerechnete Kosten							0,00	0,00
B Mängel	Becken Mängelbehebungen	Gesamtkosten		68.569,22	1.079,33		116.425,48			186.074,03

Übersicht Gesamtkosten nach Kostengruppen	in Euro brutto	4.636,17	328.925,35	80.522,92		1.076.364,23	1.277.588,67	212.860,00	1.490.448,67
		Gesamtkosten KGr 200	Gesamtkosten KGr 300	Gesamtkosten KGr 400	Gesamtkosten KGr 500	Gesamtkosten KGr 700	Gesamtkosten Kostenverfolgung	GK noch nicht abgerechnete Kosten	Gesamtkosten in EURO brutto

Übersicht Gesamtkosten nach Kostengruppen	19 % Mehrwertsteuer	740,23	52.517,49	12.856,60	-	171.856,47	203.984,75	33.986,05	237.970,80
		3.895,94	276.407,86	67.666,32		904.507,76	1.073.603,92	178.873,95	1.252.477,87
	in Euro netto	Gesamtkosten KGr 200	Gesamtkosten KGr 300	Gesamtkosten KGr 400	Gesamtkosten KGr 500	Gesamtkosten KGr 700	Gesamtkosten Kostenverfolgung	GK noch nicht abgerechnete Kosten	Gesamtkosten in EURO netto