
Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	15.11.2023	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Sanierung der Grünanlage Rechenberg mit Bolzplatz an der Hardenbergstraße
Objektplan Bauabschnitte 4-6
- Tischvorlage, Unterlagen zu TOP 4 -**

Anlagen:

Erläuterungsbericht
Kostenzusammenstellung
Entwurf Gesamtplan BA 4-6
Präsentation Rechenberganlage

Sachverhalt (kurz):

Im Werkausschuss SÖR am 17.07.2019 wurde der Rahmenplan für die Gesamtanlage der zur Sanierung anstehenden Grünanlage Rechenberg vorgestellt und beschlossen. Ebenso wurde in der Sitzung die Entwurfsplanung für die Bauabschnitte 1-3 vorgestellt und beschlossen und die Verwaltung mit der weiteren Umsetzung beauftragt. Die ersten 3 Bauabschnitte wurden in der Folge fertig geplant und in den Jahren 2021/22 baulich umgesetzt und anschließend der Öffentlichkeit übergeben.

Zurvollständigen Umsetzung des Gesamtkonzeptes stehen im nächsten Schritt nun die restlichen Bauabschnitte 4 bis 6 an. Dafür wurde ebenfalls eine Entwurfsplanung erstellt, Kosten ermittelt und die Finanzierung für die Erstellung des Objektplans zusammengestellt.

Im 4. Bauabschnitt wird die Lücke im Planetenrundweg auf dem Plateau geschlossen. Im nun vervollständigten Rasenoval werden die bestehenden Sportflächen erneuert. Das große Sportfeld erhält einen neuen besonders "leisen" Ballfangzaun und einen neuen Kunststoffbelag mit Linienmarkierung. Auf dem Feld werden die gespendeten Tore des BV Jobst-Erlenstegen Tore wieder eingebaut und kommen endlich zur gebührenden Geltung. Daneben findet sich noch eine kleine Nische mit Tischtennisplatte und angrenzenden Sitzmöglichkeiten (2 Bänke). Die Aufenthaltsnischen im Bestand werden aufgelöst, das Wegesystem erneuert und der aktive Sport- und Aufenthaltsbereich in neue Pflanzfläche, umgeben von vielen Bestandsbäumen, eingegliedert.

Im 5. Bauabschnitt werden Wegeverbindungen und Aufenthaltsbereiche erneuert und aufgewertet zwischen den bereits realisierten Bauabschnitten.

Im 6. Bauabschnitt wird vor allem ein barrierefreier Zugang von der Witzlebenstraße aus geschaffen und eine bestehende Stufenanlage zurückgebaut, die Möblierung erneuert, Heckenpflanzungen ergänzt und Bienen- und Insektenfreundliche Pflanzungen integriert.

Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Mittelansätzen des MIP-Titels "Masterplan Freiraum".

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe soll die Baudurchführung der Abschnitte 4 und 5 in 2024 erfolgen. Der Abschnitt 6 dann in 2025.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	2.000.000 €	<u>Folgekosten</u>	94.680 € pro Jahr
		<input checked="" type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	2.000.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
MIP 714 Masterplan Freiraummittel stehen zur Verfügung.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

- Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Auswirkungen auf verschiedene Gruppen wurden bereits bei der Planung berücksichtigt in den Leistungsphasen 1-3

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegte Objektplan einschließlich Entwurfsplan für die Sanierung der Grünanlage mit Bolzplatz an der Hardenbergstraße in den BA 4 bis 6 (Rechenberganlage) in Nürnberg mit Gesamtkosten i.H.v. 2.000.000 € wird genehmigt.