

Fördermittelkonzept Kongresshalle



Teilmaßnahmen	MIP 2024	Förderprogramm (mit Summen)	Antragsstand (Stand Feb. 24)	Einschätzung/ Risiken	To do
Dekontamination + Substanzerhalt + grundsätzliche, baurechtskonforme Nutzbar- machung des Rundbaus	59 Mio. Euro	EFRE-Förderung der Dekontamination, Antrag rund 8,8 Mio., 6,1 Mio. Förderung	- Antrag ist gestellt - vorzeitiger Maßnahme- beginn ge- stattet	- Baumaßnahme läuft - als zusätzlicher Finanzierungsbaustein gesichert	Bescheid erwirken + Mittelabruf
		14,75 Mio. Euro Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Freistaat</u> (Festbetrag)	- Antrag im Juli 2023 gestellt	- Antragsprüfung durch StMWK/BLfD - Bund/BKM federführender Zuwendungsgeber - Zustimmung zu vorzeitigem Maßnahmenbeginn unklar -> zeitliches Risiko mit mind. mittlerer Eintritts- wahrscheinlichkeit	- Koordinierungstreffen 21.02.24 - bauliche Prüfung durch Landesbau- direktion Bayern - vorzeitigen Maßnahmen- beginn erwirken
		29,5 Mio. Euro Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Bund</u> (Festbetrag)	- Antrag Phase 2 läuft	- BKM federführender Zuwendungsgeber - wie oben zeitliches Risiko mit mittlerer Eintritts- wahrscheinlichkeit	vgl. oben (Ko- Finanzierung)

Fördermittelkonzept Kongresshalle



Teilmaßnahmen	MIP 2024	Förderprogramm (mit Summen)	Antragsstand (Stand Februar 24)	Einschätzung/ Risiken	To do
Ausbauvorhaben Ermöglichungsräume Kunst & Kultur	44 Mio. Euro	20 Mio. Euro KulturInvest <u>Bund</u> (Festbetrag)	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung Antragsphase 2 - Vorlage Kostenberechnung als Voraussetzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Zustimmung zu vorzeitigem Maßnahmenbeginn unklar -> zeitliches Risiko mit mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit 	Antrag als sog. formlose Anfrage möglichst zeitnah 2024 einreichen
		1 Mio. Euro Kulturfond <u>Bayern</u> (max. Förderung) + bis zu 3 Mio. Euro Antrag CSU-Landtagsfraktion <u>Bayern</u>	Antrag ist für 2025 konkretisiert und mit Kostenberechnung einzureichen	<ul style="list-style-type: none"> - Bund/BKM federführender Zuwendungsgeber - wie oben -> zeitliches Risiko mit mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit - Zusätzliche Förderung wird derzeit ergebnisoffen von CSU-Fraktion geprüft 	vgl. oben (Co-Finanzierung)
Ausbauvorhaben Spielstätte STN (inkl. Ergänzungsbau)	108 Mio. Euro	81 Mio. Euro FAG-Mittel* <u>Bayern</u> (anteilige Förderung) + 2,75 Mio. Euro BEG-Anträge** <u>Bund</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Antrag eingereicht - Unbedenklichkeitsbescheinigung (UB) liegt vor 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung durch Regierung Mfr. und StMFH - anteilig 75% FAG-Förderung der tatsächlichen Kosten realisieren - Zusätzliche BEG-Förderung 	Antrag spätestens Ende Juli 2024 konkretisiert einreichen

*Förderung nach Bayer. Finanzausgleichsgesetz
 ** Bundesförderung für effiziente Gebäude