Beilage 8.5

Stauraumkanal Ebensee
hier: 2. Nachtragsobjektplan

Beschluss
des Werkausschusses (StEB)
vom 14.06.2005

- Offentlich - mit 0 Gegenstimmen

Der Werkausschuss beschliel3t den 2. Nachtragsobjektplan fir die
Kanalbaumalinahme ,Stauraumkanal Ebensee“ vom 09.05.2005.

Die Gesamtkosten erhdhen sich danach
von 1.753.875,64 EUR

um 175.000,00 EUR

auf  1.928.875,64 EUR

Die Finanzierung der MalRhahme ist durch Mittelumschichtung bzw.
Mittelaufstockung des Kontos Pl 1098 ,Regenuberlauf-Stauraumkanal-Ebensee”
im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes zu sichern.

Die kunftig anfallenden Folgekosten in Hohe von 54.528,00 EUR / Jahr werden
im Rahmen des kostendeckenden Gebuhrenhaushaltes des StEB ausgeglichen.

StEB/WB

Der Vorsitzende: erster Werkleiter: SchriftfGhrerin:
I.V. gez. Dr. Gsell gez. Dr. Gsell gez. Payne
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