
 
 

 Beilage 4.1  
 

 
 

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses 
 

- öffentlich - mit        0      Gegenstimmen 
 
 
U-Bahn Nürnberg / Fürth U1 und U2 
Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 

Brandschutz / Betriebssicherheit Stufe 2 und  3 

Erweiterung, Ergänzung und Ertüchtigung von: 
Sicherheitsbeleuchtungssystem in den U-Bahnanlagen U1 / U2 
 
hier: Nachtragsobjektplan 
 
 

 I. Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan für die Erweiterung, 
Ergänzung und Ertüchtigung von: Sicherheitsbeleuchtungssystem in den U-Bahnanlagen 
U1/U2. 
 
Die voraussichtlichen Mehrkosten betragen gemäß Kostenanschlag  
T/U vom 19.12.2007 
      1.220.000,- EUR (netto). 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten erhöhen sich dadurch  

   
         Nürnberg  Fürth 

von  6.595.000,- EUR davon  5.855.000,- EUR 740.000,- EUR 
um  1.220.000,- EUR     “  1.057.700,- EUR 162.300,- EUR 
auf  7.815.800,- EUR     “  6.912.700,- EUR 902.300,- EUR 
 
Die erforderlichen Ausgabemittel können vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II//Stk 
aus der MIP-Nr. 65009420000U „Brandschutztechn. Nachrüstung von U-Bahn-
Betriebsanlagen“ finanziert werden. 
 
Für die Mehrkosten wurden Zuwendungen nach dem GVFG/BayÖPNVG in Höhe von 85%, 
wie für die bisherige Maßnahme, bewilligt. 
 
Die künftig anfallenden zusätzlichen Folgekosten betragen 24.250,- EUR/Jahr. 

 
 
 II. Ref. VI / T   

 
Nürnberg, 22.01.2008 

 
Der Vorsitzende: 
i.V. gez. Förther 

 
 
Der Referent:        Schriftführerin: 
gez. Baumann       gez. Wolfinger 
 
 


