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TOP:       

I. Beschluss 

 

Bau- und Vergabeausschuss 
 

Sitzungsdatum 26.06.2012 
 

öffentlich 

Betreff: 
Am Tiergarten 42 
Tiergarten Nürnberg, Bau einer "Lagune" und eines Manati-Hauses 
hier: 2. Nachtragsobjektplan 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

  einstimmig 

  angenommen/beschlossen, mit  14 : 2 Stimmen 

  abgelehnt, mit      Stimmen 

 
Beschlusstext: 
Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den 2. Nachtragsobjektplan für die Maßnahme 
Bau einer "Lagune" Und eines Manatihauses in Höhe von 31.069.000 EUR.  
 
Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus der voraussichtlichen Kostenfeststellung des 
Hochbauamtes vom 22.05.2012 der Kostengruppen 100-700 in Höhe von 29.751.116 Mio. EUR und 
der Prognose der strittigen Forderungen in Höhe von 1.317.822 EUR. 
 
Finanzierung: vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/Stk 
MIP 2011- 2014, Nr. 41501213000U und Plafondmittel des Tiergartens. 

 
  II.   Ref. VI/H 
 
 III.   Abdruck an: 

 

  Ref. I/OrgA         

  Ref. II/Stk         
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