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Hochbau-Baupauschale 2004 
hier: 1. Sachstandsbericht 
 
 

A n m e l d u n g 
 
 zur Tagesordnung des Bau- und Vergabeausschusses 

vom 20.04.2004 

öffentlicher Teil 

 
 I. Sachverhalt: 

 
Die Baupauschale 2004 enthält insgesamt 49 Maßnahmen mit einem Gesamt-
volumen von 4.500.000,-- EUR. 
 
9 Baumaßnahmen sind bereits fertiggestellt, 9 Maßnahmen sind in Ausführung. 
 
Bei 9 Maßnahmen wird zur Zeit das Ausschreibungsverfahren durchgeführt. 
 
22 Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der Planungsphase. Ein Großteil der 
Maßnahmen erfolgt im Schulbereich. Sie werden teilweise in den Pfingstferien 
zum größten Teil in den Sommerferien durchgeführt, um den Schulbetrieb nicht 
zu beeinträchtigen. 
 
 
 

 II. Beilagen:  Hochbau-Baupauschale 2004 
 
 III. Beschlussvorschlag 

entfällt, da Bericht 
 
IV. Herrn OBM 
 
 V. Ref. VI 

 
 
 
Am 
Referat VI 


