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 I .  Anmeldung        
  

 TOP:       

 

Stadtrat 

Sitzungsdatum 29.07.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Konzertsaal und Ausweichspielstätte der Musiktheatersparte des Staatstheaters Nürnberg 
während der Opernhaussanierung 
hier: Grundsatz- sowie Standortentscheidung zum Bau eines neuen Konzertsaals/ 
Ausweichspielstätte 
Antrag der CSU - Stadtratsfraktion vom 18.01.2012 
Antrag der Ausschussgemeinschaft (FDP/FW/ÖDP) im Stadtrat vom 07.04.2012 
Antrag der CSU - Stadtratsfraktion sowie der FDP - Stadtratsgruppe vom 25.07.2012 
Antrag der SPD - Stadtratsfraktion vom 26. 09.2012 
Antrag der ÖDP vom 29.01.2013 
Antrag der FW vom 22.06.2013 
 

Anlagen: 
- Anträge 
- Entscheidungsvorlage 
- Beschlussvorschlag 
- Zusammenfassung der städtebaulichen Standortuntersuchung 
- Zusammenfassung der Machbarkeitsstudie "Eignung der Meistersingerhalle als Tagungs-  
  und Kongresszentrum" 
 

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

Kulturausschuss 20.06.2013     

Kulturausschuss 04.07.2014     

Sachverhalt (kurz): 
Wesentliche Voraussetzung der Opernhaussanierung ist die Bereitstellung einer Ausweichspielstätte 
für die Musiktheatersparte des Staatstheaters Nürnberg während der Sanierungsphase von ge-
schätzten zwei bis drei Spielzeiten. Im Anschluss an die Interimsnutzung soll die Ausweichspielstätte 
als Konzertsaal mit weiteren ergänzenden Nutzungsoptionen genutzt werden. 
Im Juli 2014 wurden bereits die Ergebnisse der Markt- und Wirtschaftlichkeitsstudie für einen neuen 
Konzertsaal im Kulturausschuss vorgestellt. Die grundsätzliche wirtschaftliche Realisierbarkeit des 
Vorhabens am Standort MSH, die eine Mitnutzung insb. des Bestandsgebäudes der Meistersinger-
halle (MSH) für Tagungen und Kongresse im Segment von 500 bis 1.000 Personen vorsieht, konnte 
dabei bestätigt werden. 
Hinsichtlich der Standortfrage sowie der baulichen Machbarkeit einer Tagungs- und Kongressnutzung 
in der MSH werden in der Vorlage vertiefte Informationen bereit gestellt. Die nun insgesamt vorlie-
genden Erkenntnisse münden in eine Empfehlung für eine Grundsatzentscheidung, die hinsichtlich 
einer groben Zeitplanung sowie der weiteren Vorgehensweise konkretisiert wird. 
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Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 

1a. Finanzielle Auswirkungen: 

  Nein  
 

  
 

Noch offen, weil 
        Ja  

Kosten: 

  noch nicht bezifferbar 

Gesamtkosten 5.600.000 € Folgekosten pro Jahr davon pro Jahr X  

davon investiv 5.600.000 €   begrenzter Zeitraum Sachkosten       € 

davon konsumtiv       €   dauerhaft Personalkosten       € 

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 

    Nein Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Betrag:       € Profitcenter / Investitionsauftrag:       

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein  

  Ja im Umfang von       Vollkraftstellen (weiter bei 2b) 

2b. Deckung vorhanden: 

  Nein Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Stellen-Nr.       

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 

  Nein  

  Ja  

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen: 

  Nein  

  Ja:       

4. Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

   

 

Ref. I / OrgA 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Stellendeckung vorhanden 

  Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren 

 

   

 

Ref. II / Stk 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Haushaltsmittel vorhanden 

  Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten 
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   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. VI 

   Ref. VII 

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. Referat IV 

Nürnberg, 16.07.2015 
Kulturreferat  
 
 
 
 (5402) 
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