001 12.2015

. Anmeldung NURNBERG

TOP:

Stadtrat
Sitzungsdatum 17.11.2016
offentlich

Betreff:
Zeppelintribine/-feld, Vorbereitung der Generalinstandsetzung
hier: Kostenermittlung der baulichen Sicherung

Anlagen:
Sachverhalt

Lageplan

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium Sitzungsdatum | Bericht Abstimmungsergebnis _
angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen

Bau- und Vergabe-

ausschuss 18.11.2014 [] X ] ]

Stadtrat 27.07.2016 X ] ] ]

Sachverhalt (kurz):
Nach der Durchfuihrung der MaRnahme "Zeppelintribline/-feld, Vorbereitung der
Generalinstandsetzung (Musterflachen)" liegt nun eine belastbare Kostenschéatzung vor.

Den Gesamtkosten liegt eine geschéatzte Planungs- und Bauphase von zw6lf Jahren zugrunde. Dieser
Zeitraum ist noétig, da die Bauarbeiten nur bei frostfreier Witterung durchgefiihrt werden kénnen,
aulRerdem miussen Unterbrechungen durch Grof3veranstaltungen berticksichtigt werden.

Es wurden die derzeit tblichen jahrlichen Preissteigerungen in die Gesamtkosten eingerechnet.

Die Gesamtkosten basieren zum einen auf den bautechnischen Erkenntnissen der vorangegangenen
Baumafinahme, zum anderen auf dem Nutzungskonzept des Kulturreferates, welches eine starkere
Offnung des Gelandes fur Besucher vorsieht.

Die Gesamtkosten zur baulichen Sicherung der Gesamtanlage Zeppelintribline/-feld belaufen sich
voraussichtlich auf ca. 73 Mio. EUR.

Aus dieser Basis kdnnen Gesprache mit moglichen Forder-/Zuschussgebern aufgenommen werden.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfallt, da Bericht
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1. Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ ] Nein (— weiter bei2.)
(] Ja

[] Kosten noch nicht bekannt

[] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[ ] dauerhaft [] nur fiir einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungserméachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. Il / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
[l Nein (— weiter bei3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|X| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:
Nein, da nur bautechnischer Bericht.
[] Ja

4. Abstimmung mit weiteren Geschéftsbereichen / Dienststellen:

|:| RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

[
[
[

Il. Herrn OBM

. H

Nurnberg, 07.11.2016
Referat VI

(4200)
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