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Schulraumentwicklungsplanung —
hier: |ntenmsunterbrmgung und Neubau FOZ Merseburger StraBe, Unterbrmgung
BOS ab 2010 sowie steigender Raumbedarf im Berufsschulwesen

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister,

derzeit beschatftigen drei Schulraumentwicklungsfragen im-Norden Niirnbergs die
Schuipolitik; die scheinbar auf den ersten Blick nicht urséchlich zusammenhéngen, da-
her leider bislang auch nicht in der Gesamtsicht betrachtet wurden, die jedoch in der
Planung verzahnt werden sollteri und in ihrer Komplexitat voneinander abhangig sind:

1) Die Interimsunterbringung des Forderzentrums Merseburger Stralie wahrend des
Neubaus am alten Standort,

2) Das Ende des Mietverhaltnisses Aulere Bayreuther Stralle 61 im Juni 2010. In
dem Gebaude sind derzeit die Staatliche BOS, die B 7 mit der Stédtischen Fach-
akademie fUr Sozialpadagogik (ca. 20 Zimmer) sowie vier Klassen der B 14 unter-
gebracht.

3) Sowohi fur die BOS wie avich fiir die Klassen der B 7 und B 14 sind neue R&um-
lichkeiten zu finden, hinzu kemmen finf Klassen der B 6, die derzeit noch in Rau-
men der Geschwister-Scholl-Realschule untergebracht werden konnten, Gegebe-
nenfalls sind auch noch weitere Klassen anderweitig in den néchsten Jahren unter-
zubringen bzw. werden zusatzlich eingerichtet.

_Fur diesen kompléxen Raumbedarf sind zeitnah (2010) bzw. umgehend (FOZ Merse-

burger StraRe) Losungen zu finden. Leider wurde unserer Ansicht nach von Seiten des
Schulreferats bisiang keine Losung gefunden, die sowohl raumlich als auch finanziell
diesen komplexen Sachverhalt darsteilt, ganz davon zu schweigen, dass die unter-
schiedlichen beteiligten Amter miteinander nach einer Losung gesucht hatten. Diverse
unterschiedliche Zustandigkeiten und Befindlichkeiten haben dies woh! verhindert. Dies

ist leider nicht das erste Mal, dass wir den Eindruck haben, gine strukturierte, zukunfis-
prientierte Schulentwicklungsplanung ware in Nirnberg nicht vorhanden.
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Da die Zeit drangt und mit diesen offenen Fragen far die Stadt NUrnberg auch immens
neu bereitzustellende Finanzmitte! verbunden sind, mdchten wir Sie bitten, persénlich
auf eine schnelle Losung zu dréngen und dabei auch die von uns in diesem Schreiben
vorgeschiagenen Optionen zu priifen, die wir hiermit kurz begriinden wollen:

1)

Erste Prioritat muss dabei die Losung des Standorts fir die Interimsunterbringung
des FO7Z Merseburger Strale haben. Das Fdrderzentrum soll seit 2002 saniert
werden. Diskutiert wurde zunachst eine Interimsunterbringung in geplanten Contai-
nern fur die Merianschule (Planungen zerschlugen sich aufgrund des dortigen
Neubaus), beim Schntiren des OPP-Pakets wurde die Merseburger Stralte nicht
aufgenommen, da das Regionalkonzept fur Forderzentren der Regierung von Mit-
telfranken noch nicht fertig gestelit war. Planungen fir eine Interimsunterbringung
in der Auferen Bayreuther Strafte 61 (nach Auszug BOS, B 7 und 14, wo das Ul
mencarrée in der Diskussion war und ein baldiger Umzug hétte erfolgen konnen),
zerschlugen sich ebenfalls. Seit Jahren nun werden die Schilerinnen der Merse-
burger Strale unter inzwischen unzumutbaren Zusténden unterrichtet, die an eine
Baustelle erinnern. Es ist erforderlich, schnell die umfassende Finanzplanung mit
all ihren Konsequenzen darzulegen (Neubau sowie Kosten-interimslésung), den
Finanzrahmen des MIP gegebenenfalls anzupassen und umgehend eine Interims-

“18sung zu finden. Langer als bis 2008 kann dieser Zustand nicht hingenommen
werden. Da nach unserem Kenntnisstand der Finanzrahmen die MIP-Summe um
ca. 3 Mio. Uiberschreitet, braucht es die Diskussion und die Genehmigung der Poli-
tik, und zwar baldméglichst, bevor deshalb alle Planungen auf Eis liegen.

Die zukinftige Unferbrihgung der BOS muss geklart werden. Nach unseren Infor-
mationen soll ab dem Schuljahr 2008/09 in Bayern die ,Berufliche Oberschule” ge-

* grindet werden und dabei die Schuttypen FOS und BOS einbezogen werden. Da-

her wére eine magliche Option bei der Standortsuche eine r&aumliche Nzhe zur
Staatlichen FOS in Schafhof. Da es hier eine stadtische Flache in der Gréfenord-
nung von 17.000 gm gibt, die filr einen Neubau fur die BOS genutzt werden kénnte,
ware dies eine I_.8sung, die perspektivisch sicher Synergieeffekte mit sich bréchte
und langfristig Kosten sparen wilrde. Zudem wiirden sich sowoh! FOS ais atich
BOS in das dortige geplante High-Tech-Zentrum mit Industriebauten integrieren
lassen. Diese Standortoption brichte unserer Ansicht nach sicher einen Gewinn fir
beide Schulen und sollte ernsthaft gepriift werden. Als Alternative sollte ebenfalls
der Kauf der Fliche an der Bayreuther Strale geprift werden, da auch dieser zent-
rale Standort eine gute Lésung béte. Allerdings ist das Geb&ude wohl so marode,
dass auch hier ein Neubau oder eine umfassende Sanierung erfolgen musste (in-
klusive Interimsunterbringung fir die dortigen Schulen.)

3) Last but not least ergeben sich nicht zuletzt durch den Ausbau der Berufsfach-
schulen, die Zunahme der BVJ-, BGA- und sonstigen Klassen, die durch die
Ausbildungsnot in Nilrnberg sicher auch in den nachsten Jahren in ihrer derzei-
tigen Zahl erhalten bleiben, wenn nicht noch weiter ausgebaut werden mussen,
im beruflichen Schulbereich rdumliche Fehlbedarfe. Diese werden durch die
Aufissung des Standortes Aufiere Bayreuther Strale noch verscharit. Losungen
sind zu finden fir ca. 20 Klassen B 7/Fachakademie f0r Sozialpdadagogik, ca.
sechs Klassen B 14, ca. funf Klassen B 8. In einem rollierenden System konnte,
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um die z.T weit im Stadtteil verteilten Berufsschulzweige besser zusammenzu-
fassen, folgende Losung (die auch im Schulreferat diskutiert wird) gefunden

werden:

a  Am Standort Lange Zeile konnte die B 7/Fachakademie fur Sozialpadagogik
untergebracht werden — dies ware auch naher am anderen Standort der B 7
in der Piiotystralie.

b. Die bislang in der Langen Zeile untergebrachten Klassen der B 14, wie auch
noch die anderen Auslagerungen der B 14 an der B 1 sowie die ,Restklas-
sen” von der AuBeren Bayreuther Strafie kénnten wie die _

c.  fanf Klassen der B 6 an der Geschwister-Scholl-Realschule in einem Ge-
baude untergebracht werden, das am derzeitigen Standort des Parkplatzes
am BBZ zu errichten ware.

Damit schliefit sich bei der raumlichen Logistik der Kreis. Nachdem alle anderen Optio-
nen zur interimsunterbringung der Merseburger Schuile nach unseren Informationen
geplatzt sind, steht als letzte Option hier aktuell der Parkplatz des BBZ im Raum. Die

Interimsunterbringung soll nach den derzeitigen Planungen in angemieteten oder ge-

kauften Containern erfolgen. Damit fehit jedoch den unter b) und ¢) genannten Klassen
(ca. 1000 Schilerinnen) derzeit eine réumliche Perspektive. Auch hier muss — so oder
so - eine Losung gefunden werden, spétestens ab dem Jahr 2010,

Wir hoffen, wir konnten damit kiarstellen, dass die genannten Bedarfe und Planungen
voneinander abhéangen, und eigentlich nur bei einer Gesamtbetrachtung logisch zu 16~
sen wiren. Da dies bislang versaumt wurde, die Zeit drangt und ein weiteres Zuwarten
aufgrund auch der ungeldsten finanziellen Fragen keine Option ist, da weitere Flick-
schusterei zu befiirchten ist, bitten wir dringend, diesen Gesamtkomplex émteribergrei-
fend so schnell als mégiich anzugehen.

Bislang unerwihnt blieben die Finanzen. Da es hier um keine geringen Summen geht
(mindestens zusétzliche drei Mio. fir den Neubau FOZ Merseburger Strale, ca. sieben
Mio. sind im MIP eingestellt, Interimsunterbringung noch nicht gerechnet, hinzu kémen
-wei Schuineubauten, Neubau der BOS sowie Neubau auf dem Parkplatz des BBZ,
deren Finanzierung einige Millionen betragen wird), muss Uber Ldsungen und Alternati-
ven immerhin diskutiert werden und auch diese missen im Blickwinkel einer Planung
fur die berufliche Schullandschaft im Norden Nurnbergs betrachtet werden. Dies ist ein
Abwagungsprozess, der immerhin angegangen werden muss, auch wenn finanziell
dann doch andere Losungen gefunden werden,

Eine positive Losung scheint allerdings nur dann méglich, wenn im Rahmen von ver-
schiedenen Projekimittein eine schnelle Realisierung. z. B. wie bei der Geschwister-
Scholl-Realschule erreicht werden kdnnte. Wenn dies nicht moglich sein solite, muss
dennoch nach Alternativen gesucht werden, auch nach Anmietungen, die jedoch auch
erst finanziert werden milssen und sich natlrlich nicht refinanzieren kénnen.
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Eine schnelle und jangfristige L.osung scheint uns hur dann maglich, wenn

a) ein erster Bauabschnitt auf dem Parkplatz des BBZ schnel! realisiert werden konn-
te,

b) der Bau zunéchst der Interimsunterbringung der Merseburger Schule dienen konn-
te, dann

c) der Neubau der Merseburger schule realisiert werden w&rde und dann

d) Zzum einen das Restprogramm Baul Parkplatz BBZ sowie Neubau Schafhof erledigt
wird,

e) einem Zaitrahmen bis max. zum Jahr 2012.

Sehr geehrier Herr Oberbirgermeister, nachdem es durch unsere bigherigen Antrag-

stellungen nicht gelungen ist, eine Lasung for die genannten Problemkomplexe zu fin-

den, zudem die Zeit drangt sowie unserer Ansicht keine belastbare Gesamtiosung in —
Sicht bzw. diskutiert wird, haben wir uns mit diesem ausfuhrlichen Schreiben direkt:an

Sie gewandt und bitten Sie dringend, auf eine baldige (im Fall des FOZ Merseburger

umgehende) Losung hinzuwirken, im Interesse der Schiller und Schilerinnen in unse-

rer Stadt.

Dabei praferieren wir eindeutig den Standort Schafhof fur die BOS, der Parkplatz des -
BBZ fir das berufliche Schulwesen und lehnen kurzfristige Zwischenldsungen (Contai-
ner) ab.

Soliten alle Gesamt-Losungsmoglichkeiten scheitern, sind zumindest so schnell als
maglich alle Voraussetzungen zu schaffen, das FOZ Merseburger Strale kurzfristig
anderweitig unterzubringen und den dortigen Neubau zu realisieren.

7um Abschiuss bitten wir Sie noch, solite einer der Themenkomplexe Behandiung in
einem Ausschuss bzw. im Stadtrat finden, dieses Schreiben beizulegen.

t. - A
QoA st el Fenas
G e )
O\/, { )/{ C\/\ \/\Ys ( “ O@AL\
Al G bhalben”

Rk Qs dysalo |

- Sidefalsfre
Witnberg,




