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Tieferlegung Bahn-Unterführung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
 

im Jahresbauprogramm von SÖR mit dem Titel "Baumaßnahmen im öffentlichen
 
Verkehrsraum des Stadtgebietes" wird für die Restarbeiten zur Tieferlegung der DB

Unterführung an der Minervastraße ein Zeitraum von Januar 2011 bis Mai 2011
 
angekündigt.
 

Ursprünglich war das Ende der Baumaßnahme für Dezember 2010 geplant.
 
Nachdem in der Bevölkerung über die lange Bauzeit Unverständnis besteht, zumal an
 
der Baustelle nur sporadisch gearbeitet wird und der Eindruck eines Baustopps
 
entsteht, ist diese Terminverschiebung nicht nachvollziehbar.
 

Deshalb stellt die SPD-Fraktion zur Behandlung im Ausschuss Servicebetrieb
 
öffentlicher Raum folgenden
 

Antrag: 

1.	 SÖR legt dar, welche Arbeiten für die Tieferlegung der DB-Unterführung an der 
Minervastraße noch notwendig sind. 

2.	 SÖR erläutert, warum sich die Baumaßnahmen länger hinziehen als geplant war. 
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