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1. Einführung 

Zum 01.01.2006 wurden der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB) und das Chemische 
Untersuchungsamt (UA) zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 
(SUN) zusammengeführt. 
 
Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)  baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung 
(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt 
es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.  
 
Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer 
ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof-
fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif-
ten zu beachten.  
 
Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-
zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes 
des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. 
 
Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)  betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für 
Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung 
durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-
zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen         
Industrieabwasserkontrolle.  
 
Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, 
Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen 
erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt-
rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte 
erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli-
che freie Kapazitäten verfügbar sind. 

 
Im kaufmännischen Bereich  sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-
nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-
treuung angesiedelt. 
 
Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser 
Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 
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2.  Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt 
 
Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2012 – 2015 sind geprägt durch den 
Anstieg der Aufwendungen in 2012 die zu einem leicht negativem Ergebnis in 2012 führen und 
den eingerechneten Gebührenerhöhungen in 2013, die das Ergebnis auf 3,8 Mio. EUR steigen 
lassen. Ansteigende Kosten bedingen dann in den folgenden Jahren rückläufige Ergebnisse.  
 
       

Ist Ist Ist Ist Ist Progn. Plan
Vor-

schau

Vor-

schau

Vor-

schau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Erlöse 105.257 105.081 104.338 104.423 103.816 98.659 98.637 102.826 102.456 102.406

Aufwendungen inkl. Steuern 103.134 103.757 102.593 104.162 103.120 95.679 99.145 99.030 100.724 100.758

HGB Ergebnis 2.123 1.324 1.745 261 696 2.980 -508 3.796 1.732 1.648
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Die Erlöse und Erträge  werden sich aufgrund der eingerechneten Gebührenerhöhungen in 
2013 (die Schmutzwassergebühr steigt um 0,03 EUR auf 2,02, die Niederschlagswassergebühr 
steigt um 0,14 EUR auf 0,65 EUR) auf ein Niveau von 102 Mio. € stabilisieren. Es wird dabei 
von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch ausgegangen, der als Gebührenbasis für 
die Schmutzwassergebühr dient. Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls mit einer 
stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen gerechnet. Bei der Straßenentwässerung 
wird aufgrund einer Kalkulationsumstellung mit etwas geringeren Erlösen ab 2012 geplant. Bei 
den umliegenden Gemeinden wird ab 2012 von einer Einleitung der Abwässer von Oberasbach 
und ab 2013 von einem Anschluss der Gemeinde Kalchreuth ausgegangen. Die Erlöse steigen 
infolgedessen um 1 Mio. EUR, respektive um 0,3 Mio. EUR an. Die sonstigen betrieblichen Er-
träge fallen sukzessive durch die zurückgehenden Auflösungen der Zuschüsse und Beiträge.  
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Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan
Vor-

schau

Vor-

schau

Vor-

schau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Schmutzwasser 56.978 56.974 56.673 55.365 54.576 54.000 54.000 54.800 54.800 54.800

Niederschlagswasser 14.550 14.585 14.384 14.584 14.611 14.200 14.200 18.200 18.200 18.200

Strassenentwässerung 12.000 12.000 12.000 13.723 12.847 12.000 11.700 11.700 11.700 11.700

umlieg.Gemeinden 2.055 1.738 1.875 1.804 1.997 1.800 2.800 3.070 3.070 3.070

Sonst. Umsätze/ Gebühren 3.564 3.915 3.644 4.239 3.891 3.255 3.285 3.275 3.305 3.355

aktivierte Eigenleistungen 2.588 2.582 2.601 2.078 2.392 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Sonst. betriebl. Erträge 13.522 13.287 13.161 12.630 13.502 11.004 10.252 9.381 8.981 8.881

103.816105.257 105.081 104.338 104.423 98.659
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0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Erlöse und Erträge
in TEUR

 
 
Bei den Aufwendungen  gehen wir von fallenden Abschreibungen und steigenden Sachauf-
wendungen aus. Der Personalaufwand normalisiert sich nach den außerordentlichen Einflüssen 
in den Vorjahren (Anpassungen der Pensionsrückstellungen). Weiterhin wird von steigenden 
Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand entwickelt sich stabil. 
 
       

Ist Ist Ist Ist Ist Progn. Plan
Vor-

schau

Vor-

schau

Vor-

schau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abschreibungen 32.499 31.737 30.897 27.588 27.411 27.600 27.700 26.400 25.200 23.800

Sachaufwand 22.562 25.823 23.946 17.509 18.016 20.644 22.161 22.385 23.231 23.597

Personalaufwand 20.850 20.904 22.679 30.981 27.404 22.622 23.074 23.077 23.573 23.588

Zinsaufwand 18.125 16.848 17.162 16.173 14.676 14.521 16.050 16.750 18.300 19.400

sonstiger Aufwand 9.088 8.437 7.903 11.906 15.609 10.282 10.150 10.398 10.400 10.353
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Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung 
ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab 
2012:  -0,25% auf 4,5 %) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis. 
 

            

Ist Ist Ist Ist Ist Progn. Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HGB Ergebnis 2.123 1.324 1.745 261 696 2.980 -508 3.796 1.732 1.648

Betr. Ergebnis im Jahr -653 -517 374 -2.876 -3.489 -810 -3.267 1.416 672 1.378
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Ergebnisverlauf SUN

 
 
Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht-
lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung. 
 

           

Ist Ist Ist Ist Ist Progn. Plan
Vor-

schau

Vor-

schau

Vor-

schau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HGB Ergebnis kum. 16.681 18.005 19.750 20.011 20.707 23.687 23.179 26.975 28.707 30.355

Betr. Ergebnis kum 7.119 6.602 6.976 4.100 611 -199 -3.466 -2.050 -1.378 0
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Rücklagenverlauf SUN

 
 
Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ab 2013 ansteigende handelsrechtliche 
Rücklagen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden.  
 
Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den nächsten 4-jährigen Kalkulationszeit-
raum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-199 TEUR) ein ausgeglichenes Ergebnis. Erreicht 
wird dies durch die zuvor beschriebenen Gebührenerhöhungen in 2013, welche die Umsatzver-
luste aufgrund geringeren Gebührenbasis ausgleichen und einer Reduzierung des kalkulatori-
schen Zinssatzes um 0,25 % auf 4,5 % (ca. 1 Mio. EUR jährlich). 
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3.  Erfolgsplan 2012 

Die Ermittlung der Planansätze 2012 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei-
lungen, unter Berücksichtigung der Ist-Daten 2010 und der Prognose-Daten 2011. 

3.1. Erträge, Erlöse 
 
3.1.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) 
 
Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung 
dar. Den Planungen der Jahre 2012 bis 2015 liegen zugrunde: 
 
� Ein Anstieg der Schmutzwassergebühr von 1,99 EUR/m3 auf 2,02 EUR/m³  in 2013 bei ei-

ner veranlagten Frischwassermenge von 27,1 Mio. m³ für die Jahre 2012 – 2015. in der 
Prognose für 2011 wurden ebenfalls 27,1 Mio. m3 (Ist 2010: 27,4 Mio. m3)  eingerechnet.   
 

� Eine erhöhte Niederschlagswassergebühr ebenfalls ab 2013 von 0,51 EUR/m2 auf 0,65 
EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksfläche von 27,8 Mio. m2 im Jahr 2012 (Prognose 
2011 ebenfalls 27,8 m2). In die Vorschaurechnung der Jahre 2013 bis 2015 wurde ein Flä-
che 28,0 Mio. m² eingeplant. 

 
Die Umsatzerlöse 2012 liegen mit 85,2 Mio. EUR  um 0,6 Mio. EUR über der Prognose für 2011 
(84,6 Mio. EUR). Wesentlicher Einfluss ist die erstmalige Einbeziehung der Gemeinde Oberas-
bach (1,0 Mio. EUR). Der Straßenentwässerungsanteil wird voraussichtlich, aufgrund einer 
neuen Berechnungssystematik um 0,3 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR sinken. Die Erlöse aus der 
Schmutzwasserentsorgung sollen sich mengen- und gebührenmäßig stabil entwickeln. 
Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau-
planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR  geplant (Prognose 2011 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). 
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 8,5 Mio. EUR  (Prognose 2011: 9,2 Mio. EUR) 
enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten von 5,5 Mio. EUR (Prognose 6,3 
Mio. EUR), deren Rückgang auch die Gesamtabweichung begründen. Diese beinhalten Zu-
schüsse, Kanalherstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und ent-
sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden. In 
2012 ist auch eine Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2 Mio. EUR ein-
geplant, da eine Kompensation über eine Neubildung nach dem BilMoG nicht mehr möglich ist. 
 

                       

Schmutzwasser
54,0

Niederschlags-
wasser

14,2

Strassenent-
wässerung

11,7

umliegende
Gemeinden

2,8
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Gebühren; 2,5

aktivierte Eigen-
leistungen

2,4

Sonst. betriebl. 
Erträge

8,5

Werkbereich Stadtentwässerung 
Erträge/Erlöse Plan 2012

(in Mio. EUR)

Gesamt:
96,1 Mio. EUR
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3.1.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) 
 
Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,6 Mio. EUR (Prognose 2011: 2,5 
Mio. EUR) geplant, davon Erträge aus Gebühren und sonstigen Umsätzen in Höhe von 0,8 Mio. 
EUR (+ 0,1 Mio. EUR zu Vorjahr) und Kostenverrechnungen an die Stadt Nürnberg in Höhe von 
1,8 Mio. EUR sind auf Vorjahresniveau geplant. 
 
Die Leistungen für Abwasseranalytik (Plan 2012: 5,6 Mio. EUR) werden seit 1.1.2006 durch 
interne Leistungsverrechnungen an den Bereich Stadtentwässerung belastet und im Rahmen 
des Abwassergebührenhaushaltes gedeckt. 
 
  
                      

                   

Gebühren 
0,8 Mio. €

Werkbereich Umweltanalytik
Erträge/Erlöse Plan 2012

(in Mio. EUR)

Gesamt:
2,6 Mio. EUR

Aufwandsentschädigung
Stadt Nürnberg

1,8 Mio. €
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3.2 Betriebliche Aufwendungen 
 
3.2.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) 
 
Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 20,8 Mio. EUR (Prognose 
2011: 19,0 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so-
wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. 
 
Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,4 Mio. EUR (Prognose 
2011: 8,2) steigen leicht an. Höhere Kosten für Chemikalien (+0,4 Mio. EUR) werden durch 
geringere Energiekosten (-0,2 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR) teilweise kompensiert. Im I. Quartal 
2011 wurde der durch das BHKW erzeugte Strom (ca. 0,2 Mio. EUR) noch in das Netz einge-
speist.  
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 12,4 Mio. EUR (Prognose 2011: 
10,8 Mio. EUR). Höhere Entsorgungskosten für den Klärschlamm (+ 1,4 Mio. EUR) sind die 
Ursache. Aufgrund  der fehlenden Trocknung fällt in etwa die vierfache Menge an Klärschlamm 
zur Entsorgung an. Für die Instandsetzung von Maschinen und technischen Anlagen in beiden 
Betriebsbereichen Klärwerke und Kanalnetz wird ein moderater Anstieg eingeplant (+ 0,2 Mio. 
EUR). 
 
Der Personalaufwand mit 15,6 Mio. EUR (Prognose 2010: 15,2 Mio. EUR) beinhaltet keine be-
sonderen Veränderungen. Entgelterhöhungen in Höhe von 2,5 % wurden berücksichtigt. Für 
temporäre abgrenzbare Zusatzarbeiten im Bereich Dokumentation werden befristet überplan-
mäßige Einstellungen weitergeführt. Weitere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (0,2 
Mio. EUR) sind wie in der Prognose 2011 enthalten.  
 
Die Abschreibungen bleiben mit 26,3 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2011 stabil (Progno-
se 2010: 26,3 Mio. EUR).  
 
Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos-
ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2011 und 2012 in Betrieb 
gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent-
sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi-
tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 8,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 8,5 Mio. 
EUR) und beinhalten die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die 
Stadt mit insgesamt 1,7 Mio. EUR (Prognose 2010: 1,9 Mio. EUR).  
 
Unter dieser Aufwandsposition wird auch die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR 
(Prognose 2011: 3,9 Mio. EUR) berücksichtigt. Möglichkeiten zur Verrechnung dieser Abwas-
serabgabe mit laufenden Investitionen von SUN/S werden geprüft und beantragt. 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der voraussichtlich steigenden Zin-
sen für Refinanzierungen auf dem Kapitalmarkt auf 14,9 Mio. EUR (Prognose 2011: 13,5 Mio. 
EUR). 
 
Aus den Investitionsaktivitäten des SUN/S ergeben sich zusätzliche Darlehen netto in Höhe von 
ca. 7 Mio. EUR. Die Zinsaufwendungen berücksichtigen die bisher abgeschlossenen Darle-
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hensverträge. Für neu aufzunehmende Darlehen in 2012 wurde ein Zinssatz von durchschnitt-
lich 4,5 % p.a. angenommen. 
 
Im Gesamtbetrag der Zinsen sind wie im Vorjahr die Minderungen durch aktivierte Bauzeitzin-
sen in Höhe von 0,35 Mio. EUR enthalten. 
 
Nach Umlagen des kaufmännischen Bereiches in Höhe von 7,3 Mio. EUR und der Leistungs-
verrechnung des Werkbereiches Umweltanalytik für die Abwasseranalytik in Höhe von 4,9 Mio. 
EUR ergeben sich Gesamtaufwendungen von 98,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 94,7 Mio. EUR). 
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3.2.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) 
 
Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu-
sammenschluss mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik 
zusammengefasst.  
 
Für Wirtschaftsplan und Jahresabschluss wird der Werkbereich SUN/U im Sinne einer besse-
ren Datentransparenz vor Umlage der Leistungen an den Werkbereich Stadtentwässerung dar-
gestellt. 
 
Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 1,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 
1,4 Mio. EUR) geplant. Für Gebäudeinstandhaltungen wurden geringere Kosten angesetzt. 
 
Der Personalaufwand in Höhe von 3,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 3,0 Mio. EUR) bleibt stabil 
und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 %. 
 
In der Position Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,1 Mio. EUR) sind 
die Abschreibungen für die Laborgebäude und das Inventar der Labore enthalten. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,3 Mio. EUR) 
sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter und direkt zuzuordnende Verwaltungskosten der 
Stadt. 
 
Zinsen für die Finanzierung des Anlagevermögens einschließlich der Laborgebäude von SUN/U 
erhöhen sich auf 1,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,9 Mio. EUR). 
 
Nach Umlagen des kaufmännischen Bereiches in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,0 
Mio. EUR) ergeben sich nahezu unveränderte Gesamtaufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. 
EUR (Prognose 2011: 8,3 Mio. EUR). 
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3.2.3.  Kaufmännischer Bereich (SUN/K) 
 
Für Wirtschaftsplan und Jahresabschluss wird der Werkbereich SUN/K im Sinne einer besse-
ren Datentransparenz vor Umlage der Leistungen an die beiden Werkbereiche Stadtentwässe-
rung und Umweltanalytik dargestellt.  
 
Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt-
entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen  

• Allgemeine Verwaltung und Personal 
• Finanz- und Rechnungswesen 
• Gebühren und Beiträge 
• Materialwirtschaft  
• Kommunikation und Datenverarbeitung. 

 
Die Aufwendungen in Höhe von 24,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 22,5 Mio. EUR) sind geprägt 
durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. 
 
Die Zinsen für SUN Gesamt steigen auf 16,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 15,8 Mio. EUR) leicht 
an.  
 
Der Personalaufwand beläuft sich auf 4,5 Mio. EUR (Prognose 2011: 4,5 Mio. EUR) und basiert 
auf einem unveränderten Stellenplan. Er berücksichtigt Tarifsteigerungen (2,5 %). Der Betrag 
beinhaltet  2 Mio. Versorgungsbezüge für SUN Gesamt.  
 
Die Abschreibungen, Materialaufwände sind in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,4 
Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten-
verarbeitung. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,6 
Mio. EUR). Der Hauptkostenanteil ist der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in An-
spruch Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR gegenüber Prognose 
2011). Darüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der 
Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe 
von 0,2 Mio. EUR enthalten. 
 

                    

Material/Instand
haltung 

0,2

Personal; 
4,5

Ab-
schreibungen

0,2

sonstige 
Aufwendungen; 

1,6

Zinsen; 16,1

Verrechnung 
SUN/S; 

0,8
Umlage SUN/U; 

0,7

Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges  
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Gesamt:
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3.2.4  Interne Verrechnungen 
 
Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA zum 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche 
des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen 
den Werkbereichen werden in den Zeilen  
 
- Interne Erträge (im Erlösbereich) 

 
und 
 

- Umlagen des kaufmännischen Bereich inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge und  
- Leistungsverrechnungen Abwasseranalytik  
- Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (im Aufwandsbereich) 

 
dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Position nicht verändert. 
 
Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches (Plan 2012: 24,1 Mio.EUR) sind in der vor-
liegenden Planung auf den Bereich Stadtentwässerung in Höhe von 22,1 Mio. EUR und den 
Bereich Umweltanalytik in Höhe von 2,0 Mio. EUR verrechnet worden. 
 
Die Leistungsverrechnung für abwasseranalytische Leistungen an den Bereich Stadtentwässe-
rung in Höhe von 4,9 Mio. EUR und die Verrechnung an den kaufmännischen Bereich in Höhe 
von 0,7 Mio. EUR (Gesamt 5,6 Mio. EUR) führt zu einem ausgeglichenen Ergebnis des Werk-
bereiches Umweltanalytik. 
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3.3. Jahresergebnisse 2011/2012 
 

            

SUN/S
Prognose 2011 Plan 2012

(Mio. EUR) (Mio. EUR)

Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 97,7 97,5

davon externe Erträge 96,2 96,1
davon interne Erträge 1,5 1,4

den geplanten Aufwendungen in Höhe von 68,9 71,0
den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von 20,7 22,1
den Leistungsverrechnungen von SUN/U 5,1 4,9

Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von 94,7 98,0

errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 3,0 -0,5

SUN/U
Prognose 2011 Plan 2012

(Mio. EUR) (Mio. EUR)

Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 8,3 8,2

davon externe Erträge 2,5 2,5
davon interne Erträge 5,8 5,7

den geplanten Aufwendungen in Höhe von 5,8 5,5
den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von 1,8 2,0
den Leistungsverrechnungen von SUN/S 0,7 0,7

Nettoaufwendungen des Werkbereiches von 8,3 8,2

errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0

SUN/K
Prognose 2011 Plan 2012

(Mio. EUR) (Mio. EUR)

Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 22,5 24,1

davon externe Erträge 0,0 0,0
davon interne Erträge 22,5 24,1

den geplanten Aufwendungen in Höhe von 21,0 22,6
den Umlagen von SUN/S 0,7 0,7
den Umlagen von SUN/U 0,8 0,8

Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von 22,5 24,1

errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0

SUN
Prognose 2011 Plan 2012

(Mio. EUR) (Mio. EUR)

Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 128,5 129,8

davon externe Erträge 98,7 98,6
davon interne Erträge 29,8 31,2

den geplanten Aufwendungen in Höhe von 95,7 99,1
den internen Kosten 29,8 31,2

Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von 125,5 130,3

errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 3,0 -0,5  
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4. Erfolgsplanvorschau 2013 bis 2015 
 
4.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) 
 
Die Erlöse  werden aufgrund der eingeplanten Gebührenerhöhung in 2013 um 4,2 Mio. EUR 
steigen. Dies ist notwendig um am Ende der Kalkulationsperiode einen ausgeglichenen Gebüh-
renhaushalt zu erreichen. 
 
Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen  des SUN/S wurden folgende Annah-
men getroffen: 
 
Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung steigen von 20,8 Mio. EUR (2012) auf 22,2 
Mio. EUR (2015). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch höhere Chemikalienkosten 
(1,3 Mio. EUR). Die Schlammentsorgungskosten in Höhe von jährlich 3,4 Mio. EUR wurden 
gleichbleibend angesetzt.  
 
Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 26,3 Mio. EUR in 2012 auf 22,4 
Mio. EUR in 2015) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die 
betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftli-
cher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. 
 
Ab dem Jahr 2011 ergeben sich Kostenverschiebungen wegen der Ablösung der thermischen 
Schlammtrocknungsanlage: höhere Schlammentsorgungsaufwendungen werden kompensiert 
durch geringere Aufwendungen für Energie, Instandhaltung und den Wegfall von Abschreibun-
gen. 
 
Für das Jahr 2012 weist der Stellenplan 277 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies 
wurde auch für Vorschauzeitraum unterstellt. Die Personalaufwendungen steigen von 15,6  
Mio. EUR in 2012 auf 16,0 Mio. EUR in 2015. Die Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) wurden 
eingerechnet. Die überplanmäßigen Beschäftigungsverhältnisse werden sukzessive zurückge-
führt. 
 
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die relativ konstant bleiben, ist eine Abwasser-
abgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Jahre 2013 – 2015 für die Klärwerke berücksichtigt. 
Ab 2016 wird voraussichtlich die Abwasserabgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da durch die 
Fertigstellung des Südostsammlers keine Niederschlagswasserabgabe mehr zum Ansatz 
kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden 
Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der 
Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. 
 
Das geplante Investitionsvolumen (90,8 Mio. EUR)  liegt in den Planungsperioden 2013 bis 
2015 insgesamt um 28,6 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die 
Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (62,2 Mio. EUR).  
 
Die Erhöhung der Zinsaufwendungen (14,9 Mio.EUR in 2012 auf 18,0 Mio. EUR in 2015) in den 
Folgejahren ergibt sich aus  
• dem Anstieg der Bankverbindlichkeiten durch die Ausweitung der Investitionstätigkeit und 
• der Annahme steigender Kapitalmarktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5 

% p.a.  
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4.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) 
 
Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung betreffen alle Aufwendungen für Chemika-
lien, Energie, Geräte, Inventar und Gebäudeunterhalt für den Werkbereich Umweltanalytik ein-
schließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2012 wurden leicht steigende Kosten 
für Strom sowie  Hilfs- und Betriebsstoffe eingeplant. 
 
Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2012: 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur-
de gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,0 Mio. EUR pro Jahr) sind 
die Ansätze für Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) eingerechnet. 
 
Die Abschreibungen (1,3 Mio. EUR in 2012 und 2015) werden konstant geplant und betreffen 
alle Geräte, Inventar und die vom Werkbereich Umweltanalytik genutzten Laborgebäude. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich. 
 
Für die Finanzierung des Anlagevermögens von SUN/U sind entsprechende Zinsaufwendungen 
zugeordnet. 
 
Durch Kostenerstattungen der Stadt, Umsätze mit Dritten und Leistungsverrechnungen an den 
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung werden jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwar-
tet. 
 
 
4.3. Kaufmännischer Bereich (SUN/K) 
 
Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand 
und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 
 
Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 16,1 Mio. EUR in 2012 auf 19,4 Mio. EUR in 
2015 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % geplant. Es wird mit einem 
Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet.  
 
Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2012: 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur-
de gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (4,5 Mio. EUR) sind 
die Ansätze für Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) berücksichtigt. 
 
Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,7 Mio. EUR) sind Kostenan-
teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die gleich hoch wie im Plan 2011 veranschlagt 
wurden. 
 
Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe-
reiche umgelegt. 
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5. Vermögensplan 2012 
 
Der Vermögensplan weist für das Jahr 2012 einen Mittelbedarf von 88,8 Mio. EUR (Prognose 
2011: 84,6 Mio. EUR) aus.  
 
Dieser Finanzbedarf resultiert : 
 

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-
bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe 
von 33,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 29,3 Mio. EUR) 

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-
gen fälliger Darlehen in Höhe von 53,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 53,3 Mio. EUR). 

 
Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. 
 
Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt : 
 
Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 22,2 Mio. EUR (Prognose 
2011: 21,3 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden 
zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. 
 
Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. 
EUR (Prognose 2011: 2,0 Mio. EUR) geplant. 
 
Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe-
triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die 
Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen 
finanziert werden. Eine planmäßige Bildung von Rücklagen für Investitionen ist nicht möglich. 
 
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2012 durch 
die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2012 mit 31,0 Mio. EUR 
(Prognose 2011: 27,0 Mio. EUR) liegt daher in etwa auf Höhe der Investitionen. 
 
Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 33,2 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2011: 24,5 
Mio. EUR). 
 
Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
zum 31.12.2012 auf 414,2 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2011: 403,3 Mio. EUR). 
 
Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-
folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 16,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-
zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 
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Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Darlehen von Kreditinstituten 439.185 428.925 421.309 441.468 405.116 403.316 414.216 419.116 426.616 435.116
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6. Finanzplanung 2011 bis 2015 
 
Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2011 bis 2015 einen Finanzbedarf von 372 Mio. EUR 
aus. Darin sind 209 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. 
 
Das Investitionsvolumen 2011 bis 2015 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi-
nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 153,1 Mio. EUR. Das 
geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der 
Vorjahre. Der Investitionsbedarf verteilt sich nahezu gleichmäßig über den Planungszeitraum. 
Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: 
 
Abwasserableitung 2011 - 2015  87 Mio. EUR 

Abwasserreinigung 2011 - 2015  54 Mio. EUR 

Summe      141  Mio. EUR 
 
Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat-
sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-
rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo-
tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo-
raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal-
herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der 
Neuverschuldung. 
 
Die handelsrechtlichen Gewinne der Jahre 2013 bis 2015 werden zur Finanzierung der Investi-
tionen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet 
werden und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen.  
 
Im Planungszeitraum 2011 bis 2015 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 208,6 Mio. 
EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 238,6 Mio. EUR gegenüber. 
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7. Investitionsprogramm  
 
Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-
nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben 
sich folgende Investitionsschwerpunkte: 

7.1 Abwasserableitung 
 
Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in al-
len der folgenden Investitionsbereichen notwendig: 
 
• Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle) 
• Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen 
• Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten, die noch nicht an die 

Kanalisation angeschlossen sind. 
• Kanalumlegungen infolge des U-Bahnbaus und des Frankenschnellwegtunnels 
 
Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung  (Maßnahmen 
zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der 
letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“, der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl 
der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt. 
 
Im Bereich der Sanierung  ist zu unterscheiden:  
 
• die Auswechslung einzelner Kanäle, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind (punk-

tuelle Sanierung) und die (kostengünstige) Reparatur von undichten aber noch standfesten 
Kanälen mittels grabenlosem Sanierungsverfahren (z.B. „Inliner“). 
 
Bei den punktuellen Sanierungen wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhalts-
maßnahme- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau”, “Kanalauswechslung” und 
“Kanalsanierung” werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von 
ca. 3 - 4 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe von konkretisierten 
Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung bzw. -auswechslung. 

 
• die Verbesserung der Abflussverhältnisse in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfal-

lenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann (Gebietssanierung). 
 

Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im 
vorliegenden Planungszeitraum. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sanierung in Laufamholz. 
Die Planungen für die Sanierung der Kanäle in den Siedlungen Süd (Gartenstadt, Falken-
heim, Kettelersiedlung) wurden weiter geführt. 

 
Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 
hier beispielsweise die Erschließungen der Baugebiete Eichenlöhlein und Herpersdorf-Süd so-
wie Teilgebiete in Langwasser oder die Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet zu nen-
nen. Als bestehende und noch zu kanalisierende Gebiete sind Kleingründlach und Greuth vor-
gemerkt. 
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Im Zuge des Baues der U-Bahnlinie 3 - Nord  wird das geplante Großprojekt für den Johan-
nissammler in Teilbereichen mit dem Bau eines Vorflutkanals in der Sandrart- und Hallerstraße 
umgesetzt. Größere Investitionen beim Projekt Frankenschnellwegtunnel  sind ab 2013 ge-
plant. 
 

7.2 Abwasserreinigung 
 
In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: 
 

• Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reini-
gungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz 

• Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und -entsorgung 
• Modernisierung der Prozessleittechnik 
• Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes im Zuge der Umsetzung der Makroplanung. 
 
Die Nachklärbecken  1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe stehen aufgrund des Alters 
und des schlechten Bauzustandes zur Generalsanierung an. 
 
Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung  und Schlammentsorgung sind erneue-
rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit-
technische und bauliche Anlagen). Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
Schlammentsorgung nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Die Umsetzungspläne wer-
den derzeit erarbeitet. 
 
Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der An lagen  wird insbe-
sondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware-
komponenten migriert. 
 
Ziel der 1999 verabschiedeten Makroplanung  ist es, das gesamte SUN Personal an der Adolf-
Braun-Str. anzusiedeln. Für die noch außerhalb befindlichen Abteilungen (S 3 und K 3) sollen 
mit dem Bau eines Gebäudes Räumlichkeiten geschaffen werden. Gleichzeitig sollen damit 
Schwachstellen in der Raumzuordnung beseitigt werden. 
 

7.3 Labor für Umweltanalytik 
Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für 
abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. 
 
Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer-
den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben.  



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN  2010-2012

in TEUR
SUN/S 

Stadtent-
wässerung

SUN/K kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung
SUN/K kaufm.    

Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

Umsatzerlöse
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 54.576 0 0 54.576 54.000 0 0 54.000 54.000 0 0 54.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 14.612 0 0 14.612 14.200 0 0 14.200 14.200 0 0 14.200
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 119 0 0 119 100 0 0 100 100 0 0 100
1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.159 0 0 1.159 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200
1.5. Straßenentwässerung 12.847 0 0 12.847 12.000 0 0 12.000 11.700 0 0 11.700
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 1.997 0 0 1.997 1.800 0 0 1.800 2.800 0 0 2.800
1.7. Untersuchungsgebühren 0 0 848 848 0 0 700 700 0 0 800 800
1.8. sonstige Gebühren 1.650 0 0 1.650 1.135 0 0 1.135 1.135 0 0 1.135
1.9. sonstige Entgelte 116 0 0 116 120 0 0 120 50 0 0 50
Summe Umsatzerlöse 87.076 0 848 87.924 84.555 0 700 85.255 85.185 0 800 85.985

2. aktivierte Eigenleistungen 2.367 0 25 2.392 2.400 0 0 2.400 2.400 0 0 2.400

sonstige betriebliche Erträge
3.1. betriebliche Nebenerträge 640 52 1.830 2.522 249 11 1.764 2.024 255 13 1.764 2.032
3.2. sonstige Erträge 766 0 0 766 720 0 0 720 720 0 0 720
3.3. Auflösung vonSonderposten /Rückstellungen 9.999 150 63 10.212 8.260 0 0 8.260 7.500 0 0 7.500

2012 Plan2010 Ist 2011 Prognose

3.3. Auflösung vonSonderposten /Rückstellungen 9.999 150 63 10.212 8.260 0 0 8.260 7.500 0 0 7.500
Summe sonstige betriebliche Erträge 11.405 202 1.893 13.500 9.229 11 1.764 11.004 8.475 13 1.764 10.252

Summe 1 - 3  ERTRÄGE/ERLÖSE 100.848 202 2.766 103.816 96 .184 11 2.464 98.659 96.060 13 2.564 98.637

Material u. Instandhaltung
4.1. Betriebsmittel und Energie
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.071 -6 -106 -2.183 -2.100 -10 -75 -2.185 -2.518 -10 -75 -2.603
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.293 -10 -156 -1.459 -1.470 -16 -177 -1.663 -1.470 -16 -177 -1.663
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -4.633 -8 -474 -5.115 -4.631 -6 -364 -5.001 -4.431 -6 -364 -4.801
Summe Betriebsmittel und Energie -7.997 -24 -736 -8.757 -8.201 -32 -616 -8.849 -8.419 -32 -616 -9.067

4.2. Aufwand für bezogene Leistungen
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -5.610 -10 -40 -5.660 -6.880 -35 -18 -6.933 -6.769 -40 -18 -6.827
4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -1.396 -87 -882 -2.365 -1.825 -130 -475 -2.430 -2.135 -130 -195 -2.460
4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -34 -20 -259 -313 -35 -45 -278 -358 -35 -45 -288 -368
4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -918 -2 -1 -921 -2.040 -35 1 -2.074 -3.439 0 0 -3.439
Summe Aufwand für bezogene Leistungen -7.958 -119 -1.182 -9.259 -10.780 -245 -770 -11.795 -12.378 -215 -501 -13.094

Summe Material u. Instandhaltung -15.955 -143 -1.918 -18.016 -18.981 -277 -1.386 -20.644 -20.797 -247 -1.117 -22.161

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Erfolg S1-2 - 1 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN  2010-2012

in TEUR
SUN/S 

Stadtent-
wässerung

SUN/K kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung
SUN/K kaufm.    

Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

2012 Plan2010 Ist 2011 Prognose

Personalaufwand
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -11.596 -1.778 -2.406 -15.780 -11.806 -1.756 -2.308 -15.870 -12.116 -1.795 -2.359 -16.270
5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.179 -544 -460 -3.183 -2.345 -304 -474 -3.123 -2.469 -303 -440 -3.212
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -991 663 -218 -546 -1.005 -2.419 -205 -3.629 -1.020 -2.402 -170 -3.592
Summe Personalaufwand -14.766 -1.659 -3.084 -19.509 -15.156 -4.479 -2.987 -22.622 -15.605 -4.500 -2.969 -23.074

6. Abschreibungen -25.912 -209 -1.290 -27.411 -26.295 -180 -1.125 -27.600 -26.270 -180 -1.250 -27.700

Sonstige betriebliche Aufwendungen
7.1. sonstige Personalaufwendungen -201 -142 -37 -380 -183 -87 -36 -306 -184 -87 -36 -307
7.2. Leiharbeitskräfte -530 -31 -36 -597 -390 -40 -30 -460 -390 -50 -10 -450
7.3. Mieten und Pachten -138 -26 -3 -167 -112 -28 -2 -142 -112 -28 -2 -142
7.4.a Gebühren und Beiträge -98 -222 -14 -334 -140 -228 -5 -373 -140 -228 -5 -373
7.4.b Abwasserabgabe -9.810 0 0 -9.810 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900
7.5. Dienstleistungen Dritter,Beratung -398 -272 -80 -750 -560 -164 -62 -786 -560 -164 -62 -786
7.6. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -376 -789 -1 -1.166 -475 -800 0 -1.275 -475 -925 0 -1.400
7.7. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.715 0 -75 -1.790 -1.923 0 -100 -2.023 -1.660 0 -100 -1.760
7.8. allgemeine Verwaltungskosten -265 -210 -16 -491 -685 -204 -28 -917 -770 -132 -30 -932
7.9. Versicherungen -111 0 -13 -124 -95 0 -5 -100 -95 0 -5 -100
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -13.642 -1.692 -275 -15.609 -8.463 -1.551 -268 -10.282 -8.286 -1.614 -250 -10.150

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 25 0 25 0 1.229 0 1.229 0 0 0 0
 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel  0 -12 0 -12 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -15.015 0 -15.015 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.300 0 -16.300
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 492 0 492 0 350 0 350 0 350 0 350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen 0 -1.988 0 -1.988 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -16.523 0 -16.523 0 -15.750 0 -15.750 0 -16.050 0 -16.050

 - 70.275  - 20.201  - 6.567  - 97.043  - 68.895  - 21.008  - 5.766  - 95.669  - 70.958  - 22.591  - 5.586  - 99.135

 Außerordentliches Ergebnis -32 -6.033 -8 -6.073 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern -4 0 0 -4 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10

Summe AUFWENDUNGEN II  - 70.311  - 26.234  - 6.575  - 1 03.120  - 68.903  - 21.008  - 5.768  - 95.679  - 70.966  - 22.591  - 5.588  - 99.145

Verrechnungen der Stadtentwässerung 0 -785 -678 -1.463 0 -785 -677 -1.462 0 -785 -677 -1.462
Verrechnungen der Umweltanalytik -5.826 -747 0 -6.573 -5.104 -747 0 -5.851 -4.915 -747 0 -5.662
Verrechnungen des kaufm. Bereich -25.478 0 -2.086 -27.564 -20.659 0 -1.870 -22.529 -22.149 0 -1.961 -24.110

Summe AUFWENDUNGEN inkl. int. Verrechn.  - 101.615  -  27.766  - 9.339  - 138.720  - 94.666  - 22.540  - 8.315  - 125.521  - 98.030  - 24.123  - 8.226  - 130.379

Interne Umsätze + 1.463 + 27.564 + 6.573 + 35.600 + 1.462 + 22.529 + 5.851 + 29.842 + 1.462 + 24.110 + 5.662 + 31.234

JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN 696 0 0 696 2.980 0 0 2.980 -508 0 0 -508

SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Erfolg S1-2 - 2 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN  2010-2015 (verdichtet)

in TEUR
SUN/S 

Stadtent-
wässerung

SUN/K kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

1.  Umsatzerlöse 87.076 0 848 87.924 84.555 0 700 85.255 85.185 0 800 85.985
2.  Nebenerlöse 2.367 0 25 2.392 2.400 0 0 2.400 2.400 0 0 2.400
3.  sonstige betriebliche Erträge 11.405 202 1.893 13.500 9.229 11 1.764 11.004 8.475 13 1.764 10.252

SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 100.848 202 2.766 103.816 96.184 11 2.464 98.659 96.060 13 2.564 98.637

4.   Materialaufwand/Instandhaltung -15.955 -143 -1.918 -18.016 -18.981 -277 -1.386 -20.644 -20.797 -247 -1.117 -22.161
5.   Personalaufwand -14.766 -1.659 -3.084 -19.509 -15.156 -4.479 -2.987 -22.622 -15.605 -4.500 -2.969 -23.074
6.   Abschreibungen -25.912 -209 -1.290 -27.411 -26.295 -180 -1.125 -27.600 -26.270 -180 -1.250 -27.700
7.  sonstige betriebliche Aufwendungen -13.642 -1.692 -275 -15.609 -8.463 -1.551 -268 -10.282 -8.286 -1.614 -250 -10.150
      a) davon Kosten der Stadt  -2.091 -789 -76 -2.956 -2.398 -800 -100 -3.298 -475 -925 -100 -3.160
      b) davon Abwasserabgabe -9.810 0 0 -9.810 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900
8.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 25 0 25 0 1.229 0 1.229 0 0 0 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -16.523 0 -16.523 0 -15.750 0 -15.750 0 -16.050 0 -16.050

SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -70.275 -20.201 -6.567 -97.043 -68.895 -21.008 -5.766 -95.669 -70.958 -22.591 -5.586 -99.135
sonstige Steuern -4 0 0 -4 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10
Außerordentliches Kosten -32 -6.033 -8 -6.073 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 Ist 2012 Plan2011 Prognose 

Originäre Kosten -70.311 -26.234 -6.575 -103.120 -68.903 -21.008 -5.768 -95.679 -70.966 -22.591 -5.588 -99.145

Verrechnungen vom K-Bereich (Zinsen) -15.293 -221 -984 -16.498 -13.461 -194 -866 -14.521 -14.878 -215 -957 -16.050
Verrechnungen vom K-Bereich (Rest) -10.185 -883 -1.102 -12.170 -7.198 -658 -1.004 -8.860 -7.271 -658 -1.004 -8.933
Verrechnungen vom U-Bereich -5.826 -747 0 -6.573 -5.104 -747 0 -5.851 -4.915 -747 0 -5.662
Verrechnungen vom S-Bereich -34.289 -785 -678 -35.752 -35.401 -785 -677 -36.863 -35.518 -785 -677 -36.980
Verrechnete Kosten Gesamt -65.593 -2.636 -2.764 -70.993 -61.164 -2.384 -2.547 -66.095 -62.581 -2.405 -2.638 -67.624

Gesamtkosten -135.904 -28.870 -9.339 -174.113 -130.067 -23.392 -8.315 -161.774 -133.547 -24.996 -8.226 -166.769

Verrechnungen K-Bereich (Zinsen) 0 16.498 0 16.498 0 14.521 0 14.521 0 16.050 0 16.050
Verrechnungen K-Bereich (Rest) 0 12.170 0 12.170 0 8.860 0 8.860 0 8.933 0 8.933
Verrechnungen U-Bereich 0 0 6.573 6.573 0 0 5.851 5.851 0 0 5.662 5.662
Verrechnungen S-Bereich 35.752 0 0 35.752 36.863 0 0 36.863 36.980 0 0 36.980
Verrechnungen Gesamt 35.752 28.668 6.573 70.993 36.863 23.381 5.851 66.095 36.980 24.983 5.662 67.625

JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN 696 0 0 696 2.980 0 0 2.980 -507 0 0 -507
Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.300 16.400 16.400

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Erfolg  S3-4
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Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN  2010-2015 (verdichtet)

in TEUR

1.  Umsatzerlöse
2.  Nebenerlöse
3.  sonstige betriebliche Erträge

SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE

4.   Materialaufwand/Instandhaltung
5.   Personalaufwand
6.   Abschreibungen
7.  sonstige betriebliche Aufwendungen
      a) davon Kosten der Stadt  
      b) davon Abwasserabgabe
8.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN
sonstige Steuern
Außerordentliches Kosten

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

SUN/S 
Stadtent-

wässerung

SUN/K 
kaufm.    
Bereich

SUN/U
 Umwelt-
analytik

Gesamt
SUN

90.225 0 820 91.045 90.225 0 850 91.075 90.225 0 900 91.125
2.400 0 0 2.400 2.400 0 0 2.400 2.400 0 0 2.400
7.604 13 1.764 9.381 7.204 13 1.764 8.981 7.104 13 1.764 8.881

100.229 13 2.584 102.826 99.829 13 2.614 102.456 99.729 13 2.664 102.406

-20.943 -248 -1.194 -22.385 -21.797 -221 -1.213 -23.231 -22.167 -221 -1.209 -23.597
-15.627 -4.495 -2.955 -23.077 -15.997 -4.545 -3.031 -23.573 -15.986 -4.553 -3.049 -23.588
-24.970 -180 -1.250 -26.400 -23.770 -180 -1.250 -25.200 -22.370 -180 -1.250 -23.800

-8.430 -1.720 -248 -10.398 -8.427 -1.720 -253 -10.400 -8.371 -1.705 -277 -10.353
-625 -925 -100 -3.310 -625 -925 -100 -3.310 -625 -925 -100 -3.310

-3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -16.750 0 -16.750 0 -18.300 0 -18.300 0 -19.400 0 -19.400

-69.970 -23.393 -5.647 -99.010 -69.991 -24.966 -5.747 -100.704 -68.894 -26.059 -5.785 -100.738
-20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 Vorschau2014 Vorschau2013 Vorschau

Originäre Kosten

Verrechnungen vom K-Bereich (Zinsen)
Verrechnungen vom K-Bereich (Rest)
Verrechnungen vom U-Bereich
Verrechnungen vom S-Bereich
Verrechnete Kosten Gesamt

Gesamtkosten

Verrechnungen K-Bereich (Zinsen)
Verrechnungen K-Bereich (Rest)
Verrechnungen U-Bereich
Verrechnungen S-Bereich
Verrechnungen Gesamt

JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN
Kassenkredite gem Art. 73 GO

-69.990 -23.393 -5.647 -99.030 -70.011 -24.966 -5.747 -100.724 -68.914 -26.059 -5.785 -100.758

-15.527 -224 -999 -16.750 -16.963 -245 -1.092 -18.300 -17.984 -259 -1.157 -19.400
-7.382 -658 -1.004 -9.044 -7.426 -658 -1.004 -9.088 -7.433 -658 -1.004 -9.095
-4.996 -747 0 -5.743 -5.159 -747 0 -5.906 -5.212 -747 0 -5.959

-35.325 -785 -677 -36.787 -35.118 -785 -677 -36.580 -35.058 -785 -677 -36.520
-63.230 -2.414 -2.680 -68.324 -64.666 -2.435 -2.773 -69.874 -65.687 -2.449 -2.838 -70.974

-133.220 -25.807 -8.327 -167.354 -134.677 -27.401 -8.520 -170.598 -134.601 -28.508 -8.623 -171.732

0 16.750 0 16.750 0 18.300 0 18.300 0 19.400 0 19.400
0 9.044 0 9.044 0 9.088 0 9.088 0 9.095 0 9.095
0 0 5.743 5.743 0 0 5.906 5.906 0 0 5.959 5.959

36.787 0 0 36.787 36.580 0 0 36.580 36.520 0 0 36.520
36.787 25.794 5.743 68.324 36.580 27.388 5.906 69.874 36.520 28.495 5.959 70.974

3.796 0 0 3.796 1.732 0 0 1.732 1.648 0 0 1.648
17.100 17.100 17.100

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Erfolg  S3-4
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Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Vermögensplan 2011-2012 2012
 (in TEUR) Plan Prognose Plan

I. Mittelverwendung

1. Investitionen 32.650 29.300 33.000
    - Abwasserableitung 16.782 16.359 18.319
    - Abwasserreinigung 13.137 10.944 11.839
    - bewegliches Vermögen und sonstiges 2.381 1.647 2.492
   - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350

2. Periodenergebnis - Verlust 441 0 507

3. Darlehenstilgung 52.400 53.300 53.300

4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 1
   (Umlaufvermögen)

5. Minderung sonstiger Passiva 0 2.000 2.000
    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, 
    Rückstellungen)

     S u m m e 85.491 84.600 88.808

II. Mittelherkunft

1. Abschreibungen 21.650 21.340 22.200
    - Abschreibungen auf Anlagevermögen 27.650 27.600 27.700
    - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -6.000 -6.260 -5.500

2. Zuschüsse
    - vom Bund und Land 0 0 0
    - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000

3. Periodenergebnis - Gewinn 0 2.980 0

4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 31.000 27.000 31.000
    b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 32.000 24.500 33.200

5. Mehrung sonstiger Passiva -1.163 337 387
    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, 
    Rückstellungen)

6. Minderung sonstiger Aktiva 4 6.443 21
   (Umlaufvermögen)

     S u m m e  85.491 84.600 88.808

2011

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Vermög S5 - 5 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansätze
Summe

VE
Ausgaben 

2012
Ausgaben 

2013
Ausgaben 

2014
Ausgaben 

2015
92400 Kanalsanierung Fischbach 0 0 0 0
92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 0 0 0 0
93102 Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger Straße 335 35 100 200
93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen 0 0 0 0
93950 Kanalisation Langwasser 414 14 100 300
94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 5.593 2.269 1.602 1.722
94450 Südostsammler 4.321 2.480 1.291 550
94800 Kanalsanierung Gartenstadt 385 35 50 300
94940 Kanalsanierung Holzheim 0 0 0 0
94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0
95300 Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach 0 0 0 0
95400 Kanalerschließung 1.831 812 465 554
95600 Kanalbau 1.075 385 274 416
95700 Kanalauswechslung 5.495 2.430 1.445 1.620
95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0
99001 Kanalsanierung Kornburg 0 0 0 0
99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 0 0 0 0
99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 1.095 770 300 25
99007 Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str. 0 0 0 0
I004 Kanalsanierung 174 147 27 0
I017 Auflassung RÜ Volkacher Straße 0 0 0 0
I018 Kanalsanierung Tetzelgasse 0 0 0 0
I019 Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße 0 0 0 0
I027 Sanierung Henningerkanal 0 0 0 0
I036 Straßenwiederherstellung 375 175 100 100
I070 Nordwestring 0 0 0 0
I083 Auswechslung am Waldrand 0 0 0 0
I099 Südlicher Hauptsammler 0 0 0 0
I105 Zerzabelshofsammler 0 0 0 0
I106 Netzsanierung Kornburg 239 14 50 175
I110 Kanalauswechslung Grasersgasse 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2012 (in TEUR)

I131 Umbau Pumpwerke 85 35 25 25
I132 Regenrückhaltebecken 125 75 50 0
I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0
I148 Frankenschnellweg Tunnel 4.602 960 1.855 1.787
I153 Ertüchtigung Regenüberlaufbecken 0 0 0 0
I155 Kanalerschließung 183 175 8 0
PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 923 505 374 44
PI1025 Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-West 0 0 0 0
PI1029 Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr. 0 0 0 0
PI1085 Kanalisation Kleingründlach 630 280 200 150
PI1118 Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 241 70 100 71
PI1133 Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn, 0 0 0 0

Investitionsplan Abwasserableitung 28.121 0 11.666 8.41 6 8.039

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5.xlsm VE - 6 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansätze
Summe

VE
Ausgaben 

2012
Ausgaben 

2013
Ausgaben 

2014
Ausgaben 

2015

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2012 (in TEUR)

92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung 0 0 0 0
93400 Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle 74 74 0 0
96700 Kläranlagenausbau 524 329 120 75
I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 259 259 0 0
I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 1.114 600 362 152
I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 6.619 2.553 1.876 2.190
I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund 0 0 0 0
I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 56 56 0 0
PI1030 Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, Makroplanung 1.755 154 628 973

PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 0 0 0 0
PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0
PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 4.779 869 2.260 1.650

Investitionsplan Abwasserreinigung 15.180 0 4.894 5.246 5.040

Summe Verpflichtungsermächtigungen  (VE) 2012
43.301 0 16.560 13.662 13.079

Inanspruchnahme VE 2011 7.643 4.872 2.771 0 0

Inanspruchnahme VE 2010 20.940 17.064 1.827 1.421 628

nachrichtlich:
Kreditaufnahme lt. Finanzplan 116.000 31.000 29.000 28.000 28.000

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5.xlsm VE - 7 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Stellenübersicht/
Stellenplan Plan Ist VZÄ Plan Plan Ist VZÄ Plan Plan Ist VZÄ Plan Ist VZÄ Beschäftigte
Vollzeitäquivalente VZÄ 2011 31.08.11 2012 2011 31.08.11 2012 2011 31.08.11 2012 2011 2012 31.08.11 31.08.11

Entgeltgruppen
AT 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2

15 1,00 1,00 1,00 1,90 2,00 1,90 0,00 0,64 2,90 2,90 3,64 4

14 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0

13 4,00 5,00 4,00 0,86 0,85 0,86 1,00 0,00 1,00 5,86 5,86 5,85 6

12 14,00 12,62 14,00 1,84 2,00 1,84 1,00 1,00 1,00 16,84 16,84 15,62 16

11 24,20 24,43 25,20 4,77 4,84 4,77 2,00 2,00 2,00 30,97 31,97 31,27 34

10 9,50 9,88 10,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,41 1,50 12,00 13,00 12,29 13

9 31,80 39,89 32,80 2,33 20,61 2,33 3,78 6,77 3,78 37,91 38,91 67,27 76

8 51,50 40,27 45,50 19,75 12,23 19,75 10,00 7,31 10,60 81,25 75,85 59,81 66

7 33,00 36,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 37,00 36,00 36

6 33,00 35,00 32,36 9,51 4,00 9,51 6,65 7,48 6,65 49,16 48,52 46,48 50

5 29,00 34,13 29,00 7,00 9,00 7,00 0,50 0,00 0,64 36,50 36,64 43,13 44

4 18,00 13,00 17,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 21,00 20,00 16,00 16

3 13,00 17,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 17,00 17
2 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0

Summe Beschäftigte 264,50 268,22 263,86 49,96 57,53 49,96 28,43 28,61 29,17 342,89 342,99 354,36 378

Besoldungsgruppen

B 2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0

A 16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1

A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

A 14 4,00 3,72 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,72 4

A 13 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2

A 12 4,00 3,54 5,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 7,00 5,54 6

A 11 2,00 1,98 1,00 0,00 0,00 1,50 2,00 2,00 3,50 3,00 3,98 4

A 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0

A 9 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2
A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1

Summe Beamte 13,00 11,24 13,00 1,00 1,00 1,00 8,50 7,00 8,00 22,50 22,00 19,24 20

Beschäftigtengruppen
Summe Beschäftigte 264,50 268,22 263,86 49,96 57,53 49,96 28,43 28,61 29,17 342,89 342,99 354,36 378
Summe Beamte 13,00 11,24 13,00 1,00 1,00 1,00 8,50 7,00 8,00 22,50 22,00 19,24 20
ltd. Angestellte (AT) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2

Gesamt 277,50 280,46 276,86 50,96 58,53 50,96 36,93 36,61 37 ,17 365,39 364,99 375,60 400

Gesamt SUN
Plan

SUN/S SUN/U SUN/K Gesamt SUN

Stand:16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Finanzplan 2011- 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Summe
in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau  

I. Mittelverwendung

1. Investitionen 29.300 33.000 30.700 30.300 29.800 153.100
    - Abwasserableitung 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825
    - Abwasserreinigung 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345
    - bewegliches Vermögen und sonstiges 1.647 2.492 2.031 2.012 1.998 10.180
   - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750

2. Periodenergebnis - Verlust 0 507 0 0 0 507

3. Darlehenstilgung 53.300 53.300 50.000 27.000 25.000 208.600

4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 1 0 0 0 1
   (Umlaufvermögen)

5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, 
    Rückstellungen)

     S u m m e 84.600 88.808 82.700 59.300 56.800 372.208

II. Mittelherkunft

1. Abschreibungen 21.340 22.200 21.700 20.900 19.600 105.740
    - Abschreibungen auf Anlagevermögen 27.600 27.700 26.400 25.200 23.800 130.700
    - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -6.260 -5.500 -4.700 -4.300 -4.200 -24.960

2. Zuschüsse
    - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0
    - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

3. Periodenergebnis - Gewinn 2.980 0 3.796 1.732 1.648 10.156

4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 27.000 31.000 29.000 28.000 28.000 143.000
    b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 24.500 33.200 25.900 6.500 5.500 95.600

5. Mehrung sonstiger Passiva 337 387 300 151 25 1.200
    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, 
    Rückstellungen)

6. Minderung sonstiger Aktiva 6.443 21 4 17 27 6.512
   (Umlaufvermögen)

     S u m m e  84.600 88.808 82.700 59.300 56.800 372.208

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Finanzplan S9 - 9 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage zum Finanzplan 2010 - 2014

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2011 2012 2013 2014 2015

(Cash-Flow-Rechnung)                           in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau

Einnahmen

aus Forderungen für Umsatzerlöse 73.975 75.005 80.065 80.095 80.145

aus Straßenentwässerung Stadt 12.000 11.700 11.700 11.700 11.700

aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 260 268 197 197 197

aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764

aus Zinsen 1.229 0 0 0 0

Einnahmen Erfolgsplan 89.228 88.737 93.726 93.756 93.806

 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Darlehen für Investitionen 27.000 31.000 29.000 28.000 28.000
Darlehen für Umschuldung 24.500 33.200 25.900 6.500 5.500

Einnahmen Vermögensplan 53.500 66.200 56.900 36.500 35.500

Summe der Einnahmen 142.728 154.937 150.626 130.256 129.306

  

 Ausgaben 

 Betriebsmaterial, Instandhaltung 20.645 22.162 22.386 23.231 23.597

 Personalaufwand 22.622 23.074 23.077 23.573 23.588

abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten -270 -320 -300 -151 -25

 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 6.983 6.989 7.087 7.090 7.043

abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -67 -67 0 0 0

sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.298 3.160 3.310 3.310 3.310

sonstige Steuern 10 10 20 20 20

Zinsen an die Stadt 100 100 100 150 150

Zinsen an den Kreditmarkt 16.000 16.300 17.000 18.500 19.600

Ausgaben Erfolgsplan 69.321 71.408 72.680 75.723 77.283

Investitionen Abwassersammlung 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374

Investitionen Abwasserreinigung 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078

Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 1.647 2.492 2.031 2.012 1.998

abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400

Tilgung Darlehen an Bank 53.300 53.300 50.000 27.000 25.000

Ausgaben Vermögensplan 79.850 83.550 77.950 54.550 52.050

Summe der Ausgaben 149.171 154.958 150.630 130.273 129.333

Unter-/Überdeckung der Periode -6.443 -21 -4 -17 -27

Übertrag aus Vorperiode 6.449 6 -15 -19 -36

Unter-/Überdeckung fortlaufend 6 -15 -19 -36 -63

 = Unter-/Überdeckung plus     = Guthaben

                                   minus    = Schulden  

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Cash-flow S10 - 10 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Investitionsplan 2011 - 2015

 in TEUR

Bezeichnung Gesamt      
2010 Ist 

bis 
2011 
Prog 

2012 
PLAN

2013 
Vor-

schau

2014 
Vor-

schau

2015 
Vor-

schau

2011 - 
2015 

Gesamt

2016 ff. 
Vor-

schau

Investitionen Abwasserableitung 191.224 32.232 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825 72.167

Investitionen Abwasserreinigung 102.742 22.422 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345 25.975

Summe 293.966 54.654 27.303 30.158 28.319 27.938 27.452 141.170 98.142

Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750

Summe inkl. Zwischenfinanzierung 27.653 30.508 28.669 28.288 27.802 142.920

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.647 2.492 2.031 2.012 1.998 10.180

Gesamtinvestitionen 29.300 33.000 30.700 30.300 29.800 153.100

Stand:  16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Inv Zus. S11 - 11 -



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Investitionsplan 2012

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsuml age Summe
Kraftfahrzeuge PKW für Abwasseranalytik                           30.000    

technische Ausstattung für Kanalbetrieb                         181.000    

technische Ausstattung für Klärwerksbereich                         454.000    

technische Ausstattung für die Ausbildung                           21.000    

Büro- und Geschäftsausstattung                         531.000    

Hard- und Software für die Datenverarbeitung                         385.000    

Laborausstattung für Abwasseranalytik                         316.000    

Laborausstattung für Umweltanalytik                         494.000    

Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal                           80.000    

                     2.492.000    

davon als Ersatzbeschaffung:                      1.644.500    

davon als Neubeschaffung:                         847.500    

Gesamtsumme                      2.492.000    

Stand: 16.11.2011
2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsmbew.Verm. S12  - 12 -



Investitionsplan 2012

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansätze, TEUR

Maßnahme

Plan 2012
TEUR

200Kanalsanierung Fischbach92400

240Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung92450

14Kanalsanierung Worzeldorfer Raum92700

410Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen93200

800Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle93400

3.462Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn94250

2.359Südostsammler94450

20Kanalsanierung Gartenstadt94800

4.780Kanalerschließung95400

48Kanalbau95600

3.045Kanalauswechslung95700

120Kanaldatenbank95801

500Kläranlagenausbau96700

1.000Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld99004

22KanalsanierungI004

200Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-StraßeI019

50Sanierung HenningerkanalI027

50StraßenwiederherstellungI036

370Beleuchtungsanlagen KW 1I087

10Netzsanierung KornburgI106

1.148Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2I127

50Umbau PumpwerkeI131

740RegenrückhaltebeckenI132

492Frankenschnellweg TunnelI148

200KanalerschließungI155

3.656Klärwerk 1 Konzept zur KlärschlammbehandlungI156

120Klärwerk 1 - Optimierung WärmeverbundI172

275Grundleitungen Betriebsgelände SUNI175

675Kanalisation Baugebiet EichenlöhleinPI1023

250Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, MakroplanungPI1030

200Kanalisation KleingründlachPI1085

30Erweiterung der mechanischen AnlagenPI1116

172Kanalumlegungen infolge U-BahnbauPI1118

200Vorbeugender BrandschutzPI1127

4.250Erweiterung der NachklärbeckenPI1134

Summe 30.158

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.492

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 33.000

Stand: 10.11.11 - 13 -



Investitionsplan 2011 - 2015
Abwasserableitung

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

Plan
2016 ff

3.321 109 200 03.012 0 0 309 0Kanalsanierung Fischbach92400

4.185 331 14 03.840 0 0 345 0Kanalsanierung Worzeldorfer Raum92700

760 0 0 500 200 400 650 110Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger 93102

1.617 1.137 410 070 0 0 1.547 0Kanalisation Schutzzone Wasserwerk E93200

1.100 0 0 200 200 600 820 280Kanalisation Langwasser93950

30.417 3.728 3.462 3.2414.247 3.204 3.443 17.078 9.092Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru94250

15.790 1.575 2.359 3.5434.557 2.582 1.100 11.159 74Südostsammler94450

20.500 5 20 500 100 600 775 19.725Kanalsanierung Gartenstadt94800

765 0 0 00 0 0 0 765Kanalsanierung Holzheim94940

4.001 0 0 01 0 0 0 4.000Regenrückhaltebecken Wertachstraße94950

883 311 0 0572 0 0 311 0Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach95300

12.243 1.825 4.780 1.160647 929 1.108 9.802 1.794Kanalerschließung95400

5.463 0 48 5500 548 832 1.978 3.485Kanalbau95600

24.936 4.034 3.045 3.4714.594 2.890 3.240 16.680 3.662Kanalauswechslung95700

800 0 120 5000 180 0 800 0Kanaldatenbank95801

1.790 0 0 00 50 250 300 1.490Kanalsanierung Kornburg99001

1.300 0 0 00 100 200 300 1.000Erweiterung der Kanalisation im Hafeng99002

4.331 94 1.000 1.100894 600 49 2.843 594Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld99004

1.250 0 0 00 0 0 0 1.250Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str.99007

290 5 22 2100 53 0 290 0KanalsanierungI004

1.703 0 0 53 195 700 900 800Auflassung RÜ Volkacher StraßeI017

350 0 0 00 0 0 0 350Kanalsanierung TetzelgasseI018

2.655 306 200 02.149 0 0 506 0Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-StraßI019

250 0 50 2000 0 0 250 0Sanierung HenningerkanalI027

900 0 50 2500 200 200 700 200StraßenwiederherstellungI036

3.432 244 0 03.188 0 0 244 0NordwestringI070

565 0 0 00 0 0 0 565Auswechslung am WaldrandI083

500 0 0 00 0 0 0 500Südlicher HauptsammlerI099

15.000 0 0 00 0 0 0 15.000ZerzabelshofsammlerI105

530 10 10 200 100 350 490 40Netzsanierung KornburgI106

520 0 0 085 0 0 0 435Kanalauswechslung GrasersgasseI110

436 23 50 50163 50 50 223 50Umbau PumpwerkeI131

1.373 123 740 107303 100 0 1.070 0RegenrückhaltebeckenI132

1.472 95 0 0677 0 0 95 700Kanalsanierung ums StadionI134

11.962 240 492 1.3710 3.710 3.573 9.386 2.576Frankenschnellweg TunnelI148

500 0 0 00 0 0 0 500Ertüchtigung RegenüberlaufbeckenI153

500 10 200 25024 16 0 476 0KanalerschließungI155

4.438 488 675 7211.719 747 88 2.719 0Kanalisation Baugebiet EichenlöhleinPI1023

2.050 0 0 00 0 0 0 2.050Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-PI1025

1.200 0 0 00 50 150 200 1.000Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr.PI1029

1.400 20 200 4000 400 300 1.320 80Kanalisation KleingründlachPI1085

2.661 1.500 172 100548 200 141 2.113 0Kanalumlegungen infolge U-BahnbauPI1118

2.163 146 0 02.017 0 0 146 0Abwasserbeseitigung der Ortsteile BrunPI1133

Summe gesamt 192.302 33.310 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825 72.167

Stand: 10.11.11 - 14 -



Investitionsplan 2011 - 2015
Abwasserreinigung

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

Plan
2016 ff

3.761 121 240 03.400 0 0 361 0Weitgehende Ausbau der Abwasserrein92450

937 31 800 1060 0 0 937 0Neubau, Umbau u. Erweiterung der Ab93400

1.739 170 500 470109 240 150 1.530 100Kläranlagenausbau96700

815 75 370 3700 0 0 815 0Beleuchtungsanlagen KW 1I087

8.691 419 1.148 8575.241 723 303 3.450 0Modernisierung Prozessleittechnik KW I127

54.845 6.107 3.656 3.6479.404 3.751 4.380 21.541 23.900Klärwerk 1 Konzept zur KlärschlammbeI156

580 360 120 055 45 0 525 0Klärwerk 1 - Optimierung WärmeverbunI172

415 60 275 800 0 0 415 0Grundleitungen Betriebsgelände SUNI175

4.000 20 250 2200 1.255 1.945 3.690 310Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, PI1030

806 100 30 0676 0 0 130 0Erweiterung der mechanischen AnlagenPI1116

400 200 200 00 0 0 400 0Vorbeugender BrandschutzPI1127

26.224 3.281 4.250 5.2004.008 4.520 3.300 20.551 1.665Erweiterung der NachklärbeckenPI1134

Summe gesamt 103.213 22.893 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345 25.975

Stand: 10.11.11 - 15 -



Investitionsplan 2011 - 2015
Abwasserableitung

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt. 

Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Hauptansatz 92400

Kanalsanierung Fischbach

92410 BA 3 Los 7: Anzengruberstraße 604 58 0 0 0 0 58 0546

92411 BA 3 Los 8: Hallerweiherstraße 291 49 0 0 0 0 49 0242

92413 BA 3 Los 10: Zum Schüsselstein 2.426 2 200 0 0 0 202 02.224

Summe Hauptansatz 92400 3.321 3.012 109 200 0 0 0 309 0

Hauptansatz 92700

Kanalsanierung Worzeldorfer Raum

92704 RÜSK Weiherhaus 4.185 331 14 0 0 0 345 03.840

Summe Hauptansatz 92700 4.185 3.840 331 14 0 0 0 345 0

Hauptansatz 93102

Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger Straß

93102.001 Virnsberger Straße 760 0 0 50 200 400 650 1100

Summe Hauptansatz 93102 760 0 0 0 50 200 400 650 110

Hauptansatz 93200

Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlens

93200.001 RRSK Laufamholzstraße 1.617 1.137 410 0 0 0 1.547 070

Summe Hauptansatz 93200 1.617 70 1.137 410 0 0 0 1.547 0

Hauptansatz 93950

Kanalisation Langwasser

93950.004 Astrid-Lindgren-Schule 1.100 0 0 20 200 600 820 2800

Summe Hauptansatz 93950 1.100 0 0 0 20 200 600 820 280

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.001 Weitere Baulose 9.821 0 0 0 300 1.150 1.450 8.3701

94250.002 Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 984 1 0 0 0 0 1 0983

94250.007 An der Rundkapelle (statt I004.013) 340 0 0 0 30 310 340 00

94250.009 Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße 2.013 301 434 693 394 150 1.972 041

94250.010 Karl-Hertel-Straße  BA 2 755 37 111 0 0 0 148 0607

94250.011 Karl-Hertel-Straße BA 3 862 429 100 0 0 0 529 0333

94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Henneberge 764 10 0 0 0 0 10 0754

94250.013 Habsburgerstraße BA 2 / Von-Soden-Str 1.191 695 169 125 0 0 989 0202

Stand: 10.11.11 - 16 -



Investitionsplan 2011 - 2015
Abwasserableitung

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt. 

Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.336 261 871 170 0 0 1.302 034

94250.017 Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Str 2.273 979 163 0 0 0 1.142 01.131

94250.018 Oelser Straße BA 2, Los 2 1.740 744 706 207 0 0 1.657 083

94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 2.033 101 788 721 335 53 1.998 035

94250.020 Altenfurter Str. BA 2 1.330 0 50 580 500 200 1.330 00

94250.021 Altenfurter Str. BA 3 660 0 0 140 165 355 660 00

94250.022 Saganer Straße 1.269 0 20 300 700 225 1.245 024

94250.024 Wohlauer Straße BA 2 750 0 0 5 80 400 485 2650

94250.025 Moorenbrunn 2.147 30 50 300 700 600 1.680 45710

94250.026 Von-Soden-Straße - Lauenburgerstraße 149 140 0 0 0 0 140 09

Summe Hauptansatz 94250 30.417 4.247 3.728 3.462 3.241 3.204 3.443 17.078 9.092

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.003 BA3: Stephanstraße 3.415 19 0 0 0 0 19 03.396

94450.008 BA5: Regensburger Straße 5.284 1.220 2.259 1.443 182 0 5.104 0180

94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 5.887 50 100 2.100 2.400 1.100 5.750 7463

94450.011 Flaschenhofstraße (zw. Neudörfer- und R 1.204 286 0 0 0 0 286 0918

Summe Hauptansatz 94450 15.790 4.557 1.575 2.359 3.543 2.582 1.100 11.159 74

Hauptansatz 94800

Kanalsanierung Gartenstadt

94800.001 Minerva-/Trierer Str. 20.500 5 20 50 100 600 775 19.7250

Summe Hauptansatz 94800 20.500 0 5 20 50 100 600 775 19.725

Hauptansatz 94940

Kanalsanierung Holzheim

94940.001 Holzheimer Straße 765 0 0 0 0 0 0 7650

Summe Hauptansatz 94940 765 0 0 0 0 0 0 0 765

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 4.001 0 0 0 0 0 0 4.0001

Summe Hauptansatz 94950 4.001 1 0 0 0 0 0 0 4.000

Hauptansatz 95300

Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach

95300.003 Steinacher Straße 883 311 0 0 0 0 311 0572
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Summe Hauptansatz 95300 883 572 311 0 0 0 0 311 0

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.007 Pauschalansatz 1.800 0 0 0 0 600 600 1.2000

95400.019 Dagmarstraße 510 0 0 0 0 0 0 5100

95400.025 Zeisigweg 369 5 0 0 0 75 80 0289

95400.026 Oberasbach 1.962 1.420 320 0 0 0 1.740 0222

95400.027 Greuth Schmutzwasser 700 5 150 400 100 33 688 012

95400.028 Kornburg-Nord 880 10 10 60 300 400 780 8416

95400.029 Kalchreuth 6.022 385 4.300 700 529 0 5.914 0108

Summe Hauptansatz 95400 12.243 647 1.825 4.780 1.160 929 1.108 9.802 1.794

Hauptansatz 95600

Kanalbau

Sonstiger

95600.001 Pauschalansatz 900 0 0 0 0 300 300 6000

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.000 0 0 50 300 500 850 1500

95600.009 Koppenhof / Gerasmühle 500 0 0 0 0 0 0 5000

95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 2350

95600.011 Veilhofstraße (Sebalder Sammler) 828 0 48 500 248 32 828 00

95600.012 Langseestraße 2.000 0 0 0 0 0 0 2.0000

Summe Hauptansatz 95600 5.463 0 0 48 550 548 832 1.978 3.485

Hauptansatz 95700

Kanalauswechslung

95700.001 Pauschalansatz 1.200 0 0 0 0 400 400 8000

95700.023 Bucher Straße von Fr.-Ebert-Platz/Pirckh 362 0 0 0 0 0 0 32240

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 20 300 350 130 800 00

95700.027 Schweiggerstraße 80 0 0 0 0 0 0 800

95700.028 Wirthstraße 730 0 0 0 50 500 550 1800

95700.029 Hummelsteiner Weg 240 0 0 0 50 150 200 400

95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 50 300 350 1000

95700.031 Pillenreuther Str. 1.702 583 105 0 0 0 688 01.014

95700.039 Wilhelm-Spaeth-Straße 159 123 13 1 0 0 137 022

95700.043 Boelckestraße 80 0 0 0 80 0 80 00

95700.044 Am Hammer Katzwang 120 0 0 20 100 0 120 00

95700.045 Paumannstraße 220 0 0 0 50 100 150 700

95700.048 Döblinstraße 170 0 0 0 0 0 0 1700

95700.049 Nelson-Mandela-Platz 420 0 0 0 0 0 0 4200

95700.051 Kaiserstraße 350 0 0 50 280 20 350 00

95700.056 Äußere Bayreuther Straße 349 54 0 0 0 0 54 0295
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Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt. 

Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

95700.057 Scheurlstraße 913 0 58 700 150 0 908 05

95700.063 Allersberger Straße (Los 2) 115 0 0 0 0 0 0 1150

95700.064 Glockenhof  Los 4 (RegensburgerStr - Gl 997 578 82 0 0 0 660 0337

95700.065 Glockenhof  Los 5 (Glockenhof-Strauchst 540 21 231 46 0 0 298 0242

95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.450 0 0 50 150 450 650 8000

95700.068 Neuselsbrunn 825 2 0 0 0 0 2 0823

95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 200 0 0 0 0 0 0 2000

95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher 200 0 20 150 30 0 200 00

95700.073 Am Bauernwald / Eschenauer Straße 323 54 0 0 0 0 54 0269

95700.076 Gießener Straße 1.259 258 0 0 0 0 258 01.001

95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 1.000 0 50 600 300 50 1.000 00

95700.079 Erlenstegenstraße (Microtunnel) 650 0 0 0 50 400 450 2000

95700.080 Bingstraße (Auswechslung) 266 211 7 0 0 0 218 048

95700.081 Bingstraße (Schlauchliner, Schachtausw 355 214 126 0 0 0 340 015

95700.082 Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.) 864 264 546 17 0 0 827 037

95700.083 Muggenhofer Straße 159 138 6 0 0 0 144 015

95700.084 Erlanger Straße 1.875 10 200 400 600 500 1.710 1650

95700.086 Lothringer Straße 121 116 0 0 0 0 116 05

95700.088 Tolstoistraße 752 373 336 5 0 0 714 038

95700.089 Dieselstraße 863 473 13 50 0 0 536 0327

95700.090 Bülowstraße 648 325 228 65 0 0 618 030

95700.091 Schupfer Straße (unterm Sportplatz) 20 13 0 0 0 0 13 07

95700.092 Julius-Loßmann-Straße 41 3 38 0 0 0 41 00

95700.093 Bast-Kanal 560 10 400 120 30 0 560 00

95700.094 Beethovenstraße 199 71 86 29 0 0 186 013

95700.095 Velburger Straße / Neumarkter Straße 118 117 1 0 0 0 118 00

95700.096 Johannisstraße 75 2 5 68 0 0 75 00

95700.097 Johannes-Brahms-Str. 30 2 28 0 0 0 30 00

95700.098 Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz) 20 2 18 0 0 0 20 00

95700.099 Katzwanger Straße (VAG-Wendeschleife 30 2 28 0 0 0 30 00

95700.100 Nibelungenviertel 1.550 10 300 500 500 240 1.550 00

PI1106 Tassilostrasse 486 5 100 300 70 0 475 011

Summe Hauptansatz 95700 24.936 4.594 4.034 3.045 3.471 2.890 3.240 16.680 3.662

Hauptansatz 95801

Kanaldatenbank

95801.005 Kanal Informations System neu 800 0 120 500 180 0 800 00

Summe Hauptansatz 95801 800 0 0 120 500 180 0 800 0

Hauptansatz 99001

Kanalsanierung Kornburg

99001.001 Kornburger Hauptstraße 1.790 0 0 0 50 250 300 1.4900
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Summe Hauptansatz 99001 1.790 0 0 0 0 50 250 300 1.490

Hauptansatz 99002

Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet

99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge 1.300 0 0 0 100 200 300 1.0000

Summe Hauptansatz 99002 1.300 0 0 0 0 100 200 300 1.000

Hauptansatz 99004

Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld

99004.003 Laufamholzstraße-Ibsenstraße 640 0 0 0 0 0 0 59446

99004.004 Schupfer Straße 805 53 0 0 0 0 53 0752

99004.005 RRB Laufamholz (Moritzbergstraße) 2.886 41 1.000 1.100 600 49 2.790 096

Summe Hauptansatz 99004 4.331 894 94 1.000 1.100 600 49 2.843 594

Hauptansatz 99007

Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str.

Kanalsan. Großreuth b.Schweinau

99007.001  Gerhart-Hauptmann-Straße 1.250 0 0 0 0 0 0 1.2500

Summe Hauptansatz 99007 1.250 0 0 0 0 0 0 0 1.250

Hauptansatz I004

Kanalsanierung

Grabenlos z. B. Inliner

I004.031 Bahndamm Schweinau 290 5 22 210 53 0 290 00

Summe Hauptansatz I004 290 0 5 22 210 53 0 290 0

Hauptansatz I017

Auflassung RÜ Volkacher Straße

I017.001 Volkacher Straße 1.703 0 0 5 195 700 900 8003

Summe Hauptansatz I017 1.703 3 0 0 5 195 700 900 800

Hauptansatz I018

Kanalsanierung Tetzelgasse

I018.002 Tetzelgasse 350 0 0 0 0 0 0 3500

Stand: 10.11.11 - 20 -



Investitionsplan 2011 - 2015
Abwasserableitung

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt. 

Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Summe Hauptansatz I018 350 0 0 0 0 0 0 0 350

Hauptansatz I019

Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße

Bauabschnitt 1

I019.001 BA1: Pfälzer-Wald-Straße - Hunsrückwe 1.241 46 0 0 0 0 46 01.195

I019.002 Pfälzer-Wald-Straße BA 2 1.414 260 200 0 0 0 460 0954

Summe Hauptansatz I019 2.655 2.149 306 200 0 0 0 506 0

Hauptansatz I027

Sanierung Henningerkanal

I027.001 Henningerkanal 250 0 50 200 0 0 250 00

Summe Hauptansatz I027 250 0 0 50 200 0 0 250 0

Hauptansatz I036

Straßenwiederherstellung

Pauschalansatz

I036.017 Einzelansätze 900 0 50 250 200 200 700 2000

Summe Hauptansatz I036 900 0 0 50 250 200 200 700 200

Hauptansatz I070

Nordwestring

Vorflutkanal, Auflassung Pumpwerk

I070.002 Vogelherdstraße 2.276 21 0 0 0 0 21 02.255

I070.003 Heimerichstraße 1.156 223 0 0 0 0 223 0933

Summe Hauptansatz I070 3.432 3.188 244 0 0 0 0 244 0

Hauptansatz I083

Auswechslung am Waldrand

Hans-Traut-Str.

I083.001 Am Waldrand 565 0 0 0 0 0 0 5650

Summe Hauptansatz I083 565 0 0 0 0 0 0 0 565

Hauptansatz I099

Südlicher Hauptsammler

Sanierung Profilkanal
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

I099.001 Charlotten-/Singerstr. 500 0 0 0 0 0 0 5000

Summe Hauptansatz I099 500 0 0 0 0 0 0 0 500

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.

I105.001 Metthingstr. 15.000 0 0 0 0 0 0 15.0000

Summe Hauptansatz I105 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 530 10 10 20 100 350 490 400

Summe Hauptansatz I106 530 0 10 10 20 100 350 490 40

Hauptansatz I110

Kanalauswechslung Grasersgasse

Grasersgasse

I110.001 Grasersgasse 520 0 0 0 0 0 0 43585

Summe Hauptansatz I110 520 85 0 0 0 0 0 0 435

Hauptansatz I131

Umbau Pumpwerke

Pumpwerk Nopitschstr.

I131.002 Pauschale 248 0 48 50 50 50 198 500

I131.005 Pumpwerk Flußstraße 188 23 2 0 0 0 25 0163

Summe Hauptansatz I131 436 163 23 50 50 50 50 223 50

Hauptansatz I132

Regenrückhaltebecken

RRB (Erdbecken)

I132.001 RRB Braunsbacher Weg (Buch) 1.373 123 740 107 100 0 1.070 0303

Summe Hauptansatz I132 1.373 303 123 740 107 100 0 1.070 0

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Kanalsanierung Kurt-Leucht Weg
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
2010

PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012

PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

I134.001 Kurt-Leucht-Weg u.a. 700 0 0 0 0 0 0 7000

I134.002 Zeppelinstraße 772 95 0 0 0 0 95 0677

Summe Hauptansatz I134 1.472 677 95 0 0 0 0 95 700

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 RRB Frankenschnellweg, einschl.Abwas 6.700 2 100 200 1.800 2.200 4.302 2.3980

I148.002  Leistungen Ingenieurbüro 862 232 172 73 110 275 862 00

I148.003 Kohlenhofgelände 600 2 100 298 200 0 600 00

I148.004 Volkmannstraße 1.800 2 100 700 700 298 1.800 00

I148.005 Steuerbauwerk Frankenschnellweg 2.000 2 20 100 900 800 1.822 1780

Summe Hauptansatz I148 11.962 0 240 492 1.371 3.710 3.573 9.386 2.576

Hauptansatz I153

Ertüchtigung Regenüberlaufbecken

I153.001 RÜB Nördlicher Hauptsammler 200 0 0 0 0 0 0 2000

I153.002 RÜB Südlicher Entlastungssammler 300 0 0 0 0 0 0 3000

Summe Hauptansatz I153 500 0 0 0 0 0 0 0 500

Hauptansatz I155

Kanalerschließung

Anlegestelle Hafen

I155.001 Anlegestelle Personenschifffahrt 500 10 200 250 16 0 476 024

Summe Hauptansatz I155 500 24 10 200 250 16 0 476 0

Hauptansatz PI1023

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

PI1023.001 Erschließung des Baugebiets Eichenlöhl 2.697 415 675 721 747 88 2.646 051

PI1023.002 Kemptener Straße und Radmeisterstraße 1.741 73 0 0 0 0 73 01.668

Summe Hauptansatz PI1023 4.438 1.719 488 675 721 747 88 2.719 0

Hauptansatz PI1025

Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-West

PI1025.001 Gewerbegebiet Hafen-West 2.050 0 0 0 0 0 0 2.0500

Summe Hauptansatz PI1025 2.050 0 0 0 0 0 0 0 2.050
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
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PLAN
2011Maßnahme

PLAN
2012
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PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Hauptansatz PI1029

Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr.

PI1029.001 Ahornstr, Jägerstr. 1.200 0 0 0 50 150 200 1.0000

Summe Hauptansatz PI1029 1.200 0 0 0 0 50 150 200 1.000

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 1.400 20 200 400 400 300 1.320 800

Summe Hauptansatz PI1085 1.400 0 20 200 400 400 300 1.320 80

Hauptansatz PI1118

Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau

PI1118.006 Prof.- Ernst-Nathan-Straße 693 401 29 0 0 41 471 0222

PI1118.007 Johannissammler BA 2 (Hallerstraße) 1.558 1.089 143 0 0 0 1.232 0326

PI1118.009 U3 Südwest BA 2.1 (Appenzeller + Züric 400 0 0 100 200 100 400 00

PI1118.010 U3 Nordwest BA 3 (Heimerichstraße) 10 10 0 0 0 0 10 00

Summe Hauptansatz PI1118 2.661 548 1.500 172 100 200 141 2.113 0

Hauptansatz PI1133

Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn,

Birnthon und Netzstall

PI1133.002 BA1: Freispiegelkanal + Rohrvortrieb 916 119 0 0 0 0 119 0797

PI1133.004 BA 3: Pumpwerk mit RÜB 1.247 27 0 0 0 0 27 01.220

Summe Hauptansatz PI1133 2.163 2.017 146 0 0 0 0 146 0

Summe Gesamt 192.302 33.310 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825 72.167
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IST bis
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PLAN
2014

PLAN
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2011 -
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PLAN
2016 ff

Hauptansatz 92450

Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung

92450.001 Ertüchtigung der Rücklaufschlammförder 3.761 121 240 0 0 0 361 03.400

Summe Hauptansatz 92450 3.761 3.400 121 240 0 0 0 361 0

Hauptansatz 93400

Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasse

93400.007 Umbau Probenahmeraum Klärwerk 2 937 31 800 106 0 0 937 00

Summe Hauptansatz 93400 937 0 31 800 106 0 0 937 0

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 100 100 100 100 100 500 00

96700.010 Optimierung / Ausbau alternativer Energi 300 0 50 50 50 50 200 1000

96700.012 Notstromdieselnetz KW 2 485 20 200 200 60 0 480 05

96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 334 30 150 120 30 0 330 04

96700.015 Austausch Gaswarnanlage mech. Reinig 120 20 0 0 0 0 20 0100

Summe Hauptansatz 96700 1.739 109 170 500 470 240 150 1.530 100

Hauptansatz I087

Beleuchtungsanlagen KW 1

I087.003 Einbindung der vorh. Gebäude in das Bel 815 75 370 370 0 0 815 00

Summe Hauptansatz I087 815 0 75 370 370 0 0 815 0

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u

I127.002 Klärwerk 1: Unterstation Einlauf 1.897 5 5 0 0 0 10 01.887

I127.003 Klärwerk 1: Unterstation Schwachlastbel 2.130 246 300 50 8 8 612 01.518

I127.004 Klärwerk 1: Unterstation Abwasserfilter 1.830 8 8 0 0 0 16 01.814

I127.006 Klärwerk 2: Unterstation Belebung 295 90 80 80 45 0 295 00

I127.007 Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 280 0 40 80 80 80 280 00

I127.008 Klärwerk 1: Unterstation Schlammeindick 1.025 0 75 350 450 150 1.025 00

I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 424 50 330 22 0 0 402 022

I127.013 Datennetz 7-Q2 -  Laborgebäude 2 90 0 50 40 0 0 90 00

I127.014 Datennetz 7-B1 - Hochlastbelebung 275 0 25 100 100 50 275 00

I127.020 Datennetz 7-Q1 - Laborgebäude 1 50 10 30 10 0 0 50 00

I127.023 Datennetz 7-D2 - Abwasserfilter 80 0 80 0 0 0 80 00

I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 315 10 125 125 40 15 315 00
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
IST+PLAN

IST bis
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PLAN
2011Maßnahme

PLAN
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PLAN
2013

PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Summe Hauptansatz I127 8.691 5.241 419 1.148 857 723 303 3.450 0

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl

Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma

I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 15.595 391 1.856 3.147 3.551 3.380 12.325 1.9001.370

I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.900 5.666 1.700 400 100 0 7.866 08.034

I156.003 Klärschlammverwertung/Trocknung 23.350 50 100 100 100 1.000 1.350 22.0000

Summe Hauptansatz I156 54.845 9.404 6.107 3.656 3.647 3.751 4.380 21.541 23.900

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.001 H50: Erneuerung der Heizungs- und Kält 580 360 120 0 45 0 525 055

Summe Hauptansatz I172 580 55 360 120 0 45 0 525 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen

I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 310 30 200 80 0 0 310 00

I175.002 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 105 30 75 0 0 0 105 00

Summe Hauptansatz I175 415 0 60 275 80 0 0 415 0

Hauptansatz PI1030

Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, Makro

PI1030.013 Verwaltungsgebäude SUN/S-2 4.000 20 250 220 1.255 1.945 3.690 3100

Summe Hauptansatz PI1030 4.000 0 20 250 220 1.255 1.945 3.690 310

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.004 Erneuerung der Filterrechen 806 100 30 0 0 0 130 0676

Summe Hauptansatz PI1116 806 676 100 30 0 0 0 130 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.002 BOS-Funkanlage 400 200 200 0 0 0 400 00
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Einzelansätze, TEUR Gesamt
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IST bis
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PLAN
2014

PLAN
2015

2011 -
2015

PLAN
2016 ff

Summe Hauptansatz PI1127 400 0 200 200 0 0 0 400 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 22.374 3.231 3.500 4.500 3.500 2.500 17.231 1.1354.008

PI1134.003 Austausch der MSHV und NSHV 1.250 0 150 100 500 500 1.250 00

PI1134.004 Verdichteraustausch Gebläsestation 1 710 0 0 0 200 200 400 3100

PI1134.005 Verdichteraustausch Gebläsestation 2 390 0 0 0 70 100 170 2200

PI1134.006 Ablaufkanal NKB 1-3 1.500 50 600 600 250 0 1.500 00

Summe Hauptansatz PI1134 26.224 4.008 3.281 4.250 5.200 4.520 3.300 20.551 1.665

Summe Gesamt 103.213 22.893 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345 25.975

Stand: 10.11.11 - 27 -
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1. Allgemein 
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der 

Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung 
zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung. 
 
Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. 
Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild: 
 

− Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschrei-
bungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des 
KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristen-
kongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der 
Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderun-
gen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses. 

 

− Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes geson-
dert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer 
Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finan-
zierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapital-
zinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handels-
rechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2006 wurde die Senkung des kal-

kulatorischen Zinssatzes von 5,00% p.a. auf 4,75% p.a. beschlossen und bis 2010 unverän-
dert angewandt. Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt. 

 
Die Überleitung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2009 bis 2011 zum Jahresergebnis 
des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, ergibt sich wie folgt: 

 
Überleitungsrechnung (in TEUR) 2009 2010 2011
SUN Gesamt Ist Ist Prog.

Jahresergebnis nach Handelsrecht 261 696 2.980

Rückrechnung handelsrechtlicher Ansätze:

s. b. Erträge (Aufl. Zuschüsse und Beiträge) 7.214 7.078 6.260

Bruttoabschreibung für Abnutzung -27.588 -27.412 -27.600

Nettoabschreibung  -20.374 -20.334 -21.340

Nettozinsaufwand (ohne B-Loop) -16.173  -14.528  -15.750

  *  

Hinzurechnung kalkulatorischer Ansätze

Nettoabschreibung -20.374 -20.334 -21.340

Zinskosten auf Anlagevermögen -25.042 -24.618  

Zinserträge auf Zuschüsse und Beiträge 5.732 5.905  

Nettozinskosten  -19.310 -18.713 -19.540

Betriebswirtschaftliches Ergebnis (KAG)  -2.876 -3.489 -810

Ergebnisübertrag (KAG) 6.976 4.100 611

kumuliertes Ergebnis (KAG) 4.100 611 -199
* ohne Zinsergebnis aus Rückstellungen

kalkulatorischer Zinssatz 4,75% 4,75% 4,75%  
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2. Entwicklung der Kosten und Erlöse  
des Bemessungszeitraumes 2009 bis 2011 

 
Der Bemessungszeitraum 2006 bis 2008 schloss mit einer Überdeckung von insgesamt  
6.976 TEUR. Die Überdeckung wurde als Ergebnisvortrag in die laufende Kalkulationsperiode 
2009 bis 2011 übernommen. 
 
Auf Basis der Betriebsabrechnungen der Jahre 2009 und 2010 und der Prognoserechnung 
2011 zeigen sich folgende Werte für den laufenden Bemessungszeitraum: 
 
 

mitlaufende Kalkulation 2009 - 2011

SUN
2009
Ist

2010
Ist

2011
Prognose

Summe
2009 - 2011

TEUR TEUR TEUR TEUR

Abwassergebühr (EUR/m³) 1,99 1,99 1,99
Frischw assermengen (m³ x 1.000) 27.822 27.425 27.136 82.383 

Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,51 0,51 0,51
Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 28.596 28.651 27.843 85.090 

Abw assereinleitungsgebühren 55.366 54.576 54.000 163.942

Niederschlagsw assergebühren 14.584 14.612 14.200 43.396

Grundw assereinleitung 152 119 100 371

Starkverschmutzerzuschlag 1.174 1.159 1.200 3.533

Straßenentw ässerung 13.723 12.847 12.000 38.570

Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 2.474 2.612 2.464 7.550

sonstige Erlöse/Erträge 4.006 4.529 3.055 11.590

Summe Erlöse/Erträge 91.479 90.454 87.019 268.952

Personalkosten -30.981 -27.404 -22.622 -81.007

Sachkosten -29.420 -33.628 -30.936 -93.984

Abschreibungen brutto -27.588 -27.412 -27.600 -82.600
Auflösung Sonderposten 7.214 7.078 6.260 20.552
Abschreibungen -20.374 -20.334 -21.340 -62.048

Zinsen -19.310 -18.861 -18.311 -56.482

Summe Kostenstellenkosten -100.085 -100.227 -93.209 -293.521
aktivierte Eigenleistungen 2.078 2.392 2.400 6.870

Nebenerträge 3.652 3.892 2.980 10.524

Summe Kosten -94.355 -93.943 -87.829 -276.127

Jahresergebnis -2.876 -3.489 -810 -7.175
Fehlbetrag aus Vorperiode 0 0 0 0

Überschuss aus Vorperiode 6.976 0 0 6.976

Gesamt E r g e b n i s 4.100 -3.489 -810 -199
Übertrag Jahresergebnis 4.100 611

Kumuliertes Ergebnis 4.100 611 -199  
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Die Betriebsabrechnungen des SUN ergaben folgende Ergebnisse: 

• Abrechnungsjahr 2009:  Unterdeckung von 2.876 TEUR 

• Abrechnungsjahr 2010: Unterdeckung von 3.489 TEUR 

• Die Prognoserechnung für das Jahr 2011 führt zu einem voraussichtlichen Jahresverlust 
von 810 TEUR.  

 
Kumuliert und inklusive Vortrag errechnet sich für den Bemessungszeitraum 2009 bis 2011 
eine voraussichtliche Unterdeckung von 199 TEUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalab-
gabengesetz (KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum zu übertragen ist. 
 

3. Voraussichtliche Entwicklung der Kosten und Erlöse  
des Bemessungszeitraumes 2012 bis 2015 

 
Die erforderlichen kostendeckenden Gebühren berechnen sich aus den Kosten für Schmutz-
wasserbehandlung und Niederschlagswasserbehandlung, nach Abzug anderer Erlöse und un-
ter Berücksichtigung der Kostenunterdeckung des vorhergehenden Bemessungszeitraumes 
2009 bis 2011. Die Entwicklung der Kosten der Werkbereiche des SUN und deren Aufteilung 
nach der Verursachung hinsichtlich Schmutzwasserbehandlung, Niederschlagswasserbehand-
lung, Umweltanalytik und sonstiger Leistungen zeigt sich wie folgt: 
 

Gebührenkalkulation
2012
Plan

2013
Vorschau

2014
Vorschau

2015
Vorschau

Summe
2012 - 2015

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Werkbereich Stadtentw ässerung -82.903 -83.023 -83.657 -82.948 -332.531

Werkbereich Umw eltanalytik -6.709 -6.788 -6.902 -6.958 -27.357

Kaufmännischer Bereich -6.793 -6.899 -6.925 -6.922 -27.539

Summe Werkbereichskosten -96.405 -96.710 -97.484 -96.828 -387.427
aktivierte Eigenleistungen 2.400 2.400 2.400 2.400 9.600

Nebenerträge 2.988 2.917 2.917 2.917 11.739

Summe Kosten -91.017 -91.393 -92.167 -91.511 -366.088
davon:      
Schmutzw asserbehandlung -61.373 -61.664 -62.384 -62.278 -247.699

Niederschlagsw asserbehandlung -27.028 -27.094 -27.117 -26.516 -107.756

Umw eltanalytik -2.564 -2.584 -2.614 -2.664 -10.427

sonst. Leistungen -51 -51 -52 -52 -207

Summe Kosten -91.017 -91.393 -92.167 -91.511 -366.088  
 
Um Planungssicherheit für den Gebührenzahler zu erreichen, wird für die aktuelle Gebühren-
kalkulation ein Bemessungszeitraum von 4 Jahren (2012 bis einschließlich 2015) festgelegt. 
Für den Bemessungszeitraum wurde, aufgrund der positiven Zinsentwicklung, ein um 0,25 % 
reduzierter kalkulatorischer Zinssatz von 4,50 % zugrundegelegt.  
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a. 
 

Schmutzwassergebühren 

Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage „veranlagte Frischwassermenge“ gehen wir von jährlich 
nahezu gleich bleibenden Mengen während der Kalkulationsperiode aus (siehe letzte Zeile 
nachfolgender Tabelle). Die Menge entspricht der angenommenen Menge in der Prognose 
2011 und liegt 1 % unter dem Ist-Wert 2010. Um den Schmutzgebührenhaushalt für die Pla-

nungsperiode auszugleichen wurde eine Gebührenerhöhung in 2013 von 1,99 € auf 2,02 € 
eingerechnet. Es ist die erste Schmutzwassergebührenerhöhung nach dann 10 Jahren Gebüh-
renstabilität. 
 

Gebührenkalkulation
2012
Plan

2013
Vorschau

2014
Vorschau

2015
Vorschau

Summe
2012 - 2015

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
a. Schmutzwasserbehandlung
Kosten der Schmutzw asserbehandlung -61.373 -61.664 -62.384 -62.278 -247.699

abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren 7.647 0 7.647

abzügl. sonstige Entgelte 5.234 5.474 5.473 5.471 21.652

Deckung durch Schmutzw assergebühren -48.492 -56.190 -56.911 -56.807 -218.400

Schmutzw assergebühren 54.000 54.800 54.800 54.800 218.400

Kostenträgerergebnis 5.508 -1.390 -2.111 -2.007 0

Veranlagte Wassermengen (m³*1.000) 27.136 27.129 27.129 27.129 108.523  
 
 
b. 
 

Niederschlagswassergebühren 

Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls von keiner gravierenden Veränderung der 
am Kanal angeschlossenen Flächen ausgegangen (siehe letzte Zeile nachfolgender Tabelle). 
Die Fläche entspricht der angenommenen Fläche in der Prognose 2011 und liegt 3 % unter 
dem Ist-Wert 2010. Um den Niederschlagswassergebührenhaushalt auszugleichen wurde eine 

Gebührenerhöhung von 0,51 € auf 0,65 € in 2013 eingeplant. Es ist ebenfalls die erste Nie-
derschlagswassergebührenerhöhung nach dann 10 Jahren Gebührenstabilität. 
 
 

Gebührenkalkulation
2012
Plan

2013
Vorschau

2014
Vorschau

2015
Vorschau

Summe
2012 - 2015

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
b. Niederschlagswasserbehandlung
Kosten der Niederschlagsw asserbehandlung -27.028 -27.094 -27.117 -26.516 -107.756

zuzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren -7.846 0 -7.846

abzügl. Straßenentw ässerungsanteil 11.700 11.700 11.700 11.700 46.800

Deckung durch Niederschlagsw assergebühren -23.174 -15.394 -15.417 -14.816 -68.801

Niederschlagsw assergebühren 14.200 18.200 18.200 18.200 68.800

Kostenträgerergebnis -8.974 2.806 2.783 3.384 -1

Veranlagte Flächen (m²*1.000) 27.843 28.000 28.000 28.000 111.843  
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Weitere Leistungsbereiche 

Die weiteren Leistungsbereiche, insbesondere die Umweltanalytik, werden innerhalb des Kalku-
lationszeitraumes kostendeckend geführt. 
 

Gebührenkalkulation
2012
Plan

2013
Vorschau

2014
Vorschau

2015
Vorschau

Summe
2012 - 2015

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
c. Umweltanalytik
Kosten der Leistungserbringung -2.564 -2.584 -2.614 -2.664 -10.427

abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 1

abzügl. sonstige Entgelte 0 0 0 0 0

Deckung durch akt. Eigenleistung/sonst.Entgelte -2.564 -2.584 -2.614 -2.664 -10.426

Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen 2.564 2.584 2.614 2.665 10.426

Kostenträgerergebnis 0 0 0 1 0

d. sonst. Leistungen
Kosten der Leistungserbringung -51 -51 -52 -52 -207

abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0

abzügl. sonstige Entgelte 0 0 0

sonst. Leistungen -51 -51 -52 -52 -207

sonst. Entgelte 51 51 52 53 207

Kostenträgerergebnis 0 0 0 1 0  
 

4. Festlegung der Gebühren zur Abwasserbehandlung 
 
Auf Grundlage dieser Berechnungen schlägt die Werkleitung des SUN vor, die Schmutzwas-
serwassergebühr von 1,99 EUR im Jahr 2013 auf 2,02 € zu erhöhen und die  Niederschlags-
wassergebühr von 0,51 EUR ebenfalls in 2013 auf 0,65 EUR zu erhöhen.  
 

Für den 2012

 

 sind folgende Abwasserentsorgungsgebühren eingeplant: 
 

a. Schmutzwassergebühr 1,99 EUR/m³ auf der Basis der veranlagten Frischwassermenge, 
 

b. Niederschlagswassergebühr 0,51 EUR/m² pro Jahr, auf der Basis der versiegelten und 
   an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen. 

Für den Zeitraum 2013 bis 2015
 

a. Schmutzwassergebühr 2,02 EUR/m³ auf der Basis der veranlagten Frischwassermenge, 
 

b. Niederschlagswassergebühr 0,65 EUR/m² pro Jahr, auf der Basis der versiegelten und 
   an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen. 

 sind folgende Abwasserentsorgungsgebühren eingeplant: 
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Auf dieser Grundlage zeigt sich folgende Entwicklung der Erlöse und Kosten: 
 

Vorkalkulation 2012 - 2015

SUN
2012
Plan

2013
Vorschau

2014
Vorschau

2015
Vorschau

Summe
2012 - 2015

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Abwassergebühr (EUR/m³) 1,99 2,02 2,02 2,02
Frischw assermengen (m³ x 1.000) 27.136 27.129 27.129 27.129 108.523 

Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,51 0,65 0,65 0,65
Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 27.843 28.000 28.000 28.000 111.843 

Abw assereinleitungsgebühren 54.000 54.800 54.800 54.800 218.400

Niederschlagsw assergebühren 14.200 18.200 18.200 18.200 68.800

Grundw assereinleitung 100 100 100 100 400

Starkverschmutzerzuschlag 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800

Straßenentw ässerung 11.700 11.700 11.700 11.700 46.800

Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 2.564 2.584 2.614 2.664 10.426

sonstige Erlöse/Erträge 3.985 4.225 4.225 4.225 16.660

Summe Erlöse/Erträge 87.749 92.809 92.839 92.889 366.286
aktivierte Eigenleistungen 2.400 2.400 2.400 2.400 9.600

Nebenerträge 2.988 2.917 2.917 2.917 11.739

Auflösung von Sonderposten 5.500 4.700 4.300 4.200 18.700

Summe Erlöse/Erträge 98.637 102.826 102.456 102.406 406.325
0

Personalkosten -23.074 -23.077 -23.573 -23.588 -93.312

Sachkosten -32.321 -32.803 -33.651 -33.970 -132.745

Abschreibungen brutto -27.700 -26.400 -25.200 -23.800 -103.100

Auflösung Sonderposten 5.500 4.700 4.300 4.200 18.700

Abschreibungen -22.200 -21.700 -20.900 -19.600 -84.400

Zinsen -18.810 -19.130 -19.360 -19.670 -76.970

Summe Kostenstellenkosten -96.405 -96.710 -97.484 -96.828 -387.427
aktivierte Eigenleistungen 2.400 2.400 2.400 2.400 9.600

Nebenerträge 2.988 2.917 2.917 2.917 11.739

Summe Kosten -91.017 -91.393 -92.167 -91.511 -366.088
0

Jahresergebnis -3.268 1.416 672 1.378 198
Fehlbetrag aus Vorperiode 0 0 0 0 0

Überschuss aus Vorperiode -199 0 0 0 -199

Gesamt E r g e b n i s -3.467 1.416 672 1.378 -1  
 
 
Am Ende des zugrundegelegten Bemessungszeitraumes (2012 – 2015) ergibt sich voraussicht-
lich ein ausgeglichenes Ergebnis, sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch bei der Schmutz-
wasser- und bei der Niederschlagswassergebühr. 


