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Direkter Objektplan fiir die BaumaBnahme:

Gebietssanierung Altenfurt - Moorenbrunn
Altenfurter StraRe BA2

Erlauterungsbericht

Begriindung der MaRnahme

Das marode und technisch nicht mehr voll funktionierende Kanalnetz des Stadtgebietes Alten-
furt-Moorenbrunn soll im Rahmen der Gebietssanierung nach und nach saniert werden. Das
zurzeit existierende Trennsystem liegt insgesamt zu hoch und fiihrt dadurch zu Ruckstauprob-
lemen. Es befindet sich in einem sanierungsbedurftigen Zustand, der durch TV-Befahrungen
festgestellt und nachgewiesen wurde. Im genehmigten Systemplan — Vorflutkanal Fisch-
bach/Altenfurt — vom 21.12.1999 ist vorgesehen, das Trennsystem auf Mischsystem umzustel-
len und gleichzeitig ausreichend zu dimensionieren, um so den Rickstau zu beseitigen. In der

Konzeption wird der Schmutzwasserkanal mit dem Regenwasserkanal in neuer Tiefenlage zu-
sammengefasst. ‘

Abgeleitet werden die Abwassermengen in den Vorflutkanal Altenfurt Moorenbrunn in der Lo-
wenberger Stralle.

Technische Erlduterungen

Mischwasserkanal ,Altenfurter Stralle”:

Die aus dem Jahre 1953 vorhandene Trennkanalisation besteht aus Schmutzwasserkanalen
DN 300 und Regenwasserkanalen DN 300 bzw. DN 400. Die Regenwasserkanéle entwéssern
in die vorhandenen Grabenverrohrungen Auerhahnfalzgraben und Katzengraben. Die
Schmutzwasserkanéle entwéssern einerseits direkt in den im Vorlos erstellten Kanal und ande-
rerseits in die Von-Soden-Stralle. Das vorhandene Trennsystem wird zukiinftig Gber einen
Stahlbetonkanal, mit der Dimension DN 1000 bzw. DN 800 zusammengefasst. Dieser Kanal
wird auch fir die folgenden Bauabschnitte als Transportkanal dienen. Die Verlegung erfolgt in

einer Tiefenlage von 3,5 — 4,5 m in offener Bauweise. Die Gesamtlange der Kanalauswechsiung
betragt 502 m mit 8 neu zu erstellenden Schachten.

Dranageleitung .Altenfurter Stralle™:

Bzgl. dem viel diskutierten Grundwasserproblem im Bereich der Baumanahme, wurde nach
dem vorliegendem Hydrogeologischen Systemmodell von der KP Ingenieurgesellschaft fur
Wasser und Boden mbH vom 23.12.2004 folgende Aussage getroffen: ,Im Gebiet Altenfurt und
dem Industriegebiet Moorenbrunn hingegen werden Grundwasserstande im flurnahem Bereich
erwartet, die sich schadensbildend fur die dortige Bebauung auswirken kénnen.” Um Diesem
entgegenzuwirken, wird oberhalb des neuen Mischwasserkanals, auf dem Niveau des alten

Schmutzwasserkanals ein Drainagesystem verlegt und dann Uber eine ,Transportleitung
DN250* an den neuen Mischwasserkanal angeschlossen.

Umweltrelevante Gesichtspunkte

Allgemeines: o

Durch die Auswechslung schadhafter Kanalleitungen und die Sicherstellung eines dichten Ka-
nalnetzes wird eine geregelte Zufiihrung der Abwasser zu den Klarwerken erméglicht. Somit
wird ein aktiver Beitrag zum Grundwasser-, Gewésser- und Umweltschutz geleistet.

Die Stadtentwéasserung ist mit inrem Entsorgungsauftrag in der Pflicht, die Lebensgrundlagen in
Bezug auf Hygiene und Gesundheit ihrer Burger sicher zu stellen.



Baugrund:
Im Bereich des Baufeldes ist nicht mit Altlasten zu rechnen. Bei Auffalligkeiten wéahrend der

BaumaRnahme ist eine entsprechende Verfahrensweise in den Ausschreibungstexten angege-
ben.

Grundwasser:

Wahrend der Bautatigkeiten ist mit Grundwasserandrang ab einer Tiefe von 1,8—-2,8mzu
rechnen. Fur die erforderliche Wasserhaltung sind Pumpensimpfe und eine Dranageleitung im
Sohlbereich mit anschlieRendem Sandfang vorgesehen. Zur Einleitung in die Kanalisation bzw.

in den nahegelegenen Katzengraben liegt eine wasserrechtliche Genehmigung (Gesamtgebiet
Altenfurt-Moorenbrunn) vom 06.07.2007 vor.

Bautatigkeit:
Wahrend der BaumaRnahme ist aufgrund von Abbruchtatigkeiten im geringen Umfang mit Er-
schitterungen und Larm zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird vorab eine Informations-

broschure an die betroffenen Birger ausgegeben, sowie eine Beweissicherung an der angren-
zenden Bebauung durchgefuhrt.

Daten der MaBnahme

Kanalauswechslung

Altenfurter Strafle BA2
Projektnummer: 94250.020
Fernaugenuntersuchung: 2012

Umfang der BaumaRnahme:

Geplantes Bauverfahren:
Grundwasser:

Eigentumsverhaitnisse:

Offentlich rechtliche Belange:

Geplante Bauzeit:

Jahresbauprogramm:

Abbruchkosten:

Kostenanschlagssumme:

305 m DN 1000
200 m DN 800
475 m DN 250 (Drénage)

offene Bauweise
Vorhanden, Wasserhaltung erforderlich
Stadteigentum

SOR/1-B/3 unter Auflagen
SOR/S-3 Verkehrssituation abgestimmt
UwA unter Auflagen

08/2013 bis 08/2014

wird fur das Jahr 2013
gemeldet

21.400,00 €

1.645.000,00 €



Geplante Finanzierung:

Die BaumaRnahme ,Altenfurter Stralle BA2" ist im Wirt-
schaftsplan 2011 — 2015 nur mit insgesamt 1.330.000,00 €

enthalten. Jedoch durch Mittelumschichtung im Hauptan-
satz 94250 ,Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn ist

eine Finanzierung der Baumalnahme gegeben.

Jahr Wirtschaftsplan erwarteter Mittelbedarf
2012 50.000,00 € 31.000,00 €
2013 580.000,00 € 356.000,00 €
2014 500.000,00 € 721.000,00 €
2015 200.000,00 € 252.000,00 €
2016 285.000,00 €
Gesamt: 1.330.000,00 € 1.645.000.00 €
Gerundet: 1.330.000,00 € 1.645.000,00 €

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung:

Die fur den Bau von Kanilen anfallenden Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage
der Betriebsabrechnung ermittelt und fortgeschrieben. In diesen Kosten sind alle Aufwendungen
fur Betrieb, Wartung und Unterhalt enthalten. Fir die vorliegende BaumalRnahme ergeben sich
aus dem Kostenanteil des SUN Folgekosten fur die Abschreibung und kalkulatorische Zinsen.

Personal und Sachkosten

X

x 1.645.000,00 €
x 1.645.000,00 €

5,25 €/m a

-1.470,00 €/a

29.610,00 €/a
37.012,50 €/a

> aufgelassene Kanéle -280,00 m
Abschreibung 1,80%
kalkulatorische Zinsen 2,250%
Gesamt:

Gerundet :

65.152,50 €/a
65.200,00 €/a

Die kunftig anfallenden Folgekosten betragen ca. 65.200,00 €/Jahr und werden im Rahmen des
kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwasserung ausgeglichen.

Nurnberg, 06.11.2012
Stadtentwasserung und
Umweltanalytik Nurnberg
Abwasserableitung
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Kanalauswechslung Altenfurter StraBe BA2
Kostenzusammenstellung:

Pos. Titel Kosten (Brutto)
90.1 Vermessungstechnik Absteckung 3.000,00
80.2 Sonstiges SigeKo 5.000,00
80.1 Sonstiges Unvorhergesehenes 2% und Teerensorgung 52.000,00
70.1 Sondernutzung Sondernutzung 2.500,00
60.3 Prifung und Gutachten Kontrollvermessung 2.000,00
60.2 Prifung und Gutachten Prifstatik 4.000,00
60.1 Prafung und Gutachten Beweissicherung 5.000,00
50.1 Projekte-Investitionen Einleitung Grundwasser 3.000,00
40.2 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau Bohrungen u Sondierungen 8.000,00
40.1 Sonstige Planungskosten Suchschlitze Leitungserkundung 2.000,00
30.1 LV-Kosten (Verdffentl., Druck, Zeichnungen, usw.) LV-Kosten (Verdffentl., Druck, Zeichnungen, usw. ~2.500,00
20.2  Eigenleistung Verrechnung U nach S 3.000,00
20.1 Eigenleistung Eigenleistung 236.000,00
10.2 Strassenbau Sammelposition Strassenbau Sammelposition 285.000,00
10.1 Kanalbau Sammelposition Kanalbau Samme|positidn 1.032.000,00

Gesamtkosten: 1.645.000,00 €

Niirnberg, 06.11.2012
Stadtentwésserung und
Umweltanalytik Nirnberg
Abwasserableitung
Kanalbau (SUN/S-1/2)
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