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FRAKTION
DER CHRISTLICH-SOZIALEN UNION
IM STADTRAT ZU NURNBERG
CSU-Stadtratsfraktion Rathausplatz 2 $0403 Nimberg Wolif'scher Bau des Rathauses
- Zimmer 68 ~
Herrn Oberbirgermeister \Bw . V?Uq A _l::l?fiﬁ?plztg 21’.1 930245913 _Nggab%erg
Or. Urich Maly . [OBERBURGERMEISTER Telefaxi 09 11/ 231 — 4051
Rathausplatz 2 2 2 JUN' 2 u,” E-Mail:  esu@stadt.nuernberg.de
. ‘ n www.esu-stadimatafraktion. nuemberg.de
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Nachforderungen Stadtbibliothek
Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister,

fur die CSU-Stadtratsfraktion stelle ich zur Behandlung im zusténdigen Ausschuss folgende
Anfrage;

1. Die Verwaltung - Hochbauamt und Vergabemanagement - berichtet umfassend und
detailliert (ber die avisierten Nachforderungen ("Claim-Forderung") der Rohbau-
Arbeitsgemeinschaft, Insbesondere wird Aufklarung Ober die ginzelnen Positionen und eine
positionsweise Beweartung der einzelnen Forderungen enwartet,

2. Das Rechtsamt gibt

a) eine fundierte juristische Einschétzung zur rechtlichen Durchsetzbarkeit der
Forderungen ({positionsweise) einschliefilich einer realistischen Einschitzung des
Prozessrisikos

b) eine Bewertung der vom Hochbauamt und Vergabemanagement geschlossenen
Vertrage, hinsichilich der Frage, ob diese lickenhaft sind und ob und wie derartige
Nachforderung vertraglich ausgeschlossen werden kénnten.

3. Das Hochbauamt unterbreitet dem Ausschuss ein Einsparkonzept Gber 800.000€, um
die vom Ausschuss festgelegte Héchstgrenze von 25 Mie. € nicht zu tberschreiten. Die
Einsparungen durfen nicht durch steigende Betriebs- oder Unterhaltskosten konterkariert
werden; erwartet werden echte Einsparungen.
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Begriindung:

In einem einstimmigen Beschluss - auch auf Anregung des Kéammerers — hatte der Bau- und
Vergabeausschuss am 07.06.2011 die Gesamtkosten der MaRnahme Um-/Neubau der
Stadtbibliothek auf 25.000,000€ begrenzt. Zur Zeit des Beschlusses war die Kostenprognose
bei 24.500.000€; der Beschluss billigie alsc immerhin noch eine halbe Milion Reserve zu.
Die Ausschussmitglieder hatten fraktionsGibergreifend deutlich gemacht, dass dieser
Beschluss - auch im Hinblick auf die nach wie vor dufierst angespannte Haushalislage -
absolut emst gemeint ist und dasSseitens des Ausschusses keinerlei Bersitschaft besteht,
hier - in beim Hochbauamt gewohnter Weise - Nachtragskosten zu bewilligen.

Wenige Wochen spéter ist das Kostenziel bereits infrage gestelt. Der Bau- und
Vergabeausschuss wurde mit der Mitteilung - pikanterweise zunachst in der Tagespresse -
konfrontiert, dass seitens der Rohbaufirma erhebliche Nachirdge - etwa 2,2 Mio, €, von der
Bauverwaltung als Claim-Forderung gewertet - drohen,

Dieser Betrag ist einzusparen, ohne dass die Funklionalitdt und der mindestens zu

erwartende Benutzerkomfort infrage gestellt wére. i

Insoweit ist sofort entschiedenes Handeln gefragt.
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Mit freundlichen GriiRen

Sebastian Brehm
Fraktionsvorsitzender
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