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Kostenaufstellung Bau-Nachtrdge und Leistungen nach HOAI

Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister,

stadtische BaumaRnahmen, die nach ihrer Fertigstellung die urspriinglich geplanten Kosten bei
weitem (berschritten haben, sind seit vielen Jahren leider Tatsache. Bereits wahrend der
Konkretisierung von Planungen werden regelmaRig die urspriinglich beschlossenen Budgets
gesprengt. Das Bauinvestitionscontrolling wurde eingefiihrt, um dieser unschénen Entwicklung
zu begegnen und stédtische Bauprojekte wieder mit realistischer und verldsslicher Kalkulation
umsetzen zu kénnen.

In den vergangenen Monaten und Jahren entsteht jedoch wieder vermehrt der Eindruck, dass
Baukosten durch Anderungen, Zusatzleistungen, Fehleinschétzungen in der Planung sowie
Ausgaben fur Gutachten und Untersuchungen regelmaRig mit massiven Nachtrégen steigen.

Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher zur Behandlung im zusténdigen Ausschuss folgenden
Antrag:
Die Verwaltung stellt in einer Ubersicht alle Nachtrage fur BaumaRnahmen seit dem Jahr
2014 dar. Dabei werden sowohl die absoluten Zahlen als auch die Entwicklung der
Nachtragsquote bezogen auf die Gesamtkosten der verschiedenen Baumalinahmen

aufgezeigt.

Ebenso werden alle Leistungsvergaben nach HOAI seit 2014 und die Entwicklung dieser
Kostenanteile an den Gesamtkosten der Bauprojekte dargestelit.
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