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Beschlussvorlage
3. BM/055/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Beschluss
Schulausschuss 20.07.2018 offentlich Beschluss
Schulausschuss 15.12.2017 offentlich Beschluss
Betreff:

Berichterstattung zum Sachstand von laufenden BaumalRBnahmen im Schulbereich

Anlagen:
BaumafRnahmen Riuckblick 2006 bis 2019

Bausachstandsbericht

Bausachstandsbericht Sachverhalt

BIC-Liste

Der VOR-BIC-Liste entnommene Malinahmen
Schema des Planungsprozesses fir Schulbauten

Sachverhalt (kurz):

In der Sitzung des Schulausschusses am 20.07.2018 wurde zuletzt iber den Sachstand
laufender BaumafRnahmen groRerer Art berichtet. Diese regelmafiige Information wird hiermit
fortgeschrieben.

Der Sachstandsbericht (06/2019) enthélt einerseits Malnahmen, die im giltigen MIP 2019-
2022 bereits enthalten sind und deren Bau- und Sanierungsbeginn bereits erfolgt ist
(Statusspalte "griin") bzw. mit deren Planung bereits begonnen wurde (Statusspalte "gelb").
Veranderungen gegeniiber dem Bericht aus dem Juli 2018 sind in kursiver Schrift und durch
Unterstreichung markiert.

Ferner werden laufende (noch nicht finanzierte) MaRnahmen in der Vor-BIC-Liste (06/2019)
und BIC-Liste (06/2019) gefiihrt.

Projekte, die der Vor-BIC-Liste des Vorjahres (Schulausschussitzung am 15.02.2019)
entnommen wurden, werden unter einer gesonderten Liste "Der Vor-BIC-Liste des Jahres 2018
entommene MalRnahmen* aufgezeigt.

Daruiber hinaus werden grof3ere BaumalRnahmen, die Gber den Mittelfristigen Investitionsplan
finanziert und seit dem Jahr 2006 fertiggestellt wurden, in einer eigenen Ubersicht dargestellit.
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage 3. BM/055/2019

1. Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ ] Nein (— weiter bei?2.)
X Ja

[X] Kosten noch nicht bekannt

[] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fur einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfligung?
(mit Ref. I/ll / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|Z Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:
Einbringung in das BIC-Verfahren und ggf. Anpassung der
Zweckvereinbarung mit dem Bezirk.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
[l Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage 3. BM/055/2019

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschaftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|:| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

X Ja Die Neubauplanungen im Schul- und Betreuungsbereich unterstitzen die
Mdglichkeiten einer individuellen Férderung im Unterricht.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

|:| RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

[
[
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage 3. BM/055/2019

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegte Sachstandsbericht (06/2019) und die Vor-BIC-Liste werden zur Kenntnis
genommen.

Ferner wird die Verwaltung beauftragt,

1. fur die Unterrichtsversorgung im Nurnberger Norden die Planungen fir einen Anbau auf dem
Lehrerparkplatz der Dr.-Theo-Scholler-Schule fir die Mittelschule zu konkretisieren und die
notwendigen neuen Grundschulkapazitaten (mind. 3-zligig) unter Bertcksichtigung der
bestehenden Standorte Almoshof und Buch in Abstimmung mit J weiter zu entwickeln.

2. zur Entlastung des Nurnberger Westens die Planung der Errichtung einer "Grundschule
Nurnberg-West" auf dem Gelande der Paul-Ritter-Schule (einschlie3lich notwendiger
Interimslésungen) in Abstimmung mit J als 4-ziigige GS weiter zu entwickeln und mit dem
Bezirk Mitelfranken die entsprechenden Fortschreibung der bisherigen Planung (3-Zugigkeit)
zu vereinbaren.

3. als weitere EntlastungsmalRnahme im Nirnberger Westen eine Erweiterung der MS
Ossietzkystral3e auf dem Gelénde des SG Viktoria Nirnberg-Furth an der Bertha-von-Suttner-
Stral3e unter Beachtung des Flachenbedarfs von J in der alten Bertha weiter zu verfolgen.

4. zur Errichtung einer weiteren Grundschule im Nurnberger Suden fur die B5 und B14 einen
gemeimsamen neuen Standort zu finden.
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fertiggestellte Schulbaumal3nahmen

339.840.000 €

(Stand: 06/2019)
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5 9 = °
a a < X
OPP- bzw. OOP-MaRRnahmen
opPP Johann-Pachelbel-Realschule und SchA Neubau 91.047.000 €
Staatliche Fachoberschule Il SchB
OOP  [Gretel-Bergmann-Schule SchA /J [Neubau 40.945.000 €
(WBG) |Neubau Grundschule und Hort Eine endgultige
Abrechnung der
MaRnahme steht
noch aus.
ooP St. Leonhard SchA/J 39.056.000 €
(WBG) |Neubau Schule und Hort
OPP F6Z Paul-Moor-Schule SchA/J 47.330.000 €
Neubau mit SVE
OPP Sigena-Gymnasium SchA Umbau im 35.623.000 €
Bestand und
Erweiterung
OPP Hans-Sachs-Gymnasium SchA Neubau 10.169.000 €
3-fach-Sporthalle
OPP Kopernikusschule SchA /J |Neubau 34.704.000 €
OPP Adalbert-Stifter-Schule SchA /J |Neubau 40.966.000 €
Grund-, Mittel- und Férderschulen
H Wandererschule SchA Neubau 2.344.000 €
Schulerweiterung
H Regenbogenschule SchA Sanierung 606.000 €
Dachsanierung
H Kettelerschule SchA /J |Neubau 5.500.000 €
Neubau Kinderhort und Schulrdume
H GS ViatisstralRe SchA /J |Neubau 11.380.000 €
Neubau GS, Hort, Bolzplatz
H Herschelschule SchA Neubau 1.100.000 €
Errichtung von Containern
H Uhlandschule SchA /J |Neubau 10.094.000 €
3-fach-Sporthalle mit Unterrichtsraumen,
Kinder- und Jugendhaus sowie Bolzplatz
WBG |GS Thoner Espan SchA Erweiterung 2.268.000 €
Errichtung / Aufstockung von Containern
H MS Insel Schitt SchA Umbau im 4.767.000 €
Ganztagesmalinahme Bestand und
Erweiterung
H Helene-von-Forster-Schule SchA  [Neubau 3.702.000 €
3-fach-Sporthalle
H Helene-von-Forster-Schule SchA Neubau 990.000 €
Fachunterrichtsraume (im Neubau der 3-
fach-Sporthalle)
H MS Herschelplatz SchA Neubau 1.055.000 €
Ganztagesmaflinahme
H MS Sperberschule SchA Umbau im 42.000 €
Ganztagesmaflnahme Bestand
H Bismarckschule SchA  (Neubau 533.000 €
Ganztagesmaflnahme
H Konrad-GroR-Schule SchA Neubau 2.420.000 €
Ganztagesmaflnahme

10
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fertiggestellte Schulbaumal3nahmen

2006 -

2019

(Stand: 06/2019)

57.315.000 €

51.084.000 €

27.354.000 €
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H MS Schnieglinger StralRe SchA Umbau im 1.298.000 €
Ganztagesmafinahme Bestand
H GS Carl-von-Ossietzky-Schule SchA Erweiterung 300.000 €
Erweiterungsbau (1 AUR u. 1 GRU)
Kh Schule fir Kranke SchA Neubau 1.858.000 €
Neubau am Klinikum Std
H Merianschule SchA Umbau im 7.058.000 €
Erweiterung und vollstandiger Umbau Bestand und
Erweiterung
Gymnasien und Realschulen
SOR |BBS SchA  |Sanierung 1.090.000 €
Sanierung der Sportanlagen
H Durer-Gymnasium SchA Neubau 11.461.000 €
3-fach-Sporthalle mit Unterrichtsraumen
H Johannes-Scharrer-Gymnasium SchA Erweiterung 2.948.000 €
Ganztagesmafinahme
H Peter-Vischer-Schule SchA Erweiterung 3.290.000 €
Ganztagesmaflinahme
H Labenwolf-Gymnasium SchA Erweiterung 1.600.000 €
Ganztagesmafinahme
H Sigena-Gymnasium SchA Neubau 1.860.000 €
Ganztagesmaflinahme
H Schulzentrum Stdwest SchA Neubau 1.120.000 €
Ganztagesmafinahme
H Hans-Sachs-Gymnasium SchA Neubau 3.114.000 €
Ganztagesmaflinahme
H Melanchthon Gymnasium SchA Neubau 1.482.000 €
Ganztagesmafinahme
H Neues Gymnasium SchA Neubau 2.116.000 €
Ganztagesmaflnahme
H Pirckheimer Gymnasium SchA Neubau 1.595.000 €
Ganztagesmalinahme
H Willstatter-Gymnasium SchA Neubau 2.560.000 €
Ganztagesmaflinahme
H Durer-Gymnasium SchA Umbau im 932.000 €
Ganztagesmafinahme Bestand
H Bertolt-Brecht-Schule SchA Umbau im 1.030.000 €
Ganztagesmaflinahme Bestand
H Adam-Kraft-Realschule SchA Erweiterung 5.602.000 €
Aufstockung / Erweiterung NB
H Adam-Kraft-Realschule SchA /J |Erweiterung 7.901.000 €
Ganztagesmaflnahme sowie Kinder- und
Jugendhaus Gudrunstral3e
H Veit-Sto3-Realschule SchA Erweiterung 1.383.000 €
Ganztagesmalinahme
Berufliche Schulen
H B3 SchB Umbau 3.525.000 €
Umbau Kompetenzzentrum Ernéhrung im
BBZ
WBG |B 12 Nunnenbeckstralle SchB Erweiterung 1.050.000 €
Erweiterung fir Ganztagsbetrieb
H Blrowirtschaftliches Zentrum SchB Neubau 21.816.000 €
Neubau am BBZ
H B 12 NunnenbeckstralBe SchB Neubau 963.000 €
Ganztagesmaflnahme
Gesamtsumme:
Mietobjekte
Tempohaus SchB
Hansapark SchB

11
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Sachstandsbericht Schulbaumanahmen
(Stand: 06/2019)
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Sanierung WBG Pirckheimer Gymnasium SchA Sanierung 972.000 EUR Herbst 2018 Jun 19
begonnen Dachsanierung (KIP-S Malnahme)
Baubeginn erfolgt |H Peter-Vischer-Schule: Aufstockung  |SchA Neubau 8.865.000 EUR Jul 17 Jul 19
des 1ZBB-Baus und Anbindung an das
Hauptgebaude, Brandschutz
Sanierung H Birkenwaldschule SchA Brandschutz- 578.500 EUR Aug 16 Aug 19
begonnen Sanierung der Rettungswege sanierung
Baubeginn erfolgt |WBG Grundschule ZugspitzstraRe 123 SchA Neubau 6.856.000 EUR Jul 17 Aug 19
Neubau Sporthalle (1.BA)
Sanierung Ver- Berufliche Schule - Direktorat 7 - SchB Sanierung / Umbau / Mietobjekt Dez 17 Aug 19
begonnen mieter  |Sanierung und Umbau des Erweiterung
ehemaligen Schulgeb&udes der
Beruflichen Schule - Direktorat 10 -
(AuRere Bayreuther StraiRe 61)
Ausstattung 2.698.000 EUR
Baubeginn erfolgt [H Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule |SchA/J |Containererrichtung 5.107.000 EUR Feb 19 Aug 19
Container
Baubeginn erfolgt (WBG Holzgartenschule SchA/J [Umbau / Erweiterung 4.667.000 EUR Feb 17 Sep 19
Errichtung eines Allwetterplatzes im (Gesamtkosten der J-
Zusammenhang mit dem Abriss und und SchA-
Neubau eines KiHo in der MaRnahme)
Forsthofstralle
Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022¢
Baubeginn erfolgt |WBG Bauernfeindschule SchA/J [Umbau / Erweiterung 6.022.000 EUR Sep 17 Sep 19
Umbau im Bestand / Erweiterung
(KiHo und Mittagsbetreuung) (Erweiterungsbau) | (Erweiterungs-
bau)
Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022
Sanierung H Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule |SchA Brandschutz- 910.000 EUR Mai 18 Sep 19
begonnen Sanierung der Rettungswege sanierung
Baubeginn erfolgt |H Energie- und Umweltstation 3.BM Neubau 5.495.000 EUR Apr 18 Okt 19
Neubau
Sanierung H VS BismarckstraBe SchA Brandschutz- 1.326.000 EUR Jul 17 Herbst 2019
begonnen Sanierung der Rettungswege sanierung
Baubeginn erfolgt |WBG Erich-Kéastner-Schule mit Dep. SchA/J [Umbau / Brandschutz- 4.244.000 EUR Jul 17 Nov 19
Reichelsdorfer Schulgasse Sanierung / Erweiterung
(KiHo) (Hort)
Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022¢
In Planung H Hans-Sachs-Gymnasium SchA Sanierung 1.592.000 EUR Jul 19 Dez 19
Sanierung Chemieraume (KIP-S MaRRnahme)
In Planung H MS St. Leonhard SchA Sanierung 1.036.000 EUR Okt 19 Feb 20

Dachsanierung- und
Fassadensanierung

(KIP-S Ma3nahme)
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Sachstandsbericht Schulbaumanahmen
(Stand: 06/2019)
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Sanierung H Theodor-Billroth-Schule SchA Brandschutz- 920.000 EUR Apr19 Mai 20
begonnen Sanierung der Rettungswege sanierung
Sanierung H GS Paniersplatz SchA Brandschutz- 800.000 EUR Mai 18 Aug 20
begonnen Sanierung der Rettungswege sanierung
In Planung H Schule Laufamholz SchA Brandschutz- 415.000 EUR Aug 19 Aug 20
Sanierung der Rettungswege sanierung
Baubeginn erfolgt |WBG Gebruder-Grimm-Schule SchA/J |Erweiterung 7.689.000 EUR Jun 18 Sommer 2020
Erweiterung (einschl. KiHo)
Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022¢
In Planung H Direr-Gymnasium SchA Sanierung 985.000 EUR Herbst 2019 Herbst 2020
Sanierung Chemieraume (KIP-S MaRnahme)
Baubeginn erfolgt (WBG Ludwig-Uhland-Schule SchA Umbau / Erweiterung 5.112.000 EUR Dez 17 Nov 20
Umbau der Kleinhallen mit baulicher
Erweiterung fir Halbtags- und
Ganztagszwecke sowie
UmbaumaRnahmen im Bestand
Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022¢
In Planung H Friedrich-Hegel-Schule SchA Brandschutz- 640.000 EUR 2020 2021
Sanierung der Rettungswege sanierung
Baubeginn erfolgt |OOP Bertolt-Brecht-Schule SchA Neubau 218.641.000 EUR Mrz 19 Apr 22
(WBG) [Neubau
In Planung oPpP Maiacher Strae SchA Neubau 65.000.000 EUR Aug 2020 Sep 2022
Mittelschule Niirnberg Stid Die endgiiltigen (1. BA) (1. BA)
GS Maiacher Stra3e und Hort Gesamtkosten stehen Sep 2022 2024
Neubau und Abriss erst nach Abschluss (2.BA) (2. BA)
des OPP-Verfahrens
fest
In Planung H VS BismarckstraRe SchA Sanierung 4.785.000 EUR Frihjahr 2021 Herbst 2022
Sanierung Dach, Fassade und Fenster
In Planung H VS Insel Schitt SchA Sanierung 13.290.000 EUR Frihjahr 2020 Winter 2022
Sanierung Dach, Fassade und Fenster (KIP-S MaRRnahme)
(einschlieBlich Interim) ohne
Hortgeb&aude
In Planung WBG Friedrich-Hegel-Schule SchA/J  [Neubau 8.668.000 EUR n.n. n.n.

Erweiterung fir Schule und Hort
(2.BA)

Durchfiihrung durch die WBG-K im
Rahmen des Projekts ,Bildung 2022*

13
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In der Sitzung des Schulausschusses am 20.07.2018 wurde zuletzt Gber den Sachstand
laufender BaumalRnahmen gréRerer Art berichtet. Diese regelmafige Information wird
hiermit fortgeschrieben.

Der Sachstandsbericht (06/2019) enthalt einerseits MaRnahmen, die im giltigen MIP 2019-
2022 bereits enthalten sind und deren Bau- und Sanierungsbeginn bereits erfolgt ist
(Statusspalte "griin") bzw. mit deren Planung bereits begonnen wurde (Statusspalte "gelb").
Veranderungen gegenlber dem Bericht aus dem Juli 2018 sind in kursiver Schrift und durch
Unterstreichung markiert.

Ferner werden laufende (noch nicht finanzierte) MaBhahmen in der Vor-BIC-Liste (06/2019)
und BIC-Liste (06/2019) gefuhrt.

Projekte, die der Vor-BIC-Liste des Vorjahres (Schulausschussitzung am 15.02.2019)
entnommen wurden, werden unter einer gesonderten Liste "Der Vor-BIC-Liste des Jahres
2018 entommene Mallnahmen*® aufgezeigt.

Darlber hinaus werden gréRere Baumalinahmen, die Gber den Mittelfristigen
Investitionsplan finanziert und seit dem Jahr 2006 fertiggestellt wurden, in einer eigenen
Ubersicht dargestellt. Zur Wahrung der Ubersichtlichkeit wurden die umgesetzten
Malnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsméngeln bzw. Modernisierung von
FachunterrichtsrAumen nicht aufgefihrt.

Aktuelle Informationen zu einzelnen MalRhahmen:

Bauliche MaRnahmen als Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Nurnberger Norden

Auf dem Gelande der Dr.-Theo-Schdller-Schule ist eine Schulerweiterung durch die
Bebauung des GfK- und Radloff-Gelandes mit daraus resultierenden steigenden
Schilerzahlen an der Grundschule und an der Mittelschule erforderlich. Fir die Mittelschule
soll ein Anbau auf dem Lehrerparkplatz erfolgen, damit im Bestandsgebaude mittels
Umbaumafnahmen die Raumbedarfe der Grundschule und der Betreuung gedeckt werden
kénnen.

An der Forchheimer Stral3e soll eine 4-zligige Grundschule mit den entsprechenden
Betreuungskapazitaten entstehen. Auf Grund der sich abzeichnenden Bautatigkeit durch die
FNP-Anderung im Knoblauchsland und dem Entlastungsdruck fiir die Bestandsschulen in
der Nordstadt wird ein Neubau von Schulrdumen nérdlich der Grundschulsprengel
Wahlerschule, Forchheimer Stral3e und Thoner Espan im Bereich Buch/Almoshof
erforderlich. Ob der Schulneubau dann an den Schulgebauden in Almoshof und Buch
zusatzlich errichtet wird, muss gepriift werden. Die neuen GS-Kapazitaten im
Knoblauchsland sollen mindestens dreiziligig geftihrt werden. Die endgtiltige GréRe hangt
aber von den FNP-Entwicklungen im Nurnberger Knoblauchsland ab.

Nurnberger Westen

Auf Grund steigender Schilerzahlen im Nurnberger Westen wéachst der Schulstandort der
GS Wandererschule kurzfristig auf 7 Zige (28 Klassen) an. Mit Bezug des Neubaus der GS
West auf dem Gelande der Schule flr Horgeschadigte des Bezirks Mittelfranken/Paul-Ritter-
Schule soll der Schulstandort Wanderer auf eine 4-ziigige Grundschule (16 Klassen) mit
entsprechenden Betreuungskapazitaten zuriickgefiihrt werden. Bei der GS West war man
ursprunglich von einer 3-ziigigen Grundschule ausgegangen. Durch die Steigerung des
Schulerpotentials vor allem durch das Quelle-Gelande wird nun eine 4-zligige Grundschule
mit den entsprechenden Betreuungskapazitaten erforderlich.
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Bei der Ossietzkyschule zeichnet sich auf Grund der Schilerprognose unter
Beriicksichtigung der U-Klassen bei der Grundschule eine beginnende 3-Ziigigkeit ab. Vor
dem Hintergrund des bestehenden Raummangels, vor allem im Bereich der Mittelschule,
und der zu erwartenden Schilerzahlen ist ein Erweiterungsbau notwendig. Es wird gepruft,
ob dieser auf dem Gelénde des angrenzenden SG Viktoria NUrnberg-Furth mdglich ist.

Nurnberger Siden

Nach gegenwartiger Planung wird am Herschelplatz der Interimscontainer mit 8 Allgemeinen
Unterrichts- und Betreuungsraumen zum Schuljahresbeginn 2019/2020 fertiggestellt. Die
Raumkapazitaten dienen der sehr angespannten Situation der GS und MS Herschelplatz.
Nach dem Neubau der MS Maiacher Stral3e in der Werderau wird der Schulbestand am
Herschelplatz zum reinen Grundschulstandort. Das reicht aber zur Entlastung der
hochverdichteten Sudstadt noch nicht aus. Auf Grund raumlicher Grenzen an den
Standorten GS Wiesenschule, GS Kopernikusschule und GS Holzgartenschule wird ein
weiterer neuer Schulstandort fir eine 3-zlgige GS Sid bendtigt. Zur temporaren
Uberbriickung des Raummangels an den Grundschulen in der Siidstadt soll ein
Interimscontainer an der GS Kopernikusschule errichtet werden.

Eine Entlastung der Grundschulen der Nurnberger Sudstadt iber den Neubau der GS
Brunecker Str/Lichtenreuth ist nur teilweise gegeben, daher wird eine zusatzliche GS Sud
bendtigt. Als Standort fir diese GS Siuid kann nach Auszug der B 14 teilweise das Gebaude
in der Schonweil3str. 7 dienen. Die B 4 verbleibt im Gebaudekomplex. Fir die B 14 wird
gemeinsam mit der B 5 ein neuer Standort gesucht.

Berufliche Schule Direktorat 5

Die B 5 ist aktuell in folgenden Schulh&usern untergebracht:

BBZ: Berufsbereich Korperpflege, Schulbereich Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufs-
vorbereitung und Berufsintegration

Schoppershofstralie 80 ,Tempohaus®: Schulbereich Berufsintegration
Reutersbrunnenstralle 12: Schulbereich Modeschulen

Bielefelder Stral3e 41: Berufsbereich Floristen/-innen

Ziel ist eine ,Einhauslosung® fur die BS ohne den Berufsbereich Floristen/-innen.

Dazu wurde von der B 5 in Zusammenarbeit mit SchB, dem Hochbauamt und der Regierung
von Mittelfranken ein Raumprogramm erstellt. Eine zeitnahe Planung und Vorbereitung einer
Ausschreibung durch das Hochbauamt wird angestrebt.

Hintergriinde:

Die Modeschulen der B 5 sind aktuell im Schulhaus Reutersbrunnenstraf3e 12 untergebracht.
Die Grundschule ReutersbrunnenstralRe bendtigt das Schulgebaude wegen steigendem
Raumbedarf komplett. Die B 5 hat in den letzten Jahren bereits Klassenzimmer an die
Grundschule abgegeben.

Gleichzeitig gilt es, die Fachunterrichtsraume der B 5 den aktuellen raumlichen Mindesterfor-
dernissen, insbesondere im Bereich Textilbearbeitung, zu realisieren.

Das BBZ wurde ab 1979 bis 1992 erbaut. Langfristig steht im BBZ eine abschnittsweise Sa-
nierung an. Dies wird nur mgglich sein, wenn fir die im BBZ untergebrachten Schulen Unter-
richtsraume frei zur Verfiigung stehen werden, um eine Rotation innerhalb des Geb&udes zu
ermoglichen.
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Berufliche Schule Direktorat 14

Die Berufliche Schule Direktorat 14 nutzt das sanierungsbedirfte Schulgebaude Sulzbacher
StralRe 102 (Berufsbereich Lagerlogistik) (vgl. dazu Bericht im Schulausschuss vom
15.02.2019) sowie das Schulgebaude Schénweil3stral3e 7 in der Sudstadt (Berufsbereiche
Spedition, Rechtsanwaltsfachangestellte, Kurier-, Express- und Postdienstleistungen sowie
Touristik und Kaufleute im Verkehrsservice) gemeinsam mit der B 4.

Auch in der Sudstadt werden neue Schulraume auf Grund steigender Schulerzahlen im
Grundschulalter dringend benétigt. Die Lage des Schulhauses Schénweil3stralRe 7 ist flr
eine Grundschule sehr gut geeignet. Alternative, neue Standorte fir Grundschulen stehen in
der Sudstadt kaum zur Verfligung.

Da fur Berufsschulstandorte lediglich eine gute Verkehrsanbindung, nicht jedoch stadtteilbe-
zogene Grundsprengel beachtet werden missen, kdme fur die B14 ein neues Schulareal
grundsatzlich im gesamten Stadtgebiet Nirnberg in Frage.

Angedacht ist fur die B 14 zukinftig ein Schulhaus gemeinsam mit der B 5. Synergieeffekte,
wie die gemeinsame Nutzung einer Mensa und gemeinsamer Sportstatten, sprechen dafr.
Nach Auszug der B14 aus dem Schulhaus Sulzbacher Stral3e 102 kdnnte dieses
generalsaniert werden.
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Kategorie B (= “reine* 3.BM-Projekte)

BIC-LISTE

(Stand: 06/2019)

(=]
c
c =
s =
Titel der MaBnahme Name der MaBnahme Umfang der Malinahme 'GS): = % =
S o g
s | €3
T O O O
n o L o
Adam-Kraft-Stral3e 2 Grundschule Nirnberg Generalsanierung o nn
St. Johannis ) )
Amberger StralRe 25 Grundschule Nurnberg Dachsanierung
Georg-Paul-Amberger-Schule n.n n.n
AuR. Bayreuther StralRe 8 Berufliche Schule — Direktorat |Sanierung Dach Turnhalle inkl. abgehangter
8 Decken, Boden und BrandschutzmalRnahmen im nn nn
Bauteil D des BBZ o o
AugustenstralRe 30 Beruflichen Schule — Neuausstattung der Fachunterrichtsrdume sowie
Direktorat 1 Umbaumafinahmen in drei Bauabschnitten der
Beruflichen Schule — Direktorat 1
Prifauftrag: Sanierung der Hallen oder Neubau n.n. nn.
auf dem Hartplatz (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)
Bauernfeindstrale 24 Grundschule Nirnberg Sanierung der schulischen Raumlichkeiten nach
Bauernfeindschule Hortauszug n.n. n.n.
BeckmannstralRe 2 Grundschule Nurnberg Neubau und Teilsanierung des Schulgeb&dudes
Max-Beckmann-Schule (BANOS) 2020 2023
Dunantstrale 10 Grundschule Nirnberg Erweiterungsbau im Rahmen des Projekts
Henry-Dunant-Schule ,Bildung 2022“ n.n. n.n.
Eichstatter Strale 11 Grundschule Nirnberg Abriss und Neubau oder Sanierung und o nn
Erich-Kastner-Schule Erweiterung des Bestandsbaus o o
MoritzbergstralRe 29 Grundschule Nurnberg Erweiterungsbau auf dem der Schule Laufamholz
Laufamholz angrenzenden Grundstiick Moritzbergstral3e 29 n.n. n.n.
Pommernstral3e 10 Schulzentrum Sudwest Ersatzneubau
Narnberg 2021 2028
SchultheiRallee 1 / WeddingstralBe 21 Martin-Behaim-Gymnasium /  |Neubau / Erweiterung und Instandsetzung
Neues Gymnasium Nurnberg n.n. n.n.
Sulzbacher Straflze 102 Beruflichen Schule — Umfassende Sanierung / Erstellung eines nn nn
Direktorat 14 Gesamtkonzepts o o
Sulzbacher Stral3e 32 Melanchthon-Gymnasium Sanierung der Schulsportanlage (SOR)
N 2021 2021
Nirnberg
Uhlandstrale 33 Grundschule Nurnberg Sanierung und Erweiterung
Ludwig-Uhland-Schule n-n. n-n.
Kategorie C (= Schnittstellenprojekte)
(=]
c
c =
Standort Name der MaBnahme Umfang der Malinahme £ °
= =
o« os
S o t o
C O o O
['aie)) L >
Forchheimer Stral3e Neubau fur Schul- und Betreuungszwecke Mitte Mitte
2021 2023
Firreuthweg 95 Grundschule Nirnberg Generalsanierung und Erweiterungsbau fur
Eibach schulische und Betreuungszwecke n.n. n.n.
WandererstraBe 170 Grundschule Nurnberg Interimscontainer und Neubau fir Schul- und
Friedrich-Wanderer-Schule Betreuungszwecke n.n. n.n.
ZugspitzstralRe 123 Grundschule Nirnberg Abriss und Neubau des Altbaus
Gretel-Bergmann-Schule (2. Bauabschnitt) fur Schul- und 2023 2025

Dep. ZugspitzstralRe

Betreuungszwecke
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Standort

Der Vor-BIC-Liste des Jahres 2018 entnommene MaRhahmen

Name der MaRnahme

(Stand: 06/2019)

Umfang der MaBnahme

letztmaoglicher
Betriebsbeginn (aus
Sicht des
Bedarfstragers)
Stand: 2018

Prio
Stand: 2018

Kommentar

Heroldsberger Weg 42a GS Ziegelstein Notmaflinahme, Bodensanierung der Notmaflinahme. Geplante Umsetzung im Jahr 2019.

Turnhalle

B2 |AuR. Bayreuther Str. 8 BBZ / Sporthalle UmbaumaRnahmen; 2020/2021 2 Positive Entscheidung lber die BIC-Aufnahme im
Bauteil D: Sanierung Dach Turnhalle Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
inkl.abgehéngter Decke, > Uberfithrung in die "BIC-Liste"
Trennvorhange, Boden und
notwendigen BrandschutzmaRnahmen

B 5 |Bauernfeindstr. 24 GS Bauernfeindschule Haupthaus: 2020/ 5 Positive Entscheidung tber die BIC-Aufnahme im
Sanierung der ehemaligen Hortraum Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --

> Uberfithrung in die "BIC-Liste"
B 6 |Amberger Str. 25 Georg-Paul-Amberger-Schule Dachsanierung 2020/ 6 Positive Entscheidung ber die BIC-Aufnahme im
Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
> Uberfithrung in die "BIC-Liste"
B7 |Sulzbacher Str. 102 B3 (derzeit) Umfassende Sanierung / 2022 /2023 7 Positive Entscheidung ber die BIC-Aufnahme im
Generalsanierung (Erstellung eines Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
Gesamtkonzepts) > Uberfithrung in die "BIC-Liste"

B9 |Gymnasien SchultheiRalle/ Martin-Behaim-Gymnasium und Abriss-/Neubau (MBG) bzw. 2024/ 9 Positive Entscheidung tber die BIC-Aufnahme im

Weddigenstr. Neues Gymnasium Ersatzschaffung Pavillon NGN und Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --

Erweiterung einschl. Instandsetzung > Uberfithrung in die "BIC-Liste"
NGN zzgl. jeweils Sporthallenbau

B 12 |Augustenstr. 30 B1 Neuausstattung der 2022/ 13 Positive Entscheidung tber die BIC-Aufnahme im
Fachunterrichtsrdume in drei Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
Bauabschnitten > Uberfithrung in die "BIC-Liste"
Bauabschnitt 1:
- Halle 1 und Halle 3: FUR
Anlagenmechanikerlnnen Sanitér-,
Heizungs- und Klimatechnik (SHK)

B 15 |Uhlandstr. 33 Uhlandschule Sanierung 2020/ 2021 17 Positive Entscheidung tber die BIC-Aufnahme im
Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
> Uberfithrung in die "BIC-Liste"

Seite 1 von 2
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Standort

AuR. Bayreuther Str. 8

Der Vor-BIC-Liste des Jahres 2018 entnommene MaRhahmen

Name der MaRnahme

(Stand: 06/2019)

Umfang der MaBnahme

Bauteil B/C: Sanierung Flachdach

letztmaoglicher
Betriebsbeginn (aus

Sicht des
Bedarfstragers)
Stand: 2018

2024 /2025

Prio
Stand: 2018

Kommentar

NotmafRnahme. Geplante Umsetzung im Jahr 2020.

Eichstatter Str. 11

Erich-Kastner-Schule

der Turnhall

Umfassende Sanierung oder Abriss-

2022 /2023

B 30 |Saarbriickener Str. 26 Georg-Holzbauer-Schule Umfassende Sanierung von Spielhof, 2024 /1 2025 Geplante Umsetzung der Kanalsanierung im Jahr 2019
Pausenhofbelag und Kanalanlage und Sanierung des Spielhofs und Pausenhofbelags im
Jahr 2020.
B 54 |offen/im Osten Nurnbergs Mittelschule Ost x-zuigige Mittelschule (mit Frei- und 2028 /2029 Maflnahme wird in der VOR-BIC-Liste unter B 19 gefihrt.
Hallensport?)
B 61 |Heroldsberger Weg 42a GS Ziegelstein Umfassende Sanierung, Abriss/Neubau 2028 /2029 MafRnahme wird in der VOR-BIC-Liste unter C 15 gefuhrt.

Positive Entscheidung Uber die BIC-Aufnahme im

Neubau/Ersatzbau Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
> Uberfilhrung in die "BIC-Liste"

C 7 [Moritzbergstr. 29 Schule Laufamholz Erweiterungsbau 2022/ Positive Entscheidung tber die BIC-Aufnahme im
Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
> Uberfithrung in die "BIC-Liste"

C 12 (Uhlandstr. 33 Uhlandschule Erweiterungsbau auf Basis der 2021/ Positive Entscheidung Uber die BIC-Aufnahme im

Baumassenstudie Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. --
> Uberfiihrung in die "BIC-Liste"

ci14 Marienberg Neubau GS + Betreuung MafRnahme wird in der VOR-BIC-Liste unter C 15 gefihrt.

Seite 2 von 2
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Schema des Planungsprozesses fiir Schulbauten

1. Schritt:

Fachliche Bedarfsfeststellung

- Schulraumentwicklungsplanung
- HVE Sicherheitstuberprufungen
- pad./didaktische Neuerungen
-Betreuungsthemen

4 Schritt:

BIC-Aufnahme, Zuteilung
Planungskapazitat Ref.VI,
Raumprogramme + Planung bis
Projektfreeze mit Schulbeteiligung

5. Schritt:

-Aufnahme in den MIP
-Objektplanung

20

2. Schritt:

Priorisierung im Fachbereich

- interne Liste des GB Schule/Sport
fur alle weiterfuhrenden Schulen

- Bewertungssystem ,Masterplan® mit
Ref. V

3. Schritt:

Anmeldung zur Vor-BIC-Liste (s.
anbei) mit Priorisierung

BAU




Berichtsvorlage

SchA/013/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Bericht
Betreff:

Lernfordernde Schulgestaltung, Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 16.07.2018

Anlagen:
AnlagelaPVS

AnlagelbMESchule

Anlage?2 Idealtypischer Unterrichtsraum

Anlage3a Schulmoblierung Flex

Anlage4a Schulméblierung Ord

Anlage4b Mdbel

Anlageba Farbkonzept

Anlage5b Farbkonzept

Anlage6a Pausenhof Melachthon Gymnasium

Anlage6b BBS Fassade

Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 16.07.2018, hier: LernférderndeSchulgestaltung
Lernférdernde Schulgestaltung, Amt fiir Allgemeinbildende Schulen

Projekt Lernférderung, Amt fur Allgemeinbildende Schulen

Stellungnahme - Lernférdernde Schulgestaltung des Amtes fir Berufliche Schulen

Bericht:

Verschiedene lernfordernde Aspekte im Bereich Schulneu- und sanierungsbauten der Stadt
Nurnberg werden exemplarisch dargestellt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

[] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

X Nein (— weiter bei 2.)
[] Ja
[] Kosten noch nicht bekannt

[ ] Kosten bekannt

Seite 1 von 4
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Stadt NUrnberg Berichtsvorlage SchA/013/2019

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fuir einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
X Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|Z Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

[] Ja

Seite 2 von 4
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Stadt NUrnberg Berichtsvorlage SchA/013/2019

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

|:| RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

[
[

Seite 3 von 4
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Anlage 1b

9¢

Ausschnitt Grundriss GS Michael-Ende mit Kiassenrdumen/Gruppenrdumen und Lerninsel

=


bauhusso
Schreibmaschinentext
Anlage 1b


NURNBERG

Standardisierte Ausstattung
eines flexiblen Unterrichtsraumes

Stand 02/2017
Beschluss des Schulausschusses am 24.02.2017
Uberarbeitung 02/2019

27



Anlage 2 NURNBERG

Inhalt
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Anlage 2 NURNBERG

1. Pddagogische Anforderungen

Die standardisierte Ausstattung von UnterrichtsrAumen soll den aktuellen Entwicklungen der Anspriche
der Padagogik an den Unterrichtsaum und seine Einrichtung Rechnung tragen. Zunehmend wird vom
,Raum als drittem Padagogen“ gesprochen, die unmittelbaren Auswirkungen fur das Lehren und Lernen
sind unbestritten. Das hier vorgesehene Ausstattungskonzept der Raume (dies betrifft alle allgemeinen
Unterrichtsraume und weitere Raume/Raumbereiche mit allgemeiner unterrichtlicher Nutzung @) nimmt
diese Anspriche auf und soll viele Varianten moderner Unterrichtsformen mdéglich machen. Immer ofter
wird der klassische Frontalunterricht, in dem die Lehrkrafte von vorne ,in Front“ vor einer in Tischreihen
gesetzten Klasse lehren, erganzt und ersetzt durch flexible Methoden, die auch eine raumliche
Umstrukturierung nétig machen. Dieser eventuell - auch ad hoc - nétige Umbau der Méblierungssituation
muss moglich sein, damit alle Lehrkrafte in den Raumen die Umgebung herstellen kénnen, die zur
geplanten Sozialform (u.a. Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Freiarbeit) passen. Deshalb sieht das Konzept
Mobel vor, die eine hohe Flexibilitdit haben: beispielsweise leichte Einzeltische, die Vvielfaltige
Anordnungen zulassen und auch von den Schulerinnen und Schilern in kurzer Zeit nach Vorgabe
umgestellt werden kdnnen. In den Planen unter Punkt 5.1 sind verschiedene Varianten aufgezeigt.
Erganzt wird das flexible Grundgerust der Tische und Stihle durch Mobiliar, das den Unterrichtsraum
Ubersichtlicher und aufgeraumter erscheinen lasst, wie unter anderem Regale fur Schulranzen. Hangen
die Taschen wie meist Ublich an Tischhaken oder stehen am Boden, ist die 0.g. Variabilitéat per se
erheblich eingeschrankt.

Auch die Lehrkrafte sollen eine anpassungsfahige Umgebung bekommen: Tische, die sich mit Rollen
unterschiedlich positionieren lassen und die hohenverstellbar von Sitz- bis Stehtischhéhe auch
ergonomisch den Arbeitsalltag unterstitzen. Ausreichend Stauraum (nach Moglichkeit, je nach
RaumgroRe) muss vorhanden sein, die Nutzung héngt dabei stark von der Schulart und der
Organisationsform (z.B. Lehrerraumprinzip) ab.

Neben dem Mobiliar sieht das Konzept eine medientechnische Ausstattung vor, die nach aktuellem Stand
ein Unterrichten mit digitalen Inhalten ermdglicht. Hier ist eine laufende Anpassung an die Entwicklungen
zwingend erforderlich.

®) Nicht umfasst von diesem Konzept sind Fachunterrichtsraume, sowie alle RGume mit nicht unterrichtlicher Nutzung z.B. des
Ganztagesbetriebs.

Die sonderpédagogischen Forderzentren sind wegen ihrer besonderen Ausrichtung und Anforderungen hier ebenfalls nicht
beriicksichtigt.
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Anlage 2 NURNBERG

2. Raumliche Anforderungen

Das Ermdglichen flexibler Nutzungen von allgemeinen Unterrichtsrdumen (AUR) und weiteren
Raumen/Raumbereichen mit unterrichtlicher Nutzung (z.B. Gruppenraum, Ausweichraum) in
methodisch sinnvollen Varianten setzt ein entsprechendes Raumflachenangebot voraus, das auch in
Bezug zur erwarteten Nutzerfrequenz (Klassenstarke, Gruppenstarke) stehen muss. Der allgemeine
Unterrichtsraum ist der hauptséchliche gemeinsame Arbeitsort von Schilern und Lehrkraft im
Schulgebaude. Die Anforderungen an das Flachenangebot ergeben sich dabei aus der Zahl der
erforderlichen Schilerarbeitsplatze, dem Lehrerarbeitsplatz, dem Tafelsystem und Festeinbauten
(Schranke, Ablagen und Aufbewahrungsfacher, ggf. Waschbecken), kombiniert mit entsprechenden
Verkehrswegen im Raum, die die der architektonischen Planung zugrundeliegenden, gesetzlich
vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen (Sicherheitsabstande, Fluchtwege) bertcksichtigen. Fur
die im Folgenden dargestellte Standardausstattung gilt deshalb, dass Fluchtwege und Brandschutz
nicht idealtypisch beriicksichtigt werden kénnen, sondern sich ggf. erst aus der architektonischen
Ausfuhrungsplanung ergeben.

Die Fachliteratur fiir den Schulbau geht bisher von einem Flachenplanungswert von 2 gm pro Schiler
im Unterrichtsraum aus, wobei aktuelle Veréffentlichungen (siehe DGUV, Internetportal ,Die sichere
Schule®) diesen Wert bezogen auf die neuen padagogischen und organisatorischen Anforderungen an
Schulen als zu gering angesetzt sehen. Zudem sind im Flachenbudget noch die oben beschriebenen
weiteren Anforderungen, wie Bewegungsflache, Lehrerarbeitsplatz und Festeinbauten umzusetzen.
Der Standardunterrichtsraum bei Neu- und Erweiterungsbauten in der Stadt Nurnberg sollte insofern in
der Regel eine Flache von 66 gm aufweisen. Mit den seit 2017 vom Staatsministerium fir Unterricht
und Kultus ausgewiesenen so genannten Flachenbandbreiten bei der Schulbauférderung sind diese
zusatzlichen Flachenbedarfe auch als forderfahig im Sinne der staatlichen Regelung darstellbar.
Flachenentlastende Planungen bezogen auf UnterrichtsrAume ergeben sich durch das Arrangement
von Raumclustern (=Raumgruppe fir eine Jahrgangsstufe oder schulart-/fachbezogene Raumgruppe)
mit gemeinschaftlich genutzten Lehrmittel- und Ablageflachen im Cluster. Allgemeine Unterrichtsraume
kénnen aber nach Mdglichkeit auch von Kleidung und Schilerausriistung entlastet werden durch
Garderobenrdume und Spinde (Ganztag).
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3. Mobiliar

3.1 Grundsétzliche Anforderungen

Wie bereits beschrieben, ist bei allen Einrichtungen und Ausstattungen auf ein méglichst hohes Maf3
an Flexibilitat zu achten, dies soll auch in Planungen einflieRen, wenn Elemente z.B. in Neubauten als
Festeinbau angedacht sind.

Alles Mobiliar wird in Ausfihrung und Dimensionen (v.a. Stabilitat, Kantenschutz, Material...) den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend angeschafft. Aus Hygienegriinden sind alle Mobel abwischbar
und abwaschbar.

Die Reinigung der Raume ist einfach durchfiihrbar (z.B. stapelbare Stiihle, Sockel von Schrénken
nicht in Holzausfuhrung, Polstermdbelreinigung im Grundreinigungsvertrag enthalten).

Auf Hohenverstellbarkeit wird bei Tischen und Stiihlen aus Griinden der Praktikabilitat verzichtet, da
die Tische von den Schiilern meist nicht selbststéandig verstellt werden kénnen. Deshalb sind 5% (in
Anlehnung an die Perzentilkurven des Robert Koch-Instituts) der Stuhl- und Tischmenge in einer
Schule zuséatzlich zum Austausch nach Bedarf auf Lager vor Ort vorzuhalten, die bei Notwendigkeit
von den Hausmeistern getauscht werden.

Die MalRe der Tische missen in verschiedenen Dimensionen angeboten werden, um auch bei
kleineren Raumzuschnitten die gewtunschte Anzahl an Arbeitsplatzen erreichen zu kdnnen — eine
exakte Vorplanung ist unabdingbar.

Abweichende Ausstattungen kénnen in enger Absprache mit den padagogischen Amtern bei
ausreichender Begriindung in Ausnahmefallen mdglich sein. Die Entscheidung hierliber obliegt den
Amtsleitungen. Daruber hinaus werden wahrend der Laufzeit eines Rahmenvertrages auch andere
Produkte gezielt zur Erprobung angeschafft.

Die angebotenen Ausstattungsgegenstdnde entsprechen den Normen der gesetzlichen
Bestimmungen, auf die Einhaltung der Richtlinien der DGUV und DIN-Normen wird geachtet.

Weitere Informationen:

www.sichere-schule.de

http://www.sichere-schule.de/ _docs/pdf/guv_si-8011.pdf (Stand 01/2019: zuriickgezogen)
http://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nhm/europaeische-gremien/wdc-
grem:din21:54747401

Im nachfolgenden wird die Einrichtung und Ausstattung getrennt nach Schularten aufgezeigt, die dabei
angenommene Klassenstarke (KalkulationsgréfRe) wird jeweils eingangs genannt. Die genaue
Planung richtet sich an den Schulerzahlen der zu beplanenden Schule aus.
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3.2 Mobiliar nach Schularten

3.2.1 Grundschulen

Schilerlnnenarbeitsbereich (26 Schiilerinnen und Schiler pro Klasse)

>

>

Schilerinneneinzeltisch: 1-sitzig, stapelbar und wahlweise roll-/arretierbar (zwei Rollen);
Tischflache ca. 65x55 cm; Hohen altersgestuft. Mit Blicher-/Heftablage unter der Tischflache.
Schilerinnenstuhl: pro Schilerin/Schuler ein Stick wahlweise Kunststoff- oder Holzoberflache
in altersgestuften Hohen; stapelbar, aufstuhlbar auf Tischplatte, Sitz- und Ruckenlehnen
kérpergerecht geformt; Freischwinger oder Kufenstuhl; verschiedene Farben wahlbar.
Schilerinnenregale: pro Kind ein offenes Fach (ca. BxHXT 30x50x30cm) fur die Biichertasche,
ggof. ein offenes Regal mit Ordnerhdhe und ein Eigentumsfach (blickdicht, z.B.
Schublade/Kasten); idealerweise kombiniert als Mdbeleinheit (siehe 5.).

Variante: niedrigere Facher unterhalb der Fensterbénke (abhangig vom architektonischen
Konzept); Verteilung der Schilerschranke im Raum; ggf. in Schreinerarbeit als Festeinbau zu
planen.

Lehrkraftearbeitsbereich

>

Sideboard: abschliel3bar mit Lagerplatz fir bis zu zehn mobile Endgeréate und innenliegenden
Stromanschlissen zum Aufladen, unter Beriicksichtigung der technischen Vorgaben (auch
Belliftung). Lademdglichkeit entfallt bei Tableteinheiten mit Koffer.

Steh-Sitz-Tisch: roll- und arretierbar, Tischflache max. ca. 120x80 cm, héhenverstellbar von
Sitz- bis Stehtischhdhe. Evtl. zweiter Tisch baugleich ohne Rollen als Standort fir
Monitor/Dokumentenkamera.

Lehrkraftstuhl: rollbar, hohenverstellbar von Sitz- bis Stehhohe, Sitz- und Rickenlehnen
korpergerecht geformt, Kunststoff- oder Holzoberflache.

Materialschrankaufsatz auf Schilerregale: abschlieBbare Facher tiber den Schiler-schranken,
mit innenliegenden, verstellbaren bzw. herausnehmbaren Regalbdden; ggfs. an anderer Stelle
als Einzelschranke situiert oder als Festeinbau konzipiert.

grol3er Materialschrank: abschlie3bar; im Tafel-/Eingangsbereich, Breite: ca. 100cm, Hohe: ca.
200 cm; alternativ: insgesamt zwei groRe Materialschranke; oder Sammlung in den
Materialbereichen eines Clusters.

Tritthocker ,Elefantenful3“: belastbar bis 150 kg im gemeinsamen Materialbereich eines Clusters
(Arbeitsplatzsicherheit ist zu beachten); evtl. auch Ausfihrung als Maobelleiter nach
Normvorgaben.

Gemeinsame Elemente

» Materialregale: 1-2 offene Regale, ca. BXxHXT 80x180x40cm (Tragfahigkeit: Bucherregal); bei

Clusteraufbau: im gemeinsamen Materialbereich, Anzahl abhangig von den Clustergruppen;
notiges Zubehor zur Strukturierung (Behalter, Stitzen, etc.)

» Teppichfliesen-/Kissenset 0. &. in Schileranzahl, im Schrank verstaut; alternativ: Hocker,

stapelbar;

32



Anlage 2 NURNBERG

YV V V

Wandschienensystem: ca. 4-5 Ifm. mit magnetischen Whiteboardelement, Pinnwandelementen
und Klemmhaken fir Bilderaufhangung; idealerweise zur Platzeinsparung vor den Schranken
montiert (Gewinn von Wandflache), dazu ausreichend Zubehdr (Magnete, Pinnnadeln, etc.).
Tafel: Pylonenklapptafeln héhenverstellbar, alle Oberflachen Stahlemail weil3, magnetisches
Whiteboard; Seitenflichen mit Linierung nach Wabhl; Mittelflache ohne Linierung als
Prasentationsflache geeignet; dazu Stiftsets und ,Tafelreiniger”. Variante: Schiebetafel in
Fachraumen und bei fehlendem Platz zum Aufklappen.

Tafelzeichengeratesatz: mehrteilig fiur Wandmontage mit Aufbewahrungsplatte, Lineal,
Geodreieck, Zirkel, magnethaftend; evtl. Ausfihrung passend zur interaktiven Ausstattung
(Beamer, Software).

Raumteiler: rollbare Trennwande, ca. BxH 120x150cm, beidseitig als Pinnwand verwendbar; ca.
5 Stiick pro Cluster im gemeinsamen Materialbereich.

Sitzecke: 3 Sitzelemente, abwaschbar (z.B. Hocker, Schaumstoffwirfel stapelbar) in
gemeinsamen Bereichen, z.B. Jahrgangsstufencluster, Stockwerke; im Klassenzimmer nur bei
entsprechendem Platz moglich.

Uhr: analoge Uhr, wandbefestigt;

Holzkreuz: wandbefestigt;

3 Miilleimer: Kunststoff (Papier, Restmill, Plastikmull); Kehrset.
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3.2.2 Mittelschulen

Schilerinnenarbeitsbereich (26 Schiilerinnen und Schiler pro Klasse)

>

>

Schulerinneneinzeltisch: 1-sitzig, stapelbar und wahlweise roll-/arretierbar (zwei Rollen);
Tischflache ca. 75x55 cm; Hohen altersgestuft. Mit Blicher-/Heftablage unter der Tischflache.
Schlerinnenstuhl: pro Schilerin/Schiler ein Stiick wahlweise Kunststoff- oder Holzoberflache
in altersgestuften Hohen; stapelbar, aufstuhlbar auf Tischplatte, Sitz- und Rickenlehnen
korpergerecht geformt; Freischwinger oder Kufenstuhl; verschiedene Farben wahlbar.
Schlerinnenregale: pro Kind ein offenes Fach (ca. BxHXT 30x50x30cm) fur die Bilichertasche,
ggof. ein offenes Regal mit Ordnerhdhe und ein Eigentumsfach (blickdicht, z.B.
Schublade/Késten); idealerweise kombiniert als Mobeleinheit.

Variante: niedrigere Facher unterhalb der Fensterbdnke (abhéngig vom architektonischen
Konzept); Verteilung der Schilerschranke im Raum; ggf. in Schreinerarbeit als Festeinbau zu
planen.

Lehrkraftearbeitsbereich

>

Sideboard: abschliel3bar mit Lagerplatz fir bis zu zehn mobile Endgerate und innenliegenden
Stromanschlissen zum Aufladen, unter Beriicksichtigung der technischen Vorgaben (auch
Beliftung). Lademdglichkeit entfallt bei Tableteinheiten mit Koffer.

Steh-Sitz-Tisch: roll- und arretierbar, Tischflache max. ca. 120x80 cm, hohenverstellbar von
Sitz- bis Stehtischhohe. Evtl. zweiter Tisch baugleich ohne Rollen als Standort fir
Monitor/Dokumentenkamera.

Lehrkraftstuhl: rollbar, hohenverstellbar von Sitz- bis Stehhohe, Sitz- und Rickenlehnen
korpergerecht geformt, Kunststoff- oder Holzoberflache.

Materialschrankaufsatz auf Schilerregale: abschlieBbare Facher tiber den Schiler-schranken,
mit innenliegenden, verstellbaren bzw. herausnehmbaren Regalbdden; ggfs. an anderer Stelle
als Einzelschranke situiert oder als Festeinbau konzipiert.

grolRer Materialschrank: abschlie3bar; im Tafel-/Eingangsbereich, Breite: ca. 100cm, Héhe: ca.
200 cm; alternativ: insgesamt zwei groRe Materialschranke; oder Sammlung in
Materialbereichen eines Clusters.

Tritthocker ,Elefantenful3“: belastbar bis 150 kg im gemeinsamen Materialbereich eines Clusters
(Arbeitsplatzsicherheit ist zu beachten); evil. auch Ausfihrung als Mdobelleiter nach
Normvorgaben.

Gemeinsame Elemente

» Materialregale: 1-2 offene Regale, ca. BXHXT 80x180x40cm (Tragfahigkeit: Blcherregal); bei

Clusteraufbau: im gemeinsamen Materialbereich, Anzahl abhéangig von den Clustergruppen;
notiges Zubehor zur Strukturierung (Behalter, Stutzen, etc.)

» Teppichfliesen-/Kissenset 0. &. in Schileranzahl, im Schrank verstaut; alternativ: Hocker,

stapelbar;
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Wandschienensystem: ca. 4-5 Ifm mit magnetischen Whiteboardelement, Pinnwandelementen
und Klemmhaken fur Bilderaufhangung; idealerweise zur Platzeinsparung vor den Schréanken
montiert (Gewinn von Wandflache), dazu ausreichend Zubehor (Magnete, Pinnnadeln, etc.).
Tafel: Pylonenklapptafeln hohenverstellbar, alle Oberflachen Stahlemail weil3, magnetisches
Whiteboard; Seitenflichen mit Linierung nach Wahl; Mittelflache ohne Linierung als
Prasentationsflache geeignet; dazu Stiftsets und ,Tafelreiniger’. Variante: Schiebetafel in
Fachraumen und bei fehlendem Platz zum Aufklappen.

Tafelzeichengeratesatz: mehrteilig fur Wandmontage mit Aufbewahrungsplatte, Lineal,
Geodreieck, Zirkel, magnethaftend; evtl. Ausfihrung passend zur interaktiven Ausstattung
(Beamer, Software).

Raumteiler: rollbare Trennwande, ca. BxH 120x150cm, beidseitig als Pinnwand verwendbar; ca.
5 Stiick pro Cluster im gemeinsamen Materialbereich.

Sitzecke: 3 Sitzelemente, abwaschbar (z.B. Hocker, Schaumstoffwirfel stapelbar) in
gemeinsamen Bereichen, z.B. Jahrgangsstufencluster, Stockwerke; im Klassenzimmer nur bei
entsprechendem Platz mdglich.

Uhr: analoge Uhr, wandbefestigt;

Holzkreuz: wandbefestigt;

3 Mulleimer: Kunststoff (Papier, Restmiill, Plastikmll); Kehrset;
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3.2.3 Realschulen und Gymnasien

Schilerarbeitsbereich (30-32 Schulerinnen und Schiler pro Klasse)

>

Schulerinneneinzeltisch: 1-sitzig, stapelbar und wahlweise roll-/arretierbar (zwei Rollen);
Tischflache ca. 75x55 cm; Hohen altersgestuft, wahlweise mit Blicher-/Heftablage unter der
Tischflache.

Schilerinnenstuhl: pro Schilerin/Schiler ein Stick Kunststoff- oder Holzoberflache in
altersgestuften HoOhen; stapelbar, aufstuhlbar auf Tischplatte, Sitz- und Ruckenlehnen
korpergerecht geformt; Freischwinger oder Kufenstuhl; verschiedene Farben wahlbar.
Schulerlnnenregale: bis einschlief3lich 6. Jahrgangsstufe: pro Kind ein offenes Fach (ca. BxHXT
30x50x30cm) fur die Bulchertasche, ggf. ein offenes Regal mit Ordnerhéhe und ein
Eigentumsfach (blickdicht, z.B. Schublade/Kasten); idealerweise kombiniert als Mdbeleinheit.;
ab 7. Jahrgangsstufe entsprechend dem schulischen Konzept (siehe auch 3.3) wahlweise wie
bis 6. Jahrgangsstufe oder einfaches Regalsystem mit Fachtiiren nach raumlicher Verfugbarkeit,
evtl. abschlie3bar.

Garderobenelement (optional): auf Holzplatte oder an der Wand 34 befestigte Kleiderhaken fiir
Jacken.

Lehrkréaftearbeitsbereich

>

Sideboard: abschliebar mit Lagerplatz fur bis zu zehn mobile Endgerate und innenliegenden
Stromanschliissen zum Aufladen, unter Bertcksichtigung der technischen Vorgaben (auch
Belliftung).

Steh-Sitz-Tisch: roll- und arretierbar, Tischflache max. ca. 120x80 cm, hohenverstellbar von
Sitz- bis Stehtischhéhe. Evtl. zweiter Tisch baugleich ohne Rollen als Standort fir
Monitor/Dokumentenkamera.

Lehrkraftstuhl: rollbar, hohenverstellbar von Sitz- bis Stehhohe, Sitz- und Rickenlehnen
korpergerecht geformt, Kunststoff- oder Holzoberflache;

Materialschrankaufsatz  auf  Schilerregale:  abschlieBbare  Schrdnke  (Uber den
Schulerschranken, mit innenliegenden, verstellbar bzw. herausnehmbaren Regalbdden; Hohe
ca. 80cm/ alternativ: zwei grof3e Materialschranke; evtl. mit Leiter; alternativ: Schrankelemente
im gemeinsamen Materialbereich eines Clusters.

Gemeinsame Elemente

>

>

>

Materialregale: 1-2 offene Regale, ca. BxHXT 80x180x40cm (Tragfahigkeit: Bicherregal); bei
Clusteraufbau: im gemeinsamen Materialbereich, Anzahl abhéangig von den Clustergruppen;
notiges Zubehor zur Strukturierung (Behalter, Stutzen, etc.)

Teppichfliesen-/Kissenset 0. a. in Schuleranzahl, im Schrank verstaut; alternativ: Hocker,
stapelbar;

Wandschienensystem: ca. 4 -5 Ifm mitmagnetischen Whiteboardelement, Pinnwandelementen
und Klemmhaken fir Bilderaufhangung; idealerweise zur Platzeinsparung vor den Schranken
montiert (Gewinn von Wandflache), dazu ausreichend Zubehdr (Magnete, Pinnnadeln, etc.).
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Tafel: Pylonenklapptafeln héhenverstellbar, alle Oberflachen Stahlemail weil3, magnetisches
Whiteboard; Seitenflichen mit Linierung nach Wahl; Mittelflache ohne Linierung als
Prasentationsflache geeignet; dazu Stiftsets und ,Tafelreiniger”. Variante: Schiebetafel in
Fachraumen und bei fehlendem Platz zum Aufklappen.

Tafelzeichengeratesatz: mehrteilig fur Wandmontage mit Aufbewahrungsplatte, Lineal,
Geodreieck, Zirkel, magnethaftend; evtl. Ausfihrung passend zur interaktiven Ausstattung
(Beamer, Software)

Raumteiler: rollbare Trennwande, ca. BxH 120x150cm, beidseitig als Pinnwand verwendbar; ca.
5 Stiick pro Cluster im gemeinsamen Materialbereich

Uhr: wandbefestigt;

Ggf. Holzkreuz: wandbefestigt;

3 Mulleimer: Kunststoff (Papier, Restmiill, Plastikmll); Kehrset;
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3.2.4 Berufliche Schulen, Berufliche Oberschulen, Wirtschaftsschule - Kombirdume

Schilerarbeitsbereich (30-32 Schilerinnen und Schiller pro Klasse)

>

>

Schilerinneneinzeltisch: 1-sitzig, stapelbar und wahlweise roll-/arretierbar (zwei Rollen);
Tischflache ca. 75x55 cm; vorzugsweise mit Taschenhaken; Hohen altersgestuft.
Schilerinnenstuhl: pro Schilerin/Schiler ein Stick Kunststoff- oder Holzoberflache in
altersgestuften HoOhen; stapelbar, aufstuhlbar auf Tischplatte, Sitz- und Ruckenlehnen
korpergerecht geformt; Freischwinger oder Kufenstuhl; verschiedene Farben wahlbar.
Schulerinnenregale: einfaches Regalsystem mit Fachtiiren nach raumlicher Verflgbarkeit, evtl.
abschliel3bar.

Garderobenelement (optional): auf Holzplatte oder an der Wand 34 befestigte Kleiderhaken fir
Jacken.

Lehrkraftearbeitsbereich

>

Notebookwéagen: abschlieBbar fir bis zu 32 mobile Endgerate und innenliegenden
Stromanschlissen zum Aufladen, unter Beriicksichtigung der technischen Vorgaben (auch
Belliftung).

Steh-Sitz-Tisch: roll- und arretierbar, Tischflache max. ca. 120x80 cm, héhenverstellbar von
Sitz- bis Stehtischhéhe. Evtl. zweiter Tisch baugleich ohne Rollen als Standort fir
Monitor/Dokumentenkamera.

Lehrkraftstuhl: rollbar, hohenverstellbar von Sitz- bis Stehhohe, Sitz- und Rickenlehnen
korpergerecht geformt, Kunststoff- oder Holzoberflache;

Materialschrankaufsatz  auf  Schilerregale:  abschlieBbare  Schranke  lUber den
Schilerschranken, mit innenliegenden, verstellbar bzw. herausnehmbaren Regalbéden; Hohe
ca. 80cm/ alternativ: zwei grol3e Materialschranke; evtl. mit Leiter;

Gemeinsame Elemente

YV V V V

Materialregale: 1-2 offene Regale, ca. BXHXT 80x180x40cm (Tragfahigkeit: Bucherregal
Wandschienensystem: ca. 4 -5 Ifm mit einem magnetischen Whiteboardelement, zwei
Pinnwandelementen und Klemmhaken fur Bilderaufhangung; idealerweise zur Platzeinsparung
vor den Schranken montiert (Gewinn von Wandflache), dazu ausreichend Zubehor (Magnete,
Pinnnadeln, etc.).

Tafel: Pylonenklapptafeln hohenverstellbar, alle Oberflachen Stahlemail weil3, magnetisches
Whiteboard; Seitenflichen mit Linierung nach Wahl; Mittelflache ohne Linierung als
Prasentationsflache geeignet; dazu Stiftsets und , Tafelreiniger®.

Tafelzeichengeratesatz: mehrteilig fur Wandmontage mit Aufbewahrungsplatte, Lineal,
Geodreieck, Zirkel, magnethaftend; evtl. Ausfihrung passend zur interaktiven Ausstattung
(Beamer, Software)

Raumteiler: rollbare Trennwande, ca. BxH 120x150cm, beidseitig als Pinnwand verwendbar;
Uhr: wandbefestigt;

Holzkreuz: wandbefestigt

3 Miilleimer: Kunststoff (Papier, Restmill, Plastikmull); Kehrset;
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3.3 Unterrichtsorganisation

Derzeit wird in Schulen nach unterschiedlichen Modellen der Raumzuordnung gearbeitet:

Klassen-, Lehrer-, Fachraumprinzip (die Fachraume fur die Facher wie z.B. Physik, Chemie, Biologie,
Musik und Sport sind hier nicht gemeint). Dies hat unmittelbare Konsequenzen fir die Ausstattung der
Raume.

An Schulen, die nach dem Lehrerraumprinzip arbeiten, werden in den UnterrichtsrAumen
verschlieBbare Schranke als Stauraum fir Material vorgesehen. Die Lehrkrafte(/-teams) gestalten sich
dabei ,ihren* Raum zumindest flir ein Schuljahr. Deshalb ist dabei mehr Stauraum flr Materialien
notwendig; auch die Anschaffung von zusatzlichen, im Zimmer verbleibenden (Halb-)Klassensatzen
von Schulbiichern ist in Diskussion.

Die Buchertaschen-/ zuséatzlichen Eigentumsregale der Schilerinnen und Schiler mussen in diesem
Fall aus den Unterrichtsrdumen in Offentlich zugangliche Bereiche des Schulgebaudes
bedarfsorientiert verlagert werden (z.B. entsprechend grof3e Spinde). Hierbei sind die
brandschutztechnischen Auflagen zwingend zu beachten, bei Neubauprojekten ist der Flachenbedarf
in Abhangigkeit von der Schilerzahl zu berechnen und den Architekturvorgaben beizufiigen. Eine
Kombination mit den Bedarfen des Ganztages und der Betreuung ist anzustreben.

Die geplanten Schilerregale im Unterrichtsraum sind dann so zu planen, dass sie als
Aufbewahrungsmaobel fiir Unterrichtsmaterialien durch die Lehrkraft genutzt werden kénnen. Denkbar
ist bei einer Raumaufteilung nach Klassenstufenbereichen (Cluster) auch die Integration dieser
Regale bzw. Schranke in diese Bereiche (Garderobenbereich, Marktplatz, Materialbereich).

Wie in den Einzelbeschreibungen bereits erwahnt, bedingt auch die Organisation einer Schule mit so
genannten ,Clustern® eine veranderte Mobiliarsituation. In den Clustern sind meist Material-
/Lagerbereiche vorgesehen, die die Unterbringung im Unterrichtsraum unndtig machen. Hier ist im
Einzelfall zu planen, welche Funktionen gemeinsam genutzte Rdume tbernehmen.

s

e u
,,,,,,,

Ausschnitt Grundriss GS Michael-Ende mit Klassenrdumen/Gruppenraumen und Lerninsel
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4. Medienausstattung

4.1 Vorbemerkungen

Im Vordergrund der Uberlegungen zur Medienausstattung eines Unterrichtsraums stehen die
Voraussetzungen fir einen mdglichst schilerorientierten und individualisierten Unterricht mit
gemeinsamen Phasen, in der u.a. die Prasentation und Besprechung von Erarbeitetem im
Vordergrund steht (vgl. auch Flipped Classroom*). Beispielsweise kdnnen bei Datenlbetragung via
WLAN die Bildschirme mehrerer Endgeréte gleichzeitig angezeigt werden, um z.B. Vergleiche bei
Schulerarbeiten zu visualisieren.

Die grundsatzlichen Voraussetzungen und Anforderungen eines modernen Unterrichts im digitalen
Zeitalter werden hier nicht erwéhnt. In diesem Zusammenhang sei auf folgende Publikationen
hingewiesen:

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen beschluesse/2016/2016 12 08-Bildung-
in-der-digitalen-Welt.pdf
https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/4043/ministerium-praesentiert-digitale-
zukunftsstrategie-der-staatsregierung.html

Die Weiterentwicklung der technischen Moglichkeiten und Gerate unterliegt auch im Schulbereich
einem sehr schnellen Wandel. In den nachfolgenden Auflistungen werden deshalb hinsichtlich der
Gerate allgemeine Formulierungen verwendet, die eine aktuelle Anpassung zulassen. Momentan
werden fur die Geréte zweijahrige Rahmenvertrage angestrebt — fir diesen Zeitraum ist eine Fixierung
mdoglich, anschlieBend missen die Bedingungen uUberprift werden. Unter 4.3 werden in eckigen
Klammern die Gerate der aktuellen Rahmenvertrage (2017/2018-20) genannt.

Ab Herbst 2018 ist in Bayern das Forderprogramm ,Digitalbudget fur das digitale Klassenzimmer* in
Kraft gesetzt. Fur die Auszahlung der Fordergelder ist zwingend die Orientierung am ,Votum® des
Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen bei allen Geraten notig.
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/4587/votum-2016-gibt-hinweise-zur-it-ausstattung-an-

schulen.html)

4.2 Grundsatzliche Anforderungen

In allen Unterrichts- und Fachraumen steht ein WLAN-Netzwerk zur Verflgung, Uber das
Lehrkrafte/Schilerinnen und Géaste nach einem bestimmten Rechtekonzept Zugang zum Internet und
der Datenablage haben. Ca. 30 Nutzer pro Raum sind technisch mdglich, auch bei Nutzung von
datenintensiven Anwendungen wie Videostreams.

Ein umfassendes Vernetzungskonzept fiir alle Schulen in Nurnberg, das die Bereiche

o Hausanschluss

o LAN-Vernetzung

o WLAN

(* Die klassische Form des Unterrichts, der Anweisungsunterricht, besteht aus lehrergelenkten Phasen in der Schule und darauf
aufbauenden Ubungen zu Hause. Im umgedrehten Unterricht erstellen die Lehrkrafte Material fiir die Schiiler, héaufig Videosequenzen, die

diese zu Hause rezipieren. Die Ubungen finden dann in der Schule statt.)
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Anlage 2 NURNBERG

umfasst, ist vom Geschéftsbereich Schule in Zusammenarbeit mit vielen Dienststellen erarbeitet. Die
technische Umsetzung erfolgt durch die Fachabteilungen bei DIP/IT; Ziel ist eine einheitliche,
standardisierte Vernetzung aller Schulgebaude, nachfolgend auch mit zentralen Server-
/Speicherstrukturen.

Fur die technische Ausstattung der Raume mit Anschliissen (siehe auch Zeichnung unten) gilt die
entsprechende Richtlinie TR-IuK; sie gibt u.a. die Anzahl der Daten- und Stromanschlisse an und triftt
weitere verbindliche Aussagen (Telefonie, Kabelbeschaffenheit, etc.).

Fur weitere Details sei auf die Inhalte der am 15.02.2017 vom Stadtrat beschlossenen IT-Strategie
,Lernen und Lehren an stadtischen und staatlichen Schulen in Nirnberg im Digitalen Zeitalter*
verwiesen (https://www.nuernberg.de/internet/schulen_in_nuernberg/it_strategie.html)
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4.3 Ausstattung nach Schularten

4.3.1 Grundschulen

Schilerlnnenarbeitsbereich

>

Pro Zug, Jahrgangsstufe oder Gebaudeteil (z.B. Stockwerk) der Grundschule stehen Einheiten
mit 15 mobilen Enderaten [mobiler Tabletwagen mit Tablets und eigenem Accesspoint, wenn
die Schule noch nicht neu vernetzt ist] zur Verfigung, die z.B. Uber ein Buchungssystem von
allen Lehrkréften genutzt werden kénnen.

Softwarepaket: Die Gerate haben eine Softwaregrundausstattung (Office-Lésung, interakive
Tafelsoftware, Lernprogramme, schularttibergreifende Apps).

Als Lernplattform und Kommunikationsmedium steht die Plattform mebis in Bayern allen
Schulen zur Verfligung. Ab 2019 stehen den Schulen zudem die kollaborativen Apps des FWU-
Vertrags (Office 365) zur Verfiigung.

Lehrkraftearbeitsbereich

>

Lehrkrafte-Rechner: Mit der Neuausstattung mit Prasentationssystemen erhalten alle
Unterrichtsrdume einen Rechner, der auf dem Lehrertisch installiert ist [aktuell Mini-PC mit 24°-
Monitor].
Darliber hinaus konnen als Lehrkréfterechner die privaten Gerdte zum Einsatz kommen
(Genauere Bestimmungen sind den Vorgaben und Dienstvereinbarungen des Bayerisches
Staatsministeriums fur Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst bzw. der Stadt Niirnberg zu
entnehmen). Eine drahtlose Verbindung zur Prasentationseinheit ist fir diese Gerate moglich.
Softwarepaket: Die Gerate haben eine Softwaregrundausstattung (Office-Losung, interaktive
Tafelsoftware, Lernprogramme, schulartiibergreifende Apps). In einem abschlieBbaren Mdbel
(siehe Mobiliar) konnen die Gerate tber Nacht aufgeladen und via LAN- oder WLAN-Verbindung
synchronisiert bzw. Updates und Software aufgespielt werden.
Als Lernplattform und Kommunikationsmedium steht die Plattform mebis in Bayern allen
Schulen zur Verfugung.
Prasentationseinheit: den Lehrkraften stehen Geréate zur Verfigung, mit denen digitale und
interaktive Inhalte der Klasse prasentiert werden kénnen. Dies kdnnen sein:

= Audio-/Videoeinheiten (vorhanden bzw. selbst erstellt)

= Office-Prasentationen/-Dokumente

= Reale Objekte

= |nteraktive Programme
[Aktuell besteht eine Einheit aus

v einer Tafel (s. Mobiliar) mit integriertem interaktivem Ultrakurzdistanzbeamer
einer Dokumentenkamera
einem Paar aktiver Lautsprecher
0.9. Software incl. interaktiver Software
Diese Einheiten sind aufeinander abgestimmt verkabelt]
Hier stehen aktuell folgende Varianten zur Diskussion:
- Interaktive Touch-Displays in Tafelgrofl3e
- Interaktive Tablets, die via WLAN mit einem Beamer kommunizieren

AN NERN
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4.3.2 Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien

Schilerlnnenarbeitsbereich

>

Klassenzimmerrechner: In den Klassenzimmern steht pro sechs Schilerinnen ein mobiles
Endgerat [Laptop] zur Verfigung, die in abschlieBbaren Schranken tiber Nacht geladen werden
(siehe Mobiliar: Lehrkraftearbeitsplatz).

An weiterfiihrenden Schulen soll zukinftig das Prinzip Bring Your Own Device (BYOD), also die
Verwendung der schilereigenen Endgerate im Unterricht, zum Tragen kommen. (Einsatz und
Bestiickung mit entsprechender Software von privaten Endgeraten in Diskussion; ebenso
Haftung und Rechte;) Hierfur wird fur jede Schule zusatzlich ein Pool von Tablets angelegt
(abhéangig von der Schulgrdéf3e). Diese stehen fur Schilerlnnen zur Verfligung, die kein Gerat
besitzen oder dieses vergessen haben. Die Beschaffung, Finanzierung und Versicherung dieser
Gerate ist in Diskussion.

Softwarepaket: Die Gerate haben eine Softwaregrundausstattung (Office-Losung, interakive
Tafelsoftware, Lernprogramme, schulartiibergreifende Apps). In einem abschlieBbaren Mdbel
(siehe Mobiliar) konnen die Gerate tber Nacht aufgeladen und via LAN- oder WLAN-Verbindung
synchronisiert bzw. Updates und Software aufgespielt werden.

Als Lernplattform und Kommunikationsmedium steht die Plattform mebis in Bayern allen
Schulen zur Verfiigung. Ab 2019 stehen den Schulen zudem die kollaborativen Apps des FWU-
Vertrags zur Verfigung.

Lehrkraftearbeitsbereich

» Gleiche Ausstattung wie an den Grundschulen

4.3.3 Berufliche Schulen, Berufliche Oberschulen, Wirtschaftsschule

Schilerlnnenarbeitsbereich

>

Klassenzimmerrechner / Kombirdume: es steht je Schilerln ein mobiles Endgerat [Laptop] zur
Verfligung, die in abschlieBbaren Schrénken Uber Nacht geladen werden (siehe Mobiliar:
Lehrkraftearbeitsplatz).

Es soll zuklnftig das Prinzip Bring Your Own Device (BYOD), also die Verwendung der
schulereigenen Endgerate im Unterricht, zum Tragen kommen. (Einsatz und Bestiickung mit
entsprechender Software von privaten Endgeraten in Diskussion; ebenso Haftung und Rechte;)
Hierfur wird fur jede Schule zusatzlich ein Pool von Tablets angelegt (abhangig von der
Schulgrofe). Diese stehen fur Schilerinnen zur Verfiigung, die kein Gerét besitzen oder dieses
vergessen haben. Die Beschaffung, Finanzierung und Versicherung dieser Gerate ist in
Diskussion.

Softwarepaket: Die Gerate haben eine Softwaregrundausstattung (Office-Losung, interakive
Tafelsoftware, Lernprogramme, schulartiibergreifende Apps). In einem abschlie3baren Mdbel
(siehe Mobiliar) konnen die Gerate tUber Nacht aufgeladen und via LAN- oder WLAN-Verbindung
synchronisiert bzw. Updates und Software aufgespielt werden.

Als Lernplattform und Kommunikationsmedium steht die Plattform mebis in Bayern allen
Schulen zur Verfiigung. Ab 2019 stehen den Schulen zudem die kollaborativen Apps des FWU-

Vertrags zur Verfigung.
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Lehrkraftearbeitsbereich

» Gleiche Ausstattung wie an den Grundschulen

4.3.4 Computerrdume

Abhangig von den aktuellen Lehrplanen und den damit verbundenen spezifischen Anforderungen
einzelner Facher (z.B. Wirtschaft an der Mittelschule, Informatik an Realschule/Gymnasium, fachlicher
Unterricht an beruflichen Schulen) ist die Einrichtung von Computerrdumen noch notwendig. lhre
Anzahl muss mit der einzelnen Schule abhéngig vom mediendidaktischen Konzept besprochen
werden, evitl. ist eine Verlagerung in die Klassenrdume (siehe Schiilerinnenarbeitsplatz) oder die
Verwendung mobiler Einheiten (siehe Grundschule) als Ersatz denkbar.
Momentaner Ausstattungsstandard:
» 16 oder 30/32 Computerarbeitsplatze, nach Absprache als Desktop-PC mit TFT-Bildschirm oder
als Laptop
» Bei Einsatz von Desktop-PC entsprechende Spezialmdbel
» Anbindung der Rechner via LAN
» Lehrkrafterbeitsplatz: wie im AUR, jedoch erganzt durch
= 2. Bildschirm
= Drucker
= Classroom-Managementsoftware (Einsicht aller Bildschirme am Lehrkréfterechner)

Vernetzungsstandard:

Medienansehliisse
" mierobdve Tofel

AI Briistngskanal

.4

mf =; G =
Az 1 Inie=rabtive Taf=l
. Feeamer

Decke

bei Neubau | —|

Legende:
2 D aose Do
'_l_ Sleckdose [ Brisiungskanal 130 x 70 mm
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5. Planungs- und Ausstattungsbeispiele

5.1 Grundrissbeispiele

5.1.1 Schematischer Aufbau eines Unterrichtraumes (Grundschule)
10000

Q88 Q88N

Grunddaten:
10 x 6,6m = 66m2, 8 x 3 Tische a 65x55cm => 24 Schulerlnnen
Lehrkrafttische 2 x 80x80cm; Pylonenklapptafel mit interaktivem Beamer

5.1.2 Schematischer Aufbau eines Unterrichtraumes (Realschule/Gymnasium 5./6.)
10000

Q88 84848

-

Tafel-5chienensystem

Grunddaten:
10 x 6,6m = 66m2, 10 x 3 Tische a 75x65cm => 30 Schulerinnen
Lehrkrafttische 2 x 80x80cm; Pylonenklapptafel mit interaktivem Beamer
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5.1.3 Stellvarianten

e

.

10000 10000

.' I‘ sanssanaaall

L/ AN |

Blichertaschenschranke

5.2 Mobiliarbeispiele (aus den Rahmenvertragen 2018/20)

Sitz-/Stehtisch und Stuhl fur Lehrkréafte (VS Mobel)

Sitzsack/Sessel (VS Mobel)

Schdlertisch/-stuhl (ASS/VS Mdobel)

46



Anlage 2 NURNBERG

Schrankwand Grundschule (ASS)

Rundwand/Raumteiler (VS Mdbel)

Stand Februar 2019
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5. Obergeschoss Anlage 5a
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Anlage 6a

MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
Abschlusspréasentation Entwurf Freianlagen 20.05.2019

ADLER OLESCH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GMBH STADTPLANER | NURNBERG | MUNCHEN
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1. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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1. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN : FEUERWEHR
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1. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN : PARKEN
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1. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN : SPORTFLACHEN : VARIANTEN

Allwetterplatz 28 x 44 m mit
* Kleinspielfeld FuBball / Handball 207X
* Basketball 26 x 15 m

* 1 Volleyballfeld 18 x 9 m

* 50 m Laufbahn + 15 m Auslaufbereich
* Weitsprung 9 x 7 m (40 m Anlauf)

e umlaufend 2 m Sicherheitstreifen

tflache Schulhof
lache + Parkplatze
hofflache

Nach Schulbaurichtlinie sind nachzuweisen :
* 3 -5m2/Schuiler
=> 750 - 900 Schiiler = 2.250 - 2.700 m?2

Allwetterplatz 28 x 4
e Kleinspielfeld FuBb
* Basketball 25 x 15 m
¢ 2 Volleyballfelder 18 x 9 m

* 50 m Laufbahn + 15 m Auslaufbereich
* Weitsprung 9 x 7 m (24 m Anlauf)

e umlaufend 2 m Sicherheitstreifen

4.600 m2 Gesamtflache Schulhof
2.500 m2 Sportflache + Parkplatze
2.100 m2 Schulhofflache

Nach Schulbaurichtlinie sind nachzuweisen :
* 3-5m2/ Schiler
=> 750 - 900 Schiiler = 2.250 - 2.700 m?2

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN



2. RAUMLICHES KONZEPT

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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2. RAUMLICHES KONZEPT - BEFESTIGTER SCHULHOF / GRUNER RUCKEN

GRAU

¢ befestigte Oberflachen

e Parken / FW / ErschlieBung

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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2. RAUMLICHES KONZEPT : FUNKTIONSBEREICHE

STRASSENBAHNCAFE

¢ ruhiger Ruckzugsbereich

e Café-Atmosphare

¢ Treffen, Essen, Reden

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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2. RAUMLICHES KONZEPT : FUNKTIONSBEREICHE

= L
¥

'STRASSENBAHNCAF|
e o e
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2. RAUMLICHES KONZEPT : FUNKTIONSBEREICHE

SPORTFLACHEN

¢ offene multifunktionale

Sport- und Bewegungsflache

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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2. RAUMLICHES KONZEPT : FUNKTIONSBEREICHE

MELANCHTHON-FORUM

e Ort fur Lernen und Lehren im Freien

* Bewegung und Aufenthalt
¢ Befestigte Oberflachen aber Baumuberstanden

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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ADLER

OLESCH

3.VORENTWURF
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4. ENTWURF : VARIANTEN VORENTWURF

| VARIANTE 1A 5_ f

A
.

Wl
VARIANTE 2B
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4. ENTWURF
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4. ENTWURF : ENTWURFSPLANUNG
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. 4.600 m2 Gesamtflache Schulhof PARKEN :
\ |

\ 1.965 m2 Sportflache + Parkplatze
\ 2.635 m2 Schulhofflache
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4. ENTWUREF :

Bestand

M
43

FARB- UND MATERIALKONZEPT

Altes Schulgebéude:
Sandstein / Fassadengrtin / Grau-Griiner Putz Fassade anthrazit Waschbeton grau,

ADLER

Neubau: Turnhalle:

Sockel anthrazit

OLESCH

MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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) '
Mauer Osten:
gestrichen anthrazit
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4. ENTWURF : FARB- UND MATERIALKONZEPT

Konzept

L

Sportflachen Einbauten
EPDM Maigrin RAL 6011 RAL 6011

ErschlieBungsflachen /
Pausenhof:
Asphalt / Asphaltmarkierung

StraBenbahncafé / Forum:
Schlackepflaster Bestand +
Granitpflaster wiedereingebaut
mit grinen Fugen

ADLER OLESCH MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
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Méblierung / Einbauten
Beton / Holz
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4 ENTWURF - STRASSENBAHNCAFE
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4. ENTWURF : MELANCHTHON-FORUM
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4. ENTWURF : SPORTFLACHE
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5. ENTWURFSELEMENTE
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5 ENTWURFSELEMENTE : ASPHALTMARKIERUNG
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5 ENTWURFSELEMENTE : GESCHICHTE DER SCHULE
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5 ENTWURFSELEMENTE : SCHULGESCHICHTE UND OBERFLACHENGESTALTUNG
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5 ENTWURFSELEMENTE : BALLFANGZAUN
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5 ENTWURFSELEMENTE : SCHULGARTEN
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5 ENTWURFSELEMENTE : SCHOTTERBEETPFLANZUNG
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5 ENTWURFSELEMENTE : BAUMAUSWAHL FORUM : SCHNURBAUM SOPHORA JAPONICA
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5 ENTWURFSELEMENTE : BAUMAUSWAHL STRASSENBAHNCAFE : MEHRST. ZIERKIRSCHE
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ZURGELBAUM CELTIS AUSTRALIS

5 ENTWURFSELEMENTE : BAUMAUSWAHL SPORTFELD
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5 ENTWURFSELEMENTE : PFLASTER MIT GRUNEN FUGEN : FUGENKRAUTERMISCHUNG
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5 ENTWURFSELEMENTE : SCHULGESCHICHTE ERLEBBAR MACHEN

25.05.1526
Erdffinung der Schule
durch Philipp
Melanchthon
als ,,Obere Schule”

Der Schiissel zum
Wandel liegt darin, all
seine Energie zu
fokussieren, nicht darauf
das Alte zu bekampfen,
sondern darauf, Neues
zu erschaffen

Erstes humanistisches
Gymnasium
Deutschlands

Wo sich deine Talente
mit den Bedurfnissen
der Welt kreuzen, dort
liegt deine Berufung
- Aristoteles

- Sokrates
Der Anfang eines 1810
schénen Lebens und Reformierung des
héchster Reichtum ist Gymnasiums durch
die Weisheit G.W.F. Hegel
- Epikur
1911
Umsiedlung in die
Sulzbacher StraBBe »Zukunft braucht
Tradition”
1933
Umbenennung
in ,,Melanchthon
Gymnasium”
ADLER & OLESCH

2026
500 Jahre
Melanchthon
Gymnasium

Stahlplatten mit Lasergeschnittenen Informationen
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ENTWURFSPLANUNG

ca.-0,75
2U OK Mauer

' GroBsteinpflaster
it griiner Fuge

Sl [ [/N\F[LTET
S foon

| >
| o
=
b | | >
s &z s [ | ©
| | @
%: [ - =
< | i >
gg 7777777777 ‘ B < b= =
Z0% an | rE 55 < -
Straebahncafé Bestand . - : §§ | - *@ E% g
AT \ —i] ] 2
1 . o MELANCHTHON-FORUM ‘ S % o
W) it 2. i ‘ | | o] :
STRASSENBAHNCAFE ®_ 5 | | = 3‘ Treppenaniage zum UG Tumhale &
2 it & . R . i I | j ] 5
H | P ] e
% } i in 24
= =3 ) By 4 2
35 211 HEE i
= it el £ : NG LS
5 - g%g 3 m HiiE : a i1-
J) % EIRS f | — 2 5 = L = NIl
] 2 & = - — = b P
© B
< = ) S
E 5 : 3
> A yle g TTET——— 8 8, —F 3 o P
\ o g
= . 5 PARKEN :
(= \
- L s O e e SN e
; \ - OK Stufe 313,59 E OK Stufe 313,59 OK Stufe 313,59 B -
o \ b -
& 4l 5 2
hig. . & H 2
s B B el
| 2 g §E
(¢b) 8 I £ 8%
2/ S
= v
— o " =

ADLER OLESCH

MELANCHTHON GYMNASIUM NURNBERG - ENTWURF FREIANLAGEN
87

35



et _@

® ® ® ® ® 02
| |
1 2,32° | 5,22° I 2,32° I 5.62° 27,67° |
|
Anlage 6b ; . !
| | | | 4424 | ,
| | | I I '
i | I I I
| | | | !
| | | | |
! | I I I
== OK +16.692 Luftungsgerat + 16.692 Traufkante TRH
Liftungsgerat s = ' thermisch getrennt X7
thermisch getrennt : Male, Hahe, Ausrichtung
Mafie, Hohe, Ausrichtung ¢ 5 L nach :mgaben TGA
nach Angaben TGA ’ 133° ; 133° , OK +16.06
OK +15.83 | i y
B R 2 | 26,53 , " 475
Lgni? zﬁ 1I9.n_5? %5 1305? %5,. -=ilm;u.‘r. I é .| Im&? 2”5 1|m5? 2”5 1Im5? 2”5 zlmﬂa 2: 2.“1“ 2)& 2._01[5 aﬁ 2In1m 2"5 2.51':3 2,,5 zlcmﬂﬁ -%5 zlmﬂﬂ i %5 2Iuil33 2—5 zrniﬁﬁ 2? zrniﬂﬂ 2_5 2;01[}6 25 zluiﬂﬂ 2.5 zlm,m f zmﬁ 2”5 zln?ﬁ )
' | ' N + 14.80 OK Attika
- ] - R
N
Piosten-Riegel Fassade Alungnium -
| 4 +13.78 OK RD
] o] 64 64 64 6l |20 L] Fhlia 2 -w
LT 3t isaminet, gritimes, Idrissents sl et = s = zzzaeen
FlliEmE LR s | v ki
: fiiiil H D przszent prizsnr diemseeent k
A IEHBIG Anforderung Verglasung der Sport- und EH 21 R
E. E E E ﬁ H E T H E E B ________________ % + 12.44 DK Aﬂika
FNAE L’J !l E 9,62 8 Jexnea Ug <06 FNAL | o Nl
Uw =10 i ol
%,
| | g % +11.44 OK RD
FH /3 4 Faimsd Faimsd FH 54 s IFamie IFamie 55K 3 Rwrz35dB 31 ol 3-Feld Halle
Fe - v
B
FH /W B4 FH B FH B4 NN E4 (FN B N N HE O 2-1 el
] n
2
B4 [Pt g Fobu s 4 [Pt 0 B4 FiEd F a4 FH 321 Pl
i ' +9.59 OK RD
' T +9.35 OK 4-Feld Halle
' FFB2.0G ¥
NS e BLEDSRATE harizanial PN G U |2t L | 2l S el A 2l e, 4.2 E L Al i oL 24 EMzel FN &2 242 EMmes e (24LF i Lk e Boodepens hodzentall @, 7 ’
& 3 - srigni : 8 din |
ug" ;Egmugg EHIIﬁ ELE Lgﬁulém E %H i E gm E ;;Eg iIEIIm E i§ ﬂ" F EEM g I LR
H H i 2p42 sezzzert Elnnssen S HE H H ; i
F-H 64 F-H (264 \F- 1 B4 FH (B4 B4 |FHIHEA |F-H Y EA Fidia-2 F-H a2 [F-H 142 4 2 2 F-H 2 21 P
Anforderung Verglasung der Sport- und I -
Anforderung Verglasung hinter Blachfassat Trainingsrdumen | i
F-N 2 B il 1 B4 12 B4 64 12 -4 |Fh i 64 2 &2 P22 a2 HiE & Foh a2 [FM 12 42 a2 &z [N 2 42 PF qu:mm F-H 224 2
Ug s08 Ug =08 : I
Uw =10 Uw =10 : t
FH MBS 164 E4 B4 q - ;E-I'Irll' B4 a - f IFHN &2 42 : Va2 1_5-1'“1"—! a2 JH'IFN FHnrd il
SSK - SSK 3; Rw,r= 3508 | : g
=2 == 4 0 D 09009999 I 00 N : | ‘ 3
F-4 /1164 F-H 16 FH e (FH e |- i 6 F-H 42 F-HHd-2 M2 |F-N 4z 142 =‘H!!-i 421 Pk
g I ’
| 1
FH 11 64 FH i B4 JFH 111 B4 4 i B4 | i 64 FHitf 42 FH 42 M 42 Hi 42 W2 FH1 24 FH .l
________________ I % B
iiE4 iiE4 [F-iied [Fainied [Faiiniea ig4 |Fsihred M 42 b1 a2 [ 42 [Pt a2 42 FHniea Fohni 42 M2 Fh42 M2 Wil a2 11)4-2 PF =4Iw:-| Fn 2 2
i
b4 4+ i 5
LW = mioimal e | L Lo | . L kol
EN /1B L R 15,63 i 5 a2 [Fatra a2 Fh a2 e Mt 42 || 2 g2 nrag FN 042 F-l\u'lal-i-_y!= FA 2 FH 2 2 2
Anforderung Verglasung hinter Blechfassa L : %
Faied g4 [Faiied MEdl yg <08 g4 ez FHniaz IF-p i 42 [Frita2 4z Fnniaz Fhied iwes || [Fnni42 M4z NN N1 42 PE -':!"nm P2 2
Uw =10 Y gm i T gaz E T |
g - _ &"E“ i g Elxr;-gﬁmu Eﬁ KH E 5
FH B FN B 4 WE| gy |64 {FHn [F= 01 &2 [EN A [FH A : [FH 42 FH 43 i - i B Ll o 8.27 - HH 2 o
£ : . = :
Fc | o
S e P g P4 [F-M 2 FNoied Mie2 MAe2 N a2 4 0 2 FH 0 21 2k
A I %
FH A 64 e G4 o B4 B4 [ FH a2 [FHmaz {ENas a2 Az [oLr] a2 A0 24 FHDI2 w8
! Rl g
H S i & s
P A e P e P4 [P 0 6t | 2L F 42 ST [TF! F 2 FHO [FHmiez o 42 0k 0042 - i -2 NI 42 PF [F4 B 2 [F0 0 21 ot ‘ut'a' g g ‘g
H = =] o0 =
! . & = £ 5
: : _ _ _ la it + 0.00 / +323.80
EN 0B N B | ] I L] LFN [FH 2] FHY 4 | d [ e [FNmap oy 4 [FH 42 |FNag A4y [FHmL2 oap A3 PF FH0 2 EN 2 P o
-3.74 OK FFB UG
T

ANSICHT NORD - VON DER KARL-SCHONLEBEN-STRASSE 88


bauhusso
Schreibmaschinentext

bauhusso
Schreibmaschinentext
Anlage 6b

bauhusso
Schreibmaschinentext


23/87/2018 B838:11 +49-911-231-3678 BG4 - S. 91/82

BlUrgarmeister —
G%;hg%m,-am Sohue & Sport ' ,f&«)( (/O E

201

Fraktion der
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im Stadtrat zu Nirnberg

Wolff scher Bau des Rathauses

Zimmer 58
Herrn Oberblirgermeister L ) Rathausplatz 2
Dr. Ulrich Maly 90403 Numberg

CSU-Stadtratsfraktion Rathausplatz 2 90403 Niimberg
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. e Telefax: 0911 231-4051
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2} Hrg voriegen

2( 5 Amwort zur Untar-
zW.V.|  schrift vorlegen

Lernfdrdernde Schulgestaltung

Sehr geehrter Herr Oberblirgermeister,

die Stadt ist derzeit sehr intenslv im Schulbau titig. Oft wird der Raum als sogenannter dritter Padagoge bezeich-
net. Dabei splelt natirlich die Aufenthaltsqualitit eine Rolle. Eine gute Erganzung kdnnte sein, zusatzlich fach-
liche Inhalte im Bau sichtbar zu machen.

Die sogenannte lernfdrdernde Schulgestaltung ist durchaus auch optisch ansprechend, wie die beiliegen-
den Screenshots von Praxisbeispielen zeigen. Eine Maglichkeit wire hierzu das direkte Einbinden der Schi-
lerinnen und Schiler.,

Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher zu Behandlung im zustandigen Ausschuss folgende

Anfrage:

Bei welchen stidtischen Neu- und Sanierungsbauten kénnen Elemente der lernférdernden Schulgestal-
tung eingesetzt werden?

Fraktionsvorsitzegder

PCEE
_HAUPTSTADT
: PAS. L

A18071600 Lemnférdernde Schulgestaltung.docx
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Beispiele fir lernfordernde Raumgestaltung:

A18071600 Lernfdrdernde Schulgestaltung.docx
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Sachverhalt des Amtes fur Allgemeinbildende Schulen

Lernférdernde Schulgestaltung an stadtischen Neu- und

Sanierungsbauten

hier: Antrag der CSU- Stadtratsfraktion vom 16. Juli 2018

Die demographische Entwicklung der Stadt Nirnberg bedingt in den nachsten Jahren in
allen Schulbereichen eine Erweiterung der Schulgebaudekapazitaten. Dem
Einwohnermelderegister nach lebten Ende 2018 in Nirnberg 535.746 Menschen. Mit 5.553
Geburten verzeichnete Nirnberg 2018 den hiéchsten Wert seit den frihen 1970ern (Quelle:
Amt fur Stadtforschung und Statistik fir NUrnberg und Furth). Der gesellschaftliche Wandel
erfordert einen neuen Blick auf die Schulen als ganztéagigen Lern- und Lebensraum und
somit eine Neuausrichtung der padagogischen Planung von Schulbauten, die der kognitiven
und lernpsychologischen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter Rechnung tragen muss.
Darlber hinaus gilt es ab dem Jahr 2025 im Grundschulbereich den geplanten
Rechtsanspruch auf ganztagige Betreuung zu erfillen. Dazu werden in der Stadt Nirnberg
bereits seit Jahren Uber den sogenannten Masterplan alle Bautétigkeiten an Grundschulen
zwischen dem Schul- und Jugendhilfebereich abgestimmt. Anhand gemeinsamer
padagogischer Modelle, wie beispielsweise der ,Kooperativen Ganztagsbildung®, werden
funktionale Raumgeflige wie abgestimmte Ausstattungsmerkmale fir eine synergetische
Doppelnutzung von R&umen erarbeitet, die sowohl aus der schulischen wie auch aus der
Sicht der Betreuung funktionieren. Dem ,Raum als dritten Padagogen® wird somit bei der
Planung und Konzeption von Schulneubauten und Sanierungsbauten in Nurnberg eine hohe
Bedeutung zugemessen.

1. Lernfordernde Architektur in Schulbauten

Ein breites Spektrum an Lernmethoden und Unterrichtskonzepten und die wachsende
Bedeutung informellen Lernens erfordern Raume, die einen unkomplizierten Wechsel
zwischen Instruktion, Einzelarbeit, Gruppenarbeit und Prasentation von Lernergebnissen
ermdglichen. Damit verandern sich die bisherigen Grundmodule eines Schulgebaudes
(Klassenraum und Fachraum) im Hinblick auf Gro3e, Gliederung und Ausstattung, sowie die
Zuordnung und Ausstattung der weiteren Funktionsbereiche. Die klassische, starre
Gliederung, die ausschlief3lich Klassenrdume fur eine gegebene Anzahl von Schilerinnen
und Schiilern im Klassenverband vorsieht, wird in den Schulneu- und — soweit mdglich -
Sanierungsbauten der Stadt Nurnberg gemaf den padagogischen Erfordernissen der
einzelnen Schulen und Schularten aufgebrochen. Es entstehen Cluster und offene
Lernlandschaften, in denen einzelne Einheiten wie Lern- und Unterrichtsrdume zusammen
mit den zugehdrigen Differenzierungs-, Aufenthalts- und Erholungsbereichen zu einem
grolReren Bereich zusammengefasst sind. Diese ermdglichen offene Unterrichts- und
Differenzierungskonzepte und tragen den aktuellen padagogischen Forschungen und
Entwicklungen Rechnung. Beispielhaft zu nennen sind u.a. hier die Aufstockung des 1ZBB-
Baus der Peter-Vischer-Schule und die Michael-Ende-Schule (Anlage 1a und 1b).

2. Einrichtung und Gestaltung der Raume

Neben den genannten architektonischen Elementen sehen die Konzepte der padagogischen
Amter bereits seit einigen Jahren auch standardisierte Einrichtungen der Unterrichtsraume
vor, die vor allem durch die hohe Flexibilitat des Mobiliars lernférdernd wirken konnen. In den
Eingangsbemerkungen zum Konzept "Standardisierte Ausstattung eines flexiblen
Unterrichtsraumes” (Anlage 2), das am 24.02.2017 vom Schulausschuss beschlossen und
im Februar 2019 Uberarbeitet wurde, heil3t es:
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"Die standardisierte Ausstattung von Unterrichtsraumen soll den aktuellen Entwicklungen der
Anspriche der Padagogik an den Unterrichtsaum und seine Einrichtung Rechnung tragen.
Zunehmend wird vom Raum als drittem Padagogen‘ gesprochen, die unmittelbaren
Auswirkungen fir das Lehren und Lernen sind unbestritten. Das hier vorgesehene
Ausstattungskonzept der Raume (dies betrifft alle allgemeinen Unterrichtsraume und weitere
Raume/Raumbereiche mit allgemeiner unterrichtlicher Nutzung) nimmt diese Anspriiche auf
und soll viele Varianten moderner Unterrichtsformen moglich machen. Immer 6fter wird der
klassische Frontalunterricht, in dem die Lehrkrafte von vorne ,in Front* vor einer in
Tischreihen gesetzten Klasse lehren, erganzt und ersetzt durch flexible Methoden, die auch
eine raumliche Umstrukturierung nétig machen. Dieser eventuell - auch ad hoc - nétige
Umbau der Mdblierungssituation muss moglich sein, damit alle Lehrkréfte in den Rdumen die
Umgebung herstellen kénnen, die zur geplanten Sozialform (u.a. Partnerarbeit,
Gruppenarbeit, Freiarbeit) passen. Deshalb sieht das Konzept Mébel vor, die eine hohe
Flexibilitat haben: beispielsweise leichte Einzeltische, die vielféltige Anordnungen zulassen
(Anlage 3a) und auch von den Schilerinnen und Schilern in kurzer Zeit nach Vorgabe
umgestellt werden kdnnen. In den Planen unter Punkt 5.1 sind verschiedene Varianten
aufgezeigt.

Erganzt wird das flexible Grundgerist der Tische und Stihle durch Mobiliar, das den
Unterrichtsraum Ubersichtlicher und aufgerdumter erscheinen lasst, wie unter anderem
Regale fir Schulranzen. Hangen die Taschen wie meist tblich an Tischhaken oder stehen
am Boden, ist die 0.g. Variabilitat per se erheblich eingeschrankt.” (Anlage 4a und 4b).
Lehrkrafte sollen ebenso eine den neuen Gegebenheiten angepasste Ausstattung erhalten:
»Tische, die sich mit Rollen unterschiedlich positionieren lassen und die héhenverstellbar von
Sitz- bis Stehtischhéhe auch ergonomisch den Arbeitsalltag unterstiitzen® (Anlage 2, 5.2).
Diese bieten ausreichend Platz fiir die digitale Ausstattung des Lehrerarbeitsplatzes und
durch ihre Mobilitat die Méglichkeit, sich je nach Unterrichtssituation im Raum verschiedene
Positionen zur Lerngruppe einzunehmen. Weiterhin gilt auch hier: ,Ausreichend Stauraum
(nach Mdglichkeit, je nach Raumgrof3e) muss vorhanden sein, die Nutzung hangt dabei stark
von der Schulart und der Organisationsform (z.B. Lehrerraumprinzip) ab."

Bei der Gestaltung der Raume bzw. Geb&udebereiche der Nirnberger Schulen erhalten
Farbkonzepte, die sich positiv auf das Lernverhalten auswirken, die Orientierung im
Gebaude erleichtern und identifikationsfordernd wirken, einen hohen Stellenwert. Diese
schlielRen das Mobiliar, den Bodenbelag, die Farbe der Wande, Decke und weitere
raumgestaltende Elemente ein (Anlage 5a und 5b).

3. Gestaltung der AufRenbereiche

Die padagogischen Amter der Stadt Nirnberg legen bei der Planung von Schulneu- und —
Sanierungsbauten auch Wert darauf, die Auf3enbereiche innerhalb der Schulgelande als
padagogische Orte einzubeziehen und diesbeziiglich zu gestalten. Neben der Gestaltung der
Pausenhéfe als Bewegungs-, Spiel und Erholungsflachen, die die Rhythmisierung des
Unterrichts unterstitzen, wird bei der Planung der AuRenflachen zunehmend Wert
daraufgelegt, diese als offene Lernraume zu gestalten und in Form von Schulgarten, griinen
Klassenzimmern, Foren 0.a. nutzbar zu machen (Anlage 6a, S.25 und 27). In diesem
Zusammenhang werden graphische und farbliche Elemente an Fassade oder im Bodenbelag
einbezogen, die die Identifikation mit der Schule, ihrem Namensgeber, ihrer Geschichte oder
Ausbildungsrichtung unterstiitzen (Anlage 6a, S.24 und Anlage 6b).
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Das Projekt Lern:Forderung, Information des Amtes fiir Allgemeinbildende

Schulen

e Bei dem Projekt ,Lern:Forderung” handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des
Zentrums fir Lehrerinnen- und Lehrerbildung der FAU (ZfL), des Fordervereins
Padagogische Initiativen in der Metropolregion Niirnberg e.V. (FPI) sowie der Dr.
Ursula Schmid Kayser Stiftung.

e Ziel des Projekts , Lern:Forderung” ist es, den zusatzlichen Bedarf von benachteiligten
Schiler/innen an Lernforderung, der Gber den reguldaren Unterricht hinausgeht, zu
decken.

e Qualifizierte Lehramtsstudierende (jeder Schulart) erteilen jetzt bereits im 5. Jahr
(Beginn 2014) an Grund- und Mittelschulen in Nirnberg und Firth fir die Dauer von
mindestens einem Semester wochentlich Forderkurse in den Fachern Deutsch,
Mathematik und Englisch (Klasse 5-9).

e Diese Forderkurse dauern jeweils 2 Schulstunden und die Gruppen bestehen aus 2-6
Schilerinnen und Schiiler.

e Sie starten grundsatzlich im November (bis Marz) bzw. im April (bis Juli).

e Die Forderung findet direkt an den Schulen in Kleingruppen und in enger Absprache
mit den verantwortlichen Lehrkraften statt, welche die Inhalte vorgeben.

e Teilnehmende Schulen sind u.a. die Seeackerschule (Firth), Dr.-Gustav-Schickedanz-
Schule (Furth), die Grundschule Hans-Sachs-StraRRe (Fiirth), die Otto-Seeling-Schule
(Flrth), die Pestalozzischule (Flirth), die Scharrer-Mittelschule in Niirnberg und die
Seeackerschule in Furth.

e Das Motto hinter diesem Angebot des Zentrums fiir Lehrerinnen — und
Lehrerfortbildung lautet: Studierende fordern Schiler/innen.

e 2014 wurden innerhalb des Projektes bereits 52 Schiler/innen von insgesamt 12
Studierenden gefordert, im Schuljahr 2016/2017 waren es 260 Kinder, die von 39
Studierenden begleitet wurden. Im Jahr 2019 hat die Gesamtteilnehmeranzahl an
Schilerinnen und Schiilern seit Beginn des Projekts die 1000er Grenze Uberschritten.

e Im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung lernen die Kursleiter/innen die Schule, ihre
jeweiligen Ansprechpartner und andere Mitstudierende kennen. Am Ende des
jeweiligen Semesters findet ein Reflexionstreffen statt.

e Lehramtsstudierende profitieren vor allem von der Moglichkeit, verschiedene Lehr-
und Lernformen zu erproben und ihr bisher erlerntes Wissen aus dem Studium in der
Praxis des Schulalltags anzuwenden. Das vom ZfL organisierte Projekt bietet hierfir
die optimalen Rahmenbedingungen und Unterstiitzung.

e Des Weiteren erhalten die Lehramtsstudierenden fir ihr Engagement ein Zertifikat
sowie ein Honorar und kdnnen unter bestimmten Voraussetzungen Leistungspunkte
erhalten.

e Uber Hildegard Grillmeyer, aktuell die Projektleiterin von Lern:Férderung, kénnen
Studierende in Kontakt mit dem Projekt treten.
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Stellungnahme zur Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion vom 18.07.2018: ,,Lernférdernde
Schulgestaltung” des Amtes fiir Berufliche Schulen

| Fragestellung der Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion:
.Bei welchen stadtischen Neu- und Sanierungsbauten kdnnen Elemente der lernférdernden
Schulgestaltung eingesetzt werden?“

Il Stellungnahme:

Wie der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband in mehreren Veroffentlichungen
dargestellt hat, werden in der ,guten, gesunden Schule“ das Schulgelande, Schulgebaude
und Klassenzimmer als Orte des Lernens und Lebens verstanden. Sie sind Lebensrdume fur
Schilerinnen und Schiiler, die hier einen groRen Teil ihrer Zeit verbringen. Es gilt inzwischen
als unbestritten, dass sich Raumverhaltnisse (u. a. Farbgestaltung, technische Ausstattung,
Vorhandensein floraler Elemente, Licht- und Luftverhaltnis) auf das Wohlbefinden, auf das
Verhalten und die Leistungsfahigkeit von Lehrkréften und Schiiler/-innen auswirken kdnnen.
Daher wird das Lernumfeld und die sich dadurch ergebenden Lernbedingungen gerne als
.der dritte Padagoge*“ bezeichnet (vgl. Walden & Borrelbach, 2002).

Es ist daher p&dagogisch sinnvoll und nachhaltig, bei der Gestaltung von Schulneubauten
oder schulischer SanierungsmalRnahmen Aspekte der ,lernfordernden Schulgestaltung v. a.
bei Freiflachen und Schulrdumen zu bertcksichtigen.

Die rechtliche Grundlage des Baus, der Gestaltung und Ausstattung bayerischer Schulen ist
in Art. 4 BayEUG! in Verbindung mit der Schulbauverordnung (SchulbauV) von 1994 gere-
gelt.

Dem Unterricht dienende Raume, Anlagen und sonstige Einrichtungen, missen baulich und
ausstattungstechnisch so beschaffen sein, dass sie einen einwandfreien Schulbetrieb ge-
wabhrleisten, sollten sich aber auch an Anforderungen orientieren, die sich aus den geltenden
Stundentafeln und Lehrplanen ergeben (vgl. Art. 4 Satz 1 Bay EUG i. V. m. Anlage 6 Ab-
schnitt 1.2 SchulbauV).

Im Folgenden werden exemplarisch und stichpunktartig die in den beruflichen Schulen der
Stadt Nurnberg baulich umgesetzten lernférdernden MaRhahmen dargestellt:

a) Umsetzung in alteren Bestandsbauten:

Berufliche Schule 1:

o Umgestaltung des Foyers, Anschaffung von flinf Bank-Tisch-Kombinationen zur flexiblen
Nutzung

¢ Ein Klassenzimmer wird auf Initiative der Schiilerschaft als Schiileraufenthaltsraum ge-
staltet. Schuler/-innen wurden an der Ideenfindung beteiligt (PC mit Zugang zum péad.
Netz, Sitz- und Leseplatze, ein Kicker).

Berufliche Schule 4:

Zur Verbesserung der Lehr- und Lernatmosphére wurden:

e Zwei Segel?-Klassenzimmer, vier Klassenzimmer des Berufsbereichs Kreditwirtschaft
sowie das Schulercafé farblich gestaltet und mit Pflanzen begrint (Pflege der Pflanzen
aullerhalb Sommerferien durch Schilerinnen und Schiiler)

Zur Flexibilisierung der Unterrichtskonzepte:

e Umbau von vier friheren EDV-Raume zu multifunktionalem Klassenzimmern ("nur" noch
PC-Insel und Sitzplatze fur ca. 20 Schilerinnen und Schiler). Die Zimmer wurden be-
wusst hell gehalten und mit Vorhéngen mit freundlichen Farben ausgestattet.

1 Bayerisches Gesetz tber das Erziehungs- und Unterrichtswesen

2 SegelL: Selbstgesteuertes Lernen —Segel-Unterricht

Die Schulerinnen und Schuler im Berufsbereich GroRBhandel sollen befahigt werden, ihren Lernprozess in wachsendem Mafe
selbst zu steuern. Selbstgesteuertes Lernen ist ein zielgerichteter Prozess der bei klaren Rahmenbedingungen und unter Ver-
wendung neuer Unterrichtsformen individuelles Lernen ermdglicht.
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e Raumliche Anpassung von zwei Religionszimmern (inkl. farblicher Neugestaltung).
In den meisten Fallen waren Schilerinnen und Schiler bereits bei der Projektplanung aktiv
beteiligt.

Berufliche Schule 14:
Besonders bemerkenswert ist das Konzept des ,Griinen Klassenzimmers® an der B14.

P 8 5 g
:

e Bei entsprechendem Wetter konnen Lehrkrafte Unterricht stérungsfrei in den Innenhof
des Gebaudes verlegen. In der Mitte des naturnah gestalteten Bereichs steht ein Ginkgo,
dessen Pflanzung ein Ergebnis der Menschenrechtsarbeit an der Berufsschule 14 ist.

e Der Innenhof kann auch fur Unterrichtsprojekte und als ,Lerninsel“ genutzt werden.

b) Umsetzung in neueren Bestandsbauten:

fliche Schule 9:

X

Beru

¢ Schaffung von modernen Lern- und Aufenthaltsberei-
chen
an unterschiedlichen Orten des Schulhauses
¢ In der Schilerbibliothek ist das Arbeiten an internetféahi-
gen
PCs moglich
e Nutzung von WLAN ist flachendeckend und frei mdglich.
¢ Vor dem Schulgebaude kann eine, einem Schiff nach-
empfundene Sitzmdglichkeit flexibel genutzt werden.
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Berufliche Schule

10:
e
¢ Durch den Bau eines Bewegungsparcours entstand die
Mdoglichkeit, den unterschiedlich ausgepragten Bewe-
gungsdrang der Schilerinnen und Schiiler zu
kanalisieren.
¢ Im Innenbereich des Schulgebaudes wurden Arbeits-
raume
geschaffen, in denen selbstgesteuertes Arbeiten gefor-
dert
und Rickzugsmaoglichkeiten geschaffen wurden.

¢) Umsetzungsideen bei in Planung befindlichen Neubauten

Berufliche Schule 5

Auszug aus den padagogischen Forderungen der Schule, die in die architektonische Gestal-
tung und in die Raumplanung einbezogen werden sollten:

Das Gebaude-, Raum- und Freiflachenkonzept soll sich besonders an den Zielen und
Anforderungen der Lehrpléne und padagogischen Konzepte (didaktische Jahresplanun-
gen) sowie an den Anforderungen der Schularten der B5 orientieren.
Das neue Gebaude soll den Geist der Schule als Kompetenzzentrum fiir Mode, Gestal-
tung, Berufsvorbereitung und Berufsintegration widerspiegeln.
Das Gebaude soll in vorbildlicher Weise zukunftssicher, technologisch erweiterungsfahig,
Okologische und energetische Belange beriicksichtigend sein.
Die Raume und ErschlieBungsflachen sollen funktional gestaltet und kombinierbar sein,
um den unterschiedlichen Nutzungskonstellationen, Nutzungszeiten und -frequenzen ge-
recht zu werden. Zur lernférdernden Raumqualitéat gehoéren:

o gute Lichtverhaltnisse mit ausgewogenen Anteilen an Tageslicht und kinstlicher

Beleuchtung

o ein wirksamer, individuell steuerbarer Sonnenschutz

o eine gute Frischluftversorgung der R&ume

o Schallschutz und eine die Gesundheit unterstitzende Raumakustik.
Farbgestaltungen je Etage mit einem Farbleitton kénnten zusatzlich Orientierung und
Struktur vermitteln.
Die Verkehrsflachen sollen nicht nur als Verkehrs- und Fluchtwege, sondern auch als
Lernbereiche fir Kleingruppen, fir Kommunikation und zum Verweilen dienen.
Die Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien dienen der Regeneration und dienen als
,grines Klassenzimmer* (Sitzmoglichkeiten, Tischtennisplatten, Basketballkérbe, Schul-
garten)

Berufliche Schule 7:

Bei der lernfoérdernden Schulgestaltung zur Revitalisierung der B7 sind folgende Maflinahmen
geplant:
Innenbereich:

durch den Architektenentwurf festgelegtes Farbdesign:
o Klassenzimmer: weif3e Wande, graue Bdden, farbige Stihle
o Farbinseln auf den Gangen und in der Aula entsprechend der Schulfarben
o farbiges Treppengeléander

Sitznischen auf den Gangen

Pflanzen in der Aula

Trinkbrunnen
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o flexibel nutzbare, integrierte Fachunterrichtsrdume

e neueste IT-Ausstattung in allen Raumen; WLAN uberall verfigbar
drei auf das Gebaude verteilte ,Studiblros® (Raume mit fir Lernende frei zuganglichen
PCs)

¢ hauseigene Mensa und Cafeteria

Auf3enbereich:

e Schachbrett und Tischtennisplatte am Hof

o Vorbereitende MaRnahmen zur Gestaltung eines ,griinen Klassenzimmers* flr Unterricht
im Freien

d) Rahmenbedingungen

Neubau vs. Altbausanierung

Schulneubauten bieten auf Basis sinnvoller paddagogischer Konzepte, der einschlagigen bau-
, brand- und arbeitsschutzrechlichen Verordnungen und in enger Abstimmung mit der fur die
schulaufsichtliche Genehmigung zustandigen Behdérde (fiir Niimberg: Regierung von Mittelfranken)
einen angemessenen Spielraum, eine lernfordernde Gestaltung der Schule umzusetzen.

Bei Altbauten muss oft die padagogische Funktion der vorgegebenen Form des Gebaudes
folgen, kreative Konzepte sind jedoch trotzdem moglich, wie die Neugestaltung der Kiichen
an der Beruflichen Schule 3 oder die Sanierung der histologischen Labore an der B8 unter-
streichen.

Verordnung uber die Feuerbeschau (FBV)

Zweck der Feuerbeschau ist es, Gefahren fur Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz, die
von Brande ausgehen, zu verhiten. Die Gefahrenbereiche werden durch die Begehung und
Kontrolle von Geb&uden und Sonderbauten erkannt und durch bauliche oder organisatori-
sche Mal3nahmen verhindert (vgl. 81 f. FBV).

Diese ohne Zweifel notwendige Umsetzung der Verordnung hat jedoch direkte Auswirkungen
auf die mogliche lernférdernde Gestaltung von Raumen und Schulgebauden. Beispielhaft sei
an der Stelle das padagogische und fachliche Arbeiten mit den Fachklassen der Floristen an
der B5 genannt. Dieses schliel3t die Prasentation von Schilerarbeiten im Schulgeb&aude ein
(florale Gestaltung von Raumen). Seit der Feuerbeschau vom 17.12.18 ist dies aus brand-
schutzrechtlichen Griinden auf Fluchtwegen der ersten und zweiten Ordnung nicht mehr
moglich.

Architektenentwurf

Grundlage einer schulischen Bautatigkeit ist die Zusammenarbeit mit Architekten. Da Pla-
nungsleistungen urheberrechtlich nicht vollumfanglich geschiitzt sind®, werden diese meist in
einem Architektenvertag mit dem Bauherren einzelvertraglich geregelt.

Gestaltungen im Sinne der lernférdernden Schulgestaltung erfordern somit eine friihzeitige
Berlicksichtigung im Vertragswerk. Gerade bei lernfordernden Anpassungen von Bestands-
bauten ist daher z. B. bei der Anderung des Farbkonzeptes, eine Genehmigung des Archi-
tekten notwendig.

e) Zusammenfassung und Ausblick

Wie oben beschrieben, ist die lernférdernde Gestaltung von Schulen im Innen- und Auf3en-
bereich von allen Beteiligten gewtinscht und wird durch zahlreiche MaRnahmen an den be-
ruflichen Schulen in Nidrnberg berticksichtigt.

3 Schutzfahig sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) nur Werke der Baukunst und Entwiirfe zu
solchen Werken. Es muss sich um personliche, geistige Schopfungen handeln, die sich durch einen hohen Grad an individueller
asthetischer Gestaltungskraft aus der Masse des alltédglichen Bauschaffens hervorheben. Aufgrund dieser Prémisse geniel3en
die meisten Planungsleistungen von Architekten im »normalen« Wohn- und Gewerbebau keinen Schutz nach dem Urheber-
rechtsgesetz. (Architektenkammer Niedersachsen (2009): Architektenvertrag — Ein Leitfaden zur Vertragsgestaltung, S. 28. In:

https://www.aknds.de/ fileadmin/pdf/Flyer-Broschueren-PDFs/Architektenvertrag_2009.pdf; abgerufen am 24.05.2019)
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V. a. bei der Gestaltung der Innenrdume wird die Schiilerschaft in die Planung und Durchfih-
rung der MalRBhahme einbezogen. Aber auch bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedan-
kens (z. B. Erhalt und Pflege v. a. der Pflanzen) werden Schulerinnen und Schiler aktiv tatig.

Lernférdernde Gestaltungen missen allerdings im Einklang mit einer Vielzahl rechtlicher und
verwaltungstechnischer Rahmenbedingungen stehen, was den kreativen Spielraum aller am
Schulbetrieb Beteiligten begrenzt.

Daher ist es erfreulich, dass bei Neu- und Renovierungsbauten Bedingungen der ,Lernfor-
dernden Schulgestaltung® bereits als Kriterium bei den Architektenleistungen berticksichtigt
werden.

Die Neuordnungen von Ausbildungsbereichen, der technologische Wandel und die damit
einhergehenden neu geforderten Kompetenzen machen eine daran angepasste Gestaltung
des Lernortes Schule unerlasslich. Architektur und Raumgestaltung missen im Auftrag der
Didaktik handeln, dricken damit die Wertschatzung gegentber den Schilerinnen und Schi-
lern aus und entfalten die Wirkung als ,dritter Padagoge®.

SchB, 24.05.2019
-8703

98




Beschlussvorlage

SchA/014/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Beschluss
Betreff:

Sachstand zu den Planungen des Neubaus des Martin-Behaim-Gymansiums und
Sanierung/Erweiterung des Neuen Gymnasiums Nirnberg

Anlagen:
Schulausschuss Juli 2019 Sachstand Bau MBG NGN

Ubersichtsplane

Sachverhalt (kurz):

In den vergangenen Monaten wurden die Planungen fir beiden zusammenhéngende
Bauprojekte weiter vorangebracht. In diesem Bericht soll dem Ausschuss der aktuelle
Sachstand dargelegt werden, dieser betrifft u.a. grundsatzliche Darstellungen zu

- den Uberlegungen hinsichtlich der Bauplanung (Sanierungsumfang, Zeitablaufe,
Denkmalschutz, Umfang Gesamtareal)

- den geplanten Raumprogrammen beider Schulen und den neuen Forderrichtlinien des
Freistaates

- den padagogischen Raumkonzepten beider Schulen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ ] Nein (— weiter bei?2.)
X Ja

[X] Kosten noch nicht bekannt

[ ] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fiir einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr
Seite 1 von 3
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage SchA/014/2019

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

=
[

Nein (— weiter bei 3.)
Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[
[

Ja

Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

[
=

Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

Ja Bei allen Schulneu- und Umbauten entsteht eine Diversity-Relevanz(Alter,
Geschlecht, Inklusion/Barrierefreiheit), die grundsatzlich in den Planungen
bericksichtigt wird.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

XX X

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Ref. VI

Ref. II/ZSG

wbg-K

Seite 2 von 3
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage SchA/014/2019

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss begrif3t die unter Ziff.2 der Sachverhaltsdarstellung aufgefiihrten
baulichen und padagogischen Planungen und beauftragt die Verwaltung, diese MaBhahmen
entsprechend weiter zu entwickeln.

Seite 3 von 3
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Schulausschuss-Sitzung 19.07.2019
TOP BaumalRnahmen

Sachstand Projekt Martin-Behaim-Gymnasium und Neues Gymna-
sium

1. Grundlagen

1.1 MBG

In Untersuchungen des Hochbauamtes wurde die (General-)Sanierung der Gebaude, die aufgrund der
auftretenden Mangel nétig ware, als unwirtschatftlich festgestellt und stattdessen ein Abriss und Neubau
vorgeschlagen. Siehe dazu den Bericht im Stadtrat am 10.04.2019.

Im Nachgang zu dieser Entscheidung wurde 2017 eine erste Baumassenstudie erstellt, die eine grund-
satzliche Machbarkeit eines 6-zligigen Gymnasiums auf dem vorhandenen Grundstiick prift. Die Studie
der ARGE Raumland kam zu dem Ergebnis, dass die Realisation mdglich ist und stellte erste Varianten
von Baukoérpern und deren Anordnung vor. Bereits hier war die gemeinsame Planung und Durchfiihrung
in Verbindung mit dem Projekt Neues Gymnasium angelegt und eine Zusammenlegung von Funktions-
bereichen der beiden Schulen angedacht.

1.2 NGN

Auch die Gebaude des NGN sind stark sanierungsbedurftig, dies betrifft sowohl Brandschutzaspekte
als auch die technische Gebaudeausriistung. Der so genannte Hausmeisterbau ist laut Gutachten eines
Ingenieurbiros bauféllig und damit nicht mehr nutzbar. Die Turnhallen sind gleichfalls mangelhaft und
laut Vermerk der zustandigen Stelle an der Regierung von Mittelfranken aufgrund der MalRe und Sicher-
heitsanforderungen nicht als Turnhalle nutzbar.

Allerdings ist die Geb&audeeinheit des NGN (Hauptgebaude, Turnhallen, Hausmeisterbau) als Einzel-
denkmal eingetragen, so dass hier ein Abriss und Neubau als wirtschaftlichere Lésung nicht in Betracht
gezogen werden kann. Im Hinblick auf die Turnhallen ist nach langerer Diskussion und Begutachtung
nun klar, dass die Gebaudehille bestehen bleiben muss, da eine Nutzung als Turnhalle nicht méglich
ist, muss dieser Gebaudeteil so umgebaut werden, dass andere schulische Bereiche einziehen kénnen.

1.3 GréRen der Schulen, Schulzweige

Im Zuge des deutlichen Anstiegs der Schilerzahlen an den Gymnasien in der Stadt Nurnberg durch
Bevolkerungswachstum und Rickkehr zum so genannten ,G9“ ist der Ausbau der raumlichen Kapazi-
taten im gesamten Stadtbereich dringend geboten. Auch dazu sei auf die Vorlage im Stadtrat am
10.04.2019 verwiesen.

Fir die Schulen MBG und NGN hat dies folgende Konsequenzen:

Der Gesamtstandort MBG/NGN muss zukinftig eine Kapazitat fir 12 Zuge aufweisen (derzeit 4,5 an
MBG und 3,5 an NGN). Da das Neue Gymnasium mit dem Beschluss des dortigen Schulforums sich
einstimmig fur die Einfihrung des musischen Zweigs ausgesprochen hat, ist es notwendig, die Erho-
hung des Gesamtstandortes aus beiden Schulen auf 12 Zuge (siehe Tabelle) durch einen Ausbau des
MBG auf sieben Ziige zu realisieren. Diese werden sich voraussichtlich aus zwei sprachlichen und funf
naturwissenschaftlich-technologischen Ziigen zusammensetzen. Dieses Vorgehen ist mit der Schullei-
tung abgestimmt. Auch besteht die Zusage der MB-Dienststelle trotz des aktuell glltigen Moratoriums
zur Griindung von neuen Schulzweigen am NGN einen musischen Zweig planen zu dirfen. Damit wére
das NGN neben dem Labenwolf-Gymnasium das zweite in Ntrnberg mit musischem Schwerpunkt. Da

Seite 1 von 5
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hier jedoch kein realistischer Bedarf an mehr als zwei zuséatzlichen Zigen gesehen wird, gehen die
Planungen von einer fiinfzigigen Schule aus (drei sprachlich und humanistisch, zwei musisch).

Eine schulaufsichtliche Genehmigung der beiden Bauvorhaben liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
vor und kann erst nach Durchlaufen der weiteren Planungsphasen (siehe 3.) auf Basis von architekto-
nischen 1:100-Planen angefragt werden. Insbesondere die Genehmigung eines Gymnasiums mit einer
Grole Uber sechs Zugen ist auf Regierungsseite in Diskussion. Bei einer Vorstellung der Gymnasial-
konzeption fiir Nirnberg in der Fachabteilung des Kultusministeriums wurde jedoch Zustimmung signa-
lisiert.

2. Planungsdetails

2.1 Bauplanung/Ausfiihrung

Zur Entscheidung der Auswahl des Planungs- und Ausschreibungsverfahrens sei auf die Beschlussfas-
sung des Stadtrats am 10.04.2019 verwiesen.

Die wbhg-K hat bereits umfangreiche technische Priifung beider Grundstiicke und Gebaudekomplexe
vorgenommen. Zudem wurde aufgrund der seit 2017 geanderten Pramissen (5+7-Zlge statt 6+6; kein
Abriss der Turnhallen am NGN, Uberlegungen zu einem ,Gelenkbau“ im Bereich der Weddigenstrafe)
eine neue Baumassenstudie beauftragt. In einer Prasentation am 27.05.2019 wurden die Ergebnisse
seitens der wbg-K vorgestellt, daraus ergeben sich folgende Uberlegungen bzw. Konsequenzen:

- Die Sanierung des NGN muss weit umfangreicher gedacht werden als angenommen. Alle Wasser-,
Strom- und Datennetze mussen vollstandig ersetzt werden, da eine Instandsetzung technisch und wirt-
schaftlich nicht moglich ist.

- Diese umfassende Sanierung des NGN kann unter bestimmten Vorzeichen (z.B. rechtzeitige Fertig-
stellung von Neubau-Gebaudeteilen) im laufenden Betrieb vorgenommen werden, die Belastung fur die
Schule wird entsprechend hoch sein. Alternativ dazu wére eine Verschiebung des Projektes NGN zu
denken, d.h. die zeitweise Verlagerung der gesamten Schule in das Gebaude der heutigen BBS nach
Auszug des Interim MBG (voraussichtlich Sommer 2025) und Beginn der Arbeiten am NGN erst danach.
Im Zuge dieser Sanierung mussen auch die dringenden ausstehenden MaflRnahmen zur Herstellung
eines ausreichenden Brandschutzes ausgefiihrt werden. Die wbg-K wird mit der Brandschutzabteilung
im Hochbauamt die Arbeiten koordinieren — hier ist eine Festlegung zu treffen, welche MaRhahmen
noch vor der Sanierung ausgefuhrt werden.

- Die Festlegung des Denkmalschutzes, dass die Turnhallen des NGN als Baukdrper erhalten werden
mussen, zieht eine starke Einschréankung des Baufeldes nach sich. Die nétigen zusétzlichen Baukdrper
kénnen damit nur an der Nord- und Nordostseite entstehen und missen entsprechend hdher werden.
Bereits bei der Erstellung des 1ZBB-Baus am NGN war eine Mehrstockigkeit jedoch aufgrund des Wi-
derstands der Nachbarschaft nicht realisiert worden.

- Das so genannte Hausmeistergebdaude am NGN wird abgerissen und kann als Flache fiir einen Neu-
bautrakt dienen, idealerweise in Verbindung zum Hauptgebaude.

- Die beiden nachtraglich an das Hauptgebaude am NGN angebauten , Tirme* sind nicht denkmalge-
schitzt und kénnen je nach Entwurf abgerissen werden.

- Das 1ZBB-Gebaude am NGN wird in den Ausschreibungstexten fir das VGV-Verfahren als erhaltens-
wert beschrieben werden, ein Abriss kann jedoch (bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit) angedacht wer-
den. Gleiches qilt fir den 1ZBB-Bau am MBG, dieser blockiert sehr durch seine Lage die mdgliche Be-
bauung und ist zudem mit Baumangeln belastet. Auch dieser Bau kdnnte u.U. abgerissen werden.

- Das zukinftige Hauptgebaude des MBG wird voraussichtlich ahnlich situiert sein wie der Bestandsbau,
unter Einbezug der derzeit nicht in das Grundstiick einbezogenen Griinflache im Studwesten (ggfs. Zu-
gangsflache, nicht Bebauung). Dies liegt aber im Ermessen der Planer.
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- Ein so genanntes Scharniergebdude mit gemeinsamen Nutzungen (siehe auch 2.2.2) muss auf dem
Grundstiick des MBG unter Einbezug der Weddigenstral3e situiert werden. Die Straf3e wird im Bereich
der Schule nur noch fiir FuBganger und Radfahrer sowie als Anliefer- und Feuerwehranfahrt gedffnet
sein. Rad- und FuBweg in Richtung SchultheiRallee kénnen Uber das Grundstiick des NGN (derzeit
Grinstreifen vor dem Hauptgebaude) gefuhrt werden. In dem Scharniergebaude sollen die Hallensport-
einheiten (3+4, siehe 2.2.3 d)) integriert werden, je nach Entwurf kdnnte eine Halleneinheit fir das MBG
auch an anderer Stelle entstehen. Die Hallen sollen so konzipiert werden, dass sie im Schulbetrieb als
eigenstandige Einheiten der jeweiligen Schule zur Verfigung stehen, im Bedarfsfall (Sportereignisse
mit hohem Einzelflachenbedarf) aber auch gemeinsam genutzt werden konnen (Ubergénge). Eine ,R-
cken-an-Ricken“-Anordnung mit zentralen Versorgungsbereichen ware ein denkbarer Weg.

2.2 Padagogische Raumplanung
2.2.1 Neue Grundlagen der Forderung

Wie schon fiir andere Schularten zuvor wurden auch fiir die Gymnasien die so genannten ,Flachen-
bandbreiten“ 2018 in Kraft gesetzt, detaillierte Informationen sind der Anlage zu entnehmen. Damit kdn-
nen beim Aufsetzen der Raumprogramme in deutlich erhéhtem Umfang padagogische Konzepte und
Uberlegungen umgesetzt werden und die neu zu denkenden Raume (,Marktplatze“, Differenzierungs-
raume, etc.) sind grundsatzlich férderfahig. Der GB 3.BM und SchA haben sich dazu intensiv mit den
zustandigen Stellen ausgetauscht, von Seiten der RvMfr. wurde zudem ein fiktives Raumprogramm fir
Gymnasien in der in diesem Projekt erforderlichen GroRRe zur Verflgung gestellt. Daraus und aus den
Gesprachen wurde erkennbar, dass im Hinblick auf die moglichen Férderungen eine Planung mit Aus-
weitung der Flachen bis hin zu den oberen Werten realistisch ist.

Damit ergeben sich fur beide Bauprojekte bzw. die synergetisch gedachten Bereiche (siehe 2.2.2) deut-
lich hthere Flachenbedarfe fir alle der in den Bandbreiten genannten sechs Bereiche. Diese neuen
Planungsgrundlagen und damit mdglichen Umsetzungen von padagogischen Konzepten (siehe 2.2.3)
bedingen folgerichtig hohere Zuschussbetrage, aber (da anteilig berechnet) auch eine Ausweitung der
fur den Bau bendtigten stadtischen Mittel.

2.2.2 Synergieeffekte der raumlichen Nahe der Schulen

Durch die unmittelbare raumliche Néhe der beiden Schulen sind in der Planung mdégliche Synergie-
effekte durch gemeinsame Nutzungen denkbar. Diese kénnten betreffen:

- ein gemeinsames Beratungszentrum (Schulpsychologie, Beratungslehrkrafte)

- eine gemeinsame Mensa (zentrale Kuche, evtl. zwei Speisesale mit mehreren Essensschichten)

- eine gemeinsame Schul- bzw. Stadtteilbibliothek

- Platzierung der Hallensporteinheiten (4+3) in einem Gebaudeensemble

Diese Uberlegungen werden aktuell mit den Schulen, den beteiligten Dienststellen sowie der wbg-K
diskutiert und dann je nach Entscheidung in die Vorgaben fir die Architekten einflie3en.

2.2.3 Raumbedarf/Padagogische Raumkonzepte

Mit beiden Schulen wurden ausgehend von der Préasentation der ersten Baumassenstudie intensive
Planungsphasen begonnen. Zunéchst wurden an beiden Schulen die Schulfamilien (incl. Elternbeirat,
Fordervereine, Schilervertretungen) tber die Grundiiberlegungen informiert und dort jeweils Planungs-
gruppen gegrindet. In einer von SchA organisierten Fahrt wurden die Gymnasien in Ergolding und Hil-
poltstein besucht und die architektonischen Konzepte bzw. padagogischen Grundiiberlegungen vorge-
stellt. Dartber hinaus gab es seitens des GB/SchA und der Schulen weitere vielféltige Kontakte/Besu-
che zu externen Informationsquellen (weitere Schulbauten, Schulbaumesse Hamburg u.a.). Vor allem
in den Schulen und in Zusammenarbeit mit der Verwaltung entstanden so die hier kurz skizzierten Kon-
zepte sowie die Raumprogramme (siehe 3.)

a) Martin-Behaim-Gymnasium
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Grundsatzlich hat die Schulgemeinschaft am MBG sich fur eine Aufteilung der zukinftigen Schule in
verschiedene Einheiten entschieden, die als Departments oder Cluster bezeichnet werden. Diese De-
partments sollen eine klare raumliche Verortung im Neubau erhalten und damit den Jahrgangen bzw.
Fachbereichen eine ,Heimat” bieten, die anhand der speziellen Anforderungen geplant und eingerichtet
werden soll. Geplant sind folgende Bereiche:

Jahrgangsstufen:
5. und 6. Klassen
Fachschaften:

Naturwissenschaften (Chemie, Biologie, Physik)

Mathematik / Informatik

Deutsch (+ Bibliothek)

Religionslehre / Ethik (+ Raum der Stille)
Gesellschaftswissenschaften I: Geschichte / Politik und Gesellschaft
Gesellschaftswissenschaften Il: Geographie / Wirtschaft und Recht
Fremdsprachen I: Englisch und Franzdsisch

Fremdsprachen II: Latein und Italienisch

=> Zusammengefasst in synergetische Kombinationen (raumliche Nahe):
Naturwissenschaften + Mathematik/Informatik

Fremdsprachen | und I

Gesellschaftswissenschaften | und Il

Deutsch + Religionslehre/Ethik

Dem Bereich Naturwissenschaften + Mathematik/Informatik kommt am MBG als MINT-Excellence-
Schule eine besondere Bedeutung zu.
Die einzelnen Raumbedarfe der Bereiche kénnen aus den Raumprogrammen ersehen werden.

b) Neues Gymnasium

Auch das NGN sieht seine Grundstruktur in einem sanierten Gebaude zzgl. Neubauteile in der Auftei-
lung in Cluster, wobei hier eine Einteilung nach Jahrgangsstufen vorrangig ist. Diese Cluster werden
erganzt durch offene Marktplatzflachen und Differenzierungsraume, die zusammen mit Bewegungsfla-
chen eine veranderte Gestaltung und Rhythmisierung des Unterrichtes ermoglichen. An beiden Schulen
sollen die Cluster mit Buros fur Lehrkréafte versehen werden, die sowohl Ruckzugs- als auch Arbeitsraum
sind.

Ein Schwerpunkt in Raumgestaltung und Ausstattung am NGN ergibt sich zwangslaufig durch die Ein-
richtung der musischen Ausbildungsrichtung. Geplant sind eine ausreichende Anzahl von Proberdumen
fur den Instrumentalunterricht und Musiksale/Mehrzweckraume zur gemeinsamen Nutzung mit weiteren
kunstlerischen Schwerpunkten (Theater, Konzerte).

¢) Ganztag

An beiden Schulen wird gemal Stadtratsbeschluss eine Ausweitung der Ganztagesangebote in den
Raumkapazitaten eingeplant. In die Flachenberechnungen flie3en ein:

- Klassen des gebundenen Ganztags (15 an NGN/20 an MBG)
- Gruppen des offenen Ganztags (8 an NGN/12 an MBG),

so dass in Summe ein Angebot fir 50% der geplanten Schilerzahlen erreicht wird. In beiden Raumpro-
grammen werden die Flachen in Absprache mit der Regierung von Mittelfranken mit einem Multiplikator
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von 1,5m2 pro Ganztagsschuler (gGT und oGT) angesetzt. An beiden Schulen werden dezidierte Ganz-
tagesbereiche entstehen, die eine Vielzahl von Raumen mit unterschiedlichster Nutzung enthalten (Be-
wegung, Silentium, Kunst, Werken uvm.). Das NGN plant zudem die Integration der Ganztagesklassen
in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 in die Cluster, dadurch sind hier Klassenzimmer mit einer Gréf3e von
80m2 vorgesehen. Die Regierung hat durch Anrechnung dieser Zusatzflachen auf den Bereich des
Ganztages eine Forderféahigkeit signalisiert.

d) Sportbedarf

Die mdgliche Zusammenlegung der Hallensportbedarfe beider Schulen wurde bereits erwéhnt, dabei
ist jedoch eine Trennung und Zuordnung der zu einer Schule gehdérigen Einheiten auch in einem Ge-
baude angedacht. Die bendtigten Ausstattungen etc. werden deshalb wie fiir getrennte Einheiten beno-
tigt.

Konkret sind diese Hallensporteinheiten geplant:

MBG:

4-fach Halleneinheit (alternativ : 3+1), komplett bespielbar und trennbar; Zuschauertribiinen (max. 199
Platze), lichte Hohe 7,00m.

Konditionsraum

Umkleide-/Waschraume

Gerateraume

NGN:

3-fach Halleneinheit, komplett bespielbar und trennbar; Zuschauertribiinen (max. 199 Platze), lichte
Hbhe 7,00m.

Konditionsraum

Umkleide-/Waschraume

Geréaterdume

Nutzung wie Ublich auch fir Vereinssport und entsprechende Veranstaltungen ist vorgesehen.
Fir die bendtigten Flachen/Anlagen des Freisports wird wie folgt geplant:

MBG:

1x Rasenspielfeld

2x Allwetterplatz mit Weit-/Hochsprunganlage
Laufbahnen 130m

KugelstoRanlage

NGN:
Vorhandende Anlage der FAU Erlangen-Nurnberg, siehe Plane
ggfs. Erganzung um Beachvolleyballfeld

3. Anlagen

Anlage 1: Handreichung zu den Flachenbandbreiten fir Gymnasien

Anlage 2: Vorlaufiges Raumprogramm Martin-Behaim-Gymnasium
Anlage 3: Vorlaufiges Raumprogramm Neues Gymnasium

Anlage 4: Ubersichtsplane
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Bauprojekt Martin-Behaim-Gymnasium / Neues Gymnasium NURNBERG
Ubersichtsplane
Schulausschuss-Sitzung Juli 2019
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Bauprojekt Martin-Behaim-Gymnasium / Neues Gymnasium NURNBERG
Ubersichtsplane
Schulausschuss-Sitzung Juli 2019
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Bauprojekt Martin-Behaim-Gymnasium / Neues Gymnasium NURNBERG
Ubersichtsplane
Schulausschuss-Sitzung Juli 2019
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Baujahr 1953
Architekt: Helmut Gebhard
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Agchitekt: Friedrich Seegy
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Berichtsvorlage

SchA/015/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Bericht
Betreff:

Neubau Bertolt-Brecht-Schule; hier: Vorstellung der Sporthallenfassade

Anlagen:
Ansicht

Vorlage

Bericht:

Die Turnhalle der entstehenden neuen BBS wird kiinftig das optische Ende der sogenannten
Breiten Stral3e bilden. Diese stadtebauliche Situierung im geschichtlichen Umfeld bedarf einer
sorgféltigen Gestaltung. In die Fassade sollen quasi als geschichtliche Antwort Aussagen von
Bertolt Brecht eingearbeitet werden, die im schulinternen Dialogverfahren gewahlt wurden.

WBG-K prasentiert mittels Beamer eine fotorealistische Animation der Sporthallenfassade.
Neben einer kurzen technischen Beschreibung wird auch naher auf die Zitate eingegangen
(Uberlegungen zur Auswahl der Brecht-Zitate durch die Schule).

1. Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

X] Nein (— weiter bei2.)
[] Ja

[] Kosten noch nicht bekannt

[ ] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fiir einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr
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Stadt NUrnberg Berichtsvorlage SchA/015/2019

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
X Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

1 Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|Z Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

[] Ja Die Fassade soll die Schulgemeinschaft unabhangig von Alter, Geschlecht,
Herkunft, Weltanschauung oder anderen fir die Schule relevanten Faktoren
spiegeln.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
ZD

00X O
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Schulausschussvorlage - Sporthallenfassade BBS neu

Bei der Fassade der Sporthalle handelt es sich um eine perforierte
Aluminiumkassetten-Vorhangfassade, deren Lochdurchmesser 8 und 25 mm
betragen. Diese vorgehangte, gelochte Fassade tberspannt auch die
dahinterliegenden Fenster. Auf Grund dessen kénnen die Zitate nicht beliebig
verschoben werden. Die Positionierung und Grol3en der Schriftfelder wurden auf den
Entwurf der Sporthalle hin abgestimmt. Von daher ware es hilfreich, wenn die
dargestellten Ansichten belassen wirden. Die Lage der Fenster und der Zitate
kénnen der beigeflgten Abbildung entnommen werden.

Die Zitate wurden von der gesamten BBS-Schulfamilie entwickelt; dabei spielten
folgende Uberlegungen/Griinde eine besondere Rolle:

- Es sollte einen Bezug zum Namensgrinder der Schule geben.

- Es sollte einen Zusammenhang zum historischen Ort der Schule am Ende der
grof3en Stral3e geben.

- Der Leser soll Denkanstdl3e erhalten, die in hohem Mal3e deckungsgleich sind
mit den Zielen einer Unesco Projektschule.

- Die Zitate sollten einen hohen Bekanntheitsgrad haben.

1. Zitat: ,Andere die Welt, Sie braucht es!*

Dieser Ausspruch stammt aus Brechts Lehrstick ,Die MaRnahme® (uraufgefihrt
1930), einem Werk, das — wie viele andere auch - im Dritten Reich verboten war. In
diesem Kurzdrama wird in verschiedenen Episoden thematisiert, wie es dazu kommt,
dass ein junger Mann ermordet wird. Der Hintergrund dazu ist, dass dieser Mann sich
gegen eine Gruppe stellt und gemaR seiner eigenen Uberzeugung handelt; dafur aber
muss er mit seinem Leben bezahlen.

Eine derartige Konstellation ist heute ebenfalls noch denkbar, da auch in unserer Zeit
viele Menschen unter unwirdigen Bedingungen leben muissen sowie auch das
Uberzeitliche Konstrukt (Kampf eines einzelnen gegen eine Gruppe) immer Gultigkeit
besitzen wird. Zudem passt der Ausspruch: ,Andere die Welt, sie braucht es!
sicherlich auch zu aktuellen Debatten, sei es zur Atompolitik, zum Volksbegehren fur
Artenschutz, zu erstrebenswerten Errungenschaften in der Medizintechnik oder zum
Klimaschutz. Denn schliel3lich, wie auch die Fridays-for-Future-Bewegung regelmaflig
auf ihre Banner schreibt, gibt es ja keinen ,Planeten B*.

Abgesehen von der Aktualitat des Ausspruchs ist aber auch bemerkenswert, dass die
in diesem Stick enthaltenen Arbeiterlieder seit 2014 zum immateriellen UNESCO-
Kulturerbe Deutschlands gehdren. Auch daher passt dieses Zitat sehr gut zu einer
UNESCO-Schule.

2. Zitat: ,Vorhang zu und alle Fragen offen!”
Dieses Zitat entstammt dem Werk von Bertolt Brecht ,Der gute Mensch von Sezuan®.

Das Drama gilt als geschlossenstes Theatersttick von Brecht. Im Mittelpunkt steht
eine in prekaren Verhaltnissen lebende junge Frau. Sie will trotz ihrer schwierigen
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Lage anderen helfen und gut sein, merkt aber, dass sie dabei schnell an Grenzen
stoRt und Gefahr lauft sich zu ruinieren.

Das Drama zeigt keine Losung auf, sondern im Epilog tritt ein Spieler vor den
Vorhang und ruft das Publikum auf, seine Passivitat aufzugeben, (gesellschaftliche)
Verantwortung zu Ubernehmen und selbst eine LOsung zu erarbeiten, indem er
fordert: ,Der einzige Ausweg war aus diesem Ungemach: Sie selber dachten auf der
Stelle nach auf welche Weis dem guten Menschen man zu einem guten Ende helfen
kann®.

3. Zitat: ,,... und sie dreht sich doch!”

Dieser sehr bekannte Ausruf ist Bertolt Brechts Drama ,Das Leben des Galilei®
entnommen. Das Drama behandelt den Konflikt zwischen dem Physiker Galileo
Galilei, der das heliozentrische Weltbild vehement gegen den Druck der Obrigkeit
seiner Zeit vertritt, welche am bisherigen geozentrischen Weltbild festhélt.

Nach dem Motto ,,Und sie bewegt sich doch®, hatte Georgi Dimitroff in Anlehnung an
den bertihmten — wenn auch nicht verbrieften — Satz Galileis seinen Anklagern im
Leipziger Reichstagsbrandprozess 1933 entgegengehalten.

Bertolt Brecht war tief beeindruckt von der Courage des bulgarischen Politikers und
des mehr als 300 Jahre alteren italienischen Wissenschaftlers.
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Berichtsvorlage

SchA/016/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Bericht
Betreff:

"Campus der Begegnung" Wahlerschule; hier: Werkstattbericht, Antrag Bindnis 90/Die
Grinen vom 19.04.2018

Anlagen:

Antrag Bundnis 90/Die Griinen, hier: InklusionWahlerschule
Bericht Inklusionscampus Wabhlerschule

Schreiben 11.02.2019

Schreiben 14.07.2016

Schreiben 22.03.2019

Schreiben vom 18.09.2017

Bericht:

Die Verwaltung gibt einen Zwischenbericht Gber den derzeitigen Sachstand und die weiteren
Planungsschritte zur Einrichtung des "Campus der Begegnung" Wahlerschule.

1. Finanzielle Auswirkungen:

] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ Nein (— weiter bei?2.)
X Ja

[X] Kosten noch nicht bekannt

[ ] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fiir einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr
Seite 1 von 3
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Stadt NUrnberg Berichtsvorlage SchA/016/2019

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

X Ja

|:| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
X Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

1 Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

X Ja Der Inklusionscampus soll Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Behinderungen gleiche Bildungschancen bieten und dabei das
gewinnbringende Zusammenleben der beiden Gruppen ermdéglichen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

|:| RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

[
[

Seite 2 von 3
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14-APR-2816 11:51 DIE GRUNEN STADTRAT

18/84/2016 12:46 +43-311-231-3673 Baa S.‘B , gl/e1
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" FRAKTICIN B BI/EIE SRONEN, RATHAUSFLATZ 2, 50403 NORNEERG . ' BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
Btadtratsfrakiion Nﬁmber_’g

———
Rathausplatz 2 Pﬂ{ AW

o . 90408 Niimbex

An den Oberblirgermeister dar Stadt Niirmberg 0 |
Dr. Ulrich Maly Qe A, SHulA tom JD066  Ter (0911)231;5091

thaus AR URGER STER Fex: (0911) 231-2030
Rathau , GEE@EUHGEHME?%ihm ruse@siadt mismberg.de

E) .
90408 Namberg 1 Al ﬂ 8, Bu:Linie 36, 46, 47 (Rethaus)
- 3 W ;!_,_,w S Zur st petre U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkircha)

' : * s, 17 A oy Ao

Inklusionscarmpus Wahle chd.zle X b gy - Nimberg, 14.04.2016
Vo M=wdt | schribugiagen _%

Sehr geehrter Herr Oberbiirgermaister,

seit vielen Jahren arbeifen die Grundschule Wahlerschule und die Jako Muth-Schule der Le-
banshilfe im Bereich der Inklusion eng zusammen. Der Wahlerschule wurde vom Kultusministe-
rium das ,Schulprofil inklusion® veriehen, FanIE : .

- Schon lange bestehen Uberlegungen, aufgrund des Platzmangels an der Wahlerschule réumii-
- the Erweiterungen vorzunehmen und auf dem Schulhof elhen Integrativen Hort sowle ein Ge-
baude flr der integrativen Kindergarten ,Regenbogen” mit Krippe 2u e chten,

Im Schulaussehuss wurde das Thera im Rakhmen der Sehulraumentwi lungsplanung und Im
gemsinsarman Ausschuss JhA/Schule such der Hort im Masterplan bersits behandeit.

Augh dis baufichen Mangel des Schulhofes der Wahlerschule waren 2uletzt Thema im Schui-
ausschuss. o : :

Die Schlllerinnenzahlen an der Wahierschule wachaen, des Interesse der Eltern an disser Schu-
le mit einer langjéhrigen positiven Inklusionserfahrung ist groR. Die raumliche Situation wird zu-
nehmend problematisch.

~ Berelts Anfang 2015 wurde gemeinsam durch das siidtische Schulamt, das Jugendamf, die be-
teiligten Schulen und die Lebenshilfa ain Kanzapt fir sinen sogenannten sInklusionscampus
Wahlerschule! erarbaitet und vorgestaiit. : :

Wir beflirwerten das Projekt sehr und beantragen einen Bsricht im néichsten gemeinsamen
JhA/Schule, - : ' .

- der das Projekt vorstell, ) | taidaern !
-~ den derzeitigen Stand der Planungen und | Geccliftspe
- die geplante Realisierung aufzeigt, L . o

Mit freundlichen Griilten - o '

e

Etke Loo '
Stellvertretende Fraktlonsvorsitzende

L e mm -%W-SEITEN @1

TR

waw.gruena.rathsug.nuernbeiy.de
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Werkstattbericht

1.

Die Wahlerschule ist Schule mit dem Schulprofil Inklusion und Lernort fiir 4 Partnerklassen
der Jakob-Muth-Schule (Férderschule der Lebenshilfe). Der Schulstandort soll zu einem
,Campus der Begegnung“ mit erweitertem Mengengerust entwickelt werden. Die angestrebte
Zielgrolie ist eine 3-zligige Grundschule mit Kapazitaten fur 12 Regelklassen zuzuglich der 4
Partnerklassen mit entsprechender Betreuung.

Die beiden Sprengel-Horte in freier Tragerschaft (100 Platze) auRerhalb des Schulgelandes
bleiben erhalten und werden um 135 Betreuungsplatze am Campus im sogenannten
Kombimodell (Kooperative Ganztagsbildung) erganzt.

Die Heilpadagogische Tagesstatte (HPT) fur die Kinder der Partnerklassen bleibt erhalten,
soll aber aus dem Inklusionsgedanken heraus in das Betreuungsmodell hinein vernetzt
werden.

Auf dem "Campus der Begegnung" (Planungstitel fir das padagogische Konzept) fir Kinder
mit und ohne Handicap wird zuséatzlich ein inklusives Haus fur Kinder (24 Platze Kinderkrippe
und 45 Platze Kindergarten) entstehen. Das Haus fir Kinder wird um zwei SVE-Gruppen des
Forderzentrums an der Barenschanze mit ganztadgigem Angebot erweitert. Die Tragerschaft
fur alle Betreuungsangebote am Campus wird aus einer Hand angestrebt.

ausgelagert
(100 Klnder)

Kita Regenbogen Jakob-Muth-
integrativ Schule
Krippengruppen
Kindergartengruppen 4 Partnerklassen

=
SVE sFz

An der Barenschanze
2 Gruppen
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2.

Die Entwicklung eines geeigneten Schul- und Betreuungsraumprogramms fir alle oben
skizzierten schulischen Nutzergruppen auch im synergetischen Zusammenwirken von
Flachen bendtigte folgende Anerkennungen:

> Schulaufsichtliche Anerkennung inklusiven Raumbedarfs fir Partnerklassen eines

privaten Forderzentrums an einer offentlichen Regelschule

(Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium fir Bildung und Kultus, Wissenschaft

und Kunst vom 14.07.2016)
> Veroffentlichung der Flachenbandbreiten fur Grundschulen

(Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium fur Bildung und Kultus, Wissenschaft

und Kunst vom 18.09.2017)

> Verstetigung der Angebotsform Kombieinrichtung
(Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat vom 11.
Februar 2019)

> Investitionskostenférderung von Kombieinrichtungen

(Schreiben vom Bayerische Staatsministerium fur Unterricht und Kultus vom 22. Marz

2019 mit Anlage)
Noch offen:

Uber staatliche Zustandigkeit zu klaren ist die Einbindung von Raumanspriichen der

Partnerklassen im Zusammenhang mit den Raumanspriichen tber die Flachenbandbreiten

bei Grundschulen (Regierungen und Ministerien).

Mit Klarung dieser noch offenen Frage kann das 2018 erarbeitete schulische
Raumprogramm dann abgeschlossen werden.

Parallel dazu wird der vorschulische Bereich erarbeitet. Uber die gesamte MalRnahme
(Raumprogramme und padagogische Konzepte) wird zu gegebener Zeit in einem
gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss berichtet werden

3.
Kostenbeteiligungen und vertragliche Ausgestaltungen missen zwischen Stadt, Staat,
Tréger und Bezirk verhandelt werden.

Kita Regenbogen Jakeb-Muth-
Trager: Lebenshilfe Nbg. ) Schu |_.
Rechtsaufsicht: Stadt Nbg. Trager: Lebenshilfe Nbg.
Forderung: Stadt Nbg./ Schulaufsicht: Reg.v.Mfr.

Freistaat Bayern Sachaufwandstrager:
Reg.v.Mfr.

SVE SFZ

An der Barenschanze
Trager: Stadt Nbg.
Rechtsaufsicht: Stadt Nbg.
Forderung: Stadt Nbg./
Reg.v.Mfr./Freistaat Bayern
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Bayerisches Staatsministerium ¢

der Finanzen und fir Heimat &e—sestesie !

Baverisches Staatsministerium der Fin: / imat
Postfach 22 15 55 + 80505 Munchen
Per E-Mail bl
NS = (T Herr Meister
An die Regierung von s
Oberbayern, Niederbayern, der Oberpfalz, L il
von Oberfranken, Mittelfranken, 50345 g_ggffg
Unterfranken und Schwaben
Bitte bei Antwort angeben
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom Datum
62 - FV 6700 - 5/39 11. Februar 2019

Vollzug des Art. 10 BayFAG;
Investitionskostenférderung von Kombieinrichtungen zum Ausbau der
Ganztagsbetreuung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Ganztagesgipfels haben der Freistaat und die Kommunen
Neuerungen im Bereich der ganztagigen Bildungs- und Betreuungsangebote
fur Schulerinnen und Schiler beschlossen, darunter auch die Einfihrung so-
genannter Kombimodelle, die im Zusammenwirken von Schule und Jugend-
hilfe ein hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot fur Grundsdhulkin-

der gewahrleisten sollen.

Die bisherige Einfilhrung der Kombieinrichtungen erfolgte im Rahmen eines
Modellprojektes. Aufgrund des Modellcharakters war entsprechend dem FMS
vom 8. Juni 2015 (Az. 62-FV 6700-5/3) bisher keine Férderung nach Art. 10
BayFAG méglich. Die Entscheidung tber eine zukiinftige Férderung wurde
abhangig von der Erprobung der Pilotphase gemacht.

Mit Beschluss des Ministerrates vom 11. September 2018 hat die Staatsre-
gierung u.a. beschlossen, die Kombieinrichtungen zum Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung auf bis zu 50 Standorte auszuweiten. Nach Mitteilung der

Dienstgebdude Miinchen Dienstgebdude Niirnberg E-Mail
Qdeonsplatz 4, 80539 Minchen Bankgasse 9, 80402 Nurnberg poststelle@stmfih.bayern.de
Telefon 089 2306-0 Telefon 0911 9823-0 Internet
Offentliche Verkehrsmittel Offentliche Verkehrsmittel www.stmflh.bayern.de
U 3, U4, U5, U6 Odeonsplatz U 1 Nurnberg/Lorenzkirche
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Staatsministerien fiir Familie, Arbeit und Soziales sowie Unterricht und Kultus
ist nunmehr von einer Verstetigung dieser Angebotsform auszugehen. Be-
sondere Bedeutung kommt den Kombieinrichtungen dabei im Zusammen-
hang mit dem firr das Jahr 2025 geplanten Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsplatz fur Grundschulkinder zu.

Kombieinrichtungen sind nicht getrennt als zwei unterschiedliche Einrichtun-
gen zu betrachten, sondern stellen unter dem Aspekt der Ganztagsbetreuung
eine einheitliche Einrichtung in Kombination von Schule mit einem nach dem
BayKiBiG geforderten Angebot der Kinder- und Jugendhilfe dar. Zwischen
Schule und dem Tréger der Kinder- und Jugendhilfe wird eine Kooperations-
vereinbarung getroffen, die eine enge Verzahnung von Schule und Betreu-
ungsangebot vorsieht. Aus diesem Grund kommt nunmehr auch fiir Kom-
bieinrichtungen, bei denen ein Trager der Kinder- und Jugendhilfe die Auf-
gabe der Ganztagsbetreuung tibernimmt, eine Investitionskostenférderung
nach Art. 10 BayFAG in Betracht.

Kennzeichnend fir Kombieinrichtungen ist die gemeinsame Nutzung eines
Gebaudes durch Schule und Kinder- und Jugendhilfe. Diese Doppelnutzung
erméglicht Synergieeffekte und folglich auch Flachen- und Kosteneinsparun-
gen. Die fachlich zustandigen Staatsministerien fir Unterricht und Kultus so-
wie fur Familie, Arbeit und Soziales haben im Austausch mit Fachleuten aus
den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und Schule eine Analyse zum
notwendigen Raumbedarf fiir Kombieinrichtungen vorgenommen. Synergie-
effekte entstehen demnach insbesondere bei den auch in der Schulbauférde-
rung enthaltenen Flachen fur Mehrzweckraum, Kiichen und Speisebereich
sowie Werk- und Therapieraum. Der Umfang dieser Flachen entspricht rd.

35 % der Summenraumprogrammflache eines vergleichbaren Hortes.

Die Forderung nach Art. 10 BayFAG sieht fir Schulen und Kindertagesein-
richtungen unterschiedliche Raumprogramme und Kostenrichtwerte vor. Vor
dem Hintergrund der engen Verzahnung zwischen Schule und dem Ganz-
tagsangebot der Kinder- und Jugendhilfe und der o.g. Synergieeffekte ist es
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notwendig, eine Mehrfachférderung gemeinsam genutzter Flache zu vermei-

den. Fur die Ermittlung der zuweisungsfahigen Flache bei Kombieinrichtun-

gen gelten daher folgende Grundséatze:

Fiir den schulischen Bereich wird der nach der Schulbauverordnung
und der Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung (KMS vom
15. September 2017) schulaufsichtlich festgestellte Raumbedarf fol-
gender Bereiche zu Grunde gelegt:

o Unterrichtsbereich,

o Arbeitsbereich des padagogischen Personals,

o Verwaltungsbereich,

o arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich,

o Kiichen- und Speisebereich.
Es erfolgt keine Anerkennung eines schulischen Ganztagsbereichs.
Die Ganztagsbetreuung wird durch den Trager der Kinder- und Ju-
gendhilfe tbernommen.
Demzufolge erfolgt auch keine Foérderung des schulischen Ganztags-
bereichs gemal FAGplus15.
Fur den Kiichen- und Speisenbereich kann eine Férderung geman
FAGplus15 ausgereicht werden.
Die Ermittlung der zuweisungsfahigen Fliche des Ganztagsange-
bots der Kinder und Jugendhilfe erfolgt anhand des jeweils mal-
geblichen Summenraumprogramms der Anlagen 2 bis 4 der FAZR.
Zur Vermeidung einer Doppelférderung werden 35 % der geméaf
Summenraumprogramm forderfihigen Flache des Ganztagsange-
bots der Kinder- und Jugendhilfe in Abzug gebracht. Damit wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass sich dieses im selben Ge-
baude befindet und bereits in der Schulbauverordnung enthaltene
Raumlichkeiten grundsatzlich mitnutzen kann.

Bei der Entscheidung iber den Umfang der forderféhigen Flache sind die

Sachgebiete der Regierungen einzubeziehen, die fiir die Erteilung der schul-

aufsichtlichen Genehmigung gemaR Art. 4 BayEUG bzw. die Erteilung einer
Betriebserlaubnis gemaR § 45 SGB VIl zustandig sind.
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Die Ausnahmeregelung der Nr. 9.2 Satz 6 FAZR bleibt unbertihrt. Sofern im
begriindeten Einzelfall eine Uberschreitung der maximal forderfahigen Fl&-
che des Summenraumprogramms um bis zu 10 % in Betracht kommt, kann
ausnahmsweise eine férderfahige Flache von bis zu 75 % eines vergleich-
baren Hortes anerkannt werden. Eine individuelle Uberschreitung kommt bei-
spielsweise bei der Erweiterung bestehender Schulgebédude um ein Ganz-
tagsangebot der Kinder- und Jugendhilfe in Betracht, wenn vorhandene
schulische Raumlichkeiten nachweislich nicht fur die Ganztagsbetreuung ge-
nutzt werden kénnen und folglich zusétzliche Raumlichkeiten geschaffen
werden missen (z.B. ein zusatzlicher Mehrzweckraum fiir den Hortbereich).
Der Umfang der Uberschreitung ist auf die tatséchlich notwendige Flache zu
beschranken, héchstens jedoch 10 % der maximal férderfahigen Flache des
Summenraumprogramms.

Die vorstehenden Festlegungen beziehen sich ausschliellich auf Ganz-
tagsangebote filr Grundschulkinder. Bei Ganztagsangeboten fir Schilerin-
nen und Schiiler weiterer Schularten, die ggf. in demselben Schulgebdude
eingerichtet werden, richtet sich die Flachenférderung weiterhin nach den
Vollzugshinweisen zur Schulbauverordnung (KMS vom 15. Septem-

ber 2017).

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Staatsministerium fur
Unterricht und Kultus und dem Staatsministerium fur Familie, Arbeit und So-

Ziales.

Mit freundlichen GriiRen
gez.

Markus Putz
Ministerialrat
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Bayerisches Staatsministerium flr
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Bayerisches Staatsministerium fur Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
80327 Miinchen

An die Regierungen,
SG 41, 44

lhr Zeichen / lhre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) Miinchen, 14.07.2016

SI/IL8. 5 S 4306.6.1-7a.55663 Telefon: 089 2186 2067
Name: Frau Goétz/Herr Killer

Inklusiver Raumbedarf — Tandemklassen, Partnerklassen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der gemeinsame Unterricht von Schilerinnen und Schilern mit und ohne
sonderpadagogischem Forderbedarf wird vom BayEUG in Art. 30a und 30b
in vielfaltiger Hinsicht ermdglicht. Hinsichtlich des Raumbedarfs fur Inklusi-
on werden nachfolgend die Mdglichkeiten einer FAG-Forderung bei Tan-

dem- und Partnerklassen aufgezeigt.

Sowohl bei der Tandemklasse als auch bei dem Partnerklassenkonzept soll
gemeinsamer Unterricht ermdglicht, andererseits aber auch Gelegenheit zu
differenzierten, ggf. fur die Schiler mit sonderpadagogischem Forderbedarf
eigenen Unterrichtsangeboten gegeben werden. Dies erfordert ein entspre-

chendes Raumangebot.

Bei der Tandemklasse sind alle Schiler mit und ohne sonderpadagogi-
schem Forderbedarf Schiler der Klasse einer Schule mit dem Profil Inklu-
sion. Notwendig ist ein entsprechend geeignetes Klassenzimmer flr den

gemeinsamen Unterricht. In der Regel wird auch Bedarf fir eine &ul3ere

Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmbw.bayern.de SalvatorstralRe 2 - 80333 Minchen
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz
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Differenzierung bestehen, sodass je nach den 6értlichen Gegebenheiten und
dem Konzept der Schule in Abstimmung mit dem kommunalen Sachauf-
wandstrager entweder die Mdglichkeit besteht, einen Teil des gro3eren
Klassenraums abzutrennen oder einen weiteren separaten kleineren Raum
zur Verfugung zu stellen. Ein entsprechend notwendiger Raumbedarf wird
seitens der Schulaufsicht genehmigt. In diesem Umfang sind dann auch die
an einer 6ffentlichen Schule diesbezlglich veranlassten BaumalRnahmen

nach dem Finanzausgleichsgesetz (Art. 10 FAG) grundséatzlich férderfahig.

Bei der Partnerklasse kooperieren eine Klasse der Férderschule und eine
Klasse der allgemeinen Schule. Es gibt Partnerklassen der Forderschule
am Ort der allgemeinen Schule und Partnerklassen der allgemeinen Schule
in Forderschulen. Hinsichtlich des Anliegens, gemeinsamen Unterricht von
Schilern mit und ohne sonderpadagogischem Foérderbedarf mdglich zu
machen, besteht kein Unterschied zwischen Tandemklassen und Partner-
klassen. Schulorganisatorisch sind es jedoch zwei unterschiedliche Kon-
zepte, da es im Falle der Tandemklasse nur eine Klasse der jeweiligen
Schulart ist, wahrend es sich beim Partnerklassenkonzept um zwei Klassen
unterschiedlicher Schularten handelt. Der Raumbedarf, der durch die inklu-
sive Beschulung entsteht, ist aber der gleiche. Dies soll daher auch im
Rahmen der Forderung nach FAG und dem Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetz gelten.

Mit dem Staatsministerium der Finanzen fur Landesentwicklung und Heimat
besteht Einvernehmen dahingehend, dass hinsichtlich der FAG-Férderung
kommunaler BaumalRnahmen auf den Ort der inklusiven Unterrichtung
und nicht auf die jeweilige Zugehdrigkeit der Klasse abgestellt werden
kann. Sieht das inklusive Konzept einer Schule in Abstimmung mit dem
kommunalen Sachaufwandstrager vor, dass gemeinsamer Unterricht an
der Schule durch den gemeinsamen Unterricht mit den Schuilern einer
Partnerklasse in den daftr zur Verfligung gestellten Raumlichkeiten der
kommunalen Schule erreicht werden soll, so sind die daftr erforderlichen
BaumalRnahmen nach Art. 10 FAG foérderfahig. Voraussetzung ist die

schulaufsichtliche Genehmigung des hierfur erforderlichen Raumbedarfs.
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Dies gilt auch dann, wenn die Partnerklasse Klasse einer privaten Forder-
schule ist, da den privaten Forderschulen im Hinblick auf Art. 33 Abs. 2

BayEUG eine besondere Stellung in der schulischen Versorgung zukommt.

Diese Grundséatze bedeuten ferner, dass bei einem gestiegenen Raumbe-
darf der Schule die Forderfahigkeit von BaumaflRnahmen nicht mit dem Ar-
gument versagt werden kann, es kdonnten die Raumlichkeit fir die Partner-
klasse (der anderen Schule) genutzt werden, wenn die Unterbringung der
Partnerklassen zu dem inklusiven Konzept der Schule gehoért. In diesem
Fall zahlen die notwendigen Raumlichkeiten fur Inklusion zum Raumbedarf
der Schule, sodass eine Forderung von Baumafl3nahmen fur den anderwei-

tig zusatzlichen Raumbedarf nach FAG forderfahig ist.

Die Regierungen werden um Beachtung der vorgenannten Grundsatze ge-
beten. Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, fir Landesentwick-
lung und Heimat erhalt einen Abdruck.

Mit freundlichen GriRRen

gez. Tanja Gétz gez. Hubert Killer
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Bayerisches Staatsministerium
far Unterricht und Kultus

ABDRUCK

Bayerisches Staatsministerium fur Unterricht und Kultus, 80327 Minchen

An die Regierungen in Bayern

per E-Mail

lhr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) Miinchen, 22.03.2019

V.8 — BO 4207 — 6a. 029 842 Telefon: 089 2186 2606
Name: Herr RiBmann

Ganztagige Bildungs- und Betreuungsangebote fur Kinder im Grund-
schulalter;
hier: Kombieinrichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit FMS vom 11. Februar 2019 Az. 62 — FV 6700 — 5/39 hat das Staatsmi-
nisterium der Finanzen und fur Heimat (StMFLH) Regelungen zur Investiti-

onskostenférderung von Kombieinrichtungen getroffen.

Von Seiten der Damen und Herren Ganztagskoordinatoren haben uns
Ruckfragen erreicht, unter welchen Voraussetzungen ein Ganztagsangebot
als Kombieinrichtung betrachtet und entsprechend gefordert werden kann.
Hierzu kbnnen wir Ihnen in Abstimmung mit dem Staatsministerium fir Fa-

milie, Arbeit und Soziales Folgendes mitteilen:

Eine Investitionskostenforderung fiir Kombieinrichtungen kommt in Betracht,
wenn das Ganztagsangebot
- in einem von Schule und Ganztagsangebot gemeinsam genutzten
Gebé&ude und

Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmuk.bayern.de Salvatorstralle 2 - 80333 Miinchen
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz
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- auf Grundlage einer Betriebserlaubnis gemaf 8 45 SGB VIl betrieben
wird,
- gemal BayKiBiG gefordert wird
- sowie auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung und eines ge-
meinsamen padagogischen Konzepts mit der Schule kooperiert.
Schulische Ganztagsangebote gemal Art. 6 Abs. 4 BayEUG sowie Mit-
tagsbetreuungen gemaf Art. 31 Abs. 3 BayEUG genligen diesen Anforde-

rungen nicht.

Gegenwartig und in Zukunft werden im Bereich der Kombieinrichtungen
eine Reihe von Modellvorhaben durchgefihrt (z. B.: Innovative Projektschu-
len in der Landeshauptstadt Minchen; Kooperative Ganztagsbildung in der
Landeshauptstadt Minchen; offene Ganztagsangebote in Kombination von
Jugendhilfe und Schule; 50 Modelle gemalR Beschluss des Ministerrats
vom September 2018). Die Flachen von Kombieinrichtungen, die nicht an
einem dieser Modellvorhaben teilnehmen, kdnnen ebenfalls gemaf den
Grundsatzen des FMS vom 11. Februar 2019 gefordert werden, sofern die

Kombieinrichtung ansonsten den o. g. Anforderungen entspricht.
Mit freundlichen Grif3en

gez. Michael RiBmann
Ministerialrat
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Anlage zur Chefinfo vom 18. September 2017

Bayerisches Staatsministerium flr
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Ministerialdirektor Herbert Pils ABDRUCK

Bayerisches Staatsministerium fur Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
80327 Miinchen

An die Regierungen in Bayern

lhr Zeichen / lhre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) Miinchen, 15.09.2017
IV.8 — BO 4160 — 6a. 93653 Telefon: 089 2186 2606

Vollzug der Schulbauverordnung (SchulbauV)

Anlagen: Tabellarische Ubersichten (Flachenbandbreiten) fir Grundschulen
(Anlage GS), Kiuichen- und Speisebereich (Anlage KSB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vollzug der Schulbauverordnung (SchulbauV) vom 30. Dezember
1994 (GVBI. 1995 S. 61, BayRS 2030-1-1-3-K), die zuletzt durch § 3 der
Verordnung vom 17. August 2012 (GVBI. S. 443) geandert worden ist,
Ubermittelt das Bayerische Staatsministerium fir Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium der Finanzen, fir Landesentwicklung und Heimat die folgenden Best-

immungen:

Die Festlegungen der SchulbauV sowie der entsprechenden Anlagen zei-
gen auf, welche Raumlichkeiten zweckmalig sind, um einen einwandfreien
Schulbetrieb in Ubereinstimmung mit den Zielen der staatlichen Schulorga-
nisation zu gewahrleisten. Um einen landeseinheitlichen Vollzug in der

staatlichen Foérderung von Schulbauten zu gewahrleisten, werden die Fest-

Telefon: 089 2186 2506 E-Mail: mdpuels@stmbw.bayern.de SalvatorstralRe 2 - 80333 Minchen
Telefax: 089 2186 2815 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz
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legungen der SchulbauV im Hinblick auf die Feststellung des notwendigen
Raumbedarfs konkretisiert. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang
geklart, in welchem Umfang den Verénderungen des Schulwesens infolge
des Ganztagsbetriebs an Schulen, der inklusiven Beschulung sowie der
Etablierung zeitgemé&fRer Lernformen und Unterrichtsmethoden bei der
staatlichen Forderung Rechnung getragen werden kann.

1. Flachenbandbreiten zur Festlequng des notwendigen Raumbedarfs

In Ergéanzung zu den Anlagen der SchulbauV werden in den angefiigten
tabellarischen Ubersichten Flachenbandbreiten fiir einzelne Raumbereiche

ausgewiesen.

Die schulaufsichtliche Genehmigung hat sich zunachst daran auszurichten,
welche notwendigen Flachen in der jeweiligen Schulart als Basiswert fest-
gelegt worden sind. Flachen, die dem Basiswert entsprechen, sind grund-

satzlich als notwendig anzuerkennen.

Der Basiswert ist jedoch nicht als Mindeststandard zu verstehen. Flachen,
die unter dem Basiswert liegen, sind somit ebenfalls als notwendig anzuer-
kennen. Allerdings verdeutlicht der Basiswert im Sinne einer Empfehlung,
welche FlachengréfZen im Regelfall nicht unterschritten werden sollten. Ein
einwandfreier Schulbetrieb muss gemaR Art. 4 Abs. 1 BayEUG stets ge-

wahrleistet sein.

Der Basiswert kann tberschritten werden, wenn vom Antragsteller auf den
Einzelfall bezogene Grinde dargelegt werden, weshalb zusatzliche Fla-
chen notwendig sind. Fur diese zusatzlichen Flachen ist ein oberer Wert

angegeben, der die Obergrenze der Flachenbandbreite darstellt.

Die Bedarfsnotwendigkeit Gber den jeweiligen Basiswert hinaus ist dann
anzuerkennen, wenn der Antragsteller durch bauliche MalRnahmen in be-

sonderem Mal3e auf die zeitgemafe Verwirklichung des schulischen Bil-
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dungs- und Erziehungsauftrags hinwirken moéchte. In diesem Zusammen-

hang sind insbesondere zu nennen:

die Berticksichtigung zeitgemafer und innovativer didaktischer Kon-
zepte bei der Unterrichtsgestaltung (z. B. handlungsorientiertes Ler-
nen, projektformiges Lernen, selbst gesteuertes Lernen, soziales
Lernen)

der Ausbau und die Durchfiihrung von Ganztagsangeboten an Schu-
len

die Umsetzung der Inklusion

die Nutzung moderner Medien zu Unterrichtszwecken (,digitale
Schule)

die Implementierung von Fordermalinahmen (gruppenbezogen und
individuell), insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmenden
Heterogenitat der Schilerschaft

das facher- und klassenubergreifende Zusammenwirken der Lehr-
krafte und die Zusammenarbeit mit weiteren Professionen (z. B. So-
zialpadagogen, Schulpsychologen, Erziehungskraften, sonstigem
padagogischen Personal und externen Partnern)

die Verbesserung der Erziehungspartnerschaft von Schule und El-

ternhaus (z. B. Elterngesprache, Beratung)

2. Einzelheiten zu den in den Fldchenbandbreiten ausgewiesenen

Raumbereichen

Die Flachenbandbreiten beziehen sich auf Raumbereiche. In den Raumbe-

reichen werden jeweils verwandte Raumlichkeiten zusammengefasst. Na-

here Angaben hierzu kénnen den folgenden Ausflihrungen entnommen

werden (vgl. unten 2.1 bis 2.6).

Die dort ausgewiesenen Aufzéhlungen verwandter Raumlichkeiten sind

nicht abschlielRend. Grundséatzlich konnen einem Raumbereich auch weite-

re, in den Aufzahlungen nicht enthaltene Raumlichkeiten zugeordnet wer-

den, sofern sie in ihrer Zweckbestimmung dem jeweiligen Raumbereich

schlissig zugeordnet werden. Eine entsprechende Anerkennung setzt je-
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doch eine Prufung im konkreten Einzelfall voraus, ob ein in den Aufzahlun-
gen zunachst nicht enthaltener Raum vor dem Hintergrund der oben ge-
nannten Zielsetzungen als notwendig erachtet werden kann, um einen ein-
wandfreien Schulbetrieb zu gewahrleisten. Insbesondere dort, wo Raum-
lichkeiten in erster Linie fir Wahlangebote und freiwillige Zusatzangebote
errichtet werden sollen, sind an die langfristige Stabilitat solcher Profilange-
bote und an die VerhaltnismaRigkeit besonders hohe Anforderungen zu
stellen.

Die Flachenbandbreiten der einzelnen Raumbereiche &ndern sich durch die
Zuordnung weiterer, in den Listen zunachst nicht enthaltener Raumlichkei-

ten nicht.

2.1 Unterrichtsbereich

Alle Raume, die fir die Durchfiihrung des Unterrichts bzw. Fachunterrichts
erforderlich sind, sowie Flachen zur Umsetzung besonderer schulpadago-
gischer, methodischer und didaktischer Entwicklungen zahlen zum Unter-
richtsbereich. Dies sind insbesondere Klassenzimmer, Nebenrdume fur in
standigem Gebrauch befindliche Lernmittel und Unterrichtsmaterialien
(nicht jedoch Raume fir lernmittelfreie Bucher), Mehrzweckraume fur unter-
richtliche Aufgaben, Fachrdume mit Vorbereitungen bzw. Sammlungen und
Nebenraumen, Lernwerkstatten, Multifunktionsrdume bzw. -bereiche,
Gruppenrdaume, Ausweichraume, Differenzierungsraume, Lernlandschaf-
ten, Meditationsraume etc.

Bei der Festlegung der notwendigen Flache in dieser Kategorie ist stets
auch Art und Umfang der Umsetzung eines inklusiven Schulbaus zu be-
ricksichtigen. Auf ein angemessenes Verhaltnis zwischen der Grol3e der
Raumlichkeiten und der zu erwartenden Schulerzahl (siehe dazu unten 3.1)

ist zu achten.

2.2 Arbeitsbereich des padagogischen Personals

Raumlichkeiten fur Lehrkrafte, fur Aufgaben der Schulberatung und das

weitere padagogische Personal, wie z. B. Lehrerzimmer, Team-, Arbeits-
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und Aufenthaltsrdume fir padagogisches Personal, Bibliothek fur Lehrper-
sonal sowie Schulerinnen und Schiler, Raume fir Jugendsozialarbeit an
Schulen (JaS), Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen, Beratungslehrkrafte, Forderlehrkrafte, Lehrkraf-
te fur Sonderpadagogik bzw. den sonderpadagogischen Dienst, externes
padagogisches Personal, Besprechungsraume und Ruckzugsbereiche fal-
len unter den Arbeitsbereich des padagogischen Personals. Fur Schul-
standorte, an denen aufgrund des Vorbereitungsdienstes zum Lehramt ein
erhohter Raumbedarf an Team- oder ArbeitsrAumen fur padagogisches
Personal besteht, kann nach entsprechender Bestatigung durch die jeweils
zustandige Behotrde (StMBW bzw. Regierung) zusatzlicher Raumbedarf
anerkannt werden.

Flachen fur Jugendsozialarbeit an Schulen, Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Beratungslehrkréfte,
Forderlehrer sowie die Schilerbibliothek kénnen rechnerisch bei Bedarf -
anteilig oder vollstandig - dem Unterrichtsbereich (s. 2.1) zugeschlagen

werden.

2.3 Verwaltungsbereich

Réaumlichkeiten, die nicht direkt fur die Umsetzung padagogischer Aufga-
ben erforderlich sind, sondern fir Verwaltungs- und sonstige Dienstaufga-
ben genutzt werden, sind dem Verwaltungsbereich zuzuordnen. Dies sind
z. B. Raumlichkeiten fur die Schulleitung, Verwaltungsrdume, Raume fur
die Schulermitverantwortung (SMV), Raumlichkeiten fir MalRnahmen der
Ersten Hilfe bzw. den Schularzt, Elternsprechzimmer, Dienstzimmer des
Hausmeisters sowie Flachen flr Archivierungsmdglichkeiten (vgl. hierzu
auch KMS 11.1-BS4310.1/1/7 vom 15.06.2016). Flachen fir Archive kénnen
anteilig oder vollstandig auch dem arbeitstechnischen Bereich (siehe 2.4)

zugeordnet werden.
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2.4 Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich

Raumlichkeiten, die der Durchfihrung des allgemeinen Schulbetriebs die-
nen und nicht als allgemeine Verkehrsflache anzusehen sind bzw. unter
,sonstige Nutzungen® nach DIN 277 fallen, unterfallen dem arbeitstechni-
schen Bereich bzw. dem Aufenthaltsbereich, wie z. B. Flachen fir das Rei-
nigungspersonal, den Pausenverkauf, die Werkstatt des Hausmeisters, das
Stuhllager oder im Schulhaus befindliche Pausen- und Aufenthaltsbereiche,
eine Aula sowie aul3erunterrichtliche Arbeitsbereiche fur Schilerinnen und
Schuler. Bei offen gestalteten Bereichen, die ErschlieBungsfunktion haben,
werden Verkehrsflachen anteilig in Abzug gebracht und somit nicht bertck-

sichtigt.

2.5 Kiichen- und Speisenbereich

Raumlichkeiten, die der Zubereitung, Darbietung, Ausgabe und dem Ver-
zehr der Mittagsverpflegung dienen, sind dem Kiichen- und Speisenbereich
zuzuordnen, dazu zahlen u. a. auch Raumlichkeiten fir das Kichenperso-
nal.

Sofern gemald Anlage 7 Nr. 1 bzw. Anlage 9 SchulbauV die Einrichtung
einer Versorgungskiiche, eines Speisebereichs bzw. einer Kantine ange-
zeigt ist, kbnnen bei der Bemessung der bedarfsnotwendigen Flachen hier-
fur neben den Schiilerinnen und Schiilern der schulischen Ganztagsange-
bote (offener und gebundener Ganztag) und dem zugehdrigen padagogi-
schen Personal auch weitere Personen bertcksichtigt werden, die sich re-
gelmalig uber die Mittagszeit hinweg auf dem Schulgeldnde (bzw. auf dem
gemeinsamen Schulareal mehrerer Schulen) aufhalten und wéhrend der
Mittags- und Nachmittagszeit in unterrichtliche bzw. anderweitige Bildungs-
und Betreuungsangebote (z. B. Nachmittagsunterricht, Mittagsbetreuung,
Wahl- und Forderangebote) sowie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
wie etwa Horte) eingebunden sind.

Bei der Bemessung der anzuerkennenden Flachen des Kiichenbereichs ist

das Kichensystem zu bericksichtigen. Bei Schulen, in denen mehrere
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Klassen bzw. Gruppen verpflegt werden sollen, wird bei der Planung der
Speiseflache generell von einem Mehrschichtbetrieb ausgegangen.

Wird der Kichen- und Speisenbereich im Zusammenhang mit einem schu-
lischen Ganztagsangebot gemal BayEUG eingerichtet, kann — ggf. anteilig
bezogen auf die Zahl der am schulischen Ganztagsbetrieb teilnehmenden
Schulerinnen und Schuler — eine erhdhte Forderung gemall FAGplus15
ausgereicht werden.

Bei sehr hohen Essensteilnehmerzahlen und einem entsprechend hohen
Personalstand der Kiiche kann im Einzelfall, z.B. aufgrund der Vorgaben
aus den technischen Regeln fur Arbeitsstéatten, die Errichtung zusatzlicher
Nebenraume erforderlich sein. Sofern die flr den Kichen- und Speisenbe-
reich ausgewiesenen Flachenbandbreiten hierzu nicht ausreichen, kénnen
die Regierungen im notwendigen Umfang Aufschlage genehmigen.

Das Hinzuziehen eines Kichenplaners ist zu empfehlen.

2.6 Ganztagsbereich

Raumlichkeiten, die fur die Durchfuhrung ganztagiger Bildungs- und Be-
treuungsangebote erforderlich sind, zahlen zum Ganztagsbereich. Soweit
sie fur die Durchfihrung schulischer Ganztagsangebote gemafl BayEUG
vorgesehen sind, kann an offentlichen Schulen eine erhdhte Forderung
gemalR FAGplusl5 ausgereicht werden. Raumlichkeiten, die vorrangig zur
Durchfiihrung des stundenplanmafigen Unterrichts benétigt und die geman
den Bandbreiten 2.1 bis 2.4 anerkannt werden, kdnnen in der Regel nicht
gemal FAGplusl5 gefordert werden.

Im Zusammenhang mit ganztagigen Bildungs- und BetreuungsmalRnahmen
koénnen auch R&umlichkeiten, die Uber das in Anlage 9 SchulbauV als
zweckmalRig angefluihrte Raumprogramm hinausgehen, padagogisch sinn-
voll sein und bei der schulaufsichtlichen Genehmigung als bedarfsnotwen-
dig anerkannt werden (z.B. Aufenthalts-, Differenzierungs- und Ruherau-
me). Voraussetzung fur die Anerkennung des jeweiligen Raumbedarfs ist
eine vom Antragsteller vorzulegende nachhaltige Prognose der zu erwar-

tenden Teilnehmerzahl sowie eine Darstellung der zu erwartenden Ausge-

139



-8-

staltung des Ganztagskonzepts. Aufenthaltsrdume kdnnen grundséatzlich
auch bei offenen Ganztagsangeboten als notwendig anerkannt werden.

Bei der Bemessung des Raumbedarfs kann die zu erwartende Lange der
Betreuungszeiten in angemessener Weise berlcksichtigt werden. So wer-
den Gruppen mit einem Betreuungszeitraum bis 14.00 Uhr (offene Ganz-
tagsangebote in den Jahrgangsstufen 1-4) in der Regel einen geringeren
Raumbedarf haben als Gruppen bis 15.30 / 16.00 Uhr.

Ganztagsangebote in Kombination von Jugendhilfe und Schule (gegenwar-
tig OGTS-Kombi bzw. Kooperationsmodell gebundene Ganztagsschu-
le/Hort), die zu den Tages- und Wochenrandzeiten sowie in den Ferien in
Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe durch- bzw. fortgefuhrt werden,
sind gemald den hier aufgefiihrten Grundsatzen bei der Bemessung des
notwendigen Raumbedarfs zu bertucksichtigen, sobald diese als Ganztags-
konzept in die Regelférderung uberfihrt wurden. Bis dahin gelten die mit
Schreiben vom FMS vom 8. Juni 2015 (Az.: 62-FV6700-5/3) mitgeteilten
Grundsétze.

R&aumlichkeiten, in denen stundenplanmé&Riger Unterricht stattfindet, kon-
nen grundsatzlich auch am Nachmittag fir ganztagige Bildungs- und Be-
treuungsangebote genutzt werden (vgl. Beschlisse zum Ganztagsgipfel
2015, ziffer 7). Diese Mitnutzungsmdoglichkeit — insbesondere auch von
Klassenzimmern — ist jedoch nicht dahingehend zu verstehen, dass fur
ganztagige Bildungs- und Betreuungsangebote prinzipiell keine zusatzli-
chen Raumlichkeiten benétigt werden. In der Regel wird es sich anbieten,
einzelne Aktivitaten des Ganztagsangebots — etwa die Hausaufgabenbe-
treuung — in Klassenzimmern durchzufihren. Der durchgéngige Aufenthalt
einer grof3en Schilergruppe von 8 bis 16 Uhr in demselben Raum erscheint
aus padagogischen Griinden nicht sinnvoll.

Sofern fur die Unterbringung von staatlich geférderten Gruppen der Mit-
tagsbetreuung an oOffentlichen Schulen keine anderweitigen geeigneten
Flachen zur Verfligung gestellt werden kdnnen, ist es freigestellt, einen zu-
satzlichen Raumbedarf anzuerkennen. Die Bemessung schulischer Raum-
bedarfe hat sich jedoch nicht mehr an den mit FMS vom 1. Marz 2001 (Az.:
62-FV 6070-168/67-21 038) mitgeteilten Grundsatzen auszurichten. Viel-

mehr ist kunftig die Flachenbandbreite ,Ganztagsbereich® anzuwenden.
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Hierbei ist u. a. zu berlcksichtigen, ob in erster Linie Gruppen bis 14.00
oder auch Gruppen bis 15.30 bzw. 16.00 Uhr eingerichtet werden. Uberdies
ist davon auszugehen, dass schulische Ganztagsangebote in der Regel
einen hoheren Raumbedarf haben als freizeitpadagogisch ausgerichtete
Mittagsbetreuungen. Eine Forderung gemall FAG+15 ist fur Raumlichkei-
ten zur Unterbringung von Gruppen der Mittagsbetreuung nicht vorgese-

hen.

3. Einzelheiten zur Anwendunqg der Flachenbandbreiten

3.1 Festlegung der auf Dauer zu erwartenden Schiilerzahl

Zur Festlegung der auf Dauer zu erwartenden Schiler- bzw. Klassenzahl
durch die Regierung bzw. die MB-Dienststelle sind gemafl § 4 SchulbauV
vom Antragsteller nachhaltige Prognosen vorzulegen. Die Prognose der auf
Dauer zu erwartenden Schilerzahl gemafd 8 4 Abs. 3 Nr. 2 SchulbauV soll
nach Moglichkeit auf einen langeren Zeitraum als funf Jahre ausgerichtet
sein. Die Prognose soll daher neben der Geburtenrate der letzten finf Jah-
re weitere Kriterien bertcksichtigen, die mit vertretbarem Verwaltungsauf-
wand zur Erstellung einer nachhaltigen Prognose herangezogen werden
kénnen. So kann beispielsweise die Ausweisung von Neubaugebieten be-
ricksichtigt werden, wenn zu erwarten ist, dass es tatsachlich zu einem
erheblichen Zuzug von Familien kommen wird, der sich in den Schiler-
prognosen noch nicht abbildet und einen Raummehrbedarf auslésen wird.
Weitere mogliche Kriterien wurden mit KMS vom 11.05.2017 (Az.: 11l.4-
BO7220-4b.008233) mitgeteilt.

Bei der Ermittlung des Raumbedarfs von Schulen in freier Tragerschaft
kann sowohl die bisherige Schulerzahl der jeweiligen Schule als auch die
Schulerzahl an vergleichbaren Schulen in freier Tragerschaft herangezogen
werden. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass Schulen in freier und
kommunaler Tragerschaft keine gréReren Raumbedarfe haben als ver-

gleichbare Schulen in staatlicher Tragerschatft.
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3.2 Anerkennung multifunktional bzw. flexibel nutzbarer Raumlichkei-
n

~—+

Multifunktional genutzte Flachen sind als schulischer Bedarf anzuerkennen,
wenn die einzelnen Nutzungen den Raumbereichen Unterrichtsbereich,
Arbeitsbereich des padagogischen Personals, Verwaltungsbereich, arbeits-
technischer Bereich und Aufenthaltsbereich oder Kiichen- und Speisenbe-
reich zugeordnet werden kdnnen. Anteilige Zuordnungen zu mehreren Be-
reichen sind maoglich. Insbesondere kénnen Pausen- und Aufenthaltsberei-
che fur Schilerinnen und Schiler im Schulgeb&ude, die im Rahmen sog.
Cluster-Konzepte unterrichtlich-padagogisch genutzt werden, anteilig so-
wohl dem Unterrichtsbereich als auch dem Aufenthaltsbereich bzw. dem
Ganztagsbereich (im Verhaltnis zu den in den Clustern befindlichen Schile-
rinnen und Schulern, die in der Schule ein ganztagiges Bildungs- und Be-

treuungsangebot besuchen) zugeordnet werden.

3.3 Beriicksichtigung der Inklusion

Inklusiver Unterricht ist Aufgabe aller Schulen (Art. 2 Abs. 2 BayEUG). Der
zur Berucksichtigung von Inklusion in der Schule erforderliche Raumbedarf
ist grundsatzlich bei der Festlegung der bedarfsnotwendigen Flache in den
oben angefuhrten Raumkategorien entsprechend zu veranschlagen. Je
nach Art und Umfang der konzeptionellen Umsetzung von inklusiven Be-
darfen ist entsprechend Uber den Basiswert hinaus ein angemessener
Mehrbedarf an forderfahiger Flache im Rahmen der Flachenbandbreite an-
zuerkennen. Sofern bei Schulen mit dem Profil Inklusion, bei eingerichteten
Tandem- bzw. Partnerklassen oder bei speziellen, tber das tbliche Mal3
hinausgehenden Bedarfsfallen den Anforderungen nicht Rechnung getra-
gen werden kann, ist Uber eine Anerkennung weiterer Flachen in einer Ein-
zelfallprifung an den Regierungen zu entscheiden. Darunter fallen u. a.
medizinische Betreuungsraume, besondere Sanitaranlagen, Hygienerdu-
me, Duschen, Pflegebéder etc. Ferner sind die Grundsatze des Schreibens
vom 14.07.2016 (Az.: SI/lIl.8. 5S 4306.6.1-7a 55663) zu beachten. Zur

Frage einer Forderfahigkeit von Therapieraumen wird auf das KMS vom
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01.03.2017 an die Schulaufsicht (Az.: SI. BS8400.5.1) verwiesen. Die In-
formationsunterlagen zur Erbringung von &rztlich verordneten Therapien
am Ort Schule sind auch abrufbar auf der Homepage des Staatsministeri-
ums unter:

www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/inklusion/materialien-und-

praxistipps.html

Der Einhaltung der Vorschriften zur Barrierefreiheit kommt fur die Inklusion
besondere Bedeutung zu. Bauordnungsbehérden und die Schulaufsichts-
behdrden haben hierauf im Rahmen ihrer Befugnisse zu achten. Schall-
schutzmal3Bhahmen nach DIN 18041 zur Horsamkeit in kleinen bis mittel-
groRen Raumen sind forderfahig.

3.4 Inkrafttreten und AuRerkrafttreten

Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 15. September 2017 in Kraft;
sie gelten zunachst fur die Dauer von drei Jahren und werden nach diesem
Zeitpunkt ggf. im Hinblick auf neuere schulische Entwicklungen und unter
Bertcksichtigung von Erfahrungen aus dem Vollzug erganzt. Die Flachen-

bandbreiten fur weitere Schularten werden nachgereicht.

Die Regelungen im FMS zu Art. 10 FAG (Forderung von Raumen fur die
Mittagsbetreuung an Volksschulen vom 1. Marz 2001; Az.: 62-FV 6070-
168/67-21 038) treten mit Ablauf des 14. September 2017 aufRer Kraft. Die
im KMS vom 18. Marz 2016 (Az. IV.8-BO 4207-6a.16809) angefiihrte
Ubergangsregelung zur Anerkennung zusétzlicher bedarfsnotwendiger Fla-
chen tritt mit Ablauf des 14. September 2017 fur die Schulart Grundschule
auRer Kraft. Bei den anderen Schularten tritt die Ubergangsregelung auRRer
Kraft, sobald fur die jeweilige Schulart die entsprechenden Flachenband-

breiten nachgereicht worden sind.
Mit freundlichen Gruf3en

gez. Herbert Plls

Ministerialdirektor
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Vollzug der Schulbauverordnung: Anlage Grundschule (GS)

Anlage zum KMS 1V.8-BO 4160-6a.93653 vom 15.09.2017

| GréRe der Schule |

|einzi]gige Grundschule |1

Flachenbandbreite |

in m2

in m2

|I Unterrichtsbereich 544
|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals * 58
|III Verwaltungsbereich 68
|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 102

|V Kiichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

in m2

|VI Ganztagsbereich m? pro (Zahl-)schiler 1
in m2

|zweingigeGrundschuIe !

|| Unterrichtsbereich 909

|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals 2 112

|III Verwaltungsbereich 89

|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 153

|V Kiichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

in m2

|VI Ganztagsbereich m? pro (Zahl-)schuler 1
in m2

[dreizugige Grundschule  |*

|I Unterrichtsbereich 1290

|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals 2 135

|I|I Verwaltungsbereich 109

|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 206

|V Kichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

|VI Ganztagsbereich m? pro (Z&hl-)schiler

1
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lvierziigige Grundschule  |*

in m2

in m2

|I Unterrichtsbereich 1673
|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals 2 166
|III Verwaltungsbereich 129
|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 250

|V Kichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

in m2

|VI Ganztagsbereich m’ pro (Zahl-)schiler 1
in m2

[fiinfziigige Grundschule  |*

|I Unterrichtsbereich 2058

|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals 2 191

|III Verwaltungsbereich 151

|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 307

|V Kichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

in m2

[VI Ganztagsbereich m? pro (Zahl-)schiiler 1
in m2

|sechsngige Grundschule |*

|I Unterrichtsbereich 2450

|II Arbeitsbereich des padagogischen Personals * 211

|III Verwaltungsbereich 171

|IV Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 358

|V Kichen- und Speisenbereich (KSB)

siehe Anlage KSB

[VI Ganztagsbereich m? pro (Zahl-)schiiler

1

! Fur Schulen, die nicht unmittelbar den angegebenen Ziigigkeiten zuordenbar sind, werden von der
jeweils zustandigen Regierung angemessenen Zwischenwerte gebildet.

2 Bei erhohtem Raumbedarf fir das padagogische Personal aufgrund des Vorbereitungsdienstes

zum Lehramt kann diese Flachenbandbreite ggf. um bis zu 75 m? erhoht werden.



Vollzug der Schulbauverordnung: Anlage Kiichen- und Speisenbereich (KSB)

Anlage zum KMS IV.8-BO 4160-6a.93653 vom 15.09.2017

Flachenbandbreite Kiichenbereich in m?

Kichensystem
50 - 100 100 - 300 300 - 600 600 - 1000
Essensteilnehmer Essensteilnehmer Essensteilnehmer Essensteilnehmer
Zubereitungskiiche® 70 70 135
Aufbereitungskiiche® 25 40 100
Ausgabekiiche® 15 30 65

Eine MindestgroRe von 15 m?ist auch bei geringerer Essensteilnehmerzahl anzuraten um die Funktionalitat einer Kiiche aufrecht zu erhalten.

Bei Schichten mit tiber 100 Essensteilnehmern empfiehlt sich ein Aufschlag fiir die Speisenausgabe von 15 - 20 m®pro zusatzliche 100 Teilnehmer.

Flachenbandbreite Speisenbereich in m?

pro Essensteilnehmer in einer Schicht

Speisenbereich

14

Erlauterungen zum Kiichensystem:

! Zubereitungsktiche: Frische Zubereitung aller Gerichte (evtl. vereinzelte Tiefkiihlkkomponenten) in der Schule.
2Aufbereitungskt‘]che: Erwarmen von tiefgekihlten oder gekuhlten Hauptgerichten in der Schule.
3Ausgabekuche: Anlieferung von warmen Speisen, die in der Schule warmgehalten werden.
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Beschlussvorlage

SchB/007/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Beschluss
Betreff:

Projektmittel fir berufliche Schulen

Sachverhalt (kurz):

Durch einen Stadtratsbeschluss zum Haushalt 2015 wurde den allgemeinbildenden Schulen
wieder 50.000 Euro fir Projekte zugebilligt (vorbereitend: Schulausschuss, 27.02.2015).

Im Schuljahr 2018/19 stehen den Grund-, Mittel-, und Forderschulen 50.000 Euro, den
Realschulen und Gymnasien 15.000 Euro zur Verfligung.

Wie im Schulausschuss am 19.10.2018 deutlich gezeigt wurde, werden die zur Verfigung
gestellten Mittel an den allgemeinbildenden Schulen padagogisch sehr sinnvoll und mit
nachhaltiger Wirkung fiir das Schulleben und die Schulentwicklung eingesetzt.

Die Beruflichen Schulen erhalten aktuell keine Mittel zur Unterstiitzung padagogischer
Projekte.

Die Planung und Durchfuihrung von Projekten haben fiir berufliche Schulen allerdings eine
wichtige Funktion. Sie verringern den Abstand zwischen Schule und Leben, zwischen Theorie
und Praxis und fordern unternehmerisches Denken und Handeln oder verbessern technisches
oder handwerkliches Geschick.

Daher ergeht der Antrag, auch die beruflichen Schulen durch die Bewilligung von 20.000,00 €
Projektmittel in ihrer pAdagogischen Leistungsfahigkeit zu unterstitzen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ Nein (— weiter bei?2.)
X Ja
[] Kosten noch nicht bekannt

[ ] Kosten bekannt

Seite 1 von 4
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage SchB/007/2019

Gesamtkosten 20.000 € | Folgekosten  20.000 € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fuir einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

X Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
X] Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschaftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|Z| Nein Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

[] Ja

Seite 2 von 4
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4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Stk

00X O

Seite 3 von 4
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Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschlief3t die Bereitstellung von 20.000 Euro pro Schuljahr und gleicht
damit die bisherige Ungleichbehandlung bei der Ausstattung mit Projektmitteln zwischen
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen aus.

Seite 4 von 4
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Beantragung von Projektmitteln fir die Beruflichen Schulen

1 Vergabe von Projektmitteln — Darstellung der aktuellen Situation

Bis zum Haushaltsjahr 2010 standen den allgemeinbildenden Schulen fur au3erunterrichtli-
che Einzelprojekte 200.000 Euro zur Verfiigung. Wegen des bis dahin aufgelaufenen negati-
ven Budgetlbertrages von ca. 4 Mio. Euro wurde durch das Amt fur Allgemeinbildende
Schulen ein Sanierungskonzept erarbeitet, das zur Streichung dieser Projektmittel fuhrte.t
Durch einen Stadtratsbeschluss zum Haushalt 2015 wurde den allgemeinbildenden Schulen
wieder 50.000 Euro fur Projekte zugebilligt (vorbereitend: Schulausschuss, 27.02.2015).

Im aktuellen Schuljahr stehen den Grund-, Mittel-, und Férderschulen 50.000 Euro, den Re-
alschulen und Gymnasien 15.000 Euro zur Verfugung.

Wie im Schulausschuss am 19.10.2018 deutlich gezeigt wurde, werden die zur Verfligung
gestellten Mittel an den allgemeinbildenden Schulen padagogisch sehr sinnvoll und mit nach-
haltiger Wirkung fiir das Schulleben und die Schulentwicklung eingesetzt.

Einen eindrucksvollen Beweis des hohen Potentials der Schulprojekte in der Stadt Nirnberg
bot der vom Geschéftsbereich des 3. Blrgermeisters in Zusammenarbeit mit dem N2025-Be-
werbungsburo initiierte Wettbewerb ,bE U — Share Democracy”.

Neben der Unterstiitzung der Bewerbung der Stadt Nirnberg als Kulturhauptstadt und der
Frage, welchen Beitrag Nurnberg fir ein Europa der kulturellen Vielfalt und der Starkung der
Demokratie leisten kénne, stand die Forderung von zukunftsfahigen Schliisselqualifikationen
bei den Schilerinnen und Schilern im Fokus. Handlungskompetenzen, soziale Kompeten-
zen, Medienkompetenzen, aber auch Empathie und Kommunikationsféahigkeit sollten durch
die eingereichten Projekte verbessert werden. Alleine durch den Entstehungs-, Auswahl- und
Umsetzungsprozess leistete das Projekt einen wertvollen Beitrag zu einer gelebten Schulent-
wicklung an den Schulen.

Insgesamt bewarben sich 29 Schulen aus Nirnberg mit ihren Projekten, um die ausgelobten,
projektgebundenen Pramien zu gewinnen.

37,9% aller Bewerbungen kamen aus dem Bereich der beruflichen Schulen (acht Projekte
von stadtischen, drei von staatlichen oder privaten beruflichen Schulen). Die Projekte waren
von hoher Qualitat. Die Jurys, die die Einzelprojekte bewerteten, bestatigten dies.

Eine gleichberechtigte Unterstiitzung aller Schulen in der Stadt durch gezielt eingesetzte
Projektmittel legte die Leistungsfahigkeit dieser Schulen offen.

Bisher fehlt eine Férderung aul3erunterrichtlicher Projekte an beruflichen Schulen. Unter dem
Blickwinkel der Gleichbehandlung von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen wird
empfohlen, auch die Leistungsfahigkeit, den Ideenreichtum und das Engagement der Schii-
lerinnen und Schiler an beruflichen Schulen zu wirdigen.

2 Projekte als gelebter Teil der Schulentwicklung

Die Planung und Durchfiihrung von Projekten haben fir berufliche Schulen eine wichtige
Funktion. Sie verringern den Abstand zwischen Schule und Leben, zwischen Theorie und
Praxis und fordern unternehmerisches Denken und Handeln oder verbessern technisches
oder handwerkliches Geschick.?

1 vgl. Sachdarstellung Projektmitte! fiir allgemeinbildende Schulen im Schulausschuss 27.02.2015
2 vgl. Wilbers, Karl (2014). Wirtschaftsunterricht gestalten, Lehrbuch Teil II, 2. Auflage, S. 614
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Allein die zunehmende Einflihrung des Faches ,Projektarbeit* oder dessen thematische Be-
ricksichtigung bei der Neugestaltung von Lehrplanen, z. B. bei Wirtschaftsschulen, Fach- o-
der Berufsoberschulen sowie an Berufsfachschulen betont die Notwendigkeit fur alle Schiile-
rinnen und Schiler eine projektbezogene Arbeitsweise zu erlernen.
Das Arbeiten an Uber den Lehrplan hinausgehenden Projekten bereitet auf die Herausforde-
rungen der ,Berufswelt® vor, da es zukunftsfahige Schllisselqualifikationen und Kompetenzen
vermittelt, die den Einstieg und die Weiterentwicklung in einer sich schnell &ndernden Ar-
beitswelt ermoglichen.

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, werden an den beruflichen Schulen aktuell unter-
schiedliche und sehr breit angelegte Projekte durchgefiihrt.®

Schule Projekt Kurzbeschreibung Anzahl der
Teilneh-
menden

B1 Weltherz der Zusammenarbeit Metallbau-Azubis und SOR mit praktischer 60
Liebe Fertigung und Montage an der Briicke am Cinecitta / Insel
Schutt
EU- Fieber an Anlass: 60 Jahre Romische Vertrage; Unterrichtsmodule zu ver- | 100
der B1 schiedenen Aspekten der EU (Historie, Werthaltungen, Vorur-
teile,..) mit anschlieBender Tombola, Ehrung und Preisverlei-
hung
B2 Kooperation An der B2 probieren Mittel- und Realschiler die Theorie aus Im Schuljahr
B2-Realschule- | dem Physikunterricht an Maschinen aus und lernen dadurch ca. 100
Mittelschule Technikberufe kennen. Betreut werden sie von engagierten Be- | Schiler/-in-
rufsschilern. Das Projekt lauft seit dem Schuljahr 2011/12 und nen
wurde mit dem ,Deutschen Lehrerpreis 2017 ausgezeichnet.
Kooperation Industriekaufleute und Industriemechaniker/-innen lernen ge- Im Schuljahr
cars B2-4 meinsam ,Industrie 4.0“.Das Projekt lauft seit dem Schuljahr ca. 200
2016/17. Schdler/-in-
nen
B3 Stadtmeister- Organisation und Durchfiihrung eines Wettbewerbs fiur die Aus- | 16
schaften bildungsberufe Koch/Kéchin, Hotelfachmann/-frau, Restaurant-
fachmann/-frau
B4 Zeitzeugenge- Zeitzeugengesprache mit Uberlebenden des Holocaust (jahrlich | 200 p.a.
sprache 2-3)
.Dein Gott, Projekt zur Férderung des Verstandnisses fir den eigenen 200
mein Gott, kein | Glauben und den Glauben anderer
Gott“ — Seminar
zur rel. ldentitéat
B5 Azadi (Men- Menschenrechtsprojekt, bei dem die Schiler/-innen der B5 Mo- | schulliber-
scherechts- deschulen Niirnberg traditionelle indische Kleidung fiir einen greifend
projekt) européischen Markt designen, den Prototypen fertigen und die
Fluge nach Arbeitsunterlagen fur die Produktion erstellen. Diese Unterlagen
Delhi/Indien gehen an das family home in Delhi, in dem minderjéhrige, ehe-
malige Prostituierte zu Schneiderinnen ausgebildet werden.
Das optimale Ziel ware, dass unsere Schler/-innen die dorti-
gen Auszubildenden bei der Herstellung unterweisen.
Azadi Prasen- Teilnahme an Messe Fair Friends vom 05. bis 08.09.2019 in diverse
tation bei der Dortmund. Klassen
Messe Fair FAIR FRIENDS 2019
Friends 2019
(inkl. Steige- FAIR Die Messe FAIR FRIENDS in Dortmund ist
rung des Be- FRlENDS Deutschlands gré3te Messe fur nachhal-
kanntheitsgra- tige Lebensstile, Fairen Handel und gesellschaftliche Verant-
des der B5Mo- | wortung. Rund 220 Aussteller présentieren sich auf der FAIR
deschulen) FRIENDS Messe Dortmund und bieten eine gro3e Auswahl an
verantwortungsvollen Produkten und Dienstleistungen.
B6 HEROES HEROES Nirnberg ist ein Projekt, in dem sich postmigranti- diverse Klas-
sche Jugendliche gegen die Unterdriickung im Namen der Ehre | sen

3 Die Anzahl der zu benennenden Projekte wurde auf zwei begrenzt und zeigt daher nur einen kleinen Teil der Aktivitaten der
beruflichen Schulen.
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und fur Gleichberechtigung und Gleichstellung von allen Men-
schen engagieren, um im Alltag und in der Gesellschaft etwas
zu verandern.

Die Zusammenarbeit mit HEROES haben wir im Rahmen von
SOR-SMC initiiert. An verschiedenen Nachmittagen werden
Workshops fiir Klassen angeboten.

Umweltaktion

Schilerinnen und Schiler kooperieren mit Umweltschutzorgani-
sationen wie dem Walderlebniszentrum Erlangen Tennenlohe
bzw. dem Bund Naturschutz und helfen bei der Schaffung bzw.
Erhaltung von Umweltstationen bzw. dem Naturschutz dienen-
den Bereichen (Libellentimpel anlegen, Naturerlebnispfad er-
neuern, AuRenanlage am BBZ mit frischer Erde versorgen und
neu ansdhen, Sandgras-Heideflache méhen )

Alle 11.
Klassen im
Einzelhandel

B7

Vielfalt sehen —
Vielfalt saen

Produktion und Verteilung von Samenbomben zur Aussaat auf
Grinflachen im Rahmen der Nirnberger Wochen gegen Ras-
sismus

45

Bioland-Zertifi-
zierung, 2018

Die Mensa der B7 produziert ihr Essen zu 100% in Bioland-
Qualitat (auRer Fisch und Fleisch). Projektphase war die Vorbe-
reitung und Zertifizierung mit Zertifizierungsveranstaltung

650

B8

DKMS-Typisie-
rung

Zusammen mit B9 organisieren Klassen der Gesundheitsberufe
unter Mithilfe der DKMS eine einwdchige Typisierungsaktion
flir 1938 SuS des BBZ und der B9

ca. 40 SuS

Internationales
FuRballturnier

SuS aus der BIK-Klasse und aus Klassen der dualen Ausbil-
dungsberufe beteiligen sich gemeinsam am FuRballturnier der
Lothar-von-Faber-Schule. Die Vorbereitung und das Training
werden von der Sportlehrkraft organisiert.

ca. 20

B9

Mll vermeiden,
trennen, upcy-
celn

Die Klasse KM 12 F organisiert einen Projekttag mit einer Aus-
stellung und Informationsmaterial zum Thema Abfalltrennung,
einer Bastelecke fur Upcycling und einer LearningApp zu den
Aufgaben der Nachhaltigkeit.

Ersteller: 1
Klasse = 26
Schiler
Besucher: 7
Klassen =
ca. 180
Schiler

Mit SICHER-
HEIT? vernetzt

Die Projektwoche ,mit SICHERHEIT? vernetzt! greift das
Thema Digitalisierung und Medienkompetenz auf und bietet den
Schilerinnen und Schilern vielfaltige Informationsveranstaltun-
gen, Workshops, Aktionen (z.B. ein Theaterstlick) und Ausstel-
lungen am Schulstandort. Die Schiiler sollen das eigene Verhal-
ten im Umgang mit Computer, Smartphone usw. reflektieren
und diese Medien produktiv und sicher nutzen. Das Bewusst-
sein der Schiler soll dahingehend gescharft werden, dass sie
die Gefahren der Mediennutzung erkennen.

Ca. 28 Klas-
sen = ca.
700 Schiler

B10

LFairplayer”

"Fairplayer" ist ein Projekt im Rahmen von Mobbingpréavention
zur Forderung sozialer Kompetenzen, Verbesserung des Klas-
senklimas und Starkung zivilcouragierten Handels. Mit " Fair-
player" wird Toleranz, Fairness und Konfliktfahigkeit im Alltag
gefdrdert und eine langfristige positive Entwicklung des Klas-
senklimas angestrebt. Darliber hinaus hat das Projekt zum Ziel,
soziale Normen (wie z.B. persdnliche Verantwortung, Mut zur
Zivilcourage, Wahrnehmung von Gewaltsituationen, morali-
sches Urteilsvermégen) zu starken, die sich ebenfalls forderlich
auf die kognitive Empathie auswirken.

25

Erlebnispéda-
gogische
Teambil-
dungstage

Erlebnispédagogische Teambildungstage wurden in Koopera-
tion mit kom3pass im Wald ,Am Schmausenbuck® durchgefihrt.
Durch Interaktionsiibungen hatten die Schilerinnen und Schi-
ler die Mdglichkeit eigene Kréfte besser einzuschétzen, verant-
wortliches Handeln zu erproben, Problemldsungsstrategien zu
entwickeln und die Verantwortung fr ihre Mitmenschen zu
Ubernehmen.

92

B11

Nisthilfen fir
den Wendehals
und Gartenrot-
schwanz

Kooperation mit Dr. Bdger, Beauftragter fur Biodiversitét der
Regierung Mittelfranken; Notwendigkeit des Artenschutzes und
des Erhalts der biologischen Vielfalt; Griinde fur das artenster-
ben; handwerkliche und 6kologische Fertigung (Materialien) von
Nisthilfen, pro Schiiler 1 Stiick; Mediale Aufmerksamkeit bei der
Ubergabe der fertigen Produkte

64

Europa und Eu-
ropawahl

Europa als Schwerpunktthema in den Klassen unterrichten und
zwei Podiumsdiskussionen im A013: einmal mit dem Prof. Dr.
Ménudier, der seit 1988 Professor an der Pariser Sorbonne ist
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und zum zweiten mit der Organisation Biirger fir Europa e.V.
mit einem Europakandidaten.

B12 Ehemaligen- Austauschplattform fiir ehemalige Schuilerinnen und Schiiler so- | 200 SuS und
Treffen wie Lehrkréafte LK
Berufsbasar Durch 65 teilnehmende Firmen erfahren Schiler erste Eindri- 600

cke des Berufslebens

B13 25 Jahre Planung und Erstellung einer 6ffentlich sichtbaren Plakatwand 25
StralRe der in Zusammenarbeit mit B6 (Fotografie) und B11 (Drucken du
Menschen- Anbringen)
rechte
Okologischer Bewusstwerden des individuellen Flachenverbrauches bezogen | 300
FuRabdruck auf das eigene Wohnen, der Mobilitat, des Konsumverhalten

und der Erndhrung

B14 Projekt Men- In einer Projektwoche 2017/18 fanden zahlreiche Workshops, Ca.: 400

schenrechte Aktionen und Vortrage rund um das Thema Menschenrechte SuS
statt.
Fachleute kamen mit unseren Schilerinnen und Schilern ins
Gespréach uber die Arbeit von internationalen Organisationen
wie ,Amnesty International“ und ,Attac”, iiber die Rechte von
Frauen und die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche.
Betroffene berichteten Uber die Situation von Migrantinnen und
Fluchtlingen.
In einer Stadtfiihrung durch Mitarbeiter des ,Strallenkreuzers®
konnten die Probleme eines Lebens in Armut und Obdachlosig-
keit nachvollzogen werden.
Im Rahmen der Projektwoche referierte Herr Busch vom Bayeri-
schen Journalistenverband Uber das aktuelle Thema ,Presse-
freiheit, Luigenpresse und Fake News".
Projekt im Schiler der 12. Klassen planen und fiihren eine Reisemesse 4 Klassen =>
Fachbereich sowie eine Informationsveranstaltung fiir eine Golfexklusiv- ca. 100 Sus
Tourismus: Reise durch.
Golfexklusiv- (Diese Projekte finden jahrlich statt.)
Reise und Pro-
jekt Reise-
messe

Lothar- FuBball-Integ- Am 5. April 2019 veranstaltete die LvF-Schule das mittlerweile Uber 200

von- rationsturnier 4. FuBRball-Integrationsturnier fur Schuler/-innen mit und ohne Sportler aus

Faber- Fluchtlingshintergrund unter der Schirmherrschaft des 2. Bir- 16 berufli-

Schule germeisters der Stadt Nirnberg. chen Schu-

len der Met-
ropolregion
Nbg. mit
Uber 200 Zu-
schauern
Schilercafé Seit vielen Jahren betreiben Schiiler/-innen der LvF-Schule 20 Schdler/-
sehr engagiert und in Eigenregie unser Schilercafé als Ersatz innen fur ca.
fur die fehlende Mensa. 1.400 Schu-
ler/-innen

Staatl. Kooperation mit | Ab dem kommenden Schuljahr findet eine stetige Kooperation je nach The-

FOS I Johann-Pachel- | mit der Johann-Pachelbel-Realschule, die im gleichen Schulge- | matik
bel-Realschule | b&aude untergebracht ist, statt (z.B. fachlicher Austausch von

Lehrkraften, Schnupperunterricht an der FOS, Theater- und Mu-
sikprojekte...)
Schileraus- 6 — 8 Schuler der FOS Il gehen fiir 2 Wochen nach Tschechien. | 6 — 8 Perso-
tausch mit Im Gegenzug kommen 6 — 8 Schiiler/-innen aus Tschechien fir | nen
tschechischen 2 Wochen an die FOS Il nach Nurnberg.
Schdler/-innen
Staatl. Englandfahrt Jéhrliche Fahrt in den Osterferien; die Schilerinnen und Schu- Ca. 40 bis
BOS-N ler sind in Gastfamilien untergebracht und werden zur Sprach- 50 Schiile-
ausbildungen in englischen Institutionen geschult; Rahmenpro- | rinnen und
gramm: Erkundungen Londons und Umgebung Schuler (teils
schultiber-
greifend)
.Letzte Schul- Verschiedene klassenlbergreifende Projekte mit allen Vorklas- | Ca. 160 SuS
woche* sen und Integrationsklassen der BOS-N; grof3es Meeting und
Prasentationen am letzten Projekttag: Ca. 8 bis 12
Leitung durch Lehrkrafte und Honorarkrafte LKe und Ho-
norarkréfte
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Beispiele: Verschénerung des Schulgebaudes, Projekte zur In-
tegration, interkulturelles Training, Arbeitsgruppen, poetry slam,
Impro-Theater, Redaktionsarbeit mit NZ und NN, mathemati-
sche Zaubereien usw.

Quelle: Eigene Erstellung auf Basis der Daten aus den obigen Schulen

Viele der dargestellten Projekte orientieren sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable
Development Goals - SDGs) der UN und haben somit u. a. die nachhaltigen Ziele ein friedli-
ches Miteinander zu férdern, dem Klimaschutz zu dienen oder Ungleichheiten in der Gesell-
schaft auszugleichen.*

Aulerschulische Projekte tragen aber v. a. zur Qualifizierung der Schilerinnen und Schuler
bei. Darliber hinaus haben sie positiv-riickkoppelnde Einflisse auf die Unterrichtsentwick-
lung und sind daher gelebte Schulentwicklung.

Projekte sind auch im beruflichen Schulwesen eine finanziell unterstiitzenswerte Investition.

3 Kriterien zur Projektauswahl, Entscheidungsgremium, Beantragung der Projekt-
summe

Um eine Harmonisierung der Ausschreibungsbedingungen tber den Geschéftsbereich des

3. Burgermeisters zu erreichen, lehnen sich die im Folgenden aufgezahlten Kriterien sehr

stark an die des Amtes fiir Allgemeinbildende Schulen an:

= Die Projekte missen aul3erhalb der schulischen Pflichtaufgabe angesiedelt sein. D. h.
auch, dass Anschaffungen, die die Stadt in ihrer Funktion als Sachaufwandstrager zu leis-
ten hat, von dieser Forderung ausgeschlossen sind.

= Die Projektmittel werden schriftlich mit einer Projektbeschreibung und einem Finanzplan
beantragt.

= Aus der Projektbeschreibung muss der padagogische Mehrwert des Projekts hervorgehen.

= Projekte, die von Dritten mitfinanziert werden, werden vorrangig behandeln (z.B. Forder-
verein). Zur Mitfinanzierung Dritter zéhlen auch unentgeltlich zur Verfligung gestellte Ar-
beitsleistungen, Sachspenden usw.

= Die eingereichten Kosten diirfen der Schule noch nicht entstanden sein. Eine nachtragliche
Forderung bereits ausgegebener Gelder findet nicht statt.

= Es kann nur ein Antrag pro Schule geférdert werden.

= Die Abgabe des Antrags allein begriindet keine stadtische Verpflichtung zur Férderung.

Daruberhinausgehende Forderkriterien werden in Absprache mit dem Amt fur Allgemeinbil-

dende Schulen weiterentwickelt.

Uber die Zuteilung der Mittel fir fristgerecht eingereichte Projektantrage entscheidet je eine
Vertreterin/ein Vertreter des Amtes flr berufliche Schulen und des Stufenpersonalrates. Dar-
Uber hinaus soll ein Pool aus Vertreter/-innen der ausbildenden Betriebe und mit den Schu-
len kooperierenden Einrichtungen gebildet werden. In einem rollierenden Verfahren unter-
stiitzt ein Mitglied dieses Pools die Entscheidungsfindung.

Neben der dargestellten Leistungsfahigkeit bei der Planung und Durchfiihrung von Projekten,
sind die an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zu erzielenden Schulabschliusse
ebenfalls vergleichbar.

Mit Ausnahme des Abschlusses der Grundschule kdnnen im beruflichen Schulwesen alle Bil-
dungsabschlusse in &hnlicher Form wie im allgemeinbildenden Bereich erworben werden.

4 vgl. www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Auch dies spricht fur eine Projektférderung an allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen.

Bislang sind jedoch z. B. Projekte an Realschulen férderungsfahig, hingegen an der Wirt-
schaftsschule noch nicht. Gleiches gilt fur Fach- und Berufsoberschulen im Vergleich zu
Gymnasien.

Die beantragte Projektsumme von 20.000,00 € ist daher als Aquivalent zu der Zahl der al-
tersmalig vergleichbaren Schilerinnen und Schiiler des Bereichs der Realschulen und
Gymnasien zu sehen. Berechnet man fiir beide Bereiche (RS/Gym — B-Schulen) eine For-
derpauschale pro Kopf, ergeben sich nahezu deckungsgleiche Foérderbetrage.

4 Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss begutachtet die Beantragung von Projektmitteln fur berufliche Schulen
in Hohe von 20.000 Euro pro Schuljahr. Der Schulausschuss empfiehlt die Bereitstellung der
Mittel und gleicht damit die bisherige Ungleichbehandlung bei der Ausstattung mit Projektmit-
teln zwischen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an.
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Beschlussvorlage

IPSN/003/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel
Schulausschuss 19.07.2019 offentlich Beschluss
Betreff:

Padagogisches Konzept und Gebuhrenordnung der Energie- und Umweltstation am
Wodéhrder See

Anlagen:
Padagogisches Konzept EUW

Sachverhalt (kurz):

Fur die entstehende Energie- und Umweltstation am Wéhrder See wurde ein erstes
padagogisches Konzept sowie eine Entgeltordnung fiir Schulen und die Offentlichkeit
entwickelt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

X Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:
ggf. werden durch die Veranstaltungen bzw. Vermietung Einnahmen generiert.

(— weiter bei 2.)

[ ] Nein (— weiter bei?2.)
[] Ja

[] Kosten noch nicht bekannt

[] Kosten bekannt

Gesamtkosten € | Folgekosten € pro Jahr

[] dauerhaft [ ] nur fur einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € | davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr
Seite 1 von 3
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage IPSN/003/2019

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfiigung?
(mit Ref. I/Il / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
X Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

1 Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschaftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|:| Nein Kurze Begrundung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

X Ja Die Energie- und Umwelstation bietet Angebote vorrangig fir Schulen, aber
auch fur die gesamte Stadtgesellschaft an.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

[ ] RA (verpfiichtend bei Satzungen und Verordnungen)

[
[

Seite 2 von 3
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Stadt NUrnberg Beschlussvorlage IPSN/003/2019

Beschlussvorschlag:

Die Entgeltordnung kann mit der Erdffnung der Energie- und Umweltstation am Wohrder See
angewendet werden.

Seite 3 von 3
159



Energie — und Umweltstation am Wohrder See

Ziele und padagogisches Konzept

Die Erde ist mit all ihren Pflanzen, Tieren und Ressourcen unsere Lebensgrundlage. Sie zu
schiitzen und zu erhalten ist einer der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Jeder Einzelne kann
dabei fir sein Handeln Verantwortung tGibernehmen und dazu beitragen, dass wir heute und
in Zukunft in einer 6kologischeren und nachhaltigeren Welt leben.

Mit den Angeboten der Energie- und Umweltstation mochten wir
e zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen.

e regionale Partner der Bildung fiir Nachhaltige Endwicklung (BNE) vernetzen und uns nati-
onal und international im Netzwerk der Regionalen Kompetenzzentren fiir Bildung fir
Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (RCE) einbringen.

e bestehende Angebote fortfiihren und weiterentwickeln (z. B. KEIM).

e gemeinsam mit den Niirnberger Schulen fiir alle Schularten und Jahrgangsstufen padago-
gische Konzepte und Projekte entwickeln und durchfihren.

e Bildung fiir nachhaltige Entwicklung und Lehrplanthemen (z. B. MINT-Facher) zu
kombinieren und den Lernraum Schule und EUW zu verknipfen.

e mittels kompetenzorientierter Bildungsangebote das Bewusstsein fiir
Eigenverantwortung und I6sungsorientiertem Denken scharfen.

e Themen der Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und verschie-
dene Wertvorstellungen mit der Stadtgesellschaft diskutieren und so aufzeigen, dass
man sich 6ffentlich fir Nachhaltigkeit engagieren sowie verdeutlichen, dass unser
Handeln Konsequenzen fir uns und unser gesamtes Umfeld hat.

Die Energie- und Umweltstation wurde von der Stadt Niirnberg im Passivhausstandard gebaut.
Sie hat somit auch eine Vorbildfunktion fiir die Besucher. Aus diesem Grund werden auch die
Betriebsablaufe, die Einkdufe und der Materialeinsatz moglichst ressourcensparend und nach-
haltig gestaltet (z.B. Einkauf fairer und 6kologischer Lebensmittel, umweltfreundlicher Biiro-
bedarf, ...).

In der Energie- und Umweltstation am Wohrder See werden in Zukunft, abhangig von den
Personalressourcen Programme fir Schulklassen, Fortbildungen fiir Lehrkrafte, sowie Ange-
bote fiir die Offentlichkeit durchgefiihrt.
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Angebote flir Schulklassen

Dauerhafte Angebote fiir Schulklassen

Die Angebote fiir Schulklassen haben immer einen Bezug zum Lehrplan Plus. Hierbei werden
nicht nur die Themenschwerpunkte der jeweiligen Jahrgangsstufen berlicksichtigt, sondern
auch die im Lehrplan genannten facher- und schulartiibergreifenden Ziele wie z.B. soziale und
methodische Kompetenzen. Je nach Thema werden die Programme ganzjahrig oder passend
zur Jahreszeit angeboten. Alle Programme haben einen hohen Anteil an Schiileraktivitat (z.B.
Experimentieren und Forschen) und die Schiler/innen sollen Ideen fir nachhaltiges Handeln
in ihrem Alltag entwickeln.

Je nach Personalstand werden die Angebote erweitert. Im Folgenden wird der Stand der
derzeitigen Planung wiedergegeben.

Jahrgangsstufe 1 und 2

e ,Wirsind Wetterexperten”: Lernwerkstatt zu Luft und Wetter

e Eiskalt”—Anpassungen von Pflanzen und Tieren an den Winter

e ,Was krabbelt und wachst in der Wiese und Hecken?“ Naturerfahrung,
Pflanzenbestimmung, Tierbestimmung

e ,Abfall — nein danke!” — Abfall vermeiden und trennen/Upcyclingaktion

Jahrgangsstufe 3 und 4

e ,Was(s)erleben: Tier- und Pflanzenforscher am Wohrder See”

e ,Tierisch gut - Klimaschutz auf dem Teller” Zusammenhang Klima und Ernahrung,
Kochwerkstatt

e ,Alarm es wird warm!“: Klimaschutz und Erneuerbare Energien

e ,Alle meine Entlein” Enten bestimmen, Angepasstheit von Tieren an den Lebensraum

Jahrgangsstufe 5 und 6 (Gymnasium/Realschulen/Mittelschulen)

e ,Sonnige Zukunft” Energiesparen, Solarenergie

e ,Smarte Klamotte”: soziale und 6kologische Folgen der Kleidungsproduktion

e ,Kleine Wassertiere ganz groR“, Wassertiere kennenlernen, mikroskopische
Untersuchung

e ,Der Wald in deiner Schultasche” — wie kdnnen wir in der Schule Ressourcen sparen und
dabei Walder schitzen?

e ,Kochstudio 4 la Saison” Kriterien nachhaltiger Erndhrung und Kocheinheit

Jahrgangsstufe 7 und 8 (Gymnasium/Realschulen/Mittelschulen)

e ,Mein Okologischer FuRabdruck” (Filmprojekt)

e ,Plastik Giberall”: Abfall am Wo&hrder See und in der Welt — Filmprojekt

e Flugkinstler” Vogel beobachten, Flugapparat, Kérperbau von Végeln, Zugvogel

Jahrgangsstufe 9, 10, 11 (Gymnasium/Realschulen/M-Zweige an Mittelschulen)
e ,Dein 6kologischer FuBabdruck”

e ,Leistungen von Pflanzen in der Stadt”: Pflanzenbestimmung

e ,Unsere Energiewende”
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e ,Gewadsseruntersuchung” Faktor Mensch: Gewassertypen vergleichen und Wéhrder See
untersuchen.

Projektbezogene Angebote fiir Schulklassen

Zusatzlich zu den dauerhaften Angeboten wird immer wieder projektbezogene Angebote
geben wie z.B. im Juni 2019 die Aktion zur Gestaltung des Bauzauns mit drei Schulklassen.
Vorstellbar fiir die ndchsten Jahre waren verschiedene Pflanzaktionen (z.B. Bienenfreundliche
Bepflanzung von Blumenkasten), der Bau eines Insektenhotels oder das Bauen von (Umwelt-
) Skulpturen fiir den Eingangsbereich der Umweltstation. Angedacht, sind fiir 2020 Aktions-
tage zum Thema Trinkwasser, u.a. in Kooperation mit der N-ERGIE und dem Menschenrechts-
bliro. Auch hier wird es Sonderprogramme mit Schulklassen geben.

Nutzung des Drachenboots im Rahmen der umweltpadagogischen Arbeit

Durch die die Unterstiitzung von SUN und dem Wasserwirtschaftsamt steht der EUW fiir seine
padagogische Arbeit ein Drachenboot zur Verfiigung. Dieses kann im Rahmen des umwelt-
padagogischen Programms fiir Schulklassen, das einen Bezug zum Wohrder See hat z.B. auch
zur Teamentwicklung genutzt werden.

BNE- Kooperationsschulen

Fiir die Zukunft ist angedacht, mit ausgewahlten Kooperationsschulen zusammen zu arbeiten,
die Bildung fur Nachhaltige Entwicklung in ihr Schulleitbild aufnehmen und im Schulleben
nachhaltige verankern wollen.

Angebote fiir Lehrkrafte

Hausfihrungen zum Kennenlernen der Umweltstation und des Programms flr
Lehrkrafte

Nach der Er6ffnung und je zu Schuljahresbeginn wird es Flihrungen und Informationsveran-
staltungen fir Lehrkrafte geben.

Fortbildungen fur Lehrkrafte

Die EUW bietet regelmalig Fortbildungen fiir Lehrkrafte an. Neben theoretischem Input
geben wir durch das Ausprobieren von Methoden und dem Vorstellen von Materialien An-
regungen, wie das jeweilige Thema im Unterricht, bzw. der Schule umsetzen werden kann. In
Planung furr das Schuljahr 2019/20 sind ca. zehn Fortbildungen bzw. Fachtreffen. Themen sind
z.B. Teamentwicklung, Gewadsser/Wasser, Energie/Solarenergie, Mull/Plastik, Pflanzenbe-
stimmung, Biodiversitdt, Imkerei und Bienen, Schmetterlinge und das Erstellen von Stopp
Motion Umweltfilmen.
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Fachgruppe Schule und Nachhaltigkeit der Arbeitsgemeinschaft Natur und

Umweltbildung

In der, von der Umweltstation organisierten ANU Fachgruppe Schule und Nachhaltigkeit
treffen sich Umweltbildner und Umweltbeauftragte von Schulen, um Nachhaltigkeit in der
Schule besser zu verankern. Hier finden zwei Fachtreffen pro Jahr statt, in denen spezielle
Themen vertieft werden.

Programm KEIM

Im Rahmen des Projektes KEIM werden Schulen unterstiitzt Projekte zum Thema Energie-
sparen und Ressourcenschutz an Schulen durchzufihren.

Es findet jahrlich ein Wettbewerb statt, bei dem die besten Projekte pramiert werden. AulRer-
dem finden jahrlich vier Arbeitskreistreffen statt, bei denen Neuerungen zum Programm
besprochen, Ideen ausgetauscht und fachliche Inputs gegeben werden.

Angebote fiir die Offentlichkeit

Hausfiihrungen fiir die Offentlichkeit (ohne Anmeldung)

1x monatlich (im ersten Jahr eventuell auch hiufiger) werden Fiihrungen fiir die Offentlichkeit
angeboten und das Programm der EUW vorgestellt.

Nachmittagsprogramme fir Kinder/Familien

1x monatlich ein- bis zweistlindiges offenes Angebot fir Kinder am Nachmittag.
Themenschwerpunkt abhdngig von Jahreszeit. z.B. Dezember: nachhaltiger Weihnachts-
schmuck. Februar/Karneval: Faschingsschminke umweltfreundlich herstellen etc.

Fachvortrige und Fiihrungen

Fachfihrung z.B. zum Thema Biber oder Fledermaus sowie Fachvortrage am Nachmittag oder
Abend z.B. zum Thema Energiewende, 6kologisches Bauen, ...

Vermietungen

Fiir Vortrage, Seminare, etc. kbnnen Raume der EUW von Dritten z.B. stadtischen Dienst-
stellen angemietet werden. Die Entscheidung Uber eine Vermietung, obliegt wie bei den
Raumen im Haus der Padagogik der Dienststellenleitung.
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Entgeltordnung

Angebot ‘ Kosten Anmerkung
Schulklassen
Programme fir 30 Euro pro
Schulklassen (3 Stunden) | Klasse
Projektbezogene 30 Euro pro Bei Drittmittelfinanzierung konnen die
Angebote Gruppe Angebote ggf. auch kostenfrei sein.
Lehrkrafte
Fortbildungen fur 5 Euro/Stunde - Wenn der/die Referent/in die Filhrung fir
Lehrkrafte (analog IPSN) die Energie- und Umweltstation kostenfrei
anbieten, dann werden auch von den
Teilnehmer/innen keine Geblihren erhoben
- Bei hohen Kosten fur Referent/innen kdnnen
die TN Gebiihren gegebenenfalls hdher sein
Hausfiihrungen Kostenfrei
Treffen Fachgruppen kostenfrei
Treffen KEIM kostenfrei
Arbeitskreis
Offentlichkeit
Hausfiihrungen kostenfrei
Nachmittagsprogramm Gebuhren: 2 Ggf. kann auch eine Pauschale erhoben
fur Kinder/Familien Euro/Stunde je werden.
Kind (plus
eventuell

Materialgeld)

FUhrungen/Fachvortrage

abhangig von
Referentenkosten

Soweit keine Referentenkosten entstehen
kann das Angebot auch kostenfrei sein

Sonstiges

Vermietung

100-200 Euro
plus Reinigung
(analog IPSN)

Der Preis ist abhangig vom
Ausstattungsbedarf (Anzahl Stiihle, Tische,
Kiiche, Technik)
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