Objektplan fur die Baumalnahme

Regenrickhaltebecken Wertachstral3e

Zeilennr. Bestelltext

Einstandspreis

10 Eigenleistung SUN/S-1/2 498.696,66 €
10 Verrechnung an SUN/U 150.000,00 €
10 Verrechnung an SUN/S-1/3 15.000,00 €
10 Einleitung Grundwasser in den Kanal 425.000,00 €
10 Kauf Grundstiick 4519 m2 x 150 € 613.950,00 €
10 Miete Grundstiick Dauer BaumalRnahme 100.000,00 €
20 Ingenieurvertrag Ingenieurbauwerke + Elektrotechnik 883.650,85 €
20 Ingenieurvertrag Tragwerksplanung 446.743,17 €
20 Ingenieurvertrag Priifstatik 60.000,00 €
20 Bohrarbeiten 13.463,40 €
20 Beweissicherung 3.000,00 €
20 Kampfmittelerkundung 6.009,50 €
20 Vermessung 40.000,00 €
20 Bodengutachten 45.074,67 €
20 Bautafel 500,00 €
20 Bohrarbeiten und Schiirfen 38.286,98 €
20 Méaharbeiten 10.379,00 €
20 Pumpversuch 9.831,65 €
20 Stromanschluss 17.754,90 €
20 Wasseranschluss 20.000,00 €
20 Anschluss Telekom 15.000,00 €
20 Sicherheits- und Gesundheitsschuzkordinator 24.400,90 €
20 Betonlberwachung 5.000,00 €
20 Bohrungen Hangseite Frankenschnellweg 7.041,29 €
20 Ersatzpflanzungen 10.000,00 €
20 Uberwachung Gleis Hafenzufahrt 30.000,00 €
20 Arbeiten Bereich Bahn (Ruckstaufreiheit) 30.000,00 €
20 LBP und saP 7.696,92 €
20 Prifung Betonprobewdirfel 3.000,00 €
30 Bauarbeiten Becken 9.507.351,89 €
30 Bauarbeiten E-Technik 391.192,87 €
30 Bauarbeiten M-Technik 724.115,00 €
30 StralRenbauarbeiten 20.000,00 €
40 Sondierungen 2.000,00 €
40 LV-Kosten 2.000,00 €
40 Sondernutzungen 800,00 €
40 Sonstiges 423.060,35 €
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