
15.10.21

 100 GRUNDSTÜCK  - € 

 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 702.519,02 € 

  210 HERRICHTEN 173.290,32 € 
211 Sicherungsmaßnahmen 47.747,48 € 
214 Herrichten der Geländeoberfläche 9.061,67 € 
216 Kulturhistorische Funde 114.189,89 € 
219 Sonstiges zu KG 210 2.291,29 € 

  220 ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG 139.228,70 € 
221 Abwasserentsorgung 35.619,80 € 
222 Wasserversorgung 3.285,00 € 
224 Fernwärmeversorgung 3.775,56 € 
225 Stromversorgung 58.013,10 € 
226 Telekommunikation 38.535,24 € 

  230 NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG  - € 

  240 AUSGLEICHSMASSNAHMEN UND -ABGABEN 390.000,00 € 
242 Ausgleichsabgaben 390.000,00 € 

  250 ÜBERGANGSMASSNAHMEN  - € 

 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 10.066.144,56 € 

  310 BAUGRUBE, ERDBAU 416.933,65 € 
311 Baugrubenherstellung 330.606,59 € 
312 Baugrubenumschließung 75.120,83 € 
313 Wasserhaltung 11.206,23 € 

  320 GRÜNDUNG, UNTERBAU 889.057,98 € 
321 Baugrundverbesserung 118.838,16 € 
322 Flachgründungen und Bodenplatten 564.474,74 € 
324 Gründungsbeläge 179.944,69 € 
325 Abdichtungen und Bekleidungen 25.800,39 € 

  330 AUSSENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, AUSSEN 2.658.743,22 € 
331 Tragende Außenwände 476.551,45 € 
334 Außentüren und –fenster 759.007,08 € 
335 Außenwandbekleidungen, außen 946.800,04 € 
336 Außenwandbekleidungen, innen 116.043,12 € 
337 Elementierte Außenwände 178.758,91 € 
338 Lichtschutz 176.240,12 € 
339 Sonstiges zu KG 330 5.342,51 € 

  340 INNENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, INNEN 1.803.681,81 € 
341 Tragende Innenwände 872.131,37 € 
342 Nichttragende Innenwände 9.457,54 € 
343 Innenstützen 34.739,31 € 
344 Innentüren und –fenster 329.723,77 € 
345 Innenwandbekleidungen 490.718,21 € 
346 Elementierte Innenwände 55.509,93 € 
349 Sonstiges zu KG 340 11.401,69 € 

  350 DECKEN 2.082.863,53 € 
351 Deckenkonstruktionen 1.075.641,71 € 
352 Deckenöffnungen 530.422,79 € 
353 Deckenbeläge 397.508,43 € 
359 Sonstiges zu KG 350 79.290,59 € 

  360 DÄCHER 794.969,96 € 
361 Dachkonstruktionen 274.142,17 € 
362 Dachfenster, Dachöffnungen 167.754,66 € 
363 Dachbeläge 282.875,22 € 
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364 Dachbekleidungen 41.078,65 € 
366 Lichtschutz 29.119,26 € 

  380 BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN 210.481,67 € 
381 Allgemeine Einbauten 210.481,67 € 

  390 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN 1.209.412,74 € 
391 Baustelleneinrichtung 788.605,77 € 
392 Gerüste 106.693,73 € 
397 Zusätzliche Maßnahmen 281.758,50 € 
398 Provisorische Baukonstruktionen 3.127,32 € 
399 Sonstiges zu KG 390 29.227,41 € 

 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 3.375.484,92 € 

  410 ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN 497.886,10 € 
411 Abwasseranlagen 180.866,63 € 
412 Wasseranlagen 303.291,46 € 
419 Sonstiges zu KG 410 13.728,02 € 

  420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN 596.115,81 € 
421 Wärmeerzeugungsanlagen 46.293,32 € 
422 Wärmeverteilnetze 264.336,29 € 
423 Raumheizflächen 226.896,05 € 
429 Sonstiges zu KG 420 58.590,17 € 

  430 LUFTTECHNISCHE ANLAGEN 448.891,97 € 
431 Lüftungsanlagen 406.921,71 € 
434 Kälteanlagen 33.732,57 € 
439 Sonstiges zu KG 430 8.237,69 € 

  440 ELEKTRISCHE ANLAGEN 793.393,34 € 
442 Eigenstromversorgungsanlagen 82.679,62 € 
443 Niederspannungsschaltanlagen 17.892,30 € 
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 450.213,63 € 
445 Beleuchtungsanlagen 215.443,03 € 
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 27.164,76 € 

  450 KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN 190.074,48 € 
451 Telekommunikationsanlagen 2.484,56 € 
452 Such- und Signalanlagen 10.123,28 € 
453 Zeitdienstanlagen 11.043,08 € 
454 Elektroakustische Anlagen 30.496,85 € 
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 70.592,46 € 
457 Übertragungsnetze 65.334,27 € 

  460 FÖRDERANLAGEN 143.432,96 € 
461 Aufzugsanlagen 143.432,96 € 

  470 NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN 29.346,00 € 
474 Feuerlösch-Anlagen 29.346,00 € 

  480 GEBÄUDEAUTOMATION 322.790,67 € 
481 Automationseinrichtungen 202.401,99 € 
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte 64.826,19 € 
483 Automationsmanagement 22.688,40 € 
484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme 32.874,09 € 

  490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN 353.553,60 € 
491 Baustelleneinrichtung 32.860,95 € 
492 Gerüste 6.099,15 € 
494 Abbruchmaßnahmen 139.404,45 € 
496 Materialentsorgung 32.860,95 € 
497 Zusätzliche Maßnahmen 85.245,75 € 
498 Provisorische technische Anlagen 57.082,35 € 
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 500 AUSSENANLAGEN 2.505.567,53 € 

  510 ERDBAU 92.021,06 € 
511 Herstellung 90.421,60 € 
519 Sonstiges zu KG 510 1.599,47 € 

  520 GRÜNDUNG, UNTERBAU 36.860,16 € 
521 Baugrundverbesserung 12.609,47 € 
522 Gründungen und Bodenplatten 14.693,81 € 
525 Dränagen 8.352,11 € 
529 Sonstiges zu KG 520 1.204,77 € 

  530 OBERBAU/DECKSCHICHTEN 332.329,82 € 
531 Wege 7.989,94 € 
532 Straßen 45.920,36 € 
533 Plätze, Höfe, Terrassen 141.804,09 € 
535 Sportplatzflächen 42.106,92 € 
536 Spielplatzflächen 55.694,10 € 
537 Gleisanlagen 37.401,20 € 
539 Sonstiges zu KG 530 1.413,21 € 

  540 BAUKONSTRUKTIONEN 114.749,16 € 
541 Einfriedungen 25.618,07 € 
544 Rampen, Treppen, Tribünen 35.245,91 € 
545 Überdachungen 52.508,92 € 
549 Sonstiges zu KG 540 1.376,25 € 

  550 TECH. ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN 703.455,62 € 
551 Abwasseranlagen 605.433,02 € 
552 Wasseranlagen 9.198,00 € 
554 Wärmeversorgungsanlagen 9.307,50 € 
556 Elektrische Anlagen 78.066,93 € 
559 Sonstiges zu KG 550 1.450,16 € 

  560 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN 84.286,86 € 
561 Allgemeine Einbauten 33.936,19 € 
562 Besondere Einbauten 47.021,65 € 
563 Orientierungs- und Informationssysteme 3.046,67 € 
569 Sonstiges zu KG 560 282,35 € 

  570 VEGETATIONSFLÄCHEN 97.455,11 € 
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 11.441,66 € 
573 Pflanzflächen 43.476,81 € 
574 Rasen- und Saatflächen 1.903,99 € 
579 Sonstiges zu KG 570 40.632,66 € 

  590 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN 1.044.409,75 € 
591 Baustelleneinrichtung 16.114,40 € 
592 Gerüste
593 Sicherungsmaßnahmen 134.374,40 € 
594 Abbruchmaßnahmen 398.341,07 € 
595 Instandsetzungen 15.931,65 € 
596 Materialentsorgung 450.053,21 € 
598 Provisorische Außenanlagen 22.976,44 € 
599 Sonstiges zu KG 590 6.618,57 € 

 600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 1.455.661,25 € 

 700 BAUNEBENKOSTEN 5.717.487,56 € 

RUNDUNG 135,16 € 

GESAMTMASSNAHME      BRUTTO 23.823.000,00 € 


