
BW 1.140: Brücke Günthersbühler Straße über ehemalige Ringbahn
hier: Kostenzusammenstellung direkter Objektplan

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG Kosten in € brutto

1.) Kostenberechnung ilp² Ingenieure GmbH & Co. KG vom 04.08.2021 2.089.080,70

- 7,5% Steigerung Baupreisindex 2021 - 2022 156.681,05

2.) Ist-Kosten und Planungskostenschätzung Drees & Sommer 586.939,06

Externe Fachplaner, Prüfer,  Projektmanagement, Gebühren etc.

- Generalplaner (OP, SiGeKo, BÜW, BOL) 234.893,36

- Landschaftspflegerische Begleitplanung 8.636,19

- Projektmanagement 245.096,57

- Ökologische Bauüberwachung 1.820,70

- Spezielle artenschutzrechliche Prüfung 11.007,95

- Objektvermessung 6.509,61

- Kampfmitteluntersuchung 2.360,84

- Baugrund und Schadstoffuntersuchung inkl. Bohrsondierung 73.579,34

- Sonstige Kosten/Gebühren 3.034,50

3.) Grunderwerb und Kosten für temporäre Beanspruchung 17.850,00

3.) Runden auf volle Tausend Euro -550,81

GESAMT HERSTELLKOSTEN BRUTTO GERUNDET: 2.850.000,00

Stuttgart, 14.01.2022

Drees & Sommer

Martin Huber


