
rekoSUN - Bauphsae 2+3 - Planung Vorentwurf und Entwurf
Kostenrahmen - Stand: 18.08.2022

18.08.2022

KG Bezeichnung  KOSTENRAHMEN 

brutto

710 BAUHERRENAUFGABEN 965.000 €                                                      

u.a. Eigenleistungen SUN, H, SÖR

720 VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG 150.000 €                                                      

u.a. Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelerkundung, 
naturfachliche Gutachten

730 ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN 1.440.000 €                                                   

u.a. Gebäude- und Freianlagenplanung (nur LP 3), 
Verkehrsplanung

740 FACHPLANUNGEN 3.190.000 €                                                   

u.a. Tragwerksplanung, Planung der Technischen Anlagen, 
Planung Bauphysik, Nachhaltigkeitskoordination, 
Brandschutzplanung, Schadstoffgutachten, Laborplanung, 
baulogistiche Planung

750 KÜNSTLERISCHE LEISTUNGEN - €                                                                 

kein Ansatz; Ansatz wird in die Objektpläne der einzelnen 
Bauphasen und Bauabschnitte aufgenommen

760 ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN 490.000 €                                                      

u.a. Prüfingenieure, Veröffentlichungen, Bemusterungen

790 SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN 765.000 €                                                      

u. Unvorhergesehenes

700 GESAMTSUMME 7.000.000 €                                   
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