Beschlussvorlage

H/018/2023

Beratung Datum Behandlung Ziel

Bau- und Vergabeausschuss 29.06.2023 offentlich Beschluss
Betreff:

Am Tiergarten 30, Lagune: Grundlagenermittlung, Untersuchung Bauschaden,
Ursachenforschung, Materialsuche
hier: OPL Objektplan

Anlagen:
Entscheidungsvorlage

Anlage 1A Luftbild_Lagune_und_Betriebshof_Tg
Anlage 1 B_Lagepl_Monitoring_EbeneU?2
Anlage 1 C_TRA-Isometrie_Ubersicht

Anlage 2 A_Grundlg_Monitoring

Anlage 2 B_Grundlg_Materialforschung_Beton
Anlage 2 C_Grundlagenermittlg

Anlage 2 D_Grundlg_Verhaltensbeob_Tiere
Anlage 2 E_Grundlg_Technikgeb_ Méngel
Anlage 2 F_Grundlg_Becken_Mangelbehebg
Anlage 3_Gesamtkosten n KGr

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund verschiedener Mangel im Bereich der Lagune seit 2011 - vor allem aufgrund
des undichten Beckenkopfes und undichter Rohrdurchdringungen — waren und sind
diverse Sanierungs- und UnterhaltungsmalBnahmen notwendig. Im Zuge der
Grundlagenermittlung wurde der Bauzustand von Technikgebaude und Lagunenbecken
aufgrund der Bauschaden systematisch untersucht, sowie Ursachenforschung und
Materialforschung betrieben.

Dieser Objektplan stellt die verschiedenen MalRnahmen und Téatigkeitsfelder zusammen,
die im Zeitraum 2017 bis Ende 2022 im Rahmen des MIP 757 Mangelsanierung Lagune
bearbeitet wurden. Die Verwaltung berichtet tber die bereits beglichenen Ausgaben fir
Monitoringleistungen, Materialforschung an Beton und Beschichtungsmaterial,
Grundlagenermittlung, Verhaltensforschung Tiere in Bezug auf Bautatigkeiten, diverse
Mangelbehebungen am Technikgebaude und an den Becken.

Fur die Mangelsanierung der Lagune wurden 2017 5.929.000 Euro in den MIP-Nr. 757
unter der Nummer K2530075700U eingestellt.

Die bisherigen Gesamtkosten belaufen sich auf 1.609.650 Euro inkl. BVK. Bis auf einen

Betrag von 212.860 Euro fur noch nicht abgerechnete Kosten sind alle anderen Kosten
bereits aus dem MIP-Nr. 757 beglichen.
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1. Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschaftsbereich:

(— weiter bei 2.)

[ ] Nein (— weiter bei?2.)
X Ja

[] Kosten noch nicht bekannt

[X] Kosten bekannt

Gesamtkosten 1.609.650 € | Folgekosten € pro Jahr

[ ] dauerhaft [ ] nur fiir einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 1.609.650 € | davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen ausreichend zur Verfligung?
(mit Ref. I/ll / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/ll / Stk in Kenntnis gesetzt)

X Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
XI Nein (— weiter bei 3.)
[] Ja
[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

[ ] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung
und Prifung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

[] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufiillen)

[] Ja

|:| Nein Kurze Begriindung durch den anmeldenden Geschaftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

|Z| Nein Kurze Begrindung durch den anmeldenden Geschéftsbereich:

(] Ja Die einzelnen Aspekte der Grundlagenermittlung sind nicht diversity-relevant.

4. Abstimmung mit weiteren Geschéaftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Stk
Tg

O X X O
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Beschlussvorschlag:

Der Bau-und Vergabeausschuss genehmigt den Objektplan fur die MalZnahme
»~Am Tiergarten 30, Lagune: Grundlagenermittlung, Untersuchung Bauschaden,
Ursachenforschung, Materialsuche®.

Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten
1.609.650 Euro.
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