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 100 GRUNDSTÜCK  - € 

 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 3.270.887,58 € 

  210 HERRICHTEN 3.226.312,78 € 
211 Sicherungsmaßnahmen 16.600,50 € 
212 Abbruchmaßnahmen 3.162.592,82 € 
213 Altlastenbeseitigung Hochbau 17.293,50 € 
214 Herrichten der Geländeoberfläche 1.680,88 € 
215 Kampfmittelräumung 26.250,00 € 
219 Sonstiges zu KG 210 1.895,08 € 

  220 ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG 44.574,80 € 
222 Wasserversorgung  - € 
224 Fernwärmeversorgung  - € 
225 Stromversorgung 36.006,80 € 
226 Telekommunikation 8.568,00 € 

  230 NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG  - € 

  240 AUSGLEICHSMASSNAHMEN UND -ABGABEN  - € 

  250 ÜBERGANGSMASSNAHMEN 125.000,00 € 

 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 24.702.845,42 € 

  310 BAUGRUBE, ERDBAU 192.226,98 € 
311 Baugrubenherstellung 192.226,98 € 

  320 GRÜNDUNG, UNTERBAU 1.723.410,01 € 
322 Flachgründungen und Bodenplatten 1.103.737,05 € 
324 Gründungsbeläge 336.588,19 € 
325 Abdichtungen und Bekleidungen 283.084,77 € 

  330 AUSSENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, AUSSEN 6.758.956,71 € 
331 Tragende Außenwände 192.675,00 € 
333 Außenstützen 51.744,00 € 
334 Aussentüren und Fenster 2.763.902,74 € 
335 Außenwandbekleidungen außen 1.661.886,86 € 
336 Außenwandbekleidungen innen 1.050.934,40 € 
338 Sonnenschutz 196.740,08 € 
339 Sonstiges zu KG 330 841.073,63 € 

  340 INNENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, INNEN 3.073.876,93 € 
341 Tragend Innenwände 178.425,00 € 
342 Nichttragende Innenwände 115.311,17 € 
344 Innentüren und -fenster 893.371,50 € 
345 Innenwandbekleidungen 1.471.742,26 € 
346 Elementierte Innenwände 325.777,00 € 
349 Sonstiges zu KG 340 89.250,00 € 

  350 DECKEN 4.585.626,77 € 
351 Deckenkonstruktionen 953.716,20 € 
352 Deckenöffnungen 186.334,24 € 
353 Deckenbeläge 940.985,51 € 
354 Deckenbekleidungen 2.259.982,82 € 
359 Sonstiges zu KG 350 244.608,00 € 
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  360 DÄCHER 3.634.949,36 € 
361 Dachkonstruktionen 1.501.358,67 € 
362 Dachfenster, Dachöffnungen 207.375,00 € 
363 Dachbeläge 993.065,75 € 
369 Sonstiges zu KG 360 933.149,94 € 

370 INFRASTRUKTURANLAGEN 540.000,00 € 
379 Sonstiges zu KG 370   [125m² Müllhaus, Gerätehaus, Polizeilager] 540.000,00 € 

  380 BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN 560.879,76 € 
381 Allgemeine Einbauten 534.629,76 € 
384 Mechanische Einbauten 26.250,00 € 

  390 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN 3.632.918,90 € 
391 Baustelleneinrichtung 1.707.377,12 € 
392 Gerüste 819.787,50 € 
397 Zusätzliche Maßnahmen 396.785,82 € 
399 Sonstiges zu KG 390 708.968,46 € 

 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 6.943.053,21 € 

  410 ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN 852.504,10 € 
411 Abwasseranlagen 335.978,65 € 
412 Wasseranlagen 413.394,10 € 
419 Sonstiges zu KG 410 103.131,35 € 

  420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN 1.100.500,10 € 
421 Wärmeerzeugungsanlagen 95.200,00 € 
422 Wärmeverteilnetze 599.105,50 € 
423 Raumheizflächen 358.178,10 € 
429 Sonstiges zu KG 420 48.016,50 € 

  430 LUFTTECHNISCHE ANLAGEN 1.384.023,55 € 
431 Lüftungsanlagen 24.990,00 € 
432 Teilklimaanlagen 1.187.263,00 € 
434 Kälteanlagen 145.215,70 € 

439 Sonstiges zu KG 430 26.554,85 € 

  440 ELEKTRISCHE ANLAGEN 1.945.189,84 € 
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen  - € 
443 Niederspannungsschaltanlagen 53.633,30 € 
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 1.290.604,14 € 
445 Beleuchtungsanlagen 562.313,00 € 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 38.639,40 € 

  450 KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN 531.285,62 € 
452 Such- undS ignalanlagen 32.406,30 € 
453 Zeitdienstanlagen 31.879,50 € 
454 Elektroakustische Anlagen 50.074,50 € 
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 179.916,02 € 

457 Übertragungsnetze 237.009,30 € 

  460 FÖRDERANLAGEN 5.000,00 € 

461 Aufzugsanlagen [Umbau Haltestelle] 5.000,00 € 

  470 NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN 386.869,00 € 
473 Medienversorgungsanlagen (Fachraumplanung) 361.403,00 € 

475 Feuerlöschanlagen 25.466,00 € 
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  480 GEBÄUDEAUTOMATION 438.146,10 € 
481 Automationssysteme 197.659,00 € 
482 Schaltschränke 175.810,60 € 
483 Management- und Bedieneinrichtungen 58.726,50 € 
489 Sonstiges zu KG 480 5.950,00 € 

  490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN 299.534,90 € 
494 Abbruchmaßnahmen 113.656,90 € 

498 Provisorische technische Anlagen 185.878,00 € 

  500 AUSSENANLAGEN 1.526.552,40 € 

  510 ERDBAU 49.266,00 € 
  520 GRÜNDUNG, UNTERBAU 8.449,00 € 
  530 OBERBAU/DECKSCHICHTEN 240.975,00 € 
  540 BAUKONSTRUKTIONEN 11.424,00 € 
  550 TECH. ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN 684.270,40 € 

  560 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN 340.340,00 € 
  570 VEGETATIONSFLÄCHEN 85.816,85 € 
  590 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN 106.011,15 € 

 600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 1.902.648,27 € 

 700 BAUNEBENKOSTEN 10.533.537,50 € 

RUNDUNG 475,62 € 

GESAMT 48.880.000,00 € 
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