
Obstmarkt, Nürnberg VORABZUG BAUZEITENPLAN

SUN: Sanierung und Umverlegung Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hauptmarkt (Schachtsanierungen)

BA I

BA II (Schachtsanierungen)

BA III

Hauptmarkt

BA I

BA II 

BA III

BA I

BA II

Hauptmarkt

BA I

BA  Hauptmarkt Nord

BA Hauptmarkt Süd

BA I

BA II a

BA II b

BA III

Frei- und Verkehrsanlagen

N-ergie: Gas, Wasser, Strom, Telekom.

N-ergie: Fernwärme

Telekom
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