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Anlage 1

Kostenvergleich Direkter Objektplan und Nachtragsobjektplan 

EURO %

brutto

a) Eigenleistung alle Abt. 350.000 460.000 500.000 150.000 43

b) Baukosten 2.800.000 3.640.000 6.150.000 3.350.000 120

Abbruch u. Entsorgung 980.000 440.000 450.000 -530.000 -54

Bautechnische Arbeiten 200.000 180.000 460.000 260.000 130

Maschinentechnische Arbeiten 1.440.000 2.620.000 4.780.000 3.340.000 232

Elektrotechn. Arbeiten u. MSR 100.000 300.000 120.000 20.000 20

Sonstiges 80.000 100.000 340.000 260.000 325

c) Baunebenkosten (Planungskosten) 350.000 565.000 550.000 200.000 57

Abbruch, Entsorgung 35.000 35.000 40.000 5.000 14

Bautechnik u. Techn. Ausrüstg (BT / MT / ET / MSR) 250.000 445.000 410.000 160.000 64

Prüfung u.Gutachten 40.000 40.000 40.000 0 0

Sonstiges 25.000 45.000 60.000 35.000 140

BRUTTO-GESAMT 3.500.000 4.665.000 7.200.000 3.700.000 106

Faktor bezogen auf direkter OP 1,00 1,33 2,06

Faktor bezogen auf fiktiver OP 1,00 1,54

Direkter Objektplan, Kostenbasis: SUN-eigene Abschätzung vor Planungsbeginn

Fiktiver Objektplan aufgrund Kostenberechnng Planungsbüro, Kostenbasis: Bauentwurf des Ingenieurbüros vom 07.05.2025

Nachtragsobjektplan, Kostenbasis: Submissionsergebnisse der Ausschreibungen für Bau- u. Maschinentechnik vom 14.04.2026
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