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Beschlussvorlage 
SUN/063/2026 

 
 

 

  
 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 

29.10.2026 öffentlich Beschluss 

 

Betreff: 

Abwasserüberleitung Heroldsberg 
3. Änderungsplan zum Systemplan und 2. Änderungsplan zum Objektplan 

 
Anlagen: 

Erläuterungsbericht 
Kostenzusammenstellung 

 
Sachverhalt (kurz): 
Der Markt Heroldsberg als Betreiber der Kläranlage in Heroldsberg hat im Jahr 2016 
beschlossen, die Kläranlage Heroldsberg aufzulassen, das gesamte Abwasser mittels 
Pumpstation und Druckleitung in das Kanalnetz der Stadt Nürnberg überzuleiten und in den 
Klärwerken der Stadt Nürnberg reinigen zu lassen. System- und Objektplan für diese 
Maßnahmen wurden im Werkausschuss SUN 09/2016 genehmigt.  
 
Die SUN gilt gemäß den geschlossenen Vereinbarungen als Bauherr der Gesamtmaßnahme 
und realisierte die Ingenieurbauwerke samt Druckleitung und Wartungsschächten sowie den 
Umbau der Kläranlage Heroldsberg im laufenden Betrieb, bis die Abwasserüberleitung in Betrieb 
genommen und die Kläranlage geregelt außer Betrieb genommen werden konnte. Die 
Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Abrechnung und die Behandlung von z. T. nachträglich 
eingereichten Nachträgen ergibt einen begründeten Anpassungsbedarf der 
Genehmigungssumme durch auf verschiedene Lose verteilte Mehrkosten von 1.380.000 € und 
Einsparungen von 119.000 €. Die Genehmigungssumme erhöht sich von 12.250.000 € auf 
13.511.000 €. Die Kosten werden gemäß den geschlossenen Vereinbarungen durch den Markt 
Heroldsberg finanziert. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
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 Gesamtkosten 13.511.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 13.511.000 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 

(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf 

unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-
Aspekte betroffen.  
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
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Beschlussvorschlag: 

Der Werkausschuss SUN beschließt die Genehmigung des 3. Änderungsplans zum Systemplan 
und 2. Änderungsplans zum Objektplan für die Baumaßnahme „Abwasserüberleitung 
Heroldsberg“ mit einer finalen Genehmigungssumme von 13.511.000 €. 
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