

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Willstätter-Gymnasium, Innerer Laufer Platz 11
Schaffung von Räumen für die ganztägige Betreuung
sowie Sicherheitsmaßnahme im Bestand
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für den Neubau der Ganztagesmaßnahme, sowie damit verbundener Sicherheitsmaßnahmen im bestehenden Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen). Nach der Kostenermittlung der Architektengemeinschaft Scherzer/Heid ergeben sich für die Brandschutzmaßnahme zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 290.000 EUR. Insgesamt beträgt die voraussichtliche Gesamtsumme beider Maßnahmen

2.325.000 EUR

Bauzeit:

Juli 2006 – September 2008

Finanzierung:

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/Stk

- | | |
|---|-------------|
| - Investitionsprogramm des Bundes
"Zukunft, Bildung und Betreuung" | 801.000 EUR |
| - Konnexität | 44.800 EUR |
| - MIP 2007-2010, A40303189000U,
GTM Willstätter-Gymnasium
städtischer Eigenanteil | 364.200 EUR |
| - MIP 2007-2010, A4004240000U
Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln
an Schulen | 909.000 EUR |
| - Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (voraussichtlich) | 206.000 EUR |

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 27.03.2007

Der Vorsitzende:

i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schritfführerin:
gez. Wolfinger