

Stauraumkanal Hamburger Straße - Kostenzusammenstellung

Lfd.-Nr.	Beschreibung	Bestelltext	Geschätzte Kosten	Geplanter Mittelabfluß			
				bis 2004	2005	2006	2007
125	Sammelposition	Maschinelle Einrichtung, Lüftung, Sanitär	43.000,00		5.000,00	20.000,00	18.000,00
120	Vermessungstechnik	Einmessung Trasse und Bauwerke	2.000,00		2.000,00		
115	Hausanschlüsse	Telekomanschluß	3.000,00			3.000,00	
110	Hausanschlüsse	Wasser, Strom	21.000,00			21.000,00	
100	Sonstiges	Bauverwaltungskosten	1.630,00		1.000,00	630,00	
95	Grundstücksangelegenheiten	Dienstbarkeiten	2.000,00		2.000,00		
90	Prüfung und Gutachten	Statikprüfung	110.000,00		90.000,00	20.000,00	
85	Beweissicherung	Straße	1.500,00		1.500,00		
80	Prüfung und Gutachten	Vorstärken	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
75	Sonstiges	Bautafel	5.000,00		5.000,00		
70	Strassenbau Sammelposition	Strassenbau Sammelposition	7.000,00				7.000,00
65	LV-Kosten (Veröffentl., Druck,.....)	LV-Kosten (Veröffentl., Druck, usw.)	3.000,00		3.000,00		
60	Sondernutzung	Sondernutzung	3.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	800,00
55	Planung maschinelle Ausrüstung	Elektrotechnik	9.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00
50	Elektroinstallation	Elektroinstallation	45.240,00		4.000,00	41.240,00	
40	Planung maschinelle Ausrüstung	Maschinentechnik	9.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00
35	Bohrarbeiten	Bohrarbeiten	21.000,00	21.000,00			
30	Kanalbau Sammelposition	Kanalbau Sammelposition	3.786.226,31		1.000.000,00	1.000.000,00	1.786.226,31
25	Sonstige Planungskosten	Sonstige Planungskosten	2.000,00	1.500,00	500,00		
20	Prüfung und Gutachten	Geotechnischer Bericht	2.000,00	2.000,00			
15	Vermessungstechnik	Geländeaufnahme	4.300,00	4.300,00			
105	Unvorhergesehenes (1 %)	Zw. - Summe brutto	4.082.896,31	33.000,00	1.120.000,00	1.115.870,00	1.814.026,31
			40.828,96	0,00	15.062,40	15.000,00	10.766,56
10	Eigenleistung (8 %)	Zw. - Summe brutto	4.123.725,27	33.000,00	1.135.062,40	1.130.870,00	1.824.792,87
			329.898,02	80.000,00	100.000,00	100.000,00	49.898,02
		Summe brutto	4.453.623,29	113.000,00	1.235.062,40	1.230.870,00	1.874.690,89
		Summe brutto (gerundet)	4.454.000,00 €				

Nürnberg, 19.11.2004
 Stadtentwässerungsbetrieb
 Abwasserleitung
 Kanalbau (SIEB/1-2)

i.A. 
 Heinlein (4531)