

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

**Straßenbaumaßnahme „Röthenbach-Ost, Stichstraßen und Wege“
hier: Nachtragsobjektplan**

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan für die Straßenbaumaßnahme „Röthenbach-Ost, Stichstraßen und Wege“.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Baumaßnahme erhöhen sich

von 4.218.158,02 EUR ^{11,50%}
auf 4.520.000,00 EUR ✓

Die Finanzierung der Gesamtkosten ist vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/Stk wie folgt vorgesehen:

2.117.200,00 EUR ^{66,74%} MIP-Nr. 65002001000U
„Erschließungsstraßen Vorausleistungen“
(davon bis 23.4.08 eingegangene Vorausleistungen:
1.235.399,45 EUR)

2.402.800,00 EUR ^{53,16%} MIP-Nr. 65002002000U
„Erschließungsstraßen allgemein“

II. Ref. VI / T

Nürnberg, 10.06.2008

Der Vorsitzende:

^{i. V.}


Der Referent:



Schriftführerin:

