

## Infrastrukturmaßnahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Die folgende Tabelle gibt, gegliedert nach dem Entwicklungsstand, einen Überblick über die Maßnahmen, die bereits im Bau und in konkreter Finanzplanung sind, oder über Stadtentwicklungsprogramme angestoßen wurden:

### Stand 11/2016 – Überarbeitung März 2019

Stadtteil und Planungsbereichs-Nummer	Benennung Maßnahme, kurze Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen, aktueller Sachstand, nächste Schritte
Altstadt, Planungsbereich 01	Ersatz für das Kinder- und Jugendhaus Fünfeckturm	Grundsätzliche Notwendigkeit wurde im JHA vom 19.07.2012 beschlossen. Am 25.10.2017 Beschluss des Stadtrats über die Realisierung eines KiJH und eines Hortes im Anwesen Untere Talgasse 8 (Herrenschießhaus): Planungsauftritt in 2018 erfolgt. Bauablauf wird noch optimiert. Fertigstellung ca. 2023
Wetzendorf-Schniegling Planungsbereich 11	Spielhaus, Aktivspielplatz Zeisigweg	Aktivspielplatz am Zeisigweg wurde 2018 eröffnet; ein Spielhaus wird für die BiC-Runde 2020 angemeldet. Als Gebäude hat der Träger einen Container auf dem Gelände platziert, welcher minimale Raumkapazitäten bietet. Die BOB hat J deutlich darauf hingewiesen, dass die Baugenehmigung nur befristet (längstens 5 Jahre, somit bis Dez. 2022) für einen Container ausgestellt werden kann.
Thon, Kleinreuth h.d. Veste, Großreuth h.d. Veste Planungsbereich 12	Standortentscheidung KiJH „Neue Mitte Thon“	Aufnahme in BiC 2017 erfolgt
Brunecker Straße Planungsbereich 17	Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Bebauung und Besiedelung des Areals Brunecker Straße sowie der Erreichung eines universitären Standorts	Bedarfsmeldung im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 4600 für einen Aktivspielplatz und eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendhaus oder Jugendtreff) im Juli 2016; Sicherung der notwendigen Flächen im Bebauungsplan im Modul II formuliert. Laufende Einbringung in das Verfahren der Stadtentwicklungsplanung
Sandreuth, Werderau, Gibitzenhof Planungsbereich 19	Ersatzbau Jugendtreff Diana, Dianastraße 28; Einrichtung befindet sich in nichtstädtischem Gebäude, eine nachhaltige räumliche Lösung wird angestrebt (JHA-Beschluss vom 25.07.2014)	Bedarfsmeldung aus dem Stadtteil und von J zur Vorbereitenden Untersuchung Soziale Stadt-Gebiet Gibitzenhof (mit Teilen Steinbühl, Rabus, Sandreuth); Satzungsbeschluss im Stadtplanungsausschuss am 30.03. 2017; Maßnahme ist im BiC-Verfahren angemeldet; Einrichtung zukünftig auch Anlaufstelle für junge Menschen aus den benachbarten Stadtteilen Werderau, Marterlach
Schweinau, Planungsbereich 20	Neubau eines Kinder- und Jugendhauses als Ersatz für den Jugendtreff Oase in der Hinteren Marktstraße Mit Integration der beiden Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ inkl Stellplatz und Lager	Beschluss des JHA vom 28.07.2016, Anmeldung für den BiC-Prozess 2017 erfolgt. Die Förderung durch das Stadtentwicklungsprogramm „Soziale Stadt“ wurde zugesagt. Ergebnis Architektenwettbewerb wird überarbeitet.

Zerzabelshof, Planungsbereich 29	Neubau Kinder- und Jugendhaus Pastoriussiedlung mit Koordinationsstelle Sport und Jugendhilfe	JHA-Beschluss vom 18.09.2008  Fertigstellung Anfang 2019 Inbetriebnahme zum 01.05.2019 geplant
Langwasser Nord Planungsbereich 32	Ersatzneubau für den Jugendtreff Langwasser (Container)	Fertigstellung 2017 Inbetriebnahme Anfang 2018 erfolgt

Weitere Bedarfe für Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind in der 2017 im JHA verabschiedeten aktuellen „Jugendhilfeplanung Offene Kinder- und Jugendarbeit, Band 1 Fachliche Planung und Weiterentwicklung, 6.2.1 Maßnahmenplanung, S. 68ff“ formuliert.