Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

GS Röthenbach Ost, Neubau Sporthalle
und Neubau von Fachunterrichtsräumen
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Grundschule Röthenbach-Ost, Bau einer Dreifachsporthalle.
Nach Kostenermittlung des beauftragten Architekturbüros Dipl. Ing. R. Krauss ergeben sich für die Gesamtmaßnahme zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 450.000 EUR. Die voraussichtliche Gesamtsumme der Baumaßnahme beträgt
- 4.535.000 EUR.

Bauzeit:

Februar 2007 – April 2008

Finanzierung

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/StK

- MIP Fortschreibung 2008 – 2011 Nr. 40403801000U	4.165.000 EUR
- MIP Fortschreibung 2008 – 2011 Nr. 40403802000U	
Die darüberhinausgehenden Mehrkosten werden vorbehaltlich der Zustimmung durch Ref.II/StK, durch Einsparungen bei anderen Baumaßnahmen gedeckt	<u>370.000 EUR</u>
	4.535.000 EUR

Zuschüsse

- Voraussichtliche Zuwendungen (FAG)	1.000.000 EUR
- städtischer Eigenanteil	3.535.000 EUR

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 13.11.2007

Der Vorsitzende:
i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger