Ursprüngliche Kosten: über 750.000 EUR Mehrkosten über 10 % der genehmigten Gesamtkosten	32.7

1

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Genehmigung eines Nachtrages (Nr. 6.2 und Nr. 7.2 BRL)

☐ Objektplan/Direkter Objektplan bis Gesamtkosten 1.500.000 EUR
☒ Objektplan/Direkter Objektplan bis Gesamtkosten über 1.500.000 EUR

Beilage 5.2
Werkausschuss SÖR

Bezeichnung des Vorhabens Bahnhofstraße, Knoten Dürrenhofstr., GSO-Neubau u. Radweg Dürrenhofstraße/ Wöhrder Talübergang	
Gesamtkosten (ohne Grundstück) 1.612.500,-- EUR	bisherige BRL-Genehmigung durch/am 15.11.2012
Abweichung von den genehmigten Kostengruppen und Plänen: 167.000,-- EUR	

Anlagen:				
	☒	Erläuterung des Nachtrages mit Begründung	vom:	06.02.2014
	☒	Kostenzusammenstellung	vom:	06.02.2014
	☒	genehmigter Objektplan	vom:	15.11.2012
	☐		vom:	
	☐		vom:	
	☐		vom:	
	☐		vom:	
	☐		vom:	

I. Der Nachtrag einschließlich der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen wird hiermit zur fachlichen Billigung und zur Genehmigung vorgelegt.

II. SÖR/V-2 / ~~SÖR~~ zur Zustimmung der Finanzierung O.E. 13.02.14
Bewilligung v. Sfk i. 167.000 € bereits erfolgt

III. SÖR/WL1 zur Kts. 20 Feb. 2014

IV. SÖR/WB zur Anmeldung zum Werkausschuss am

V. SÖR/V-2 zur Mittelbeantragung

VI. SÖR/1-S z.w.V.

Nürnberg,
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg

SÖR/WLT SÖR/WLK

(7233)

Abdruck an:
SÖR/V-2
SÖR/1-G
SÖR/1-E/1
SÖR/1-E/2
SÖR/V-4

Baumaßnahme: Bahnhofstraße, Knoten Dürrenhofstr., GSO - Neubau und Radweg Dürrenhofstraße/ Wöhrder Talübergang

hier: Kostenanschlag Nachtragsobjektplan

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1.	Straßenbauarbeiten	711.204,48 EUR
2.	Lärmschutzmaßnahmen (entfällt)	0,00 EUR
3.	Straßenbeleuchtung	21.368,55 EUR
4.	Lichtsignalanlagen	442.820,00 EUR
5.	Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen	40.816,33 EUR
6.	Vermessung	1.025,00 EUR
7.	Prüfungen	EUR
		EUR
		1.217.234,36 EUR

0 %	Teuerungszuschlag	aus	1.217.234,36 EUR	0,00 EUR
0 %	Unvorhergesehenes	aus	1.217.234,36 EUR	0,00 EUR
19 %	Mehrwertsteuer	aus	1.217.234,36 EUR	231.274,53 EUR
5 %	Bauverwaltungskosten	aus	1.448.508,88 EUR	72.425,44 EUR

Straßenbau:	1.520.934,33 EUR
Straßenbegleitgrün:	91.500,00 EUR
Gesamtbaukosten:	1.612.434,33 EUR
gerundet:	**1.612.500,00 EUR**

II. Folgelasten (pro Jahr)

- unverändert -