Beschlussvorlage
SÖR/133/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	05.06.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Nachtragsobjektplan Bauvorhaben Ausbau Knoten Wiener Straße/Marthweg

Anlagen:

Anlage Bauvorhaben Ausbau Knoten Wiener Straße_;Marthweg

Sachverhalt (kurz): Die Straßenbaumaßnahme wurde am 10.04.2017 mit Gesamtkosten in Höhe von 2.953.000,- € genehmigt.

Der Umfang der Straßenbaumaßnahme „Wiener Straße/Marthweg“ wurde um den Ausbau der südlichen Anbindungen von Gehwegen und Einfahrten entlang des Marthweges erweitert. Zusätzliche Kosten entstanden durch die technisch bedingten Änderungen beim Radfahrerschutz, die erhöhten Aufwendungen bei der Sicherung einer Gashochdruckleitung, mehrere Änderungen bei der Sedimentationsanlage und durch die Massenmehrungen bei Straßenentwässerung und Erdbau.
Die ursprüngliche Objektplansumme erhöht sich damit um 207.276,60 € von 2.953.000,- € auf 3.160.276,60 €.
Die zusätzlichen Mittel werden durch Umschichtung bereits genehmigter Mittel aus dem Objektplan „Knoten Königshof/Saarbrückener Str.“ finanziert.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	3.160.276 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	3.160.276 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Wurde bereit geprüft

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsobjektplan zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahme Ausbau Knoten Wiener Straße / Marthweg in Höhe von 3.160.276,60 € brutto wird genehmigt.