Kopie

I. **Beschluss**

TOP: Tischvorlage 2a. 2

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 17.07.2018

öffentlich

Betreff:
Königstraße 93, 90402 Nürnberg, Künstlerhaus Generalsanierung 3. BA
hier: Information gem. Ziffer 3.2.5 Abs. 8 Baurichtlinien

Abstimmungsergebnis:

☒ **einstimmig**

☐ **angenommen / beschlossen, mit : Stimmen**

☐ **abgelehnt, mit Stimmen**

☐ **angenommen mit großer Mehrheit**

☐ **abgelehnt mit großer Mehrheit**

EINGEGANGEN H/B
31. JULI 2018
Z.w.V.
Rückspr.

Beschlusstext:
Zur Einhaltung der genehmigten Gesamtkosten stimmt der Bau- und Vergabeausschuss folgenden Vorschlägen der Verwaltung zu:

1) Aufhebung der unwirtschaftlichen Angebotsverfahren
2) Vereinfachung der Planung im Bereich Tiefbau und Erarbeiten von kleineren Optimierungen unter Verlust von Nutzflächen
3) Für die zu wiederholenden und übrigen Vergaben sind sowohl die Vergabearten als auch der Umfang der jeweiligen Vergabeeinheit zu überdenken, um dadurch evtl. Anreize zur Angebotsabgabe zu geben.
4) Einholen der Genehmigung zur Vergabe der wirtschaftlichen Angebote, um zu verhindern, dass erneute Ausschreibungen unwirtschaftliche Angebote ergeben.
5) Aufgrund der angedachten Planungsänderung und der neuen Ausschreibungsverfahren ergibt sich eine Verzögerung des geplanten Baubeginns um voraussichtlich sechs Monate.

II. **Ref. VI/H**

III. Abdruck an:

☐ Ref. I/II / OrgA ☐

☐ Ref. I/II / Stk ☐

☐ ☐

Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in):

Kämmerei genehmigt
am 24. JULI 2018
Hochbauamt IK

001 03.2013