Zeitplan Festsetzung von Überschwemmungsgebiete (Projektgruppe Hochwasser) - Stand 20.07.2021

Gewässer / Jahr	Pegnitz / Tiefgraben	Gewässersystem Gründlach	Hülzlgraben/Lauf-amholzgraben	Bucher Landgraben Hirschsprunggraben	Wetzendorfer Landgraben	Gewässersystem Fischbach	Gewässersystem Goldbach	Gewässersystem Entengraben / Eichenwaldgraben	Gewässersystem Langwassergraben	Brünnelgraben	Klingengraben	Gewässer / Jahr
2017	Umsetzung Wasserwelt Wöhrder See					Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung	Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz	Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz			2017
2018												2018
2019		Vorbereit. Maßnahmen		Überrechnung WWA/LfU	Ermittlung WWA/LfU/UwA	Überrechng. Flachsröste						2019
2020		Festsetzung	Vorbereit. Maßnahmen									2020
2021			Festsetzung	Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung							2021
2022		Vorbereitung Umsetzung HW-Konzept				Vorbereit. Maßnahmen	Vorbereit. Maßnahmen				Ermittlung WWA	2022
2023				Vorbereit. Maßnahmen		Festsetzung	Festsetzung			Ermittlung WWA		2023
2024		Umsetzg.HW-Konzept		Festsetzung	Vorbereit. Maßnahmen						Vorläufige Sicherung	2024
2025	Überrechnung WWA				Festsetzung	Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz	Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz			Vorläufige Sicherung	Vorbereit. Maßnahmen	2025
2026										Vorbereit. Maßnahmen	Festsetzung	2026
2027	Vorläufige Sicherung				Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz					Festsetzung		2027
2028	Vorbereit. Maßnahmen	Überrechnung WWA							Überrechnung WWA			2028
2029	Festsetzung							Überrechnung WWA				2029
2030		Vorläufige Sicherung							Vorläufige Sicherung			2030
2031		Vorbereit. Maßnahmen						Vorläufige Sicherung	Vorbereit. Maßnahmen			2031
2032		Festsetzung						Vorbereit. Maßnahmen	Festsetzung			2032
2033								Festsetzung				2033
2034						Überrechnung WWA	Überrechnung WWA					2034
2035												2035
2036					Überrechnung WWA	Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung					2036
2037						Vorbereit. Maßnahmen	Vorbereit. Maßnahmen					2037
2038					Vorläufige Sicherung	Festsetzung	Festsetzung					2038
2039					Vorbereit. Maßnahmen							2039
2040					Festsetzung							2040
2041												2041
2042												2042