Planungs-/Kostendaten nach DIN 276/277 **5.2.4**

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens:	*MIP; MIP Nr.:*	*Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz:*	*Bauaufgabe:*	*energetischer Standard:*
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände - abschließender Ausbau	E2520000800U	18,24%	☐ Neubau ☑ Altbau / Sanierung	☐ Passivhaus ☐ EneV ☐ plus:

1. Kostendaten

			in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100		**Grundstück**	**9,46**		**0,0%**		**0,0%**
KG 200		**Herrichten und Erschließen**	**0,00**		**0,0%**		**0,0%**
		Herrichten und Erschließen ohne Abbruch, Altlasten		0,00			
	KG 212	Abbruchmaßnahmen		0,00			
	KG 213	Altlastenbeseitigung		0,00			
KG 300		**Bauwerk - Baukonstruktionen**	**9.365.747,34**		**57,2%**		**37,4%**
	KG 310	Baugrube		220.917,70		2,4%	
	KG 320	Gründung		985.466,85		10,5%	
	KG 330	Außenwände		1.665.644,75		17,8%	
	KG 340	Innenwände		1.466.355,03		15,7%	
	KG 350	Decken		2.236.480,77		23,9%	
	KG 360	Dächer		1.004.099,61		10,7%	
	KG 370	Baukonstruktive Einbauten		169.248,74		1,8%	
	KG 390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		1.617.533,90		17,3%	
KG 400		**Bauwerk - Technische Anlagen**	**7.019.369,73**		**42,8%**		**28,1%**
	KG 410	Abwasser, Wasser, Gas		235.983,18		3,4%	
	KG 420	Wärmeversorgungsanlagen		545.096,34		7,8%	
	KG 430	Lufttechnische Anlagen		809.449,75		11,5%	
	KG 440	Starkstromanlagen		2.517.891,60		35,9%	
	KG 450	Fernmeldeanlagen		978.768,93		13,9%	
	KG 460	Förderanlagen		54.880,49		0,8%	
	KG 470	Nutzungsspezifische Anlagen		1.054.720,66		15,0%	
	KG 480	Gebäudeautomation		350.050,02		5,0%	
	KG 490	Sonstige technische Anlagen		472.528,77		6,7%	
Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)			*16.385.117,07*		*1,00*		*0,65*
KG 500		**Außenanlagen**	**884.871,20**		**5,4%**		**3,5%**
KG 600		**Ausstattung und Kunstwerke**	**368.013,72**		**2,2%**		**1,5%**
KG 700		**Baunebenkosten**	**7.382.137,21**		**45,1%**		**29,5%**
		Baunebenkosten ohne Interim		7.382.137,21			
		Interimsmaßnahmen		0,00			
		Sonstiges (Differenz MwSt)	**0,00**		0,0%		0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)			**25.020.148,67**		**152,7%**		**100,0%**
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim			25.020.148,67		1,53		1,00



Planungs-/Kostendaten nach DIN 276/277 **5.2.4**

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens:	*MIP; MIP Nr.:*	*Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz:*	*Bauaufgabe:*	*energetischer Standard:*
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände - Interimsausstellung	E2520000802U+ K2520000802U	19,00%	☐ Neubau ☑ Altbau / Sanierung	☐ Passivhaus ☐ EneV ☐ plus:

1. Kostendaten

			in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100		**Grundstück**	**0,00**		**0,0%**		**0,0%**
KG 200		**Herrichten und Erschließen**	**370.173,43**		**382,7%**		**53,5%**
		Herrichten und Erschließen ohne Abbruch, Altlasten		370.173,43			
	KG 212	Abbruchmaßnahmen		0,00			
	KG 213	Altlastenbeseitigung		0,00			
KG 300		**Bauwerk - Baukonstruktionen**	**67.637,85**		**69,9%**		**9,8%**
	KG 310	Baugrube		0,00		0,0%	
	KG 320	Gründung		0,00		0,0%	
	KG 330	Außenwände		0,00		0,0%	
	KG 340	Innenwände		0,00		0,0%	
	KG 350	Decken		0,00		0,0%	
	KG 360	Dächer		0,00		0,0%	
	KG 370	Baukonstruktive Einbauten		12.906,74		19,1%	
	KG 390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		54.731,11		80,9%	
KG 400		**Bauwerk - Technische Anlagen**	**29.079,99**		**30,1%**		**4,2%**
	KG 410	Abwasser, Wasser, Gas		0,00		0,0%	
	KG 420	Wärmeversorgungsanlagen		0,00		0,0%	
	KG 430	Lufttechnische Anlagen		0,00		0,0%	
	KG 440	Starkstromanlagen		0,00		0,0%	
	KG 450	Fernmeldeanlagen		0,00		0,0%	
	KG 460	Förderanlagen		0,00		0,0%	
	KG 470	Nutzungsspezifische Anlagen		0,00		0,0%	
	KG 480	Gebäudeautomation		0,00		0,0%	
	KG 490	Sonstige technische Anlagen		29.079,99		100,0%	
Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)			*96.717,84*		*1,00*		*0,14*
KG 500		**Außenanlagen**	**21.450,22**		**22,2%**		**3,1%**
KG 600		**Ausstattung und Kunstwerke**	**0,00**		**0,0%**		**0,0%**
KG 700		**Baunebenkosten**	**203.509,87**		**210,4%**		**29,4%**
		Baunebenkosten ohne Interim		203.509,87			
		Interimsmaßnahmen		0,00			
		Sonstiges (Differenz MwSt)	**0,00**		0,0%		0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)			**691.851,36**		**715,3%**		**100,0%**
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim			691.851,36		7,15		1,00