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2071 Staatliches Bauamt
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---------- Erlangen-Nurnberg
Staatliches Bauamt Erlangen-Nirnberg Hochbau
B Bucher StraBe 30 » 90408 Nirnberg Hochschulbau

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg

Herrn Florian Elstner

Eigenbetrieb der Stadt Niirnberg

Elektrotechnik / Verkehrsregeltechnik (SOR/1-E/2)
Donaustr. 90

90451 Niirnberg

lhr Zeichen, |hre Nachricht vom [Unser Zeichen Bearbeiter Nirnberg, 26.07.2021
L6-4220-03081-01 Wenzlau ® +49 (911) 3507 231

N, HG 2.27 & 0911-3507-250

Evelin.Wenzlau@stbaer.bayern.de|

Lichtzeichenanlage der Stadt Niirnberg
Umzug in den Hauptbau des PPM

Umplanung 2021

Anlagen
- Zusammenstellung Kosten Umzug LZA

- Anlagen A1.1 bis A7

Sehr geehrter Herr Elstner,
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Zusammenstellung der Kosten fiir den Umzug der LZA
Stadt Niurnberg innerhalb des Areals des Polizeipréasidiums Mittelfranken in Nirn-
berg, vom Mittelbau in den Hauptbau.

Diese Zusammenstellung beinhaltet die geplanten Kosten gemaR HU-Bau 2015
und die zusétzlichen Kosten der Umplanung 2021.

In den Anlagen sind die jeweiligen Kosten separat berechnet.

Mit freundlichen GriiRen

L\ﬁ/ iz ( %

Wenzlau

Amtssitz Dienstgebidude . E-Mail und Internet
Staatliches Bauamt Erlangen-Niirnberg Niirnberg

Postfach 35 29 91023 Erlangen Postfach 910309 80261 Nurnberg

Bohlenplatz 18 91054 Erlangen Bucher Str. 30 90408 Niirnberg poststelle@stbaer.bayern.de
® 09131-6259-0 ® 0911-3507- 0

http:/iwww.stbaer.bayern.de/
& 09131-6259-377 & 0911-3507-250



Staatliches Bauamt Erlangen - Niirnberg, Dienstgeb&ude Niirnberg, Bucher Strake 30, 90408 Nrnberg

Polizeiprasidium Mittelfranken Nirnberg
Jakobsplatz 5, 90402 Niirnberg

Kostenaufstellung - Verlegung LZA in den Hauptbau

Kosten

KKE Bezeichnung zusatzl. Kosten Gesamtkosten
HU-Bau 2015 Umplanung 2021
Brutto Brutto Brutto
310 Rohbau / Abbruch / Altlasten HB 61.956,00 € 61.956,00 €
375 Ausbau HB 16.898,00 € 16.898,00 €
380 Oberflachen HB 7.259,00 € 7.259,00 €
300 Bauwerkskosten 86.113,00 € 86.113,00 €
411 Abwasseranlagen 4.657,00 € 4.657,00 €
412 Wasseranlagen 2.838,00 € 2.838,00 €
410 Wasser- u. Abwasseranlagen 7.495,00 € 7.495,00 €
430 Lufttechnische Anlagen 134.137,69 € 96.750,00 € 230.887,69 €
440 Starkstromanlagen 65.191,00 € 121.902,00 € 187.093,00 €
450 Fernmelde- u. informationstech-
nische Anlagen 34.148,50 € 224.025,00 € 258.173,50 €
470 Nutzerspezifische Anlagen 101.050,00 € 101.050,00 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen 233.477,19 € 543.727,00 € 777.204,19 €
739 FBT Hochbau 17.227,00 € 39.772,58 € 56.999,58 €
739 FBT Statik 13.895,04 € 13.895,04 €
736 FBT Elektrotechnik 38.046,00 € 188.357,93 € 226.403,93 €
736 FBT Sanitartechnik 4.020,00 € 4.020,00 €
736 FBT Maschinentechnick (Haustechn.)  49.510,00 € 24.450,00 € 73.960,00 €
700 Baunebenkosten 108.803,00 € 266.475,55 € 375.278,55 €
- Gesamtkosten LZA: 1.246.090,74 €
Mehrung fiir Umplanung 2021: 896.315,55 €
Anlagen:
A1.1 Berechnung Mehrung Honorar Hochbau 3 Seiten
A1.2 Berechnung zusatzl. Honorar Statik 2 Seiten
A2 Berechnung Mehrung Honorar Elektro 1 Seite
A3 Berechnung Mehrung Honorar Haustechnik 3 Seiten
A4  Kostenberechnung Mehrung KG 300 + KG 400 1 Seite
A5 Kostenzusammemnstellung Elektro und Haustechnik KG 400 1 Seite
A6  Einzel-Kostenberechnung Haustechnik 2 Seiten
A7 Einzel-Kostenberechnung Elektro 5 Seiten

aufgestellt am 21.07.2021

Wenzlau / StBA Er-N



| Anlage 1.1
Mehrung Honorar Hochbau

ganzWerk

ganzWerk GmbH . Kénigstorgraben 7 . 30402 Nirnberg

Staatliches Bauamt Erlangen-Niirnberg
Herr Wagner
Bucher Strae 30

90408 Niirnberg

07.05.2021

Angebot Vertragsergénzung VE 7 zum Verirag 18D0545.
Projekt: X024 - PP Mittelfranken

Sehr geehrter Herr Wagner,

durch umfassende Anderungen im Bereich der Lichtzeichenanlage (LZA) werden nachstehend aufgeflihrte zusétzliche
Leistungen notwendig.

Unser Angebot ist bezliglich des Bearbeitungsaufwandes nicht abschlieBend. Abgerechnet werden die tatsichlich er-
brachten und dokumentierten Stunden. Ausloser dieser Planungsénderungen sind neue Anforderungen des Nutzers
(Stadt Nirnberg) an die Raumhiille und die technische Ausriistung des Raumbereiches LZA auf Grundlage der DIN
50600. Nach Abstimmung in der digitalen Besprechung am 22.04.2021 wird abweichend von der DIN 50600 die Raum-
hille in einer Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten geplant. Die Anfordertingen an Tiiren, auch des Zugangstreppen-
hauses werden mit RC2 bestétigt. Es werden keine zusétzlichen MaBnahmen zur Abdichtung der Kelleraussenwinde
des Bestandsgebdudes vorgenommen. Die Verwendung des Raumbereiches als Zenirale der Lichizeichenanlage ent-
spricht nicht den aus dem Bestand gegebenen und unverénderten geringen Abdichtungsqualititen. Die Kostenbe-
rechnung fiir die Kostengruppe 300 erfolgt ohne Umplanungsangaben aus der Kostengruppe 400. Damit sind auch die,
dem Angebot zur Erlduterung genannten Bearbeitungszeiten vorlaufig und nicht verbindlich.

Angebotlsbetrag netto 33.422,34 €
MwSt. 19,00 % _ +6.350,24 €
Angebotsbetrag brutto 39.772,58 €

Falls Sie noch weitere Informationen bendtigen, stehen wir lhnen selbstverstindiich zur Verfiigung.
Wir hoffen das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen GriiBen

ganzWerk GmbH

ganzWerk.de

slorgraben 7 90402 Hirnberg . Leutschland  Tel. =48 G111 33 11 11 . inis
Withelm Barbara Qitmann . D

fner . Gu s Schirrlein

chdftsiihrung: Walier St

;
Sitz Nirnberg . Regisiergericht Mirnberg . KRB 28315 . Slevernummer 241 127 00855 .USL-1dNr. DE 282845559
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Ansiétze

Pauschalhonorar

LPH3

AN - Abstimmung, Konkretisierung des Nutzerbedarfs

AN - Analyse der Auswirkung auf Bauablauf,
Vergabetermine u. Fertigstellung sowie Ubergabe

MA - Abstimmung Grundrissénderung mit dem Nutzer -
Aufman vor Ort

MA - Abstimmung Grundrissanderung mit dem Nutzer -
Planskizze M 1:50

MA - Abstimmung Grundrissdnderung mit dem Nutzer -
Ersteliung Verteilung Anderung Zustimmung

AN - Abstimmung Planung mit Brandschutzkonéept
MA - Abstimmung Planung mit Brandschutzkonzept

AN - Anderung Brandschutzkonzept
AN - Erstellung Tektur zum Brandschutz
MA - Bestandsanalyse UG - Ost

AN - Abstimmung Tragwerkplanung Entwurf
Griindungskonzept Verwandschale F90

AN - Abstimmung Tragwerksplanung Entwurf -
Bodenplattenaustausch

AN - Abstimmung Tragwerksplanung Entwurf - Anderung

Terminplanung

MA - Abstimmung Tragwerksplanung Entwurf - Anderung

Terminplanung

LPH5

10,00 h 482,00 €

20,00 h a2 82,00 €

500ha61,00€

10,00h 261,00 €

1 20,00ha61,00€

5,00ha82,00¢€
10,00 h 461,00 €

10,00 h a2 82,00 €

10,00 h 282,00 €

10,00h 261,00 €

5,00 ha82,00€

5,00 h a4 82,00 €

5,00ha82,00¢€

10,00h a 61,00 €

- ;
AN - Abstimmen der TGA-Anderung Uber alle Geschoss " 5,00 h a82,00¢

(S+D Planung)

MA - Abstimmen der TGA-Anderung Gber alle Geschossg 5,00 ha 61,00 € -

(S+D Planung)

MA - Anderung Grundrisse DG

AN - Freigabe

MA - Abstimmung Tragwerksplanung

AN - Abstimmung Brandschutz

AN - Erganzung Dachdetails fir Liiftungsdurchfihrungen

20,00h 461,00 €
500h&82,00¢€
10,00h 461,00 €
5,00 ha 82,00 €

2,00ha82,00¢€

Summe ohne

1

1

—_

Nachlass
820,00 €

640,00 €

305,00 €

610,00 €

.220,00 €

410,00 €
610,00 €

820,00 €

820,00 €

610,00 €

410,00 €

410,00 €

410,00 €

610,00 €

410,00 €

305,00 €

.220,00 €

410,00 €

610,00 €

410,00 €

164,00 €

Summe inkl.
Nachlass

820,00 €

1.640,00 €

305,00 €

610,00 €

1.220,00 €

410,00 €

610,00 €

820,00 €

820,00 €

610,00 €

410,00 €

410,00 €

410,00 €

610,00 €

410,00 €

305,00 €

1.220,00 €
410,00 €
610,00 €
410,00 €

164,00 €
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MA - Erganzung Dachdetails flir LGftungsdurchiihrungen 20,00 h 4 61,00 € 1.220,00 € 1.220,00 €

AN - Koordination der TGA-Objektiiberwachung 20,00 h a282,00 € 1.640,00 € 1.640,00 €

MA - Werkplanung neue LZA Grundriss/Schnitt 50,00h a61,00 € 3.050,00 € 3.050,00 €

Hohlbodenanschlisse - Innentliren

MA - Werkplanung neue LZA Grundriss/Schnitt 10,00 h a 61,00 € 610,00 € 610,00 €

Hehlbodenanschiiisse — Abstimmung mit TGA

MA - Werkplanung neue LZA Grundriss/Schnitt 20,00h a61,00€ 1.220,00 € 1.220,00 €

Hohlbodenanschliisse — WP |

MA - Uberarbeiten Raumbuch 5,00ha61,00€ 305,00 € 305,00 €

MA - Uberarbeiten Tirliste 10,00 h 261,00 € 610,00 € 610,00 €

MA - Kléren der Anforderungen an Innentliren/Sicherheit 10,00 h 461,00 € 610,00 € 610,00 €

MA - Kostenanschlag KGR 300 10,00 h 2 61,00 € 610,00 € 610,00 €

AN - Kostenanschlag KGR 300 5,00ha8200¢€ 410,00 € 410,00 €

MA - Integration KGR 400 5,00h a61,00 € 305,00 € 305,00 €

AN - Integration KGR 400 5,00 h a82,00€ 410,00 € 410,00 €

MA - Zusammenstellung Kosten 8,00ha61,00 € 488,00 € 488,00 €

LPH 6/7

MA - Nachtragsauftrage/Mehrungen — Rohbau (Wand/ 20,00ha 61,00 € 1.220,00 € 1.220,00 €

Bodenplatte)

MA - Nachtragsauftrége/Mehrungen — Abbruch 10,00 ha 61,00 € 610,00 € 610,00 €

(Tirdffinungen)

MA - Nachtragsauftrége/Mehrungen - Estrich 10,00 h 2 61,00 € 610,00 € 610,00 €

MA Nachtragsauftrdge/Mehrungen - Innentlren 20,00 h 261,00 € 1.220,00 € 1.220,00 €

LPH 8

Abrechnung/Koordination Oberjektiiberwachung der 4500h a61,00 € 2.745,00 € 2.745,00 €

Leistungen LPH 6/7 .

Abrechnung/Koordination Oberjektiiberwachung der 20,00 h 282,00 € 1.640,00 € 1.640,00 €

Leistungen LPH 6/7 :

Summe 32.767,00 € 32.767,00 €

Nebenkosten auf Pauschalhonorar

Bezeichnung Prozentsatz =~ Summe ohne Summe
‘ Nachlass inkl. Nachlass

Telefonie, Porto etc. 2,00 % 655,34 € 655,34 €

33.422 34 €

Ansatzhonorar Netto

Caita A vnn 2



) Anlage 1.2
Honorar Statik

Umplanung LZA -

INGENIEURBURO
Fischer und Heiflwolf

Gesellschalt Beratender Ingenieure mbH | BYIK-Bau, VBI

Staatliches Bauamt i LD
90409 Nirnberg

Tel. 0911 35098-0
Fax 0911 35098-20
info@fischer-heisswolf.de

Erlangen - Niirnberg

z. Hd. Frau Wenzlau

Geschaftsfihrer:

Bucher StraRe 30 Bernhard Ott
Ralf Grunwald
90408 NUrnberg Handelsregister:

Amtsgericht Niirnberg B 14898
Ust-1dNr.: DE 812 269 159

08.07.2021

Polizeiprasidium Mittelfranken, Sanierung der Altbauten (3. BA)
Brandschutz- und Fassadensanierung

Auftrag Nr. 14 D 0757
Nachtragsangebot “Umbauarbeiten LZA“

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Frau Wenzlau,

aufgrund diverser Besprechungstermine bezglich der Umbauarbeiten LZA kénnen wir lhnen
diese zusétzlichen Ingenieurleistungen zur Tragwerksplanung auf Basis des bestehenden
Vertrages unterbreiten.

Stundenlisten von 12.2020 bis 03.2021

e 11,5 Std. Technischer Mitarbeiter, Ingenieur netto a € 57,00 € 655,50

o 26,0 Std. Technischer Mitarbeiter, Konstrukteur netto a € 44,50 € 1.157,00
Stundenlisten von 04.2021 bis 06.2021
e 20,0 Std. Technischer Mitarbeiter, Ingenieur netto a € 57,00 € 1.140,00

e 52,0 Std. Technischer Mitarbeiter; Konstrukteur netto a € 44,50 € 2.314,00

Weitere erforderliche Stunden geschatzt

e 50,0 Std. Technischer Mitarbeiter, Ingenieur netto a € 57,00 € 2.850,00
e 80,0 Std. Technischer Mitarbeiter, Konstrukteur netto a € 44,50 € 3.560,00

Summe netto € 11.676,50
+ 19 % MwsSt € 221854

Summe brutto € 13.895,04

Sparkasse Niirnberg HypoVereinsbank Niirnberg Postbank Nirnberg
IBAN DEG8 7605 0101 0001 9475 40 IBAN DE49 7602 0070 0005 4241 00 IBAN DE39 7601 0085 0050 2488 50
BIC SSKNDE77XXX BIC HYVEDEMMA460 BIC PBNKDEFF
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Staatliches Bauamt Erlangen-Nurnberg o |
INGENIEURBURO

Auftrag-Nr. 14 D 0757 ‘ Fischer und HeiRwolf
Polizeiprasidium Mittelfranken
Sanierung der Altbauten — 3. BA

Ingenieurleistungen fur Tragwerksplanung
Nachtragsangebot "Umbauarbeiten LZA" vom 08.07.2021

Wir bitten um Prifung und Fréigabe der zusatzlichen Leistungen.

Fur eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung. -

/Dipl.-Ing. (FH)

Ralf Grunwald

Beratender Ingenieur
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Mehrung Honorar Elektro

Anlage A2

20.07.21 KG 440, 450, 470 Brutto
LZA Gesamt HU-Bau Ansatz 91.188.50 €
Schatzung Honorarkosten 2015
Praojekt : Pollzeiprasidium Mittelfranken LZA Mehrkosten Umplanung ’ o
2021 446.977.00 €
Gewerk: KG 440, 450, 470
LZA Gesamt inkl. 4
Kostenerhdhung Umplanung 538.165,50€
Bruttopreise
Honorar-Ansatz| " Geschitztes
Koster: GP HU. (Prozentualer Honorar Ge::::::es Honorar fiir
u il Bezeichnung Bau Ansatz Ansatz von HU- HU-Bau Umplatwi Planung und
gruppe 2015 Bau Kosten) Stand 2015 Staﬁd 20219 Umplanung
ca. ‘ Stand 2021
Honorarkosten LZA Stand HU-Bau 2015 gem#f Abstimmung 91.188,50 € 41,00% 38.045,26 €
anteilig bereits erbrachte Honorar-Leistung ca. 70% 26.631,68 € 26.631,68 €|
anteilig offene Honorar-Restleistung ca. 30% 11.413,58 €
Umplanung LZA Stand 2021 gemdR Abstimmung in Anlehnung an DIN 538.165,50 € 35,00% 188.357,93 €| 188.357,93 €
ENS50600 Rechenzentren s
zGoezs;:hatzte Honorarkosten LZA Stand HU-Bau 2015 und Umplanung Brutto gesamt| 214.989.61 ¢

C:iUsers\User20.REBERO1\Desktop\20210719_LZA_ Honorar



Mehrung Honorar Haustechnik

Anlage A3

Planungrgerellschaft

Pankrath GmbH & Co.HG

Plattenackerweg 18 LZA Niirnberg Datum:
D-90455 Niirnberg Seite:
Tel. 0911 - 9 98 84-0 EDV:

BA 3+4 LZA
15.07.2021

1

Vertrag Mehrung

Projekt: Sanierung Altbauten

Berechnung Honorar LTA KGR 430

Vorgaben: |Honorarzone 3| ohne Dim.
Zuschlag 25,00| %
Anrechenbare Kosten 177.219,00| €
Satz gewahlt 0,00|Von Satz
Auswahl Honorar aus Honorartafel von bis
Paragraph 56 (2013): € €
Anrechenbare Kosten 150.000,00 150.000,00
zugehdriges Honorar 43.800,00 49.883,00
Anrechenbare Kosten 250.000,00 250.000,00
zugehdriges Honorar 65.418,00 74.504,00
Honorar von ... bis interpoliert 49.684,20 56.584,59
Honorar 100% interpoliert 49.684,20
Honorar einschl. Zuschlag 62.105,25
Berechnung Zuschlag 25 % 12.421,05
Leistungsphasen: Auftrag Erbrachte Leistung
Paragraph 56 (2013) v.H. € € v.H
3.1 Grundlagenermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 HUBau 19,00 11.800,00 11.800,00 19,00
Genehmigungsplanung 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Betriebskostenberechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Ausflihrungsplanung 22,00 13.663,16 .13.663,16 22,00
3.4.1 Vorbereiten der Vergabe 4,50 2.794,74 2.794,74 4,50
3.4.2 Mitwirken bei der Vergabe 4,25 2.639,47 2.639,47 4,25
3.5 Bauuberwachung und Dokumentation 34,00 21.115,79 21.115,79 34.00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 83,75 52.013,16 52.013,16 83,75
Nebenkosten % 4,00 2.080,53 2.080,53
Honorar netto 54.093,69 54.093,69| €
Mehrwertsteuer %| 19,00 10.277,80 10.277,80| €
Honorar brutto 64.371,49 64.371,49| €
Angebot gilt mit den Begleitschreiben. *) § 35 Leistungen im Bestand
Berechnung anrechenbare Kosten netto
432 Lufttechnische Anlagen Haupt/Seitenbau 95.914,00 €
432 Lufttechnische Anlagen Mehrkosten LZA 42.465,00 €
432 LTA Redundanz Mehrkosten LZA 38.840,00 €
Anrechenbare Kosten 177.219,00 €
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Planungrgerellschaft Projekt: Sanierung Altbauten
Pankrath GmbH & Co.KG BA 3+4 LZA
Plattendckerweg 18 LZA Nirnberg Datum: 15.07.2021
D-90455 Nurnberg Seite: 2
Tel. 0911 - 9 98 84-0 EDV: Vertrag Mehrung
Berechnung Angebot Honorar GA KGR 480
Vorgaben: |Honorarzone 3| ohne Dim.
Zuschlag 25,00| %
Anrechenbare Kosten 16.806,72| €
Satz gewahlt 0,00 |Von Satz
Auswahl Honorar aus Honorartafel von bis
Paragraph 56 (2013): € €
Anrechenbare Kosten 15.000,00 15.000,00
zugehoriges Honorar 7.131,00 8.122,00
Anrechenbare Kosten 25.000,00 25.000,00
zugehdriges Honorar 10.681,00 12.164,00
Honorar von ... bis interpoliert 7.772,39 8.852,28
Honorar 100% interpoliert 7.772,39
Honorar einschl. Zuschlag 9.715,49
Berechnung Zuschlag 25 % 1.943,10
Leistungsphasen: Auftrag Erbrachte Leistung
Paragraph 55 (2009) v.H. € € v.H
3.1 Grundlagenermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 HUBau 19,00 1.845,94 1.845,94 19,00
Genehmigungsplanung 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Betriebskostenberechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Ausfiihrungsplanung - 18,00 1.748,79 1.748,79 18,00
3.4.1 Vorbereiten der Vergabe 4,50 437,20 437,20 4,50
3.4.2 Mitwirken bei der Vergabe 4,25 412,91 412,91 4.25
3.5 Bauliberwachung und Dokumentation 34,00 3.303,27 3.303,27 34,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 78,75 7.748,11 7.748,11 79,75
Nebenkosten % 4,00 309,92 309,92
Honorar netto 8.058,03 8.058,03| €
Mehrwertsteuer %| 19,00 1.531,03 1.531,03[ €
Honorar brutto 9.589,06 9.589,06| €
Anrechenbare Kosten nach genehmigter HUBau *) Leistungen im Bestand
Berechnung anrechenbare Kosten brutto netto
Gebaudeautomation 20.000,00 16.806,72 €
Teilmalnahme 00009
Anrechenbare Kosten 16.806,72 €
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Planungrgerelischaft Projekt: Sanierung Altbauten

Pankrath GmbH & Co.KHG BA 3+4 LZA
Plattenéckerweg 18 LZA Nirnberg Datum: 15.07.2021
D-90455 Nirnberg Seite: 3

Tel. 0911 - 9 98 84-0 EDV: Vertrag Mehrung

Berechnung Honorar Zusammenstellung

Zusammenstellung Honorar

Berechnung Honorar LTA KGR 430 Seite 1 52.013,16 €
Berechnung Angebot Honorar GA KGR 480 Seite 2 7.748,11 €
Zwischensumme _ 59.761,27 €

4 % Nebenkosten 2.390,45 €

Honorar summe netto 62.151,72 €

19 % Mehrwertsteuer 11.808,83 €

Honorar summe brutto 73.960,55 €

€

Summe Vertrag Mehrung 73.960,55 €

Summe Vertrag -49.510,00 €

Mehrkosten Honorar 24.450,55 €

gerundet 24.450,00 €
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Zusétzliche Kosten Umplanung 2021 Anlage A4
Kostenberechnung KG 300 + KG 400

ganzWerk

X024 PPM Hauptbau
015.3_LZA-Umplanung Januar 2021 - Kostenberechnung (siur K3 300 = 400, (& 7
Stand: 12.07.2021  gea.: 21.07.2021 Wenzlau StBA Er-N

Alle Preise sind netto

Lfd. Nr. KGR Bezeichnung Ansatz Menge EP GP
1 310 Rohbauarbeiten / Abbruch / Altlasten HB
394 Abbruchmalnahmen
Abbruch der bestehenden Bodenplatte (gem. LV Rohbau Pos.: 03.02.0002) 37 m2 281,22 € 10.405,14 €
Entsorgung Abbruch Bodenplatte (gem LV Rohbau Pos.: 03.10.0001 + Zulage zur Pos.) 37 m2 41,00 € 1.517,00 €
Abbruch bestendender Wande (gem. LV Abbrucharbeiten Pos.: 02.04.0004) 2 m2 23,64 € 47,28 €
Entfall Abbruch in MW 36,5 in Achse 20/A-B (gem. LV Abbrucharbeiten Pos.:
02.04.0004) -6 m2 2364 € -141,84 €
38012 Mauerarbeiten
Neu erstellen Mauerwerk 17,5 (gem. Pos. LV Rohbauarbeiten 06.01.0009) 22,5 m2 7769 € 1.748,03 €
Neu erstellen Mauerwerk 24 (gem. Pos. LV Rohbauarbeiten 06.01.0013) 45 m2 89,72 € 4,037, 40€
Neu erstellen Mauerwerk 36,5 (gem. Pos. LV Rohbauarbeiten 06.01.0019) 1 m2 126,07 € 1.386,77 €
Neu erstellen Turéffnung T.U12 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 €
Neu erstellen Ttréffnungen der 3 neuen Tiren + Revisionstir 4 psch 500,00 € 2.000,00€
Zusétzliche Wanddurchbriiche fiir Technikinstallationen 1 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
38013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Neu erstellen der Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte (gem. LV Roharbeiten Pos.:
05.03.0002) 50 m2 729€ 364,50 €
Neu erstellen der Bodenplatte (gem. LV Rohbau Pos.: 05.03.0010) 50 m2 294,00 € 14.700,00 €
Neu erstellen Zementestrich 10 m2 50,00 € 500,00 €
Neu erstelle eine Entrauchungsschachtes, da der bisherige nun fiir die neue
Argonldschanlage genutzt wird. 1 psch 10.000,00 € 10.000,00 €
Durchbruch in Aufenwand fiir LU in neuem Entrauchungsschat. Druchbruch UG,
Ertlichtugung EG 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 €

375 Ausbau HB
38023 Putz- und Stuckarbeiten
Neue Mauerwerkswinde beidseitig verputzen 90 m2 20,00€ 1.800,00 €
38031 Metallbauarbeiten und Schlosserarbeiten

3 zusétzliche Ttiren, Rohbaugréfie 101/213,5 cm, BS-Anforderung fb+RD+S bzw. fb+DS 3 St. 1.800,00 € 5.400,00 €
Revitionstiir in Raum H.U53, BS-Anforderung fh+DS 1 St. 1.500,00 € 1.500,00 €
Titr 1.U12 mit neuer Héhe (Rohbau 213,5 cm, urspriinglich 201 cm) 1 psch 300,00 € 300,00 €
4 Taren mit erhdhten Anforderungen (ausgenommen Tr zu Léschmittelraum):
Widerstadsklasse RC3 bzw. RC4, Feuerwiderstandsdauer T90, VDS-Klasse C) 4 St. 1.300,00 € 5.200,00 €
380 Oberflachen HB
38034 Maler- und Lackierarbeiten
Zargen der 3 zusitzlichen Turen lackieren + Revisionstir - 4 St. 200,00 € 800,00 €
38036 Bodenbelagsarbeiten
Bodenbeschichtung inkl. Sockel fir Raum H.U18 Léschmittelraum LZA 1 psch 300,00 € 300,00 €
Sonstige Kosten (z. B. Neue Anforderung ,Druckdicht’ wegen Argonléschanlage,
vorhandene Durchbriiche schliefien, Leerrohre unter Bodenplatte fir ELT...) 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
KG 300 Gesamt (netto) 72.364,28 €
Brutto: 86.113,00 €
LZA Mehrkosten Umplanung 2021
Genaue Aufschliisselung siehe Kostenberechnung Bliro UTP vom #8s88s4= 20.07.2021
(Kostengruppen 430, 440, 450, 470; Keine Anderungen bei Heizung und Sanitér)
Brutto: 488=#28=€ 543.727,00 €
2 KG 400 Gesamt (netto) 456.913,45 €
Brutto: 543.727,00 €
3 KG 300 + 400 Gesamt (netto) 529.277,73 €

Brutto: 629.840,00 €




Gesamtkosten Elektro / Haustechnik

Anlage A5

20.07.21 KG 430, 440, 450, 470 Brutto
LZA Gesamt HU-Bau
y 33.477.18 €
Kostenberechnung LZA Ansatz 2015 23347719 €
Projekt : Polizeiprasidium Mittelfranken LZA Mehrkosten . 0().(?
Gewerk: KG 430, 440, 450, 470 Hmplanuing 2021
LZA Gesamt inkl.
Kostenerhdhung 777.204.19 €
Umplanung
Bruttopreise
GP
Kosten GP Zusitzliche GP
u e' Bezeichnung Einheit Menge EP HU-Bau LZA HU-Bau LZA
grupp Ansatz 2015 Umplanung Stand 2021
2021
430 Lufttechnische Anlagen KG 430/480 Stand 2015
I ]
430 Lufttechnische Anlagen gemén Kostenaufstellung 2015 St. 1 69.646,30 € 69.646,30 € 69.646,30 €
434 Kilteanlagen gemaR Kostenaufstellung 2015 St 1 38.970,67 € 38.970,67 € 38.970,67 €
434 Kéiteanlagen Verrohrung gemaf Kostenaufstellung 2016 Sl. 1 5.520,72 € 5.520,72 € 5.520,72 €
480 Gebdudeautc ion gemaR Kostenaufstellung 2017 Sl 1 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
1
1
1
MEHRUNGEN Lufttechnische Anlagen KG 430/480 Stand 2021
430 Lufttechnische Anlagen geméaR Kostenaufstellung 2015 St 1 50.530,00 € 50.530,00 € 50.530,00 €
434 Kélteanlagen gemaR Kostenaufstellung 2015 SL 1 46.220,00 € 46.220,00 € 46.220,00 €
434 Kélteanlagen Verrohrung geméan Kostenaufstellung 2016 St 1 0.00 € 0.00 €] 0.00 g
480 Gebaudeautomation gemdR Kostenaufstellung 2017 Sl 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gesamt KG 430/ 480 134.137,69 € 96.750.00 € 230.887.69 €
Il
Elektroinstallation KG 440/450 Stand 2021
440 Starkstromanlagen Sl 1 65.191.00 € 65.191,00 € 65.191,00 €
450 Far Ide- und Infor i hnische Anlagen St 1 34.148,50 € 34.148,50 € 34.148,50 €
MEHRUNGEN Elektroinstallation KG 440/450 Stand 2021
440 Starkstromanlagen St. 1 121.902,00 € 121.902,00 € 121.902,00 €
450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen SL 1 224.025,00 €| 224.025,00 € 224.025,00 €
" A < A ‘ Wh X
470 Nutzerspezifische Anlagen (Gasléschanlage) St. 1 101.050,00 € 101.050,00 €| 101.050,00 €
gesamt KG 440 / 450 / 470 99.339,50 € 446.977,00 € 546.316,50 €
Gesamtkosten TGA KG 430/ 440/ 450/470/ 480 233.477,13 € 543.727,00 € 777.204.19 €




Einzelberechnung Haustechnik

Anlage A6

Planungsgersellschaft
Pankrath GmbH & Co.HG

Plattendckerweg 18
D-90455 Nirnberg
Tel. 0911 -9 98 84-0

Projekt: Sanierung Altbauten

Datum:
Seite:
EDV:

BA 3+4 LZA
07.12.2015
1

210715 LZA Zusamm

Berechnung Mehrkosten LZA Stadt Niirnberg

Bruttokosten in €

GP GP GP
KGR Bezeichnung HU-Bau Zusatzl. LZA HU-Bau LZA
Ansatz 2015 Umplanung 2021 Stand 2021
430 Lufttechnische Anlagen 69.646,30 69.646,30
434 Kélteanlagen 38.970,67 38.970,67
434 Kélteanlagen Verrohrung 5.520,72 5.520,72
480 Gebé&udeautomation 20.000,00 20.000,00
740 Fachplanung 49.510,00 49.510,00
430 Lufttechnische Anlagen Mehrungen 50.530,00 50.530,00
434 Umluftkiihlung Redundanz 46.220,00 46.220,00
740 Fachplanung Mehrung 24.450,00 24.450,00
183.647,69 121.200,00 304.847,69




Einzelberechnung Elektro

Anlage A7

20.07.21 KG 430, 440, 450, 470 Brutto
LZA Gesamt HU-
99.338,50 €
Kostenberechnung LZA Bau Ansatz 2015 e
Projekt : Polizeiprasidium Mittelfranken LZA Mehrkosten
Umpla 2021 446.977.00 €
Gewerk: KG 430, 440, 450, 470 mpianung
LZA Gesamt inkl.
Kostenerhdhung 546.315.50 €
Umplanung
Bruttopreise
GP
Kosten- GP 2usétzliche GP
rubGE Bezeichnung Einheit Menge EP HU-Bau LZA HU-Bau LZA
grupp Ansatz2015 | Umplanung | Stand 2021
2021
430 Lufttechnische Anlagen
434 Kilteanlag |
gesamt KG 446 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gesamt KG 430 0.00€ 0,00 € 0,00 €

Kostenberechnung fir Lufttechnische Anlagen sh. Anlage A6



440 |Starkstromanlagen
| T i II 1l _
444 [Niederspannungsinstaliation
Kabel und Leitungen

bis NYY-J 5x35 mm?® m 48 29,00 € 1.392,00 € 1.392,00 €
m 150 35,00 € 5.250,00 € 5.250,00 €

bis NYM-J 5x16mm* m 30 15,00 € 450,00 € 450,00 €
m 45 20,00 € 900,00 € 900,00 €

bis NYM-J 5x3mm? m 30 8,00 € 240,00 € 240,00 €
bis NYM-J 5x2,5mm* m 240 4,00 € 960,00 € 960,00 €
bis NYM-J 3x2 5mn* m 1350 3,00 € 4.050,00 € 4.050,00 €
bis NYY-J 1x25mnv m 380 4,00 € 1.520,00 € 1.520,00 €
bis NYM-J 1x6mm* m 120 3,00 € 360,00 € 360,00 €
m 300 6.00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

Flexible i bis 5x2.5mm* (Sorslige Anschiusse) n 50 4,00 € 200,00 € 200,00 €
Flexible AnschluRleitungen bis 5x0,75mm? (Sonstige Anschlisse) m 50 2,00 € 100,00 € 100,00 €
m 150 500¢€ 750,00 € 750,00 €

m 1650 10,00 € 16.500,00 € 16.500,00 €

gesamt| 9.272.00 €| 25.200.00 € 34.472,00 €

Verlegesysteme

bis Kabelrinne 600mm breile m 24 56,00 € 1.344,00 € 1.344,00 €
Steiglrasse bis 300mn: m 4 18.00 € 72,00 € 72,00 €
| Steigtrasse bis 600mm m 8 25,00 € 200,00 € 200,00 €
m 40 85,00 € 3.400,00 € 3.400,00 €

Kabelk Kunststolf bis110mm breite m 20 10.40 € 203,00 € 208,00 €
K ; bis 230mm breite m 15 16,20 € 243,00 € 243,00 €
|Brilslungskanal Stahlvariante Stahl bis 170mm m 12 42,00 € 504,00 €| 504,00 €
Inslallationsrohre AP, UP bis EN 32 m 55 450¢€ 247,50 € 247,50 €
m 50 10,50 € - 525,00 € 525,00 €

Roxlec Gebaudeeinfuhrung (Einsétze) St. 2 2.150,00 € 4.300,00 € 4.300,00 €
St 1 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 €

St. 2 3.450,00 € 6.900,00 € 6.900,00 €

Brandschollungen GréRe 2 St 4 125.00 € 500,00 € 500,00 €
2 Grofe 1 St 1 98.00 € 98,00 € - 98,00€
| gesamt| 7.716,50 € 13.175.00 € 20.891,50 €

Installationsgerite

Tasler bzw. Schaller St. 3 26,00 € 208,00 € 208,00 €
Sl 6 26,00 € 156,00 € 156,00 €

Schukosteckdosen St 30 18,50 € 555,00 € 555,00 €
St. 40 18,50 € 740,00 € 740,00 €

Verbindungsdose IP 54 Sxdmm? St 20 9,50 € 190,00 €| 190,00 €
St 26 13,50 € 351,00 € 351,00 €

Verbindungsdose IP 54 5x10mm* St. 5 14,50 € 72,50 € 72,50 €
Gerdleanschlussdose 230 St 10 20,00 € 200,00 € 200,00 €
St. 48 20,00 €] 960,00 € 960,00 €

Gerfiteanschlussdose 400 St 10 20,00 € 200,00 € 200,00 €
St 15 20,00 € 300,00 € 300,00 €

Priasenzmelder Decke St 3 175,00 € 525,00 € 525,00 €
St. 3 175.00 €] [ 525,00 € 525,00 €

CEE-Steckdose 16A St. 1 55,00 € 55,00 € 55,00 €
St. 28 75,00 € 2.100,00 € 2.100,00 €

gesamt| 2.005,50 €] 5.132,00 € 7.137,50 €]

Verteilungen

St. 1 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €

St. 1 450,00 € 450,00 € 450,00 €

St 1 750,00 € 750,00 € 750,00 €

Installationsverteiler mitiel St. ] 5.400,00 €] 5.400,00 € 5.400,00 €
SL. 2 5.400,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €

St 1 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €

Drehslromzahler Sl 1 280.00 € 280,00 € 280,00 €
Sl 1 750,00 € 750,00 € 750,00'€

Sl 1 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €

St. 1 250,00 € 250,00 € 250,00 €

St. 1 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €

St. 3 280,00 € 840,00 € 840,00 €

St 3 150,00 € 450,00 € 450,00 €

St. 2 2.500,00 € $.000,00 € 5.000,00 €

Uberspannungsableiter Typ 2 St. 1 190,00 € 190,00 € 190,00 €
St 2 750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

St. 3 190,00 € 570,00 € 570,00 €

St. 3 190,00 € 570,00 € 570,00 €

gesamt 5.870,00 € 31.080.00 € 36.950,00 €




Sonstiges

Jow. isse (Obetlichter. Jalousi iebe. Gerile. elc.) St. 16 24,00 € 384,00 € 384,00 €
Beschrifllungsschilder Sl. 20 18,00 € 360,00 € 360,00 €
St 50 18,00 € 900,00 € 900,00 €
B g St 1 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €
—F(DV Abnahme + SV Prif mil mehreren Teilabnahmen St. 1 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 €
Kernbohrungen bis DN 150 mm St. 5 80,00 € 480,00 €| 480,00 €
St. 6 80,00 € 480,00 € 480,00 €
|Kernbohrungen bis DN 250 mm St. 2 105,00 € 210,00 € 210,00 €
Messung und Prifung ELT St. 1 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €
Provisorien, Demonlagen St. 1 8.150,00 € 8.150,00 € 8.150,00 €
St. 1 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
gesamt 14.034,00 € 2.630,00 € 16.664,00 €
Potentialausgleich
Hauptpolentialausgleichsschiene St. 1 185,00 € 185,00 €| 185,00 €
S & St 1 185,00 € 185,00 € 185,00 €
St. 4 28,00 € 112,00 € 112,00 €
Anschluft der PA-Schiene St 4 12,00 € 48,00 € 48,00 €
St 10 12,00 € 480,00 € 430,00 €
Polentialausgleichanschidsse St. 30 16,00 € 480,00 € 480,00 €
St 30 16,00 € 480,00 € 480,00 €
gesamt 825,00 € 1.145.00 € 1.970,00 €
Doppelboden
Doppelboden bis 500mm 6000 Neviton m* 50 264,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
m? 50 205,00 € 10.250,00 € 10.250,00 €
Mehraufwand Profilkonstruktion fir Schaltschrankrahmen m? 15 85,00 € 1.275,00 € 1.275,00 €
m? 5 65,00 € 975,00 € 975,00 €
m* 14 55,00 € 770,00 € 770,00 €
m 50 25,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
m 50 170,00 € 8.500,00 € 8.500,00 €
Frontabscholtung m 4 125,00 € 500,00 € 500,00 €
m 4 200,00 € 800,00 € 800,00 €
Treppe bis 4 Stufen St 2 920,00 € 1.840,00 € 1.840,00 €
St 2 1.350,00 € 2.700,00 € 2.700,00 €
Geldnder m 4 270,00 € 1.080,00 € 1.080,00 €
m 6 300.00 € . 1.800,00 € 1.800,00 €
St 1 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 €
m’ 50 18,00 € 900,00 € 900,00 €
m? 3 190,00 € 570,00 € 570,00 €
St 1 150,00 € 150,00 € 150,00 €|
gesamt 17.895,00 €| 30.515,00 €| 48.410.00 €
gesamt KG 444 57.618,00 € 108.877,00 €| 166.495,00 €
445 |Beleuchtungsaniagen
Allgemeinbeleuchtung
Rellungszeichenleuchle LED St 2 210,00 € 420,00 € 0,00 € 420,00 €
St 2 210,00 € 420,00 € 420,00 €
(B ] Langfeldanbauleuchte 1x54W St. 32 310.00 € 9.920,00 € 0,00 € 9.920,00 €
St 32 150,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €
St 3 380.00 € 1.140,00 € 1.140,00 €
gesamt 10.340,00 € 6.360,00 € 16.700.00 €
gesamt KG 445 10.340.00 € 6.360,00 € 16.700,00 €]
446 Blitz tz- und Erdungsanlag |
Erdungsanlage
St 3 180,00 € 540,00 € 540,00 €
m 130 18,00 € 2.340,00 € 2.340,00 €
m 130 11,00 € 1.430,00 € 1.430,00 €
St. 14 45,00 € 630,00 € 630,00 €
St 5 25,00 € 125,00 € 125,00 €
St 5 20,00 € 100,00 € 100,00 €
pausch. 1 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
gesamt 0,00 € 6.665,00 € 6.665,00 €
gesamt KG 446 0.00 € 6.665,00 € 6.665,00 €
gesamt KG 440 67.958,00 € 121.902,00 € 189.860,00 €




450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen { 3
Il I Il Il | |
451 Telekommunikationsanlagen ] |
Datentechnik
P | bis Cat 7 St 1 220,00 € 220,00 € 220,00 €
Palchpanel LWL Inc. Spleissen St 8 610,00 € 4.880,00 € 4.880,00 €
Datendose UAE real Ca!. 6a.-8i8 up. (2 Ports) St 4 24,00 € 96,00 € 96,00 €
IMessung LWL Panel St. 8 178,00 € 1.424,00 € 1.424,00 €
D St 4 11,00 € 44,00 € 44,00 €
gesamt 6.664,00 € 0,00 € 6.664,00 €
Daten-Rack-Einhausung (Kaltgan -
St 1 130.000.00 € : 130.000,00 € 130.000,00 €
St 1 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 €
St 10 300.00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
St 1 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
gesamt| 0,00 €] 147.000,00 € 147.000,00 €
| gesamt KG 451 6.664.00 € 147.000,00 € 153.664,00 €
456 Id g
Einbruchmeldeanlage EMA
Sl 1 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 €
St 4 550,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
SL 4 700.00 € 2.800,00 € 2.800,00 €
St 4 400.00 € 1.600,00 € .1.600,00 €
i 8 450,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €
St 4 280.00 € 1.120,00 € 1.120,00 €
St 1 550,00 € 550,00 € 550,00 €
Sl 1 100,00 € 100,00 € 100,00 €
St. 2 380,00 € 760,00 € 760,00 €
St 1 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €
St. 1 450,00 € 450,00 € 450,00 €
St. 1 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
gesamt| 0,00 € 20.030,00 €| 20.030,00 €
RS-Anlage
LR st 3 I 950,00 € 2.850,00.€ 2.850,00 €
Alst. 1 ] 750,00 € 750,00 € 750,00 €
gesamt 0,00 €| 3.600,00 € 3.600,00 €
—[ gesamt KG 456 0,00 € 23.630,00 € 23.630,00 €|
457 Ubertragungsnetze
Kabel und Leitungen i
(S/FTP) 1000 MHz 2x4x2XAWG 23 CAT 7 Duplexleilung m 230 4,00 € 920,00 € 920,00 €
m 350 4,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €
m 400 4,00 € 1.600,00 € 1.600,00 €
LWL bis OM3 24G....E9 m 180 9,00 € 1.620,00 € 1.620,00 €
m 320 9,00 € 2.880,00 € 2.880,00 €
LWL bis OM3 24G50/125 m 180 700€ 1.260,00 € 1.260,00 €
m 320 7,00 € 2.240,00 € 2.240,00 €
gesamt 3.800,00 € 8.120,00 € 11.920,00 €
Verlegesysteme
bis Kabelrinne 600mm breite m 24 56,00 € 1.344,00 € 1.344,00 €
bis 300mm m 4 18,00 € : 72,00 € 72,00€
Steigtrasse bis 600mm m 8 25,00 € 200,00 € 200,00 €
m 40 85,00 € 3.400,00 € 3.400,00 €
Kabelkanale Kunslsloff bis110mm breile m 20 10,40 € 208,00 € 208,00 €
|Kabelkanzle Kunslstoff bis 230mm breite m 15 16,20 € 243,00 € 243,00 €
|Bro lvarianle Stah! bis 170mm m 12 _ 42,00€ 504,00 € 504,00 €
Installationsrohre AP, UP bis EN 32 55 4,50 € 247,50 € 247,50 €
1 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 €
3 < 2 3.450.00 € 6.900,00 € 6.900,00 €
| Gréfe 2 SL 4 125,00 € 500,00 € 500,00 €
2 I Grofe 1 st. 1 98,00 € 98,00 € 98,00 €
| gesamt 3.416,50 € 12.650,00 € 16.066,50 €
Doppelboden
Doppelboden bis 500mm 6000 Newton - m* 50 . 264,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
m? 50 205,00 € 10.250,00 € 10.250,00 €
Mehraufwand Profilkonstruktion far Schallschrankrahmen m? 15 85,00 € 1.275,00 € 1.275,00 €
n? 15 65,00 € 975,00 € 975,00 €
m 14 55,00 € 770,00 € 770,00 €
m* 50 25,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
m 50 170,00 € 8.500,00 € 8.500,00 €
Frontabscholtung m 3 125,00 € 375,00 € 375,00 €
m 4 200,00 € 800,00 € 800,00 €
Treppe bis 4 Stufen St 2 920,00 € 1.840,00 € 1.840,00 €
St 2 1.350,00 € 2.700,00 € 2.700,00 €
Gelander m 3 270,00 € 810,00 € 810,00 €
|m 6 250,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
St. 1 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 €
m? 50 18,00 € 900,00 € 900,00 €
m* 2 190,00 € 380,00 € 380,00 €
St 1 150,00 € ' 150,00 € 150,00 €
gesamt 17.500,00 € 30.025,00 € 47.525,00 €
| esamt KG 457 24.716,50 € 50.795,00 € 75.511,50 €
459 Fer Ide- und Infor i he Anlagen, sonstiges
sonstiges
1 1l 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 €
1 i 750,00 € 750,00 € 750,00 €
gesamt 0,00 € 2.600,00 €| 2.600,00 €
gesamt KG 459 0,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
gesamt KG 450 31.380,50 € 224.025,00 € 255.405,50 €




A — I — T I i |
475 |Gaslésch ] ]
Kabel und Leitungen

s 1 78.000,00 € 78.00000€]  78.000,00€

e 50 85,00 € 4.250,00 € 4.250,00€

e 55 120,00 € 6.600,00 € 6.600,00 €

st 2 4.850.00 € 9.700,00 € 9.700,00€

St 1 2.500,00 €| 2.500,00 € 2.500,00€

gesamt 0,00:€ 101.050,00 € 101.050,00 €|

gesamt KG 475 0,00 € 101.050,00 € 101.050,00 €

gesamt KG 470 0,00 € 101.050,00 € 101.050,00 €;
[ [Gesamtkosten TGA KG 430/ 440 / 450 / 470 / 480 Il I [ 99.33850¢] 446.97700¢] 546.31550 €]
Il Il i I ]

I



