
Vision, Mission, 

Strategie
Gemeinsam erarbeitet mit

Dokuzentrum, Staatstheater, 

Ermöglichungsräumen (Jul 23)
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Gastronomie-

konzept
Grobkonzept (Jun 23)

Gebäude-

management
Grobkonzept (Q3 23)

Apr 2023 Jun 2023

Vorlage 

Kostenschätzung
Lph 2 (Apr 23)

Jul 2023

Abschluss 

partizipativer Prozess
zur inhaltlichen Ausgestaltung 

der Ermöglichungsräume (Q4 23)

Q4 2023

Eckpunkte überg.

Betriebskonzept
1. Entwurf (Jul 23)

Bewilligung vorz.

Maßnahmebeginn

EFRE erwartet
Dekontamination (Jun 23)

2024Q3 2023

Baubeginn

Dekontamination (Q4 23)

Go-Live Website
(Mai 23)

Mai 2023

Go-Live Newsletter
(Q2 23)

Go-Live Social Media
Instagram (Jul 23)

TÜ-Ausschreibung

Ergänzungsbau
(Apr 23)

Detailabstimmung

Finanzierung mit

Bund & Land
Bildung von Bauabschnitten (Q2-Q3)

Inhalt & Betrieb

Öffentlichkeit

Finanzierung

Bau

Eröffnung  

Segment #1
(Mai 23)

Stand: 17.10.2023
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Q1 2024 Q3 2024 Q4 2024 20262025Q2 2024 2027

Beschluss

inhaltliches Konzept 

Ermöglichungsräume
KuA (Q1 24)

Abschluss Baumaßnahme

DokuZentrum
Start IAÜ-Phase - Inbetriebnahme,

Abnahme, Übergabe (Q2 24)

Gebäudehülle

Baubeginn
(Q3 24)

Beschluss Eckpunkte 

Betriebskonzept 

Ermöglichungsräume
Rechtsform, Satzung, Finanzen, 

Personal etc. (Q3 2024)

Baubeginn

Ergänzungsbau STN
(Q3 25)

Baubeginn

Bestandsbau

(Q1-Q2 25)

Abschluss

Baumaßnahmen
(Q3-Q4 26)

Umzug STN
(ab Q1-Q3 2027)

Probebetrieb STN
(ab Q4 2027)

Eröffnung STN
(Ende 2027)

Einzug 

Ermöglichungsräume
(Q4 2026)

Eröffnung 

Ermöglichungsräume
(Q1 2027)

Eröffnung neue 

Dauerausstellung 

DokuZentrum
(2025)

Detailplanung Betrieb 

Ermöglichungsräume
(2025)

Vorbereitung der 

Betriebseröffnung 

Ermöglichungsräume
(Q1 – Q3 2026)

Stand: 17.10.2023

Inhalt & Betrieb

Öffentlichkeit

Finanzierung

Bau

Abschluss Vergabeverfahren

Ergänzungsbau
(Q2 24)

Dachmarke und Namensvorschläge
Kulturareal Kongresshalle

(Q2 24)

Namensvorschläge
Ermöglichungsräume

(Q2 24)

Vorlage Kosten-

berechnung
Bestandsbau, Lph 3

(Q2 2024)


