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BP 4641 – Wetzendorf
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Rahmenterminplan

Satzungsbeschluss / Rechtsverbindlichkeit BP 4641A (Q. 4/2024)

Billigung BP 4641A (Q. 2/2024)

Satzungsbeschluss / Rechtsverbindlichkeit BP 4641 B (Q.4/2027)

Billigung BP 4641B (Q. 1/2027)

Rechtskraft Umlegungsplan BP 4641 B (Q. 4/2028)

Vorzeitige Besitzeinweisung BP 4641 A (Q. 1/2025)

Vorzeitige Besitzeinweisung BP 4641 B (Q. 1/2028)

Vorlauf (Finanzierung, Planung, Vergaben, WR-Verfahren, BF-Freimachung) WZP Bau Wetzendorfer Park Eröffnung Wetzendorfer Park (Q. 2/2031)

Herstellung Grünzüge BP 4641 BVorlauf Grünzüge BP 4641 B

Eröffnung 

Grünzüge 

BP 4641 B 

(Q. 4/2033)

Spartenkoordinierung & -prüfung BP A 

Spartenkoordinierung & -prüfung BP B 

Vorlauf Bauausführung SUN BP A Bau Schmutzwasser BP A

Hochbau BP A
(Teil-) Fertigstellung 

Hochbau / BP 4641 A  

(ab Q.4/2032)

Stand: 07.01.2026       Stpl/5ZA-1

Endausbau / Umbau Straßen BP A

Fertigstellung & 

Inbetriebnahme 

KiJH (Q.1/2033)

Planung Kinder- und Jugendhaus 24 M Bau Kinder- und Jugendhaus 24 M

Vorlauf Bauausführung SUN BP B 15M

Bau prov. Entwässerung BP B

Bau Schmutz-

wasser BP B 12 M

Baustraßen BP B  

(inkl. Sparten) 12 M
Hochbau BP B

Endausbau / Umbau 

Straßen BA B 12 M

BP 4641 A

BP 4641 B

Umlegung BP 4641 A

Umlegung BP 4641 B

Artenschutz u. Ausgleich

Artenschutz und Ausgleich

Maßnahmenpflege und Monitoring

Maßnahmenpflege und Monitoring

SK

Legende

Meilenstein           Vorgang              Dauer        Spartenkoordination         Kritischer Vorgang24 M SK

Baubegleitende Archäologie & Kampfmittel BP 4641 A Erschließung

PFV Wetzendorfer Landgraben Planfeststellungsbeschluss (Q.4/2027)

Planung Wärmeversorgung N-ERGIE Bau Heizzentrale Fertigstellung Heizzentrale (Q. 2/2030)

Bodendenkmalrechtliche Freigabe BP 4641A Wetzendorfer Park (Q. 4/2028)

Lärmschutzwand Fertigstellung Lärmschutzwand (Q.2/2029)

Rechtskraft Umlegungsplan BP 4641 A (Q. 2/2026)

Bau Sportplatz/-halle wbg K / TSV

Planung KITA Bau KITA Fertigstellung & Inbetriebnahme KITA (Q.1/2031)

Archäologie & Kampfmittel Wetzendorfer Park BP4641A

Spartenplan (Q.3/2025)

Baustraßen BP A 

Spartenverlegung BP A (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme)

Bodendenkmalrechtliche Freigabe BP 4641A Erschließung (Q. 1/2030)

Fertigstellung Sporthalle und Sportplätze (Q. 3/2029)

Archäologie & Kampfmittel BP 4641 B

Vermarktung

Fertigstellung Kanalverlegung (Q. 3/2029)

Fertigstellung Spartenverlegung (Q. 4/2029)

Fertigstellung Erschließung (Q. 3/2030)

Bodendenkmalrechtliche 
Freigabe BP 4641B (Q. 4/2030)
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